
ФормаХ!! 1 

Аналитическая справка 

1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной 
системы» (далее- госпрограмма). 

2. Ответственный исполнитель госпрограммы - Минтранс России 
Соисполнитель госпрограммы - Федеральное агентство воздушного транспорта 
3. Ключевые мероприятия в 2018 году: 
«Реконструкция аэропортового комплекса «Новый» (г. Хабаровск), г. Хабаровсю>; 

«Реконструкция ИВПП-2 аэропорта Якутск (III очередь строительства), Республика 
Саха (Якутия)»; 

«Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта «Храброво», 

г. Калининград, Калининградская область»; 

«Реконструкция и модернизация международного аэропорта Курумоч 

(г. Самара)»; 

«Реконструкция аэропортового комплекса (г. Норильск, Красноярекий край)» 

4. Госпрограмма нуждается в корректировке в части: 
Требуется издание новой редакции государственной программы Российской 

Федерации «Развитие транспортной системы», предусматривающей её продление до 2024 
года и включение в неё федерального проекта «Развитие региональных аэропортов и 

маршрутов». 

Соответствующие предложения направлены в Минтранс России письмами от 

12.12.2018 N2 ИСХ-32425113 и от 26.12.2018 N2 ИСХ-34214/13 . 

5. На 2018 год заключено 183 государственных контрактов (соглашения) 

на сумму 21 552 864,2 ты с. рублей - 80,7 % от объема годовых бюджетных назначений, в 
том числе по направлениям: 

«капитальные вложения» - 183 контракта на сумму 21 552 864,2 тыс. рублей 

(бюджетные инвестиции- 181 контрактов на сумму 21152 864,2 тыс. рублей; субсидии в 
объекты го су дарственной собственности Российской Федерации О соглашений на сумму 

0,0 тыс. рублей; межбюджетные субсидии - 2 контракта на сумму 400 000,0 тыс. рублей); 
НИОКР- О контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей; 
«прочие нужды» - О контрактов на сумму О тыс. рублей. 

Стоимость работ, выполняемых в 2018 году, по 124 переходящим контрактам 
прошлых лет составляет 18 421 462,6 тыс . рублей, по заключенным с 1 января 2018 г. 

59 контрактам составляет 3 131 401,6 тыс. рублей, в том числе по 16 контрактам 
длительностью более одного года- 2 722 841,9 тыс. рублей. 

Количество переходящих контрактов и стоимость работ уменьшилось относительно 

9 месяцев 2018 года в связи с расторжением государственных контрактов по объектам 
Среднеколымск, Экимчан и Домадедово в связи с некачественной работой подрядных 

организаций. 

6. Объем финансирования в 2018 году за счет средств федерального бюджета 

составляет 26 693 345,9 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» - 26 693 345,9 
тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 26 293 345,9 тыс. рублей; субсидии в объекты 
государственной собственности Российской Федерации- 0,0 тыс. рублей; межбюджетные 
субсидии- 400 000,0 тыс. рублей) в соответствии с федеральной адресной инвестиционной 
программы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, НИОКР - 0,0 ты с. 
рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей. 

Освоено за 2018 год за счет средств федерального бюджета 16 676 219,6 тыс. рублей 
- 62,5 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» 

(бюджетные инвестиции) - 16 676 219,6 тыс. рублей, НИОКР - 0,0 тыс. рублей, «прочие 
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нужды»- 0,0 тыс. рублей. 
За 2018 год суммарные кассовые расходы из федерального бюджета на 

реализацию гаспрограммы составляют 17 839 974,1 тыс. рублей - 66,8 % от годовых 
бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» - 17 839 97 4,1 ты с. рублей 
(бюджетные инвестиции- 17 539 974,1 тыс. рублей, межбюджетные субсидии- 300 000,0 
тыс. рублей), НИОКР- 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей. 

7. Объем средств на реализацию мероприятий госпрограммы в 2018 году, за 
счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 63 203,4 
ты с. рублей («капитальные вложения» объекты Соловки, Великий У стюг - 63 203,4 ты с. 
рублей, НИОКР - 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей), за счет 

внебюджетных источников составляет 37 761 800,8 тыс. рублей («капитальные вложения» 
объекты Домодедово, Шереметьева, Кольцова (Екатеринбург), Бегишево (Нижнекамск), 

Центральный (Саратов), Баландина (Челябинск), Норильск, Храброно (Калининград), 

Сокол (Магадан)- 37 761 800,8 тыс. рублей, НИОКР- 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды»-
0,0 тыс. рублей). Общий объем средств за счет указанных источников 37 825 004,2 тыс. 
рублей. 

В госпрограмме отсутствует детализация средств субъектов Российской 

Федерации и внебюджетных источников, в связи с чем, информация о планируемых 

расходах за счет внебюджетных средств указана на основании данных 

представленных инвесторами и данных о планируемых расходах бюджетов субъектов 

Российской Федерации (Архангельской и Вологодекой областях) - в рамках 

заключенных соглашений на предоставление субсидий в 2018 году. 
Привлечено средств на реализацию мероприятий госпрограммы за 2018 год из 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 0,0 тыс. рублей 
(«капитальные вложения» - 33 333,3 тыс. рублей, НИОКР - 0,0 тыс. рублей, «прочие 
нужды» - 0,0 ты с. рублей) - 52,7% от запланированного, из внебюджетных источников в 
объеме 38 132 447,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 38 132 447,0 тыс. рублей, 
НИОКР - 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) - 101,0 % от 

запланированного; общий объем средств за счет указанных источников 38 165 780,3 тыс. 
рублей, 100,9% от запланированного. 

8. Основные итоги реализации госпрограммы за 2018 год в разрезе 

мероприятий: 

По направлению капитальные вложения: 

За счет средств федерального бюджета. 

Выполнены работы (освоение) за 2018 год по гаспрограмме за счет финансирования 
2018 года- 16 676 219,6 тыс. рублей (Домодедово 1-я очередь, Домадедово 1-я очередь (2 
этап), Домадедово 2-я летная зона, (Волгоград (2 этап), Екатеринбург, Калининград, 

Калининград (2 этап), Шереметьева (1-ая очередь), Шереметьева (2-ая очередь), 

Шереметьева (ВПП-3), Нижний Новгород (2 этап), Самара, Саранск (1 этап), Саранск (2 
этап), Магадан (Сокол, 2 этап), Нижнекамск, Нижнекамск (2-я очередь), Норильск, Пермь, 
Норильск (Алыкель ), Саратов, Хабаровск, Челябинск, Якутск (II очередь), Якутск (III 
очередь), Улан-Удэ), Кызыл, Ульяновск, Развитие медицинского центра ГА, 

Среднеколымск, Тикси, Саккырыр, Зея, Бомнак, Оссора) - 62,5 % годового задания. 
Справочно: Освоение за счет ранее выплаченных авансов (погашение дебиторской 

задолженности прошлых лет) составило 9 846 320,3 ты с. рублей, по объектам включенным 
в ФАИП: (Домодедово1-я очередь- 92 886,4 тыс. рублей, Домодедовоl-я очередь (2 этап) 
- 997,5 тыс. рублей, Домадедово 2-я летная зона- 9 000,1 тыс. рублей, Волгоград (2 этап)-
61 374,9 тыс. рублей, Екатеринбург- 46 244,2 тыс. рублей, Калининград- 508 181,7 тыс. 
рублей, Калининград (2 этап) - 75 533,4 тыс. рублей, Шереметьева (2-ая очередь) -
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1 283 899,1 тыс. рублей, Шереметьева (ВПП-3) - 3 982 556,2 тыс. рублей, Нижний 

Новгород - 440 743,5 тыс. рублей, Самара - 284 668,9 тыс. рублей, Саранск (1 этап) -
106 412,8 тыс. рублей, Саранск (2 этап)- 201 142,6 тыс. рублей, Норильск- 608 425,3 тыс. 
рублей, Норильск (Алыкель) - 188 273,1 тыс. рублей, Саратов - 335 576,2 тыс. рублей, 
Хабаровск- 544 143,2 тыс. рублей, Якутск (III очередь)- 102 445,4 тыс. рублей, Улан-Удэ 
- 349 626,9 тыс. рублей, Ростов-на-Дону- 403 427,4 тыс. рублей, Воронеж- 2 910,3 тыс. 
рублей, Краснодар - 72 619,4 тыс. рублей, Петрозаводск - 3 069,6 тыс. рублей, У фа -
12 676,4 тыс. рублей, Петрапавловек-Камчатский- 1 995,8 тыс.рублей, Среднеколымск-
25 098,4 тыс. рублей, Тикси - 22 784,5 тыс. рублей, Ульяновск - 6 280,3 тыс. рублей, 
Кызыл- 1 396,1 ты с. рублей). 

А также, объемы выполненных работ 20 1 7 года за счет средств федерального 
бюджета, не вошедшие в отчет 2017 года - 71 930,7 тыс. рублей (Воронеж (2 этап), 

8.1.1.1. «Реконструкция аэропортового комплекса <<Новый» (г. Хабаровск), г. 

Хабаровск» 

• Выполненные работы. 
Разбивочные работы - 1 комплекс. 
Устройство насыпи- 97 979,00 м3 

ИВПП-1: устройство цементобетонного покрытия - 150,0 м2 ; устройство верхнего 
слоя асфальтобетона- 4 179,50 м2 . 

РД-В: устройство ц/б покрытия- 7 500,0 м2 . 
Стабилизация грунтового основания с использованием геосинтетического материала 

ТехПолимер- 17 850 м2 . 
РД-F: устройство верхнего слоя асфальтобетона- 6 496,0 м2 . 
Стабилизация грунтового основания с использованием геосинтетического материала 

ТехПолимер- 3 730,00 м2 . 
Перрон: устройство ц/б покрытия - 44 447,15 м2 ; устройство а/б покрытия - 17 

2 469,00 м. 
Стабилизация грунтового основания с использованием геосинтетического материала 

ТехПолимер-52 832,90 м2 ; 
ППО ВС ПОЖ: устройство ц/б покрытия- 38 407,25 м2 . Стабилизация грунтового 

2 
основания с использованием геосинтетического материала ТехПолимер - 43 500,00 м ; 
устройство а/б покрытия- 9 545,80 м2 • Водосточно-дренажная сеть- 3 316,52 м. 

Устройство кабельного перехода методом ГНБ под ИВПП-2- 250 п.м . 

Прокладка кабеля силового электроснабжения- 33 442,06 м. 
Устройство кабельной канализации связи - 2 980,45 м. 
Прокладка кабеля связи- 66 656,4 7 м. 
Устройство колодцев - 20шт. 

Кабельная канализация ССО- 48 704,04 м. 
Очистные сооружения поверхностных стоков: прокладка трубопровода- 811 ,Ом. 
ОАСС: кровля- 1888,77 м2 . 
Техническое обслуживание воздушных судов: электроосвещение - монтаж 

прожекторной мачты- 13шт. 

Устройство сетчатого ограждения из паиелей 2430х3000 мм- 1543 шт. 
•% технической готовности объекта -74,7% 
8.1.1.2. «Реконструкция ИВПП-2 аэропорта Якутск (111 очередь строительства), 

Республика Саха (Якутия)» 
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• Выполненные работы. 
Разработка рабочей документации - 5 компл. 
ИВПП-2: устройство насыпи- 61 718,0 м3 

Устройство покрытия из цементобетона 58 541 м2 устройство швов сжатия/ 
расширения/ сопряжения- 33 194,50 м. 

Устройство покрытия из цементобетона -7 535,30 м2 . 
Линии связи: устройство кабельной линии- 2 260,42 м. 
Сети электроснабжения: прокладка кабеля- 4 245м. 
• Проведены мероприятия по оформлению прав ФГУП «АГ А( А)» на 23 земельных 

участка, предусмотренных документацией по планировке территорий (ДПТ). 

• % технической готовности объекта- 14,6% 
8.1.1.3. <<Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта «Храброво», 

г. Калининград, Калининградская область» 

• Объект введен в эксплуатацию полностью. 
В отчетном периоде получены разрешения на ввод в эксплуатацию по 

совокупностям объектов: 

1- 12.03.2018г. (ИВПП ПКО-ПК33+50, расширение перрона, РД-В, ВДС, ПОЖ, 

объекты РТОП и метео, патрульная дорога, ограждение а/п.); 

2- 15.06.2018 (Совокупность 2 (Этап 2) к ЧМФ: РД-D, МРД-М, РД-7, ССО, новый и 
старый перроны, САСС, ОС N~й, N22, ТСО, дооборудование КДП). 

• Выполненные работы. 
Монтаж трансформаторной подстанции - 4 компл. 
Установка прожекторов на трансформаторной подстанции - 2 шт. 
Установка модульного автоматического выключателя - 17 шт. 
Установка станций АВР в РУ -0,4 кВ в ТП - 9 шт. 
Дооснащение охранно-пожарной сигнализации в существующем здании АСС -

1 компл. 
Прокладка кабеля 10 кВ - 14 594,57 м. 
Прокладка кабеля 0,4 кВ- 9 881,86 м. 
Кабель ВВГнг (A)-LS- 11 811,38 м. 
Устройство кабельного перехода методом ГНБ - 7 компл. 
Газон- 101 086,00 м2 • 
Ограждение аэропорта- 2002,4м. 

Светосигнальное оборудование: устройство системы дистанционного управления и 

мониторинга - 1 комп., прокладка высоковольтного кабеля - 62 806,86 м, прокладка 

низковольтного кабеля - 393м; изолирующие трансформаторы - 4шт; устройство огней -
155шт, установка аэродромных знаков- 21 шт. 

ПНР ССО - 3 комплекса. 
Устройство колодцев ККС-4 - 2 шт., ККС-5 - 6 шт. 
Очистные сооружения N21, N22. 
Устройство накопительной емкости - 2 компл. 
Станция очистки ливневых сточных вод производительностью 1 О л/с - 2 компл. 
Нефтесбросная емкость 1 О м3 

- 2 компл. 
Насосная станция ливневых вод, Q=lЗОл/с -1 компл. 
ПНР очистных сооружений N2 1 и N2 2 - 2 комплекса. 
Сети связи: прокладка кабеля- 9 981,94 м. 
Демонтаж здания СДП-241- 1объект. 
Устройство деревянного ограждения (объекты РТОП) - 1 086,61 м. 
КРМ-241, ГРМ-61. 



5 

Метеоборудование: устройство пешеходных дорожек - 544 м2 ; устройство 
металлической площадки с ограждением под контейнеры - 4, 7 тн. 

Рабочая документация- 12 комплектов. 
Устройство газонов посевом трав- 9 645,25 м2 . 
ПНР на охранную и пожарную сигнализацию АСС, ТП - 4 коплекса. 
ПНР на технические средства охраны объектов РТО - 15 компл. 
ПНР на автоматизацию ОВ. иПС Стартовая АСС- 2 компл. 
ПНР на электроуправление заградогнями на зданиях ТП - 1 комплекс. 
Стартовая аварийно-спасательная станция (САСС). 

Площадка из асфальтобетона- 1430 м2 . 
Устройство полов- 532,44 м2 . 
Устройство потолков- 362 м2 . 
Устройство системы отопления - 1 компл. 
Устройство системы вентиляции с устройством воздушно-тепловых завес - 1 компл. 
Устройство системы кондиционирования воздуха 1 компл. 
Устройство системы громкоговорящего оповещения - 1 компл. 
Устройство единой системы электрочасофикации - 1 компл. 
Устройство структурированной кабельной системы - 1 компл. 
Устройство системы громкоговорящей связи 1 компл. 
Устройство телевизионной сети (спутниковое телевидение) - 1 компл. 

Устройство радиосвязи - 1 компл . 

Устройство автоматической пожарной сигнализаци - 1 компл. 
Устройство сети проводного вешания - 1 коплл. 
Устройство системы водоснабжения - 1 компл. 
Устройство системы водоотведения- 1 компл . 

Искусственные покрытия. 

РД-6- мелкозернистый а/б- 3 279,21 м2 . 
МРД-М армобетон- 3 531,22 м2 и асфальтобетон- 4 685,75 м2 . 
РД-7 (РД-С)- устройство а/ю м/з- 6 971,35 м2 . 
РД-Д: армобетон- 4 178,50 м2 и асфальтобетон- 10 036,37 м2 . 
Новый перрон: из мелкозернистого асфальтобетона - 1 090 м2, из армобетона - 1 

322,50 м2 , маркировка покрытий -2 197,088 м2 

Старый перрон: из мелкозернистого асфальтобетона- 1 455,79 м2 из асфальтобетона 
- 29 941,62 м2 • 

Площадка ожидания асфальтобетонное покрытие- 6 881,12 м2 . 
Дорога для спецавтотранспорта-мелкозернистый а/б- 580,0 м2 . 
Патрульная дорога. 

Асфальтобетонное покрытие- 8 791,08 м2 • 
Укрепление засевом трав откосов- 9 419,98 м2 . 
Гидрапосев - 4,148 га. 
Устройство закрытых лотков из каналов- 407,0 м. 
Устройство периметровой охранно-пожарной сигнализации - 6 компл. 

Установка кросса оптического емкостью на 8 ОВ - 1 компл. 
Оборудование телевизионной системы наблюдения- 5 компл . 

Система оповещения для передачи сигналов аварийно-спасательной службы СКРС 
"Камертон" - 1 компл. 

Реконструкция здания ДПСП+ОПН с дооснащением радиооборудованием - 1 
объект. 
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Устройство телевизионной системы наблюдения в существующем здании КДП - 1 
компл. 

• Подготовлены 30 технических планов на объекты недвижимого имущества и 73 
справки на объекты движимого имущества. 

• % технической готовности объекта -1 00% 
8.1.1.4. «Реконструкция и модернизация международного аэропорта Курумоч 

(г. Самара)» 

• Объект введен в эксплуатацию полностью. 
В отчетном периоде получены разрешения на ввод в эксплуатацию по 

совокупностям объектов: 

1 - 21.02.2018 (магистральный газопровод) 
2 - 14.02.2018 (ИВПП .N22; РД 2, 3, 4А, 5, 5А, 6, 8, 9, 10, 11; грузовой перрон; 

восточный перрои (МС 10-23); центральный перрои (путь руления ВС) ; площадка ПОЖ; 

объекты РТОП; метеооборудование; ОС-2); 

3-29.06.2018 (САСС .N22, перрон, ВДС); 
4- 04.07.2018 (РД.N22, САСС .N21, ОАСС, патрульная автодорога) . 

• Выполненные работы. 
Водосточно-дренажная сеть (ВДС)- 151,9 м. 
Монтаж прожекторных мачт- 15 комплект. 
ССО РД-2- 22 шт. 
Сети электроснабжения: прокладка кабеля бкВ- 972,84 м. 
Патрульная дорога: восстановление растительного слоя грунта - 6 550,0 м3 , 

устройствопокрытий из мелкозернистой асфальтобетонной смеси- 3 260,55 м2 . 
Искусственное покрытие РД-3 - 332,85 м2, перрои - 371,59 м2, грузовой перрои -

2040,78 м2 , центральный перрои- 7 346,54 м2 . 
• Зарегистрировано право собственности Российской Федерации на 21 объект 

недвижимого имущества и право хозяйственного ведения Предприятия на 20 объектов 
недвижимого имущества, по 13 объектам внесены изменения в сведения ЕГРН. 

• % технической готовности объекта 100% 
8.1.1.5. «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Норильск, Красноярекий 

край)» 

• Объект введен в эксплуатацию частично. 
В отчетном периоде получено разрешение на ввод в эксплуатацию по этапу 2.2 -

21 .09.2018 (Взлётно-посадочная полоса, в т.ч. пускового комплекса пикет ПК17+40 до 
ПК28+21, Рулёжная дорожка РД-С (контур 1); Рулёжная дорожка РД-В (контур 2); 
Рулёжная дорожка РД-А (контур 3), Центральная распределительная подстанция с 

трансформаторной подстанцией (ЦРП-1Н с ТП-2Н)). 

• Выполненные работы. 
3 

ИВПП. Устройство насыпи из карьерного скального грунта - 5 423,12 м . 
Устройство верхнего слоя насыпи из песчано-гравийной смеси (ПГС) - 52 181,60 м3 

Устройство монолитного армобетонного покрытия из цементобетона - 56 596,00 м2 . 
Устройство покрытия из а/б смеси - 903 м3 . Устройство деформационных швов 
10 000,49 м. 

РД-В. Устройство монолитного армобетонного покрытия из цементобетона 

3 072,00 м2 • Устройство деформационных швов- 416,19 м. 
РД-С. Устройство насыпи из песчано-гравийной смеси - 6 182,20 м3 . Устройство 

2 
монолитного армобетонного покрытия из цементобетона - 13 417,43 м. Устройство 

деформационных швов- 1 803,25 м. 
Водоотводная система. Устройство водоотводного лотка- 2 188,40 м. 
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Объекты РТОП. Устройство насыпи из карьерного скального грунта 

47 753 ,60 м3 . Устройство верхнего слоя насыпи из карьерной песчано-гравийной смеси-
36 226,80 м. 

Метеорологическое оборудование: комплект. 

Сети связи: прокладка кабеля- 76 033,48 м. 
Патрульная автомобильная дорога. Устройство насыпи из привозиого скального 

грунта- 35 519,55 м3 . Устройство основания из песчано-гравийной смеси- 15 528,68 м3 

Устройство слоя покрытия из щебня фракционированного - 88 573,51 м2 . Устройство 
трубопроводов из гофрированных металлических труб- 181 ,59 м. 

Ограждение и ТСО. Монтаж ограждения - 1 917,84 м. Монтаж металлического 

лотка - 1 917,85 м. Оборудование периметровой охранной сигнализации - 4 компл. 
Оборудование системы телевизионного видеонаблюдения- 2 компл. 

Очистные сооружения. Устройство насыпи из привозиого скального грунта -
1 108,50 м3 . Устройство основания из песчано-гравийной смеси- 5 688,00 м3 

Объекты электроснабжения . Устройство насыпи из карьерного скального грунта -
340,83 м3 . Устройство насыпи из песчано-гравийной смеси - 323,00 м3 . У сталовка 
кабельной консоли- 16 277,00 шт. Прокладка кабеля по установленным конструкциям-
1 220,68 м. 

Устройство металлоконструкций кабельной эстакады: 345,21 т. 
Пусконаладочные работы: ССО- 1 комплекс; ЦРП-1Н с ТП-2Н - 1 комплекс; ТП-

3АН, ТП-12Н с ДГУ, ТП-ОС1 - 1 комплекс; ТП-3Н- 1 комплекс; ТП-6Н, ТП-МС2 (с ДГУ 

ОПРС с МКпос. 193 °, АРП) - 1 комплекс. 
• Оформлены технические планы на 3 объекта недвижимого имущества и в 

отношении данных объектов зарегистрировано право собственности Российской 

Федерации и хозяйственного ведения ФГУП «АГ А( А)» . 

• %технической готовности объекта- 73,6% 
8.2.1. Объекты, полностью введенные в отчетном периоде (в 2018 году) с учетом 

этапов, введенных в предыдущие годы. 

8.2.1.1. Объекты, подлежащие вводу в 2018 г. в соответствии с ФАИП 
8.2.1.1.1. «Реконструкция аэропортового комплекса г. Волгоград (2 этап)» 
В отчетном периоде получено разрешение на ввод: 

• 34-03-198-2015/ФАВТ-04 от 08.02.2018 
Строительство. 

Рулёжная дорожка РД-N- 4 399,0 м2 . 
Очистные сооружения поверхностного стока. Выпуск 2 2 110,4 

11 контуров. 

2 
м, 

Комплекс противообледенительной обработки ВС ПОЖ-1- 58,6 м2, 2 контура. 
Реконструкция. 

Искусственное покрытие взлётно-посадочной полосы аэропорта - 125 930 м2, в т.ч. 
реконструированная площадь- 11 055,0 м2 . 

Рулёжная дорожка РД-М1- 61 793,0 м2 . 

2 
м. 

Искусственное покрытие рулёжной дорожки 3-9 432,0 м2 . 
2 

Искусственное покрытие мест стоянок и перрола ночного -74 503,0 м 
2 

Искусственное покрытие мест стоянок и перрола большого- 89 434,0 м . 
Сооружение - искусственное покрытие магистральной рулёжной дорожки - 24 620,0 

Водосточно-дренажная система- 19 065,0 м, 312 контуров. 
8.2.1.1.2. «Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта «Храброво», 

г.Калининград. Калининградская область» 
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В соответствии с отчетом о результатах экспертной оценки соответствия объектов 

требованиям безопасности и конструктивной надежности по проектной документации 

«Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта «Храброво», г.Калининград . 

Калининградская область» выделено 2 совокупности объектов строительства. 
В отчетном периоде получено разрешение на ввод: 

• Совокупность объектов N21 (Этап N21) - N2 39-00-341-2017/ФАВТ-04 от 

12.03.2018 
Строительство. 

Расширение перрона- 34 924,0 м2 . 
Подъездная дорога к ближнеприводному радиомаяку БПРМ-241 - 732 м. 
Подъездная дорога к дальнеприводному радиомаяку ДПРМ-241 - 263 м. 
Реконструкция. 

Взлётно-посадочная полоса (ИВПП)- 216 687,0 м2, в т.ч. 
реконструированная площадь- 60 783,0 м2 . 
Рулёжная дорожка N26 (РД-6)- 18 545,9 м2 . 
Площадка для противообледенительной обработки воздушных судов 

12 063,6 м2, в т.ч. реконструированная площадь- 10 478,8 м2 . 
Центральная распределительная подстанция- 1 здание, 498,8 м2 . 
Патрульная дорога- 8 432 м, в т. ч. 

реконструируемая («Объездная дорога»)- 1 391 м; 
построенная («Патрульная дорога участок N21 и N22)- 6 539,0 м; 
не реконструируемая («Объездная дорога») - 502,0 м. 

Водосточно-дренажная сеть (ВДС)- 11 768,0 м, в т.ч. 
построенная- 5 409,0 м. 
• Совокупность объектов N22 (Этап N22) - N2 39-00-343-2017/ФАВТ-04 от 

15.06.2018 
Строительство. 

Стартовая аварийно-спасательная станция (САСС)- 1 здание, 863,3 м2 . 
Перрои для стоянок самолетов- 158 193,0 м2 ; в том числе 
новый перрои- 44 992,0 м2 ; 
расширение перрона МС N220-24- 36 477,0 м2 . 
Магистральная рулёжная дорожка МРД-М- 12 933,7 м2• 
Рулёжная дорожка РД-D- 16 351,1 м2 . 
Площадка стартовой аварийно-спасательной станции (САСС)- 1 799,6 м2 • 
Очистные сооружения ливневых стоков N21- 1 625,3 м2 . 
Очистные сооружения ливневых стоков N22 -1105,1 м2 . 
Подъездная дорога к очистным сооружениям ОС N21- 592,0 м. 
Подъездная дорога к очистным сооружениям ОС N22- 63,0 м. 
Дорога для спецтранспорта САСС - 285,0 м. 
Реконструкция. 

Трансформаторная подстанция открытого типа (ТП-2)- 1 здание, 261,0 м2 . 
Перрои для стоянок самолетов- 158 193,0 м2 ; в том числе 
старый перрои -76 724,0 м2 . 
Рулёжная дорожка N27 (РД-7) -7 858,0 м2 . 
Высоковольтные линии СП- 18 649,0 м. 
Водосточно-дренажная сеть (ВДС)- 23 991,0 м, в т.ч. построенная 2 239,0 м. 
Светосигнальное оборудование 107 069,0 м, в т.ч. протяженность по 

магистральной рулёжной дорожке (МРД-М), Рулежной дорожке РД-D, Рулёжной дорожке 

N27 (РД-7), Новый перрон, Старый перрои- 28 849,0 м. 
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8.2.1.1.3. «Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта «Храброво» 
(11-й этап), г.Калининград. Калининградская область» 

В соответствии с отчетом о результатах экспертной оценки соответствия объектов 

требованиям безопасности и конструктивной надежности по проектной документации 

«Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта «Храброво» (П-й этап), 

г.Калининград. Калининградская область» выделено 2 совокупности объектов 

строительства. Строительство/реконструкция объектов совокупности N22 будет 

осуществлено после выделения денежных средств в федеральном бюджете. 

В отчетном периоде получено разрешение на ввод: 

• Совокупность объектов .No1 (Этап .No1) - .N2 39-00-344-2017/ФАВТ-04 от 

08.06.2018 
Строительство. 

Перрои для 5 (пяти) мест стоянок воздушных судов ВС .N225-29- 29 178,8 м2 . 
Кабельные переходы под Перронам для 5 (пяти) мест стоянок воздушных судов ВС 

.N225-29- 350,0 м. 
Реконструкция. 

Водосточно-дренажная сеть (ВДС)- 23 991,0 м, в т.ч. построенная 998,0 м. 
8.2.1.1.4. «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Саранск), 11 этап 

реконструкции,~Саранск» 

В соответствии с отчетом о результатах экспертной оценки соответствия объектов 

требованиям безопасности и конструктивной надежности по проектной документации 

«Реконструкция аэропортового комплекса (г. Саранск), II этап реконструкции» выделено 3 
совокупности объектов строительства. В предыдущие периоды получено разрешение на 

ввод в эксплуатацию по 1 совокупности объектов (этап 1)- .N213-23-351-2017/ФАВТ-04 от 

29.12.2017. Строительство/реконструкция объектов совокупности .N23 будет осуществлено 
после выделения денежных средств в федеральном бюджете. 

В отчетном периоде получено разрешение на ввод: 

• 11 совокупность объектов (этап II)- .NоlЗ-23 -352-2017/ФАВТ-04 от 06.06.2018. 
Строительство. 

Здание аварийно-спасательной станции- 2 260,7 м2 . 
Площадка под АСС - 6 270,3 м2 • 
Автодорога от АСС до ВПП- 1 730,6 м2 . 
Патрульная автодорога - 1 О 654,0 м. 
8.2.1.1.5. «Реконструкция и модернизация международного аэропорта Курумоч, 

г. Самара» 

В соответствии с отчетом о результатах экспертной оценки соответствия объектов 
требованиям безопасности и конструктивной надежности по проектной документации 

«Реконструкция и модернизация международного аэропорта Курумоч, г . Самара» выделено 

4 совокупности объектов строительства. 
В предыдущие периоды получено 4 разрешения на ввод (.N2RU63301000-068э от 

22.11.2011 - 1 этап, 63-01-135 -2015/ФАВТ-04 от 14.07.2015-2 этап, RU 63301000-50/4 от 
29.12.2014- 18.1.1 этап, 63-01-80-2015/ФАВТ-04 от 02.11.2016- 02.11.2016) по этапам, 
которые определены приказами ФГУП «АГА(А)». 

В отчетном периоде получено разрешение на ввод: 

• Совокупность объектов .No1- N263-000-73-2017 от 21.02.2018 
Реконструкция. 

Линейные объекты - переустройство магистрального газопровода ОГПЗ-КА ТЗ в 
полосе подхода ИВПП-2 с МКпос-150°»- 1 185,0 м 
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• Совокупность объектов 2 (Этап No 2) - N263-ОО-339-2017/ФАВТ-04 от 

14.02.2018. 
Строительство. 

Трансформаторная подстанция 2 мест стоянок восточного перрана ТП-МС2ВП- 1 
сооружение, 715,0 м2 . 

Грузовой перрои (у площадки грузового комплекса ПГК)- 9 079,0 м2 . 
Рулёжная дорожка N24a - 8 864,0 м2 . 
Трансформаторная подстанция мест стоянок аэровокзального комплекса 

ТП-МСАВК - 1 здание, 45,6 м2 . 
Площадка ПОЖ (противообледенительная жидкость) - 28 719,0 м2 . 
Трансформаторная подстанция (ТП ПОЖ) (площадка обработки воздушных судов 

противообледенительной жидкостью) - 1 сооружение, 512,0 м2 . 
Рулёжная дорожка N25a- 12 107,0 м2 • 
Трансформаторная подстанция огней высокой интенсивности с дизельными 

электростанциями (ТП-2Н-ОВИ с ДЭС)- 1 сооружение, 734,0 м2 . 
Трансформаторная подстанция 1 места стоянки восточного перрана (ТП-МС1ВП) 

1 сооружение, 713,0 м2 • 
Грузовой перрои (места стоянок МС Ан-124)- 12 122,0 м2 . 
Трансформаторная подстанция мест стоянок центрального перрана 

ТП-МСЦП - 1 сооружение, 735,0 м2 . 
Очистные сооружения N22- 1 сооружение, 3 703,0 м2 • 
Блочная распределительная подстанция БРП -1 (Центрально распределительная 

подстанция (ЦРП))- 1 здание, 103,1 м2 . 
Реконструкция. 

Взлётно-посадочная полоса N22 - 205 202,0 м2 . 
Рулёжная дорожка N210 -13 655,0 м2 . 
Трансформаторная подстанция Радиолокационной станции Обзора летного поля с 

дизельными электростанциями ТП-РЛС ОЛП с ДЭС- 1 сооружение, 1 249,0 м2 . 
Трансформаторная подстанция ближнеприводного радиомаяка с дизельными 

электростанциями ТП-БПРМ 231 с ДЭС- 1 сооружение, 507,0 м2 . 
Рулёжная дорожка N26- 10 580,0 м2 . 
Рулёжная дорожка NS!5- 16 335,0 м2 . 
Рулёжная дорожка N28 - 105 115,0 м2 . 
Рулёжная дорожка N211- 10 663,0 м2 . 
Трансформаторная подстанция ближнеприводного радиомаяка с дизельными 

электростанциями ТП-БПРМ 330 с ДЭС- 1 сооружение, 877,0 м2 . 
Трансформаторная подстанция с дизельными электростанциями 

(ТП N240 с ДЭС) - 1 сооружение, 259,9 м2 . 
Трансформаторная подстанция стартового диспетчерского пункта с дизельными 

электростанциями (ТП-СДП 150 с ДЭС)- 1 сооружение, 513,0 м2 . 
Трансформаторная подстанция с дизельными электростанциями 

(ТП N242 с ДЭС) - 1 здание, 262,6 м2 • 
Рулё:/кная дорожка N22- 11 672,0 м2 . 
Рулёжная дорожка N29- 13 993 ,0 м2 • 
Трансформаторная подстанция стартового диспетчерского пункта с дизельными 

2 
электростанциями (ТП-СДП 330 с ДЭС)- 1 сооружение, 498,0 м. 

Рулёжная дорожка NS!3- 18 531,0 м2 . 
Перрои- 276 002,0 м2 • 
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Трансформаторная подстанция ближнеприводного радио-маяка с дизельными 

электростанциями (ТП-БПРМ 150 с ДЭС) -1 сооружение, 924,0 м2 . 
Водосточно-дренажная сеть- 33 997,0 м. 
• Совокупность объектов 3 (Этап .N.o 3) - .N263-00-340-2017 /ФАВТ-04 от 

29.06.2018. 
Строительство. 

Стартовая аварийно-спасательная станция .N22 (САСС .N22)- 945,5 м2 . 
Реконструкция. 

Перрои- 281 013,0 м2, в т.ч. 
реконструированная площадь- 53 816,28 м2 • 
Водосточно-дренажная сеть- 33 997 м, в т.ч. 
реконструированная площадь - 491 м. 
• Совокупность объектов 4 (Этап .N.o 4) - .N263-00-341-20 17 /ФАВТ -04 от 

04.07.2018. 
Строительство. 

Стартовая аварийно-спасательная станция .N21 (САСС .N21) - 1 331,5 м2 • 
Реконструкция. 

Основная аварийно-спасательная станция (ОАСС)- 2 233,9 м2 . 
Рулёжная дорожка .N22- 11 232,5 м2 . 
реконструированная площадь- 4 130,2 м2 . 
Водосточно-дренажная сеть- 34 822 м, в т.ч. 
реконструированная площадь - 825 м. 
Патрульная дорога- 17 036,0 м 
8.2.1.1.6. «Реконструкция аэропортового комплекса «Баратаевка» (г. 

Ульяновск) 

Этап 1.1 
Получено разрешение на ввод от 05.09.2018 .N2 73-19-291-2017/ФАВТ-04. 
Реконструкция 

Сооружение площадью 17440,2 м2, этаж 1-4; ИВПП площадью 207 488,0 м2 ; Перрон-
82 524,0 м2 ; РД-1- 5 876,0 м2 ; РД-2- 4 365,0 м2 ; РД-3 -7 019,0 м2 ; РД-4 -3 869,0 м2 ; СДП-21 
строительный объем здания -988,0 м3 , очистные сооружения- 10 762,0 м3 . 

Этап 1.2 
Получено разрешение на ввод от 05.09.2018 .N2 73-19-121-2015/ФАВТ-04. 
Реконструкция 

Сооружение площадью 84 779,8 м2 ; Перрон-1 площадью - 19 259,0 м2, РД-9 -
9 240,0 м2 • 

8.2.2.1. 7. «Реконструкция аэропорта Саккырыр, Республика С аха (Якутия)» 
Разрешение на ввод от 06.11.2018 .N2 14-34-247-2016/ФАВТ-04 
Реконструкция 

Склад ГСМ, линии электропередач, протяженностью 6 058,0 м, периметровое 

ограждение (ОГ-1), протяженностью - 6 058,0 м, ограждение склада ГСМ (ОГ-2), 
протяженность - 128,0 м, проезд .N21 протяженностью - 72,0 м, проезд .N2 2 
протяженностью- 397,5 м, патрульная дорога (проезд .N2 3) протяженностью- 5 458,8 м, 
проезд .N24 протяженностью- 309,3 м, пожарные резервуары 2х200 л- 240,0 м3 , КПП-1 
площадь застройки - 68,8 м2, КПП-2, площадь застройки - 87,3 м2, площадка слива 
автоцистерн, площадь- 88,2 м2 . 

8.2.2.1.8. «Реконструкция аэропорта Тикси, республика Саха (Якутия)» 
Разрешение на ввод от 14.12.2018 .N2 14-06-263-2017/ФАВТ-04 
Реконструкция 
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Стояночные баксы для автомобильной техники на 27 единиц- здание площадью 

1518,2 м2 , 1 этаж. 
8.2.1.2. Объекты, подлежавшие вводу в 2011-2017 г.г., однако, ввод которых по 

каким-либо причинам был осуществлен в отчетном периоде с указанием 

объективных причин несвоевременного ввода. 

8.2.1.2.1. «Оснащение периметрового ограЖдения аэропорта г. Самара 

(Курумоч) техническими средствами охраны». 

Строительно-монтажные работы завершены в полном объеме. В период с 

23.01.2018 по 26.01.2018 проведена Приемочная комиссия, подписан Акт приемки 

законченного строительством объекта по форме КС-14 от 29.01.2018 .м~ б/н. В настоящее 
время проводится работа по передачи объекта в аренду оператору. 

Причины отсутствия завершения работ в 2017 г. 
Учитывая, что восстановленные в 2017 году лимиты 2016 года по 

объекту необходимо было освоить в срок до 01.06.2017, а работы к данному сроку 

подрядчиком завершены не были, неиспользованный остаток в размере 7 818 024,53 
рублей был возвращен в федеральный бюджет. До момента восстановления 

неиспользованного лимита денежных средств в декабре 2017 года ФГУП «АГ А( А)» не 
могло оформить Акт по форме КС-14, сформировать объект федерального имущества и 

передать его по договору аренды эксплуатирующей организации. 

8.2.1.2.2. «Реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным 

покрытием аэропорта «Чокурдах», Республика Саха (Якутия)» 

Получено разрешение на ввод NQ 14-03-89-2015/ФАВТ от 19.01.2018. 
Объект отражен в отчете за 2017 год как введенный. В 2017 году получен ЗОС от 

21.12.2017 NQ 338. 

8.2.1.2.3. Реконструкция (восстановление) искусственных покрытий ИВПП 

«Аэропорт Пенза». 

Приказом ФГУП «АГ А(А)» NQ471 от 03.09.2013 из объемов проекта «Реконструкция 
(восстановление) искусственных покрытий ИВПП «Аэропорт Пенза» выделено 2 этапа 
строительства. В предыдущие периоды получено разрешение на ввод в эксплуатацию по 1 
этапу- NQRU 58304000-15/4 от 12.09.2013. 

В отчетном периоде получено разрешение на ввод: 

• 2этап -NQRU58304000-71!4 от28.11.2018. 
Реконструкция. 

Взлётно-посадочная полоса - 145 136,1 м2, в т.ч. 
реконструированная площадь- 12 360 м2 . 
Водасточио-дренажная сеть- 8032 м, в т.ч. 
реконструированная- 7692,3 м. 
Сроки ввода объекта в эксплуатацию не соблюдены по причине не исполнения 

договорных обязательств подрядными организациями ЗАО «Системы вторичной 

радиолокации» (банкротство), 000 «Ар кона Инжиниринг» в части сроков производства 
работ. 06.02.2017 договор с 000 «Аркана Инжиниринг» расторгнут. 

8.2.2 Объекты, введенные частично в отчетном периоде (за 2018 год), в том 
числе по выделенным этапам: 

8.2.2.1. Объекты, подлежащие вводу в 2018 г. и последующие годы. 
8.2.2.1.1. «Реконструкция и развитие аэродрома меЖдународного аэропорта 

«Шереметьево». 1-ая очередь реконструкции» 

Приказом ФГУП «АГ А( А)» из объемов проекта «Реконструкция и развитие 

аэродрома международного аэропорта «Шереметьева». 1-ая очередь реконструкции» 

выделены этапы. В предыдущие периоды получено 8 разрешений на ввод (Этап 4.1 
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N2RU50301000-95oт 11 .07.2017; Этап 4.2 подэтап 4.2.1 RU 50301000-66 от 24.06.2014; 
Этап 4.2 подэтап 4.2.3 N2RU50301000-16 от 26.02.2013; Этап 4.2 подэтап 4.2.4 
RU 50301000-68 от 24.06.2014; Этап 4.3 подэтап 4.3.1 N2RU50301000-17 от 26.02.2013; 
Этап 4.3 подэтап 4.3 .2 RU 50301000-69 от 02.07.2014; Этап 4.4 подэтап 4.4.1 
N2RU 50301000-155 от 06.12.2012; Этап 4.5 N2RU 50301000-151 от 30.11.2012) 

В отчетном периоде получены разрешения на ввод : 

• 4.2 этап (4.2.2)- No RU50-35-10207-2018 от 31.01 .2018. 
Строительство. 

Коллектор кабельной канализации связи от трансформаторной подстанции мест 

стоянок ТПМС до трансформаторной подстанции ТП68 - 60 м, 1 сооружение. 

Коллектор телефонной канализации . Перрои Шереметьева 2 (центральная и правая 
стороны) Южная часть (5 колодцев)- 362 м, 1 сооружение. 

Коллектор кабельной канализации электроснабжения от трансформаторной 

подстанции мест стоянок ТП МС до мачт освещения на перране 

Шереметьево2 - 522 м, 1 сооружение. 
Площадка блочной комплектной трансформаторной подстанции мест стоянок 

ТП МС - 1 сооружение, 360 м2 . 
Реконструкция. 

Водосточно-дренажная сеть (ВДС) искусственной взлётно-посадочной полосы 

ИВПП-2, магистральной рулёжной дорожки МРД-2 с примыкающими рулёжными 

дорожками РД (сектор-Ш-2)- 1 сооружение. 
Перрои с техническим обслуживанием самолетов центральной заправочной станции 

ЦЗС - 1 сооружение. 
• 4.3 этап ( 4.3 .3) - N2 RU50-3 5-10208-2018 от 3 1.01.20 18. 
Строительство. 

Площадка противообледенительной обработки воздушных судов ВС ПОЖ N21 у 

рулёжной дорожки РДА5 (РД26)- 43 100 м2, 1 сооружение. 
Рулёжная дорожка РДА23 (РДА23)- 4 102 м2, 1 сооружение. 
Административно-бытовое здание ПОЖ N21 у РДА5 (РД26)- 194,1 м2, 1 здание; 
Подземная распределительная камера ПОЖ N21 (ПРК) у РДА5 

(РД26) - 28 м3 , 1 сооружение . 
Коллектор кабельной канализации электроснабжения площадки ПОЖ N21 у РДА5 

(Р Д26) - 521 м, 1 сооружение. 
Подземная измерительная камера ПОЖ N21 (ПИК) у РДА5 

(Р Д26) - 1 О м3 , 1 сооружение . 
Водосточно-дренажная сеть (ВДС) площадки ПОЖ N21 у РДА5 

(Р Д26) - 3 060 м, 1 сооружение. 
Площадка блочной комплектной трансформаторной подстанции ТППОЖ N21 у 

Р ДА5 (Р Д26) - 97,5 м3 , 1 сооружение. 
Площадка оперативной стоянки деайсеров ПОЖ N21 у РДА5 

(РД26) - 3 706 м2, 1 сооружение. 
Коллектор кабельной канализации ССО площадки ПОЖ N21 у РДА5 

(Р Д26) - 1 290 м, 1 сооружение. 
Коллектор кабельной канализации электроснабжения от ТП26 до 

ТППОЖ N21 - 1 41 О м, 1 сооружение. 
Специальное подземное сооружение для сбора стоков, содержащих ПОЖ у Р ДА5 

(Р Д26) - 1 500 м3 , 1 сооружение. 
Коллектор кабельной канализации связи площадки ПОЖ N21 у Р ДА5 

(Р Д26) - 669 м, 1 сооружение. 
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Технологическая дорога к участку ПОЖ N21 у РДА5 (РД26)- 362 м, 
1 сооружение. 

Реконструкция. 

Рулёжная дорожка А5 (РД26)- 18 820,20 м2, 1 сооружение. 
Магистральная рулёжная дорожка РДА (МРД2)- 140 661 ,3 м2, 1 сооружение. 
• 4.4 этап , 4.4.6 подэтап- N.o RU50-3 5-10209-2018 от 31.01.2018. 

Строительство. 

Площадка блочной комплектной трансформаторной подстанции ТП-67Н 

- 395,4 м2 ; 1 сооружение. 
Коллектор кабельной канализации связи от ТП-67Н до колодца НК N2111 

-950,0 м. 
Коллектор кабельной канализации электроснабжения от ТП-МС до ТП-67Н (8 

колодцев)- 2 282,0 м. 
Реконструкция. 

Места стоянки воздушных судов (для гонки двигателей) Западный сектор перрона -
11 404 м2 ; 1 сооружение. 

Магистральная рулёжная дорожка РД с соединительными рулёжными дорожками 
2 

РД-1 , 3, 4, 5, 8, 9, 10-952 246,7 м . 
Водосточно-дренажная сеть (ВДС западного сектора перрона Шереметьево-1) 

-5 449,0 м. 
Коллектор кабельной канализации электроснабжения. Западный сектор перрона 

Шереметьево-1 (27 колодцев)- 1 278,0 м. 
8.2.2.1.2. «Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных 

покрытий и замена светосигнального оборудования на ИВПП-1 «Международного 

аэропорта Нижний Новгород». 11 этап строительства» 
В соответствии с отчетом о результатах экспертной оценки соответствия объектов 

требованиям безопасности и конструктивной надежности по проектной документации 

«Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и замена 

светосигнального оборудования на ИВПП-1 «Международного аэропорта Нижний 

Новгород». II этап строительства» выделено 3 совокупности объектов строительства. 
В предыд,Ущие периоды получено разрешение на ввод (N252-18 -226-2016/ФАВТ-04 

от 29.12.2016- 2.1.1.этап) по этапу, который определен приказами ФГУП «АГА(А)» N2431 
от 12.08.2016 и N2450 от 22.08.2016. 

В отчетном периоде получено разрешение на ввод: 

• Совокупность объектов 1 (Этап 1)- N.o 52-18-346-2017/ФАВТ-04 от 29.01.2018 
Строительство. 

Очистные сооружения N22- 4 371,1 м2, в т.ч. 
резервуары-аккумуляторы - 2 шт., 2 600,2 м2 . 

2 
КИС N24 - 3,1 м . 

2 
КИС N25 - 3,8 м . 
резервуар промывной воды - 1,6 м2 . 
установка доочистки- 46,3 м2 . 

2 
искусственное покрытие проездов и площадок из асфальтобетона- 1 675,6 м . 
контейнер (блок обезвоживания)- 40,5 м2 

Реконструкция. 

Стоянка самолетов- 46 640,0 м2, в т.ч. 
реконструированная площадь (РД к МС ВВ МВД)- 4 146,0 м2 • 
Взлётно-посадочная полоса ВВП-1- 127 352,0 м2, в т.ч. 
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реконструированная площадь- 10 017,0 м2 . 
Магистральная рулежная дорожка- 101 983,0 м2, в т.ч. 
реконструированная площадь- 70 328,0 м2 • 
Рулежная дорожка РД N26 (РД-5)- 7 773,0 м2, в т.ч . 
реконструированная площадь- 2 886,0 м2 . 
Рулежная дорожка РД-3- 4 774,0 м2, в т.ч. 
реконструированная площадь- 807,0 м2 . 
Рулежная дорожка РД-4- 13 704,0 м2, в т.ч. 
реконструированная площадь- 13 591,0 м2 . 
Водоотводная и дренажная система- 33 448,0 м, в т.ч. 

реконструированная площадь- 7 334,0 м. 
• Совокупность объектов 2 (Этап 2)- N2 52-18-347-2017/ФАВТ-04 от 08.02.2018 
Строительство. 

Очистные сооружения N21- 5 208,4 м2, в т.ч. 
резервуары-аккумуляторы- 2 шт., 3 230,8 м2 .; 
КНС N21- 8,7 м2 ; 
КНС N22 - 8,6 м2 ; 
КНС N23- 3,8 м2 ; 
резервуар промывной воды - 0,8 м2 ; 
установка доочистки -76,1 м2 ; 
искусственное покрытие проездов и площадок- 1 810,0 м2 ; 
контейнер (блок обезвоживания)- 69,6 м2 . 
Подъездная дорога к трансформаторной подстанции ТП-19- 1 050,0 м2 . 
Подъездная дорога к зданию основного пункта наблюдения (ОПН) - 746,9 м2 . 
Подъездная дорога к отдельной приводной радиостанции 360/1 с трансформаторной 

подстанцией 23 и дизельными электростанциями 
(ОПРС-360/1 с ТП-23 и ДЭС)- 458,5 м2 . 

Подъездная дорога к курсовому радиомаяку 180 (КРМ-180)- 518,5 м2 . 
Подъездная дорога к отдельной приводной радиостанции 180/1 с трансформаторной 

подстанцией и дизельными электростанциями 

(ОПРС-180/1 с ТП и ДЭС) -788,0 м2 . 
Подъездная дорога к трансформаторной подстанции 4/1 

(огней высокой интенсивности) с дизельными электростанциями 

(ТП-4/1 (ОВИ) с ДЭС)- 981,8 м2 . 
Подъездная дорога к командно-диспетчерскому пункту (КДП) с объектом 

«Маяк-А»- 2 979,5 м2 . 
Подъездная дорога к трансформаторной подстанции ТП-ЦРП 

(Центрально- распределительная подстанция)- 806,7 м2 . 
Командно-диспетчерский пункт (КДП) с объектом «Маяк-А» - 1 здание, 

3 386,3 м2 

Здание основного пункта наблюдения (ОПН)- 122,8 м2 

Реконструкция. 

Водоотводная и дренажная система- 45 700,0 м, в т.ч. 
реконструированная площадь- 19 643,0 м. 
Взлётно-посадочная полоса ВВП-1- 182 640,0 м2, в т.ч. 

2 
реконструированная площадь- 172 101,0 м 
Рулежная дорожка РД N21- 10 620,0 м2, в т.ч. 
реконструированная площадь- 5 296,0 м2 

. 2 
Перрои и стоянка самолетов- 134 773,0 м , в т.ч. 
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реконструированная площадь- 40 831,0 м2 

Магистральная рулежная дорожка- 133 828,0 м2 , в т.ч. 
реконструированная площадь- 31 752,0 м2 

Рулежная дорожка РД-7- 8 310,0 м2, в т.ч. 
реконструированная площадь 1 701,0 м2 

Рулежная дорожка РД-3- 4 774,0 м2, в т.ч. 
реконструированная площадь 2 358,0 м2 

Совокупность объектов 3.1 (Этап 3.1)- N.o 52-18-3 89-2017 /ФАВТ -04 от 29.06.2018 
Строительство. 

Здание контрольно-пропускного пункта-2 (Здание КПП-2)- 104 м2 

Здание контрольно-пропускного пункта-З (Здание КПП-3)- 100,76 м2 

Реконструкция. 

Ограждение аэропорта- 12 394,0 м. 
Патрульная автодорога- 11 729 м, в т.ч. 
реконструированная площадь - 7 298,69 м. 
8.2.2.1.3. «Реконструкция ИВПП-2 аэропорта Якутск (11 очередь 

строительства)» 

Приказом ФГУП «АГА(А)» NQ547 от 14.12.2015 из объемов проекта «Реконструкция 
ИВПП-2 аэропорта Якутск (II очередь строительства)» выделено 5 этапов. В предыдущие 
периоды получено 3 разрешения на ввод (NQ RU 14-9-13 от 18.11.2013 1-й этап, NQ RU 14-
14-13 от 30.12.2013 2-й этап, NQ14-000-30-08-201б от 30.08.201б 3-й этап). 

В отчетном периоде получено разрешение на ввод: 

• 4 этап- NQ 14-Зб-05-31-1495-2017 от 1б.О2.2018 
Строительство. 

Грузовой перран (грузовой перран для воздушных судов 1 группы) -
20 021,9 м2 

Сети и системы инженерно-технического обеспечения: 

- водаотведение с территории аэродрома- б 080 п.м.; 
- очистные сооружения NQ 1 - 1 комплект; 
- очистные сооружения NQ2 - 1 комплект; 
-трансформаторная подстанция ТП-АТБ- 1 объект. 
Кабельные линии 6кВ (в траншее, сечением 3*120,3*50, колодцев ККС-4- 8 шт.) 

-8 883 м. 
Кабельная линия бкВ (на металлических опорах, количество опор 40 шт., сечением 

1*120,1*50)-8 508 м. 
Реконструкция. 

Перрои с местами стоянок воздушных судов (наименование в проектной 

документации: пассажирский перран для воздушных судов 1 и II группы (в объеме 4 этапа) 
-б 579,17 м2 

8.2.2.1.4. «Вторая очередь реконструкции аэропорта Шереметьева» 
Проектом «Вторая очередь реконструкции аэропорта Шереметьева» выделено 

3 этапа реконструкции. В соответствии с отчетом о результатах экспертной оценки 

соответствия объектов требованиям безопасности и конструктивной надежности по 

проектной документации в первом и третьем этапах выделено по 2 совокупности объектов 
строительства. 

В отчетном периоде получено разрешение на ввод: 

• Этап 1 (совокупность объектов 1.1 (этап 1.1))- N.o 50-10-354-2017/ФАВТ-04 от 
08.0б .2018 

Реконструкция. 
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Ограждение территории ССТ и аэропорта - 10 224,0 м, в т.ч. 
реконструированная- 2 613,0 м. 
• Этап III (совокупность объектов 3.1 (этап 3.1))- N2 50-10-356-2017/ФАВТ-04 

от 08.06.2018 
Реконструкция. 

Магистральная рулёжная дорожка РД с соединительными рулёжными дорожками 

РД-1, 3, 4, 5, 8, 9, 10-977 495,0 м2, в т.ч 
реконструированная- 197 325,0 м2 ; 
Рулёжная дорожка РД-С21- 3 646,0 м2 ; 
Линии связи управления (кабельная канализация)- 969,0 м. 
Сооружение- 27 264,0 м, в т.ч. 
реконструированная- 4 708,0 м2 

8.2.2.1.5. «Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса 
новой взлётно-посадочной полосы (ВПП-3) Международного аэропорта Шереметьево, 

Московская область» 

В соответствии с отчетом о результатах экспертной оценки соответствия объектов 

требованиям безопасности и конструктивной надежности по проектной документации 

«Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлётно­

посадочной полосы (ВПП-3) Международного аэропорта Шереметьева, Московская 

область» выделено 8 совокупностей объектов строительства. 
В отчетном периоде получено разрешение на ввод: 

• Совокупность объектов 1.2- N2 RUS0-9-10689-2018 от 11.05.2018 
Строительство. 

Газопровод высокого давления Р=1,2 МПа Ду325 мм ГУП МО «Мособлгаз» 

4 446,8 м, в т.ч. 
подземный газопровод Р<1,2 МПа d=325x6,0- 4 444,0 м, 
подземный газопровод Р<1,2 МПа d=426x6,0 - 3,0 м, 
подземный газопровод Р<1,2 МПа d=219x4,5- 3,8 м. 
Газопровод высокого давления Р=1,2МПа Ду400мм ГУП МО «Мособлгаз» 

271,3 м. 
• Совокупность объектов 1.3- N2 RUS0-9-10582-2018 от 26.04.2018 
Строительство. 

Газопровод высокого давления Р=1,2 МПа Ду500 мм ОАО «МАШ» - 266,0 м. 
8.2.2.1.6. «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Норильск, 

Красноярекий край)» 

Приказом ФГУП «АГА(А)» N2046 от 25.02.2016 из объемов проекта «Реконструкция 
аэропортового комплекса г.Норильск, Красноярекий край» выделено 6 этапов. В 
предыдущие периоды получено 2 разрешения на ввод (N224-55-138-2016/ФАВТ-04 от 
15.09.2016 этап 1; N224-55-206-2016/ФАВТ-04 от 08.09.2017 этап 2.1). 

В отчетном периоде получено разрешение на ввод: 

• 2.2 этап- N2 24-55-207-2016/ФАВТ-04 от 21.09.2018 
Реконструкция. 

Взлётно-посадочная полоса-153 431,0 м2 , 
в т.ч. пускового комплекса пикет ПК17+40 до ПК28+21 площадь реконструируемого 

участка- 56 920 м2 

РулЬкная дорожка РД-С (контур 1)- 36 746,0 м2, 
в т.ч. площадь реконструируемого участка- 31 460 м2 

Рулёжная дорожка РД-В (контур 2)- 8 132,0 м2, 
2 

в т.ч. площадь реконструируемого участка- 3 073 м 
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Рулёжная дорожка РД-А (контур 3)- 4 531,0 м2 

Центральная распределительная подстанция с трансформаторной подстанцией 

(ЦРП-1Н с ТП-2Н)- 1 здание, 49б м2 

8.2.2.1.7. «Реконструкция объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта 
«Алыкель», г. Норильск, Красноярекий край» 

Приказом ФГУП «АГ А(А)» N2198 от 2б .Об .2017 из объемов проекта «Реконструкция 

объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта «Алыкель», г.Норильск, Красноярекий 

край» выделено б этапов. 

В отчетном периоде получено разрешение на ввод: 

• 1.2 этап- N2 24-55-317-2017/ФАВТ-04 от 21.09.2018 
Реконструкция. 

Рулёжная дорожка РД-С (контур 1)- 3б 74б,О м2, 
в т.ч. площадь реконструируемого участка- 3 097 м2 . 
Рулёжная дорожка РД-В (контур 2)- 8 132,0 м2, 
в т.ч. площадь реконструируемого участка- 5 059 м2 

Рулёжная дорожка РД-А (контур 3)- 4 531,0 м2 

8.2.2.1.8. Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта Улан-Удэ, 

Республика Бурятия 

Приказом ФГУП «АГА(А)» N2399 от 17.10.2018 из объемов проекта 

«Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта Улан-У дэ, Республика Бурятия 

выделено 2 совокупности объектов строительства из 1 этапа строительства. 
В отчетном периоде получено разрешение на ввод: 

• Совокупность объектов строительства 1.1 (1 этап)- No 03-24-41б-2018/ФАВТ-
04 от 04.12.2018 

Строительство. 

Рулежная дорожка РД-Н- 5 420,0 м2 

Участок ближнего приводного радиомаяка (БПРМ) с МКп-2б3 - 3 870,0 м2 

Вспомогательный стартовый диспетчерский пункт (ВСДП с ОПН) с МКп-83 -
185,б м2 

Участок обзорного радиолокатора аэродромного с автоматическим 

радиопеленгатором (ОРЛ-А+АРП)- 13 1б1,0 м2 

Участок глиссаднога радиомаяка (ГРМ) с МКп-83 - б 500,0 м2 

Участок дальнего приводного радиомаяка (ДПРМ) с МКп-2б3 - 5 050 м2 

Участок глиссаднога радиомаяка (ГРМ) с МКп-2б3 - 5 900,0 м2 

Участок курсового радиомаяка (КРМ) с МКп-2б3- 12 700,0 м2 

Участок курсового радиомаяка (КРМ) с МКп-83- 12 515,0 м2 

Участок под метеорологическое оборудование N21- 3,0 м2 

2 
Участок под метеорологическое оборудование N22- 8,8 м 

2 
Участок под метеорологическое оборудование N23- 3,8 м 

2 
Участок под метеорологическое оборудование N24- 8,8 м 

2 
Участок под метеорологическое оборудование N25 - 3,1 м 
Система водоснабжения вспомогательного стартового диспетчерского пункта 

(ВСДП)- 25,0 м. 
Система водаотведения вспомогательного стартового диспетчерского пункта 

(ВСДП)- 14,0 м . 

Дорога для выезда пожарных машин N21- 141,0 м. 
Дорога для выезда пожарных машин N22 - 177,0 м. 
Дорога для выезда пожарных машин N23- 141,0 м. 
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Реконструкция: 

Взлётно-посадочная полоса - 172 405,0 м2 

Водосточно-дренажная сеть- 31 722,0 м. 
Патрульная автодорога- 11 626,0 м. 
8.2.2.2.2. <<Реконструкция аэропортового комплекса (г. Кызыл)», 11 этап 
Разрешение на ввод от 19.01.2018 .М"! 17-18-221-2016/ФАВТ-04 
Реконструкция 

Искусственная взлетно-посадочная полоса-1 площадью 138 739,8 м2, в том числе 
реконструированная 69 671,54 м2 ; трубно-кабельные переходы протяженностью- 356,0 м2 . 

8.2.2.2. Объекты, подлежавшие вводу в 2011-2017 г.г., однако, ввод которых по 
каким-либо причинам был осуществлен в отчетном периоде с указанием 

объективных причин несвоевременного ввода: 

8.2.2.2.1. «Реконструкция аэропортового комплекса (г.Минеральные Воды, 

Ставропольский край)» 

Приказом ФГУП «АГА(А)» N2286 от 22.07.2015 из объемов проекта: 

«Реконструкция аэропортового комплекса (г.Минеральные Воды, Ставропольский край)» 
выделено 2 этапа. 

В отчетном периоде получено разрешение на ввод: 

• Пэтап -RU26516102-228/4oт20.03.2018 

Реконструкция. 

Искусственная взлётно-посадочная полоса - 253 053,2 м2 

Рулёжная дорожка N22- 9 830,8 м2 

Водосточно-дренажная сеть- 17 260,0 м. 
Сети связи и управления- 11 515,0 м. 
Строительство. 

Рулёжная дорожка- 11 412,4 м2 • 
Площадка ПОЖ- 9 689,9 м2 

Пункт сбора и утилизации ПОЖ- 483,4 м2 . 
Подземное сооружение ПОЖ - 94,4 м2 

Сроки ввода объекта в эксплуатацию не соблюдены в связи с выявлением ошибки в 

установлении границ земельных участков, занятых объектами реконструкции. ФГУП 

«АГ А( А)» было инициировано выполнение кадастровых работ по уточнению 

местоположения границ и площади земельных участков и заключение соглашений об 

установлении сервитутов в отношении 5 земельных участков федеральной собственности. 
8.2.2.2.2. <<Реконструкция аэродромных покрытий и установка 

светосигнального оборудования в аэропорту Абакан, Республика Хакасия». 

Приказом ФГУП «АГ А( А)» N2562 от 24.10.2013 из объемов проекта «Реконструкция 
аэродромных покрытий и установка светосигнального оборудования в аэропорту Абакан, 

Республика Хакасия» выделено 4 этапа реконструкции. 

В предыдущие периоды получено 2 разрешения на ввод в эксплуатацию 

(этап 1 N2 RU 64532000-22/4 от 19.12.2013; этап 2 N2 RU 64532000-42/4 от 03.12.2014) 
В отчетном периоде получено разрешение на ввод: 

• 3 этап- N2 RU 64532000-208/4 от 28.05.2018. 
Строительство. 

Основная аварийно-спасательная станция - 1 здание, 1 220,0 м2 

2 
Очистные сооружения дождевых сточных вод- 1 сооружение, 3 750,0 м 
Патрульная дорога- 7 320,0 м. 
Реконструкция. 
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Сроки ввода объекта в эксплуатацию не соблюдены в связи с неисполнением 

договорных обязательств АО «Сибмост», за что ФГУП «АГ А( А)» своевременно 

выставлены претензии. 

8.2.2.2.3. «Реконструкция и развитие аэропорта аэродрома «Краснодар», 

краснодарский край». 

Приказами ФГУП «АГА(А)» NQ211 от 22.04.2014, NQ506 от 17.11.2015, NQ094 от 
09.03.2016, NQ 332 от 23.06.2016 из объемов проекта: «Реконструкция и развитие 

аэропорта аэродрома «Краснодар», Краснодарский край» выделено 1 О этапов. В 

предыдущие периоды получено разрешение на ввод (1 этап- 49301000-2114 от 19.12.2013, 
2.1 этап- 58-29-42-2016/ФАВТ-04 от 14.06.2017). 

В отчетном периоде получено разрешение на ввод: 

• 2.2 этап- NQ 23-43-239-2016/ФАВТ-04 от 30.07.2018. 
Реконструкция. 

Магистральная рулёжная дорожка (МРД)- 131 690,0 м2 

Сроки ввода объекта в эксплуатацию не соблюдены по причине не исполнения 

договорных обязательств Подрядной организацией АО «ИК «Трансстрой» в части сроков 

производства работ и ввода объектов в эксплуатацию, за что ФГУП «АГ А( А)» 

своевременно выставляются претензии и направляются исковые требования в суд. Также 

на несоблюдение сроков повлияло длительное оформление правоустанавливающих 

документов на земельные участки под объекты строительства и реконструкции. 

8.2.2.2.4. «Реконструкция искусственных покрытий и водосточно-дренажной 
сети аэродрома аэропорта Киров (корректировка проекта), Кировекая область» 

Приказом ФГУП «АГ А( А)» NQ593 от 12.11.2013 из объемов проекта: 

«Реконструкция искусственных покрытий и водосточно-дренажной сети аэродрома 

аэропорта Киров (корректировка проекта), Кировекая область» выделено 6 этапов . В 

предыдущие периоды получено 3 разрешения на ввод (1 этап - RU 43306000-31/4 от 
16.06.2014, 2 этап - RU 43306000-32/4 от 16.06.2014, 5 этап - RU 43306000-33/4 от 
16.06.2014). 

В отчетном периоде получено разрешение на ввод: 

• 4 этап- NQ 43306000-86/4 от 21.09.2018. 
Строительство. 

Канализационная насосная станция КНС-4- 1 сооружение, 583 м2 

Канализационная насосная станция КНС-3 - 1 сооружение, 205 м2 

Очистные сооружения ливневых стоков NQ 1 - 1 сооружение, 6 3 00 м2 

Очистные сооружения ливневых стоков NQ2 - 1 сооружение, 5 800 м2 

Сроки ввода объекта в эксплуатацию не соблюдены в связи с неисполнением 

договорных обязательств АО «Строительное управление NQ1», за что ФГУП «АГ А(А)» 
своевременно выставлены претензии. Для ввода объекта в эксплуатацию ФГУП «АГ А( А)» 

устранены дефекты по выполненным работам «Строительное управление NQ1». 

8.2.2.2.5. Реконструкция и развитие аэропорта Пенза (1 очередь строительства), 
Певзенекая область 

Приказом ФГУП «АГ А( А)» NQ509 от 06.11.2014 из объемов проекта: 

«Реконструкция и развитие аэропорта Пенза (1 очередь строительства), Пензенская 

область» выделено 8 этапов. В предыдущие периоды получено 4 разрешения на ввод и 

оформлен акт приемки (2 этап - NQRU 58304000-14/4 от 12.09.2013, 3 этап - NQRU 
58304000-16/4 от 12.09.2013, 5 этап- 58-29-42-2015/ФАВТ-04 от 28.07.2015, 8 этап - 58-
29-231-2015/ФАВТ-04 от 18.06.2015). 

В отчетном периоде получено разрешение на ввод: 

• 1 этап- NQ RU 58304000-38/4 от 28.12.2018. 



Строительство. 

Здание СДП -116,1 м2 
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Подъездная дорога к КРМ-107- 30 м. 
Подъездная дорога к ГРМ-1 07- 71 м. 
Подъездная дорога к КРМ-287 - 117 м. 
Подъездная дорога к ГРМ-287- 120 м. 
Подъездная дорога к БПРМ-287 - 45 м. 
Подъездная дорога к БПРМ-107- 65 м. 
Подъездная дорога к АОРЛ-1АС (аэродромный обзорный радиолокатор)- 60 м. 
Подъездная дорога к ДПРМ-287- 160 м. 
• 6 этап- КС-14 б/н от 15.10.2018 (движимое имущество, разрешение на ввод 

не требуется). 

Строительство. 

Патрульная автодорога- 10960 м.п. 
Сроки ввода объекта в эксплуатацию не соблюдены в связи с длительной 

процедурой оформления правоустанавливающих документов на земельные участки под 

объекты строительства. 

8.3. Объекты, подготавливаемые к вводу в эксплуатацию в ближайшие 2-3 
месяца по окончании отчетного периода, по которым проводятся вводные 

мероприятия. 

8.3.1. Реконструкция аэродромных покрытий и замена светосигнального 

оборудования в аэропорту Владикавказ. 2-й этап реконструкции, Республика 

северная Осетия - Алапия 
Проведена рабочая комиссия по этапу .М~3.5 (служебно-производственная дорога-

9,2 км) в 2015 году. Правоустанавливающие документы на земельные участки под 

объектом служебно-производственная дорога оформлены в июле 2018 года. Получено 

новое разрешение на строительство этапа 3.5. Проведена итоговая проверка законченного 
строительством объекта Ростехнадзором. Планируется получение ЗОС в 1 квартале 2019 
года. 

8.3.2. Реконструкция и развитие аэродрома аэропорта <<Краснодар», 

Краснодарский край 

По этапу 3.1 (РД-3А- 12 тыс. м2 ,участок от северной кромки ИВПП-1 до площадки 
«ПОЖ», ССО- участок от северной кромки ИВПП-1 до площадки «ПОЖ», ВДС- 2 400 м 
участки РД-3А, РД-2, площадки «ПОЖ», КНС 9, 10, 11 , ТП-ТО 1,2,3)- проведена рабочая 
комиссия в декабре 20 15 года, в марте 20 18 года проведены ПНР на объектах 
электроснабжения. 25.05.2018 получен Акта допуска на объекты электроснабжения. 
26.09.2018 письмом .N2 10152 направлено извещение в Ростехнадзор о завершении 

строительства. Итоговая проверка Ростехнадзором на объекте запланирована на январь 

2019 года. 
По этапу 3.2 (очистные сооружения .N21 - 1 компл., КНС-5 - 1 шт.) - проведена 

рабочая и приёмочная комиссия. Итоговая проверка Ростехнадзором законченного 

строительством объекта проведена в период с 15.01.2018 по 18.02.2018. Проведена 
внеплановая проверка Ростехнадзором, получен акт без замечаний. Получено ЗОС 
(12.07.2018). После проведения технического совета, будут приняты оставшиеся виды 
работ. В январе 2019 года планируется направить заявление в Росавиацию о получении 
разрешения на ввод. 
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По этапу 3.6 (периметровое ограждение - 23 500 п.м., 12 ворот) - проведена 

приемочная комиссия, идёт оформление формы КС-14. ЗОС на движимое имущество не 

требуется, разрешение на ввод не требуется. 

8.3.3. Реконструкция и развитие аэропорта Пенза (1 очередь строительства), 
Лензенекая область 

По этапу N24 (очистные сооружения, выпуск N2l и N22; ВДС - 13 км) проведены 
рабочая и приёмочная комиссии, проверка Ростехнадзором законченного строительством 

объекта с получением Заключения о соответствии (19 .12.20 17). После оформления 

правоустанавливающих документов на земельные участки под объектами реконструкции в 

Росавиацию будут направлены документы для ввода указанных объектов в эксплуатацию. 

8.3.4. Реконструкция аэропортового комплекса (г.Уфа), г.Уфа 
По этапам N2l, 2, 3.1 (перрон с местами стоянок на 7 МС - 55 624,94 м2, 

РД-Е2 - 4 266 м2, площадка для обработки ВС ПОЖ - 23 527,88 м2, резервуар для сбора 
ПОЖ-lобъект, оперативная стоянка- 302,12 м2, ИВПП N22- !объект, локальные очистные 
сооружения ливневых стоков (ОС N2l), ТП ОС N2l, OCN22, ТП ОС N22, НС N22-1, НС N22-
4, НС N22-5, ТП-ТО N2l, ТП-ТО N22, ТП-ТО N24, РД-J-46 962,74 м2, НС N22-2, НС N22-3, 
ТП-ТО N23, патрульная дорога - 5 422 п.м.); водостоки, дренаж - 10 433,35 п.м., ССО 

ВПП-2 проведена приёмочная комиссия в мае 2016 года, проверка Ростехнадзором 

законченного строительством объекта с получением Заключения о соответствии 

(О 1.07.20 15). Правоустанавливающие документы на земельные участки под объектами 
строительства оформлены, за исключением ЗУ 02:47:000000246, документы для ввода 
объектов в эксплуатацию будут направлены в Росавиацию после заключения договора 

субаренды на указанный участок в апреле 2019 года. 

8.3.5. Реконструкция (восстановление) аэродромных покрытий ИВПП 

аэропорта «Мурманск» 

По объектам реконструкции/строительства (перрон- 47 тыс. м2, РД-3 - 4,5 тыс. м2, 
очистные сооружения ОС-1 и ОС-2) получено Заключение о соответствии (03.10.2014), 
проведена приёмочная комиссия в ноябре 2018 г. 12.12.2018 направлены документы для 
получения разрешения на ввод в Муниципальное образование Городское поселение 

Мур маши. 

8.3.6. Реконструкция искусственных покрытий и водосточно-дренажной сети 
аэродрома аэропорта Киров (корректировка проекта), Кировекая область 

По этапу N23 (средства технического обслуживания ВС, освещения перрана и МС 
ВС, ТП-8, ТП-9, сети электроснабжения) получено Заключение о соответствии 

(25.07.2014), планируется проведение приёмочной комиссии в 1 квартале 2019 года. На 
движимое имущество разрешение на ввод не требуется. 

8.3. 7. Реконструкция объектов федеральной собственности в аэропорту 

Петропавловск-Камчатский 
По этапу N23 (очистные сооружения ливневого стока; сети канализации дождевой с 

ОС; сети электроснабжения lОкВ (ТП КДП-ТП-ОПI; ТП3А (ОВИ-1)-ТП-ОП2); сети 
электроснабжения 10 кВ и 0,4 кВ (ТП-8А (АТБ) - ТП-ТОI; ТП ТО1-ТО2; ТП ТО2-

ТП9(ГСМ); ТП-ТО2-ТП-грузовой терминал; ТП КДП-ТП-АСС; объекты 
метеообеспечения; метеооборудование; автоматизированная система предупреждения 

образования гололеда; система отпугивания птиц; техническое обслуживание ВС и 
освещение перрона; здание аварийно-спасательной станции; тепловые сети к зданию 

ОАСС; наружные сети водоснабжения; ТП-АСС; здание теплодымокамеры; учебная 
башня; участок РСБН; площадка АЦ со сливным устройством (топливохранилище); группа 
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пожарных резервуаров емкостью 75 м3 (3шт); техническое здание; ТП-РСБН; патрульная 
автодорога; внутриаэропортовая дорога; ограждение аэродрома; технические средства 

охраны; КПП-1; КПП-4; ТП-ОП1; ТП-ОП2; ТП-ТО1; ТП-ТО2; ТП-8А (АТБ); 

шумазащитное ограждение; ограждение площадки КРМ МК343 с ДЭС и УТЗ; ограждение 

площадки БПРМ МК343 с ДЭС; ограждение площадки КРМ МК163 с ДЭС и УТЗ; 

ограждение площадки ДПРМ МК343 с ДЭС; ограждение площадки ОПРС МК163 с ДЭС; 

кабельная линия 10 кВ ТП3 А(ОВИ-1)-ТП-ОПРС; ТП2А(ОВИ-П)-ТП-БПРМ; ТП-БПРМ-
343-ТП-ДПРМ-343) получено Заключение о соответствии (30.12.2016), проведена 

приёмочная комиссия в августе 20 18г. Документы для ввода объектов в эксплуатацию 
направлены в Росавиацию письмом от 09.01.2019 .N200006. 

8.3.8. Реконструкция аэропортового комплекса "Бегишево" (г. Нижнекамск, 

Республика Татарстан), г. Нижнекамск, Республика Татарстан. Реконструкция. 

По этапу .N21 (перрон -155 540 м2 ; рулежная дорожка РД-А - 10 063 м2; рулежная 
дорожка РД-С 5 731 м2 ; водосточно-дренажная сеть 2 021 п.м.; установка 
трансформаторной подстанции 2КТПНУ- 1 шт.; устройство трубно-кабельных переходов 
- 974пм; установка мачт освещения- 8шт; очистные сооружения поверхностного стока 

.N21 - 1 комплект; очистные сооружения поверхностного стока .N22 - 1 комплект; площадка 
для обработки ВС противообледенительной жидкостью (ПОЖ) с пунктом сбора ПОЖ - 1 
шт.). Строительно-монтажные работы полностью завершены. Проведева рабочая 

комиссия. Все замечания устранены. Проведева проверка Ростехнадзором. Планируемый 

о к ввода объекта в - 1 2019 

Выполнены работы (освоение) за 2018 год по гаспрограмме на 39 885 285,7 ты с. 
рублей, из них: 

- за счет ранее выплаченных авансов - 1 959 539,5 тыс. рублей - Шереметьева, 

Норильск, Норильск (Алыкель), Калининград (Храброво); 

- за счет финансирования 2018 года - 37 925 746,4 тыс. рублей (100,4%. годового 
задания). 

8.5.1.1. «Реконструкция (восстановление) аэродромных покрытий в аэропорту 
«Кольцово», г. Екатеринбург, Свердловекая область (11 очередь)» 

Строительно-монтажные работы по устройству нового зала ожидания повышенной 

комфортности для Priority Pass пассажиров в терминале внутренних воздушных линий 
ВВЛ и реконструкции зала повышенной комфортности в терминале международных 

воздушных линий МВЛ выполнены в полном объеме. 

Объекты полностью укомплектованы и сданы в эксплуатацию. 

8.5.1.2. «Строительство аэропортового комплекса «Центральный» (г. Саратов) 
1 очередь строительства (объекты федеральной собственности)» 

Проведены/проводятся следующие работы. 

Разработка документации на техническое оснащение воздушного пункта пропуска 

через государственную границу РФ; взаимодействие с ГКО, МВД, МЧС, ФСО, 
Роспотребнадзором, Россельхазнадзором по актуальным вопросам проектирования и 

строительства; подготовка документации для корректировки проектной документации и 

прохождения повторной ГГЭ; разработка и согласование рабочей документации. 

На объекте аэровокзальный комплекс (АВК). 
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Завершены земляные работы, выполнен монолитный каркас здания, монтаж 

кровельного покрытия терминала, монтаж металлоконструкций. Выполняется, устройство 

внутренних кирпичных перегородок и перегородок из ГКЛ, монтаж системы витражного 

ограждения, монтаж вентилируемого фасада, монтаж внутренних инженерных систем, 

внутренние отделочные работы. 

Здание СТТ. 

Выполнены работы нулевого цикла, в том числе земляные работы. Завершено 

возведение монолитного каркаса здания, заполнение ограждающих стен из газобетона, 

кирпичных перегородок и перегородок из ГКЛ, устройство кровли, монтаж окон и 

витражей . Выполняются, внутренние отделочные работы, монтаж внутренних инженерных 

сетей, устройство вентилируемых фасадов, монтаж оборудования. 

Гараж спецтехники. 

Завершены работы нулевого цикла, монтаж металлоконструкций, монтаж 

ограждающих конструкций из сэндвич-панелей, монтаж секционных ворот, устройство 

кровли и окон. Выполняются внутренние отделочные работы, монтаж внутренних 

инженерных сетей. 

Наружные сети. 

Завершены работы по устройству наружного водоснабжения и канализации, работы 

по устройству наружных тепловых сетей, сетей электроснабжения и наружных сетей 

связи. Выполняются работы по прокладке наружных сетей хладоснабжения. 

Благоустройство. 

Выполняются работы по устройству покрытий дорожных одежд. 

8.5.1.3. «Реконструкция аэропортового комплекса «Бегишево» 

(г. Нижнекамск, Республика Татарстан)» 

На 20 18 год запланированы разработка проектно - сметной документации по 

строительству нового здания аэровокзала в размере 17 500 тыс. рублей и выполнение 
1 этапа строительно-монтажных работ в размере 55 000 тыс. рублей. За 12 месяцев 2018 
года выполнены проектно-изыскательские работы на сумму 8 750 тыс. рублей и 

произведена оплата в размере 17 500 тыс. рублей с учетом работ выполненных в 2017 году. 
Кроме того, выполнены работы по экспертизе проекта на сумму 3 О 17 ты с. рублей . При 

реконструкции системы электроснабжения аэропорта выполнены работы по 

реконструкции трансформаторной подстанции ТП-7 . По реконструкции системы 

теплоснаб~<ения аэропорта на 2018 год в рамках данного направления запланированы 
работы по реконструкции котельной (замена котлов) в размере 3 О 000 ты с . рублей и замене 

теплосетей в размере 8 000 тыс. рублей. В настоящее время разработана проектно-сметная 
документация по реконструкции котельной. В связи с долгим согласованием проекта в 

гасорганах основная часть реконструкции перенесена на 20 19 год. 
В рамках реализации проекта по реконструкции склада ГСМ на 2018 год 

запланирована модернизация слада ГСМ на сумму 4000 тыс. рублей, и замена топливо­

раздаточных колонок на сумму 250 тыс. рублей. В 2018 году были приобретены топливо­
раздаточные колонки на сумму 21 О ты с. рублей. Также в апреле заключен договор на 
разработку документации (проекта) на «Реконструкцию склада ГСМ» на сумму 1 143 тыс. 
рублей. Работы выполнены в июне, получено экспертное заключение о соответствии 

проекта требованиям действующего законодательства в области промытленной 

безопасности. Выполнены работы по внедрению системы автоматизации и контроля 

протинааварийной защиты на сумму 2 575 тыс. рублей. 
По реконструкции внутри аэропортовых дорог, объектов инфраструктуры 

аэропорта на 2018 год запланировано финансирование в размере 62 300 рублей. В 
инвестиционную программу включены работы по замене хозяйственно-бытовой 
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канализации на 3000 тыс. рублей. В июле заключен договор на сумму 2 945 тыс . рублей. 

Работы выполнены полностью. 

8.5.1.4. «Реконструкция аэропортового комплекса (г.Норильск, Красноярекий 

край)» 

В отчетном периоде профинансированы работы по утеплению фасадов здания 

перроиных бригад и профилактория с облицовкой алюкобондом, а так же работы по 

реконструкции сетей 10кВ ГПП-483. Работы по 1-му этапу завершены, линии подключены, 

этап введен в эксплуатацию. Основная часть строительно-монтажных работ по 2-му этапу 

б у дет проведена в 20 19 году. 
Приобретены подметальная машина, фильтразаправочная установка, торговый 

автомат, перронный автобус МАЗ, машина для вакуумной обработки санузлов ВС. 

Произведена модернизация электросвязи в здании аэровокзала, системы «Оптоволоконные 

линии связи», интегрированной системы охраны «Орион». 

8.5.1.5. «Реконструкция объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта 

Алыкель, г. Норильск, Красноярекий край» 

Основные расходы понесены по проекту строительства отвода от магистрального 

газопровода до котельной аэропорта г. Норильска. На настоящий момент строительно­

монтажные и пуско-наладочные работы завершены, физическое подключение к котельной 

выполнено, объект введен в эксплуатацию. Ведется строительство новой аварийно­

спасательной станции, реконструкция склада ГСМ, строительство топливохранилища для 

блочно-модульной котельной в аэропорту «Норильск» Алыкель. 

8.5.1.6. «Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса 
новой взлётно-посадочной полосы (ВПП-3) Международного аэропорта Шереметьево, 

Московская область» 

За счет собственных средств АО «МАШ» профинансировано работ на 12 333 097,0 
тыс. рублей, выполнено на 7 012 829,0 тыс. рублей. 

Инвесторами в соответствии с планами графиками ведутся строительно-монтажные 

работы на пассажирском аэровокзале (Терминал В в СТК аэропорта Шереметьева), 

подземном межтерминальном сообщении (межтерминальный переход между СТК и ЮТК 

аэропорта Шереметьева), топливо - заправочном комплексе, 100% готовность по 

реконструкции и расширению грузового комплекса. 

8.5.2.7. «Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта «Храброво», 

г. Калининград, Калининградская область». 

Завершены работы по первому и второму пусковым комплексам реконструкции 

объекта «Вторая очередь реконструкции аэровокзального комплекса и грузового 

терминала в аэропорту «Храброво» г. Калининград. Получены разрешения на ввод 

.N2 39-03-260-2017/ФАВТ-04 от 25.07.2017, .N2 39-03-366-2018/ФАВТ-04 от 26.04.2018, 

.N2 39-03-367-2018/ФАВТ-04 от 08.06.2018. 
8.5.2.8. Комплексный проект по реконструкции аэропортового комплекса 

«Сокол» (г. Магадан), г. Магадан. 

Объем инвестиций на 2018 год запланирован в сумме 24 951 ,98 тыс. рублей. 

Практическая реализация проекта по техническому перевооружению склада ГСМ за счет 

средств арендатора завершена. Во 2-м квартале выполнялась корректировка рабочей 
документации и ее промэкспертиза. Завершены работы по замене сети трубопроводов, 

устройству бетонных площадок приема и слива топлива, бетонных проездов, монтажу 

противопожарной системы и системы мониторинга склада. Инвестиционный проект 

находится в стадии ввода в эксплуатацию. 

8.1.2.9. Реконструкция аэропортового комплекса «Баландино» (г. Челябинск) 
Основные итоги реализации инвестиционных проектов в 2018 году. 
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Новый АВК ВВЛ/МВЛ Международного аэропорта Челябинск (Баландина), 1-я 

очередь, терминал ВВЛ. 

Получены исходные данные, необходимые для экспертизы проектной 

документации, сформирован бюджет нового АВК ВВЛ, разработанный МД, разработан 

проект при аэродромной территории аэропорта Челябинск, выполнена экспертиза проекта. 

Идет выполнение строительно-монтажных работ на строительстве нового АВК ВВЛ. 

Реконструкция, обустройство и ремонт. 

Проведена реконструкция и обустройство актового зала в здании летного отряда, в 

т.ч. капитальный ремонт с заменой всех инженерных систем. 

Реконструкция здания штаба, в т.ч.: 

- этап 1. Обследование, проектирование, изготовление дизайн-проекта и смет; 
- этап 2. Выполнение строительно-монтажных работ по ремонту здания. 
Выполнены работы по актуализации и доработке проектной документации и 

выполнению инженерных изысканий по объекту: «Реконструкция аэропортового 

комплекса «Баландина» (г. Челябинск)» II этап строительства. 

Произведен ремонт искусственных покрытий перрана и МС 14-17, уширение 
участка автомобильной дороги для спецтранспорта и устройство подъезда к воротам 

здания Стартовой Аварийно-спасательной станции для спецтранспорта аэропорта 

Челябинск. 

Осуществлено приспособление площадей терминала внутренних воздушных линий 

под расширение площади терминала международных воздушных линий, существующего 

аэровокзального комплекса внутренних/международных воздушных линий. 

Проведены работы по актуализации и доработке проектной документации и 

выполнению инженерных изысканий по объекту: «Реконструкция аэропортового 

комплекса «Баландина» (г. Челябинск)» III этап строительства. 
Приобретены основные производственные фонды. 

Сервер АСУ аэропортового производственного процесса (замена выработавшего 

ресурс), видеостанция IP VIDEONET (сервер, ПО, система хранения), 

ренгенателевизионная установка для досмотра багажа ВВЛ, интегрированная в систему 

обработки багажа, трап самоходный, автомобиль грузовой багажный, аэродромная 

плужно-щеточная продувочная машина, легковой полноприводной автомобиль и т.п. 

8.1.2.10. Реконструкция второй летной зоны аэропорта «ДомодедоВО)) 
• Реконструкция пассажирского терминала «домодедово» - техническая готовность этапа 

строительства объекта- 100,0%: 
- введен в эксплуатацию Атриум Ф7 в зоне прилета международных воздушных линий, 

общей площадью около 3500 м2 ; 
- завершены чистовые работы зоны А триума в зоне прилета внутренних воздушных линий, 
общей площадью около 5000 м2, Атриум будет открыт для пассажиров к 11.06.2018г.; 
- введена в эксплуатацию дополнительная досмотроная зона таможенных служб ( Ф7) на 1 О 
линий в зоне прилета международных линий; 

- введено в эксплуатацию новое помещение медицинского пункта в зоне прилета 

внутренних линий, общей площадью около 700 м2 ; 
введены в эксплуатацию дополнительные площади зоны досмотра вылета 

международных линий (Сектор Е, Ф7), общей площадью около 1200 м2 ; 
- введен в эксплуатацию Единый досмотравый центр службы авиационной безопасности 

(Ф1, отм. 0,000 и +6,600), общей площадью около 1000 м2 ; 
-введена в эксплуатацию мини гостиница в здании АВК «Домодедово» на 35 номеров; 
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- завершены пуско-наладочные работы Чиллера N24, работающего на Ф6 АВК 

Домодедово; 

- завершены и введены в эксплуатацию Венткамеры N220, Чиллерные N2.N212 и 13, 
обеспечивающие вентиляцию и холодаснабжения Галереи N22 (вылет и прилет внутренних 
воздушных линий). 

- закуплен танковый тягач для аэродромной службы. 
-введены в эксплуатацию объекты в течение 2018 года: 
Объект общей площадью 229 735 м2 введен в эксплуатацию (Разрешение на ввод в 
эксплуатацию от 15.04.2016 N2RU-50-41-4698-2016). 

• Строительство многоуровневого паркинга РМ-2.1 - техническая готовность объекта -
100% 
-введены в эксплуатацию объекты в течение 2018 года: 

Строительство объекта завершено, объект введен в эксплуатацию. 

Разрешение на ввод в эксплуатацию от 20.04.2018 N2RU50308000-196/4. 
Общая площадь здания- 61 518,95 м2, количество этажей- 9, количество машиномест-
1 500. 

• Строительство здания международного грузового терминала (4-я очередь): 
Техническая готовность объекта - 65% 
Количество людей и техники на объекте: 12 человек рабочих и 2 единиц техники. 
Основные выполняемые работы в 1 квартале: завершены работы по монтажу 

инженерных систем (системы сигнализации и системы вентиляции) трансформаторной 

подстанции ТП-1 (РУ-10кВ). Выполнены работы по зачистке и обработке ферм 

металлоконструкций складской части. 

Строительство объекта приостановлено в связи с корректировкой проектной 

документации. 

8.5.2. Объекты, введенные в отчетном периоде (2018 год), в том числе по 

выделенным этапам: 

8.5.2.1. Строительство пассажирского терминала аэропортового комплекса 
г. Саранска» 

Разрешение на ввод от 09.02.2018 No 13-23-214-2016/ФАВТ-04 
Строительство 

Здание терминала ВВЛ (постоянного) 3 этажа - площадью 6 735,0 м2 ; узел 
водопроводных сооружений - площадью 204,4 м2 ; убежище на 40 человек - площадью 
206,0 м2 ; очистные сооружения поверхностного стока объемом - 160,0 тыс. рублей; 
блочно-модульная котельная площадью - 56,7 тыс. рублей; водосточно-дренажная сеть 
протяженностью- 3 951,0 м; наружные системы водоснабжения протяженностью- 1 420,0 
м; сети связи - 1 617,0 м; электроснабжение, межплощадочные сети, трансформаторная 
подстанция протяженностью -1360 м; система газоснабжения протяженностью- 1 577 ,О м. 

8.5.2.2. «Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса 
новой взлетно-посадочной полосы-3 (ВПП-3) международного аэропорта 

Шереметьево (Московская область) в части объектов, не относящихсяк федеральной 

собственности, в том числе: 11 этап: Строительство подземного межтерминального 
сообщения (Межтерминальный переход между СТК и ЮТК аэропорта Шереметьево» 

Разрешение на ввод от 14.02.2018 No 50-10-188-2016/ФАВТ-04 
Строительство 

Сооружение 7 этажей общей площадью- 27 727,0 м2, лифты- 11 шт, эскалаторы-
16 шт; длина тоннелей сооружения- 3 875,3 п.м.; автоматизированная системы перевозки 
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пассажиров (АСПП) - количество станционных комплексов (СТК и ЮТК) - 2 шт; сеть 
водопроводная протяженностью 1 3 5 м; сеть хозяйственно-бытовой канализации 

протяженностью - 100,0 м; сеть электроснабжения протяженностью - 1 900,0 м; сеть 
теплоснабжения протяженностью - 659 м; сеть водосточно-дренажной канализации 

протяженностью - 15 8 м. 
8.5.2.3. «Модернизация международного аэропорта Южно-Сахалинск. 

Усиление ИВПП. Аэродромно-планировочные работы летного поля. Искусственные 

покрытия перрона и мест стоянок». Места стоянок самолетов 111-IV группы (верхний 
слой). 

7 этап. 
Разрешение на ввод от 14.02.2018 N2 65-01-321-2017/ФАВТ-04 
Реконструкция 

Сооружение площадью 27 297 м2 

8 этап. МС 11-16 
Разрешение на ввод от 26.09.2018 N2 65-01-322-2017/ФАВТ-04 
Реконструкция 

Сооружение площадью 28 162,6 м2 

9 этап. МС 5-10 
Реконструкция 

Сооружение площадью 48 019,5 м2 

8.5.2.4. <<Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса 
новой взлетно-посадочной полосы-3 (ВПП-3) международного аэропорта 

Шереметьево (Московская область) в части объектов, не относящихся к федеральной 

собственности, в том числе: 1 этап: Строительство пассажирского аэровокзала 

(терминал В в СТК аэропорта Шереметьево)». 

Разрешение на ввод от 13.03.2018 .No 50-10-212-2016/ФАВТ-04 
Строительство 

Здание площадью - 11 О 525,0 м2 ; 4 этажа, лифты - 40 шт, эскалаторы - 1 О шт, 
пропускная способность - 15 млн. пассажиров в год, пиковая пропускная способность -
4 11 О пассажиров в год; сеть водопроводная протяженностью - 1 О 13 м; сеть 

хозяйственно-бытовой канализации протяженностью - 1 183 м; сеть электроснабжения 

протяженностью - 5 064 м; сеть теплоснабжения протяженностью - 464 м; сеть 

водосточно-дренажной канализации протяженностью - 1 115 м. 
8.5.2.5. аэропорт Внуково <<Ангар .N!! 27 для установки самолетов бизнес-

авиации на территории ОАО <<ВАРЗ-400» 

Разрешение на ввод от 13.03.2018 N2 RU77117000-184/4 
Строительство 

Здание - 1 этаж площадью 6 336,0 м2 ; автомобильная дорога (пожарный проезд)­
площадь застройки- 1 183 м2 ; подпорная стена протяженностью- 127 м. 

8.5.2.6. аэропорт Шереметьево «Канализационные очистные сооружения 

хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 2000м3 /сутки» 
Разрешение на ввод от 09.04.2018 N2 50-10-201-2016/ФАВТ-04 
Строительство 

Площадь застройки -1718,4 м2 ; контур 1111 -станция очистки хозяйственно­
бытовых сточных вод - 2 517,4 м2 ; контур 2/11 - подземный резервуар усреднитель -
2 000,0 м3, контура 3/11 - цех механического обезвоживания осадка и механической 
очистки стока- 580,7 м2, контур 4/11 -блочно-модульное здание лаборатории- 113,5 м2 , 
контур 5/11- площадка для складирования осадка - 288,0 м2, 6/11 - блочно комплектная 
трансформаторная подстанция- 45,7 м2, контур 7/11 -блочно тепловой пункт- 34,8 м2, 
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контура 8/11 - парковка для служебного автотранспорта- 46,1 м2 , контура 9/11,10/11,11/11 
-ограждение- 382,0 м.п .. 

8.5.2.7. «Многоуровневый паркинг-2» Московская область, город Домодедово, 

территория <<Аэропорт <<домодедово» 1 этап 
Разрешение на ввод от 20.04.2018 N2 RU50308000-196/4 
Строительство 

Здание площадью - 61 250,7 м2, количество этажей - 9; проезды, площадки, 
тротуары, отмостки - общая площадь- 3762,0 м2, в том числе тротуары - 152,0 м2 ; сети 
электроснабжения протяженностью- 260,0 м, количество колодцев - 7 шт.: сети связи­
протяженностью - 493 ,0 м, количество колодцев - 14 шт.; сети ливневой канализации 
протяженностью - 693 м, количество колодцев - 26 шт. , количество дождеприемных 

решеток - 10 шт.; хозяйственно-бытовая канализация - 554,0 м, количество колодцев- 18 
шт. ; сети водоснабжения протяженностью- 280,0 м, количество колодцев- 3 шт. 

8.5.2.8. «Строительство аэровокзального комплекса международных и 

внутренних воздушных линий Международного аэропорта Волгоград. 2-ая очередь 

строительства» 

Разрешение на ввод от 26.04.2018 No 34-03-262-2017/ФАВТ-04 
Строительство 

Терминал внутренних авиалиний площадью - 9 200,0 м2, 3 этажа, пропускная 
способность 720 пас/час ; дизельная электростанция площадью - 24 м2 ; пожарный 
резервуар (подземный резервуар, противопожарного запаса воды) объемом- 256,0 м3 . 

8.5.2.9. «Реконструкция здания аэровокзала и привокзальной площади 

<<Аэропорт «Храброво». 1 и 11 пусковой комплекс 
Разрешение на ввод от 26.04.2018 N2 39-03-366-2018/ФАВТ-04 
Реконструкция 

Здание аэровокзала 1 очередь II пускового комплекса площадью 5 245 м2, 4 этажа, 
пропускная способность 850 пас/час. 

8.5.2.10. «Реконструкция объектов ЗАО «Топливно-заправочная компания 

«Самара» 

Разрешение на ввод от 08.05.2018 N2 63-01-70-2015/ФАВТ-04 
Реконструкция 

Железобетонное обвалование с геомембранным покрытием площадь застройки -
2 839,9 м2, емкость подземная ЕП-63 объемом - 63 ,0 м3 , количество обособленных 
контуров 3 шт.; осветительная мачта- высотой 12,4 м; дизельная электростанция площадь 
застройки - 12,4 м2, 1этаж; станция налива топлива с навесом площадь застройки 203,4 м2, 
количество обособленных контуров- 2 шт; емкость подземная ЕП-20 объемом - 20,0 м3 , 
количество обособленных контуров - 3; молниеотвод высотой - 18,0 м ; операторная -
здание площадью 12,6 м2, 1 этаж; очистные сооружения ливневой канализации сооружение 
площадью- 261,2 м2 , количество обособленных контуров- 8 шт. ; вертикальный стальной 
цилиндрический резервуар N2 7 объемом - 2 000,0 м3 ; вертикальный стальной 
цилиндрический резервуар N2 8 объемом - 2 000,0 м3 ; вертикальный стальной 
цилиндрический резервуар N2 9 объемом - 2 000,0 м3 ; технологический трубопровод 
(участок от насосной станции до резервуаров ВСЦР N27,8,9) протяженностью 460 м, 
дренажный трубопровод протяженностью- 115 м; электросети резервуаров ВСЦР N2 7,8,9 
протяженностью 179,0 м; пожарный водопровод протяженностью - 386 м; 
технологический трубопровод (участок от насосной станции до станции налива топлива с 

навесом протяженностью- 305,0 м; дренажный трубопровод Ду200 N2 2 протяженностью 
- 12,6 м; электрические сети станции налива топлива с навесом протяженностью - 244,0 м; 
электрические сети очистных сооружений протяженностью - 188 м; трубопровод 
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промышленно-ливневой канализации протяженностью 598,0 м, количество 

обособленных контуров- 42 шт. , количество дождеприемных и смотровых колодцев- 33 
шт. 

8.5.2.11. «Оnеративно-заправочный комплекс, фидерные трубопроводы и 

гидрантпая система Центрального перрома сектора Шереметьево-1. 1 этап 

оперативный заправочный комплекс» 

Разрешение на ввод от 29.05.2018 .No 50-10-177-2016/ФАВТ-04 
Строительство 

Пункт выдачи авиатоплива в ТЗА (под навесом) площадью - 94,7 м2 ; пункт 
приема/выдачи топлива, слитого из баков ВС площадью- 9,0 м2 ; пункт приема, хранения и 
выдачи ПВКж площадью 6,3 м2 ; стенд для испытания ТЗА и сервисеров площадью -
6,3 м2 ; резервуар стальной горизонтальный емкостью 75 м3 (подземный) для сбора 
проливов авиатоплива ТС-1 и дизельного топлива; 2 резервуара стальных горизонтальных 
емкостью 50 м3 (подземные) для сбора отстоя топлива и сбора авиатоплива от стенда для 
испытания ТЗА и сервисеров объемом - 50,0 м3 и 50,0 м3 ; резервуар стальной 
горизонтальный емкостью 50 м3 (подземный) для приема авиатоплива, слитого из баков 
ВС; резервуар стальной горизонтальный емкостью 50 м3 (подземный) для хранения 
дизельного топлива; топливозаправочная колонка (ТРК) площадью 5,0 м3 ; 
технологическая камера ТК-1Л площадью - 61,1 м2 ; производственно-административное 
здание площадью- 1 136,6 м2, 2 этажа; искусственные покрытия площадью- 14 214,0 м2, 
количество контуров сооружения 2 шт: пост охраны площадью 12,5 м2 ; 
трансформаторная подстанция (ТП) площадью- 59,9 м2 ; дизель-генераторная установка 
(ДГУ) контейнерного типа площадью - 8,4 м2 ; локальные очистные сооружения площадью 
- 251,4 м2 ; канализационная насосная станция площадью - 4,4 м2 ; 2 резервуара запаса 
пенообразователя площадью- 6,3 м2 и 6,3 м2 ; площадка для запорной арматуры площадью 
- 12,3 м2 ; ограждение протяженностью- 592 м, количество контуров сооружения- 2 шт; 
внутриплощадочные топливопроводы протяженностью - 664,0 м; сети водоснабжения 
протяженностью - 411,0 м; сети водаотведения протяженностью - 3125 м; количество 

контуров сооружения - 28 шт; сети теплоснабжения протяженностью - 990,0 м, 

количество контуров сооружения - 3 шт; электроснабжение протяженностью - 1108,0 м; 
линия связи, управления и сигнализации протяженностью- 1392,0 м. 

8.5.2.12. «Топливозаправочный комплекс АО <<АЭРО-Шереметьево» Базовый 
склад ГСМ» 

Разрешение на ввод от 29.05.2018 .No 50-10-237-2016/ФАВТ-04 
Строительство 

Административно-бытовой корпус с лабораторией площадью- 791,0 м2, 2 этажа; 
контрольно-пропускной пункт площадью- 4,0 м2,1 этаж; складской корпус площадью-
240,0 м2, 1 этаж; насосная станция пожаротушения площадью - 324,0 м2 , 1 этаж; 
трансформаторная подстанция площадью - 288,0 м2 , 1 этаж; локальные очистные 
сооружения площадью- 261,4 м2, 1 этаж; дренажная емкость для насосно-фильтровальной 
станции объемом- 25,0 м3 ; канализационная насосная станция бытовых стоков площадью 
- 3,0 м2 ; горизонтально-стальные резервуары (3шт.) объемом - 175,0 м3 ; емкость для 
аварийных проливов пункта слива авиатоплива из автоцистерн объемом - 50 м3 ; 
канализационная насосная станция производственно-дождевых стоков площадью -
27 ,О м2 ; блок дизельной генераторной установки площадью - 91,1 м2 ; резервуары 

3 
противопожарного запаса воды (РВС-2000 - 2 шт.) объемом - 4 000,0 м; резервуар-
аккумулятор площадью - 200,0 м2 ; модуль дренирования площадью - 27,0 м2 ; емкость 
аварийных проливов для ж.д. эстакады объемом- 100,0 м3 ; пункт слива авиатоплива из 
автоцистерн площадью - 124,0 м2 ; насосно-фильтровальная станция площадью - 708,0 м2 ; 
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сливная ж.д. эстакада на 14 сливных мест площадью 1 305,0 м2 ; резервуарный парк 
авиатоплива V=20000 м3 (РВС-5000-4 шт.); технологические эстакады площадью -
196,0 м2 ; высокомачтовые опоры (17 шт.) площадью - 68,0 м2 ; внутриплощадочные 
автодороги площадью - 8 249,0 м2 ; внешние автодороги площадью - 4 322,0 м2 ; сети 
хозяйственно-питьевого водоснабжения протяженностью 1 367,0 м; сети 

противопожарного водопровода протяженностью- 2 801,0 м; сети бытовой канализации 
протяженностью - 169,0 м; сети бытовой канализации напорные протяженностью -
646,0 м; кабельные сети высокого напряжения протяженностью 754,0 м; технологические 
трубопроводы протяженностью - 1 088,0 м; сети теплоснабжения протяженностью -
1 810,0 м; сети производственно-дождевой канализации протяженностью - 1 478,0 м; сети 
производственно-дождевой канализации очищенной протяженностью- 941,0 м; сети связи 
протяженностью- 645,0 м; 

8.5.2.13. «Топливозаправочный комплекс АО <<АЭРО-Шереметьево» Базовый 
склад ГСМ» 2 этап 

Разрешение на ввод от 30.05.2018 .N2 50-10-272-2017/ФАВТ-04 
Строительство 

Технологическая камера ТК-1 площадью - 69,6 м2 ; фидерные трубопроводы (2 
нитки Ду500) протяженностью- 1 280,0 м. 

8.5.2.14. «Пассажирский терминал «Домодедово-2» 1 этап 
Разрешение на ввод от 06.06.2018 .N.o RU50308000-170/4 
Строительство 

Тротуары площадью - 1 257,3 м2 ; наружные сети хоз-бытовой канализации 
протяженностью- 863,33 м, количество колодцев- 32 шт.; наружные сети водоснабжения 
протяженностью - 1 127,2 м, количество колодцев - 20 шт.; наружные сети ливневой 

канализации протяженностью - 990,6 м; пассажирский терминал «Домодедово-2» 1 этап 
здание площадью - 146 576,1 м2, количество этажей 8; аэродромное покрытие площадью-
11 360,0 м2 ; покрытия дорог- количество колодцев- 31 шт. 

8.5.2.15. «Реконструкция здания аэровокзала и привокзальной площади 

<<Аэропорт «Храброво». 1 и 11 пусковые комплексы» 2 очередь реконструкции 11 
пусковой комплекс 

Разрешение на ввод от 08.06.2018 .N.o 39-03-367-2018/ФАВТ-04 
Реконструкция 

Здание аэровокзала 2 очередь 11 пускового комплекса здание площадью 8 249,1 м2, 
4 этажа, пропускная способность- 1 250 пас/час. 

8.5.2.16. «Оперативно-заправочный комплекс, фидерные трубопроводы и 

гидрантпая система Центрального перрона сектора Шереметьево-1. 11 этап 

гидрантпая система Центрального перрона сектора Шереметьево -1» 
Разрешение на ввод от 22.06.2018 .N2 50-10-268-2017/ФАВТ-04 
Строительство 

Технологические камеры ТК-3Л, ТК-3,1Л, ТК-4Л,ТК-4,1Л площадью - 187,6 м2 ; 
гидрантная система Центрального перрона сектора Шереметьево-1 протяженностью 

4 224,0 м; фидерные трубопроводы Ду500 протяженностью 4 203,0 м; сети 

электроснабжения и автоматизации протяженностью- 4 365,0 м. 
8.5.2.17. «Быстровозводимые ангары вспомогательного использования для 

нужд ОАО «Международный аэропорт «Краснодар»- ОП <<Аэропорт «Геленджик» 

Разрешение на ввод от 16.07.2018 .N.o 23-40-41-2015/ФАВТ-04 
Строительство 

Здание (для службы спецавтотранспорта аэропорта Геленджик) площадью 

1 212,7 м2 ; 
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Здание (для аэродромной службы аэропорта Геленджик) площадью 590 м2 . 
8.5.2.18. «Ангар для размещения воздушных судов» (аэропорт Оренбург) 
Разрешение на ввод от 03.09.2018 NQ 56-21-279-2017/ФАВТ-04 
Строительство 

Здание площадью 3 844,4 м2, 1 этаж; насосная станция пожаротушения ангара 
площадью 44,1 м2 

8.5.2.19. «Расширение существующего перрона воздушных судов деловой 

авиации в аэропорту Шереметьево» 

Разрешение на ввод от 27.09.2018 NQ 50-10-380-2018/ФАВТ-04 
Строительство 

Сооружение площадью 47 646,0 м2 . 
8.5.2.20. «Реконструкция технологического здания командно-диспетчерского 

пункта и техническое перевооружение Самарского укрупненного центра, включая 

оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, 

г. Самара» 

Разрешение на ввод от 17.04.2018 NQ 63-01-277-2017/ФАВТ-07 
Реконструкция 

Здание площадью 5 997,8 м2, 5 этажей. 
8.5.2.21. «Реконструкция аэропорта Кызыл, в части оснащения 

светосигнальным оборудованием» 

Разрешение на ввод от 21.08.2018 NQ 17-18-314-2017/ФАВТ-04 
Реконструкция 

Резервуар объемом 3,0 м3 , контейнер площадью 53,5 м2, молниеотвод высотой 
12,0 м, аппаратный контейнер 55,0 м2, огни высокой интенсивности протяженностью 
1 112,4 м, огни высокой интенсивности 936,0 м, огни полосовые протяженностью 

7 664,5 м. 
8.5.2.22. «Блочно-модульная паро-водогрейная котельная и склад хранения 

жидкого топлива ОАО <<Аэропорт Анапа» 

Разрешение на ввод от 25.10.2018 NQ RU 23301000-246/4 
Строительство 

Сооружение площадью 759,3 м2 

8.5.2.23. «Модернизация энергетического аэропортового комплекса 

Минеральные Воды» 1 этап 
Разрешение на ввод от 13.12.2018 NQ 26-24-308-2017/ФАВТ-04 
Реконструкция 

Блочно-модульная котельная мощностью 8 МВт - здание площадью 194,4 м2, 
1этаж; насосная станция пожаротушения - здание площадью 47,2 м2 , 1этаж; пожарный 
резервуар стальной вертикальный, емкостью 700 м3 NQ 1- сооfужение объемом - 700,0 м3 ; 
пожарный резервуар стальной вертикальный, емкостью 700 м NQ 2- сооружение объемом -
700,0 м3 ; наружные сети противопожарного водопровода протяженностью 6 886,0 м; 
наружное газоснабжение протяженностью 105,0 м; наружные сети хаз-питьевого 

водопровода протяженностью 82,0 м. 
8.5.2.24. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, РТП 10/0,4 кВ; БКТП 

10/0,4 кВ, ДГУ» 
Разрешение на ввод от 18.12.2018 NQ RU 23306000-169/4 
Строительство 

БКТП 10/0,4 кВ площадь застройки - 70,7 м2, РТП 10/0,4 кВ площадь застройки -
74,9 м2 . БКРУ сооружение- площадь застройки 11,6 м2 . 
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8.6.1. Информация о результатах использования за 2018 год бюджетных 

ассигнований на предоставление субсидий из федерального бюд:Jiсета субъектам 

Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства 

региональной и муниципальной собственности. 

8.6.1.1. «Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, 
Архангельская область» 

Получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

-по проектной документации от 28.09.2018 N2 00568-18/ГГЭ-14293/15-01; 

-по сметной документации от 29.09.2018 N2 00549-18/ГГЭ-14293/07-01 
05.12.2018 заключен государственный контракт между ГКУ АО «ГУКС» и АО 

«СТРОЙТР АНСГ АЗ» (г. Москва) на выполнение работ по строительству объекта. Цена 
контракта - 2 586 426,5 тыс. рублей. Срок окончания работ - 30.11.2020. 18.12.2018 
осуществлена выплата аванса. 

8.6.1.2. «Реконструкция аэропорта в г. Великий У стюг, Вологодекой области» 
28 ноября 2018 года заключен государственный контракт между ГКУ ВО «Служба 

единого заказчика» и ЗАО «Горстройзаказчию> на реконструкцию аэропорта в городе 

Великом Устюге Вологодекой области на сумму 1 082,7 млн. рублей . Срок завершения 

работ по контракту - 5 августа 2020 г. 
В связи с поздним заключение контракта (конкурсы неоднократно признавались не 

состоявшимися ввиду отсутствия заявок) и длительным сроком проведения коммерческих 

переговоров, заключения договоров субподряда и поставки средства не освоены. 

По направлению НИОКР: 

По данному направлению финансирование в 2018 году не предусмотрено . 

По направлению «nрочие нуждьт: 

По данному направлению финансирование в 2018 году не предусмотрено. 

9. По итогам 2018 года из !_целевых индикаторов и показателей плановые 
значения достигнуты по L позициям. 

н е достигнуты по следующим позициям : 

Наименование выполненных не в План Причина невыполпения целевого 

полном объеме целевых индикаторов Факт индикатора,показателя 

и показателей 

Количество введенных в эксплуатацию u В аэропортах Саратов и Екатеринбург 

после реконструкции взлетно-посадочных 6 -ввод ВПП осуществлен в 2017 году, 
полос на аэродромах в учебных заведениях полосы отражены в отчете за 20 17 год 
гражданской авиации Не введены ВПП в следующих 

аэропортах: 

Домадедово ВПП-2- в связи с 

банкротством подрядчика (АО 

«Строительное управление NQ 1 ») и 
расторжением государственных 

контрактов на СМР в декабре 2018 
года; 

Шереметьева ВПП-3- длительностью 

переноса газопроводов и 

неисполнением работ подрядчиком 

000 «Трансстроймеханизация»; 
Зея - в связи с необходимостью 

корректировки проектной 

документации и недобросовестным 

исполнением обязанностей 
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подрядчиком ФГУП «ГУ СДА» 

Минобороны России; 

Экимчан - в связи расторжением 
государственного контракта на СМР 

по причине несостоятельности 

подрядчика 000 «СДМ»; 
Бомнак - в связи с необходимостью 

корректировкипроектной 

документации; 

Завершение реконструкции (строительства) l Невыполнение целевого индикатора 

вспомогательных объектов аэропортовой 2 связано с расторжением 

инфраструктуры государственного контракта по 

реконструкции аэропорта 

Среднеколымск ввиду 

недобросовестного исполнения 

обязанностей подрядчиком 000 
"Строймонтаж 2002". 

10. Вклад реализации госпрограммы за 2018 год в социально-экономическое 
развитие Российской Федерации. 

Модернизация объектов аэродромной инфраструктуры напрямую связана с 

увеличением авиаподвижности населения, активизацией бизнеса и увеличением 

транспортной доступности регионов страны. 

За прошедшие 12 месяцев 2018 года Росавиация организовала проведение 

строительно-монтажных работ по реконструкции и строительству объектов аэродромной 

инфраструктуры в 25 аэропортах . Объем бюджетных инвестиций на 2018 год составляет 
26 693 345,9 тыс. рублей (в рамках ФАИП). 

В 2018 году приняты матчи Чемпионата мира по футболу в городах: Москве 

(Московской области) (задействованы аэропорты Домодедово, Внуково, Шереметьево), 

Санкт- Петербурге (аэропорт Пулково), Калининграде (аэропорт Храброво), Ростове- на­

Дону (аэропорт Платов), Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре (аэропорт 

Курумоч), Екатеринбурге (аэропорт Кольцово) . 

При реконструкции данных аэропортов использовались в основном материалы и 

оборудование отечественного производства. 

Деятельность Росавиации направлена на формирование условий для устойчивого 

развития аэропортов и, как следствие, экономики субъектов Российской Федерации, что в 

свою очередь, оказывает положительное влияние создание единого экономического 

пространства нашей страны. 

Большое количество населённых пунктов страны на Дальнем Востоке и в 

Байкальском регионе не имеет регулярной транспортной связи с местными 

административными и культурными центрами, поскольку здесь отсутствует 

круглогодичная альтернатива авиационному транспорту. Данное положение препятствует 

реализации конституционного права граждан Российской Федерации на свободное 
передвижение . 

При этом воздушный транспорт в данных регионах является единственным 

магистральным видом транспорта, обеспечивающим связь этих регионов с остальной 

территорией России, и выполняет важную социально-экономическую роль, обеспечивая 
необходимую транспортную доступность и осуществление функции территориальной 

целостности российского государства . 
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Выполняется задача по сохранению и развитию аэродромной сети аэропортов 

(аэродромов) регионального и местного значения, расположенных на территории 

Дальневосточного федерального округа и созданию основы для повышения мобильности 

населения Дальнего Востока и Байкальского региона за счет осуществления 

реконструкции аэропортов регионального и местного значения. 

10. Замечания и рекомендации по итогам реализации госпрограммы за 2018 
год. 

Федеральному агентству воздушного транспорта на реализацию 43 объектов 

капитального строительства федеральной адресной инвестиционной программ ой на 20 18 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов в 2018 году предусмотрено финансирование в 
размере 26 693 345,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2019 
составляет 17 839 974,1 тыс. рублей (66,8°/о). 

Ключевыми причинами неосвоения средств федерального бюджета в 2018 году в 
объеме 8 853 371,8 тыс. рублей стали: 

1. Некачественная работа подрядчиков, как осуществляющих строительно­

монтажные работы, так и проектирование, в частности по объектам: 

- «Реконструкция второй летной зоны аэропорта «Домодедово» (651 030,8 тыс. 

рублей) и «Реконструкция и развитие аэропорта «Домодедово». Объекты федеральной 

собственности (первая и вторая очередь строительства)» (3 750 295,2 тыс. рублей) не 

освоено 4 401 326,0 тыс. рублей по причине финансовых проблем подрядчика 

(банкротства) АО «СУ N21» инеисполнения им своих контрактных обязательств, в связи с 
чем, контракты на строительно-монтажные работы были расторгнуты в декабре 2018 года. 

- «Реконструкция и развитие аэродрома международного аэропорта Шереметьева, 

1-ая очередь реконструкции, Московская область» не освоение 1 510,6 тыс. рублей 
обусловлено отсутствием подписанного сторонами Акта о технологическом 

присоединении к электросетям. Для получения и оплаты акта технологического 

присоединения к электрическим сетям, необходимо выполнить технологически 

последовательные работы по строительству трансформаторной подстанции ТП-67-А, 

предусмотренные проектом «Вторая очередь реконструкции аэропорта Шереметьева». 

- «Вторая очередь реконструкции аэропорта Шереметьева, Московская область» не 

освоено 718 505,0 тыс. рублей по причине возникновения в ходе реализации объекта 
необходимости в корректировке проектной документации в части строительства очистных 

сооружений с подводящими и отводящим коллекторами, внешних сетей электроснабжения 

с учетом существующей и перспектинной застройки аэропорта Шереметьева и 

прилегающей территории неучтенной в проектной документации. На не освоение 

бюджетных ассигнований текущего года повлияли так же: несвоевременный заказ 

подрядчиком и длительный срок поставки на объект светосигнального оборудования; 

замена подрядчиком оборудования в трансформаторных подстанциях, не предоставление 

Заказчику обосновывающих материалов для рассмотрения на техническом совете 

предприятия; неисполнение подрядчиком обязательств по государственному контракту в 

части сроков производства работ (не завершены работы по строительству ВДС, кабельной 
канализации, прокладке сетей связи и электроснабжения); несвоевременная подготовка ом 

исполнительно-технической документации по выполненным работам. Неосвоение средств, 

предусмотренных на оказание услуг на осуществление строительного контроля, 

связанного с неполным выполнением, ранее запланированных строительно-монтажных 

работ и предъявлением подрядчиком фактически выполненных работ по авторскому 

надзору. 

- «Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой 

взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) Международного аэропорта Шереметьева, 
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Московская область» не освоено 5 209,0 тыс. рублей на оплату услуг по осуществлению 
строительного контроля по причине расторлсения государственного контракта на 

выполнение строительно-монтажных работ. 

- «Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и замена 

светосигнального оборудования на ИВПП-1 «Международного аэропорта Нижний 

Новгород» II этап строительства» не освоено 173 833,2 тыс. рублей по причине 

несвоевременной подготовки подрядчиком исполнительно-технической документации по 

выполненным работам, отсутствием полного комплекта обосновывающих документов для 

проведения технического совета, неисполнение подрядчиком обязательств по 

государственному контракту в части сроков производства работ по объектам, входящих в 

совокупность N2 3 (строительство ОАСС, газовой котельной АСС, учебно-тренировочного 

полигона СПАСОП (теплодымокамера, учебная башня), дороги для спецтранспорта АСС, 

строительство ТП-711 , в том числе линии электроснабжения и связи) , а также неосвоения 

средств, предусмотренных на оказание услуг на осуществление строительного контроля, 

связанного с неполным выполнением, ранее запланированных строительно-монтажных 

работ и не своевременное предъявление подрядчиком выполненных работ по авторскому 

надзору и наличием ошибок в их оформлении. 

- «Реконструкция и модернизация международного аэропорта Курумоч, г. Самара» -
не освоено 117,1 тыс. рублей по причине не освоения средств по государственному 

контракту на проведение кадастровых работ. Полный комплекс работ 2018 года не был 
завершен в связи с длительной процедурой согласования схемы раздела на кадастровом 

плане территории с залогодержателем земельного участка «Государственная корпорация 

развития «ВЭБ.РФ» для дальнейшей передачи в Росавиацию на утверждение и не освоение 

средств по государственному контракту на выполнение кадастровых работ по 

изготовлению технического плана и внесению изменений в сведения ЕГРН. Полный 

комплекс работ 20 17 года не был завершен в связи с получением отказа по внесению 
изменений в сведения ЕГРН на переустроенный объект. 

«Реконструкция аэропортового комплекса «Чертовицкое» (г. Воронеж)» 

(проектные и изыскательские работы) не освоено 2 727,3 тыс. рублей ввиду затянувшегася 
устранения исполнителем замечаний ФАУ «Главгосэкспертиза России» по результатам 

полученных отрицательных заключений, необходимости актуализации сметной 

документации, а также регламентированного срока проведения государственной 

экспертизы (2 месяца с даты заключения договора). Получение положительных 

заключений планируется в 20 19 году. 
- «Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта Улан-У дэ, Республика 

Бурятия» не освоено 109 941,1 тыс. рублей по причине неисполнения подрядчиком ФГУП 
«ГВСУ N27» обязательств по государственному контракту, а именно: длительная 

подготовка подрядчиком исполнительной документации, недостаточное обеспечение 

объекта материальными и техническими ресурсами, задолженность подрядчика перед 

поставщиками материалов и оборудования, атакженеосвоения средств, предусмотренных 

на оказание услуг на осуществление строительного контроля, связанного с неполным 

выполнением, ранее запланированных строительно-монтажных работ и предъявлением 
подрядчиком фактически выполненных работ по авторскому надзору, не выполнение 

кадастровых работ по изготовлению технических планов (выполнение работ в 2018 году не 
представилось возможным по причине разделения объектов 1 этапа строительства, в 
отношении которых заключен Государственный контракт, на подэтапы 1.1 и 1.2 и 

отсутствия строительной готовности по подэтапу 1.2 ввод объектов в эксплуатацию по 
которому перенесен на 2019 год). 
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-«Реконструкция ИВПП-2 аэропорта Якутск (III очередь строительства), Республика 
Саха (Якутия)» не освоено 10 524,0 тыс. рублей. Оператором аэропорта АО «Аэропорт 

Якутск» не сформирован полный комплект документов для направления в Росимущество 

Якутии для проведения мероприятий по передаче имущества (ТП-3, ТП-9 СВОД) в пользу 

Российской Федерации. Срок передачи в хозяйственное ведение ФГУП «АГ А (А)» всех 

необходимых для строительства объектов и земельных участков- 15.05.2019. 
- «Реконструкция аэропортового комплекса «Новый» г. Хабаровск» не освоение 

7 607,1 тыс. рублей по государственному контракту на технологическое присоединение 
обусловлено тем, что исполнителем не предоставлены отчетные документы. 

- «Реконструкция объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта «Алыкель», 

г. Норильск, Красноярекий край»- не освоение бюджетных ассигнований в сумме 28 476,4 
тыс. рублей в связи с поставкой заводом-изготовителем некачественной кабельной 

продукции и ее последующей заменой (не выполнены работы по устройству кабельных 

сетей, приступить к выполнению работ не представляется возможным в связи с 

отрицательными температурами воздуха (-30°С)), а также неосвоения средств, 

предусмотренных на оказание услуг на осуществление строительного контроля, 

связанного с неполным выполнением, ранее запланированных строительно-монтажных 

работ. 

- Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса «Большое 

Савино» (г. Пермь) не освоено 66 593,3 тыс. рублей. подрядчиком АО «Стройтрансгаз» 
приостановлены работы по устройству плоскостных сооружений в связи с 

необходимостью изменения метода стабилизации грунтового основания, 

предусмотренного проектом (на сегодняшний день разрабатываются с проведением 

натурных испытаний варианты стабилизации грунта без изменения стоимости 

государственного контракта). 

- «Развитие медицинского центра гражданской авиации не освоение 21 349,5 тыс. 
рублей, в том числе по государственному контракту на ПИР 10 000,0 тыс. рублей 

неосвоение средств обусловлено длительностью проведения необходимых процедур 

согласования откорректированной проектно-сметной документации в 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» (в настоящее время ПСД сдана на рассмотрение в 

ФАУ «Главгосэкспертиза России»), по контракту на СМР - 11 349,5 тыс. рублей -ввиду 
финансовых трудностей, отсутствия у подрядчика собственных оборотных средств. 

- «Реконструкция аэропорта Среднеколымск, Республика С аха (Якутия)» не 

освоение 17 638,5 тыс. рублей по причине недобросовестного исполнения обязанностей 
подрядчиком 000 «Строймонтаж-2002», в связи с чем, контракт на СМР расторгнут 
03.09.2018. 

- «Реконструкция аэропортового комплекса в г. Зея, Амурская область» не освоение 
214 439,6 тыс. рублей по причине недобросовестного исполнение обязанностей 

подрядчиком ФГУП «ГУ СДА» Минобороны России, а таюке в связи с необходимостью 

корректировки проектной документации. 

- «Реконструкция аэропорта Экимчан (Амурская область)» не освоение 502 095,5 
тыс. рублей по причине недобросовестного исполнение обязанностей подрядчиком 

000 «СДМ». 06.09.2018 контракт на СМР расторгнут. 
- «Реконструкция аэропорта Херпучи, Хабаровский край» не освоение 1 245,1 тыс. 

рублей, «Реконструкция аэродрома Охотск, Хабаровский край» - 3 424,4 тыс. рублей по 
причине не своевременного предоставления ОАО «ПИИ ВТ «Дальаэропроект» документов 

в ФАУ «Главгосэкспертиза России» ввиду незавершения корректировок смет, а также в 

связи с отсутствием в государственной программе Российской Федерации «Развитие 

транспортной системы» параметров финансирования из федерального бюджета объектов, 
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направление проектной документации на проведение государственной экспертизы до 

определения источника финансирования не представлялось возможным. 

- «Строительство аэропорта Оссора (Камчатский край)» не освоение 98 071,0 тыс. 
рублей по причине отставания подрядчика от графика производства работ, коротким 

периодом проведения строительно-монтажных работ, а также выходом из строя и 

длительным ремонтом бетоносмесительной установки, в результате чего существенно 

снизились темпы производства работ. 

2. Срывы и длительность проведения конкурсных процедур, в частности по 

объектам: 

- «Реконструкция и развитие аэропорта «Домодедово». Объекты федеральной 

собственности (первая и вторая очередь строительства), 11 этап реализации» 

(699 600,0 тыс. рублей) и «Реконструкция второй летной зоны аэропорта «Домодедово, 
11 этап реализации» (200 000,0 тыс. рублей) не освоено 899 600,0 тыс. рублей по причине 
неоднократного проведения конкурсных процедур по выбору подрядчика на выполнение 

СМР по объектам, конкурсы признавались несостоявшимися (отсутствие заявок), и как 

следствие позднее заключение го су дарственных контрактов - 13 .12 .20 18. 
-«Реконструкция (восстановление) аэродромных покрытий в аэропорту «Кольцово», 

г. Екатеринбург, Свердловекая область (11 очередь)» - не освоено 131 875,9 тыс. рублей 
обусловлено поздним заключением государственного контракта на СМР и длительным 

сроком изготовления и поставки (январь-февраль 2019 года) ССО единственным 

поставщиком, определенным проектными решениями 000 «Аэросвет», неосвоение 

средств по государственному контракту на поставку оборудования (ФГУП «АГ А (А)» 

14.12.2018 года был оформлен аккредитив (выдано казначейское обеспечение 

обязательств) по указанному контракту, работы по поставке и монтажу метеооборудования 

выполнены в полном объеме, согласованы и подписаны отчетные документы (КС-2, КС-

3 ), согласованы сведения об операциях с целевыми средствами на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов. В связи с технической ошибкой (сбой в работе про граммы) 
работы программы СУФД, УФК по г. Москве не произвело списание денежных средств на 

расчетный счет АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» за выполненные работы), а таюке не 

своевременное предъявление подрядчиком выполненных работ по авторскому надзору и 

наличием ошибок в их оформлении. 

- «Реконструкция аэропортового комплекса «Баландино» (г. Челябинск)» - не 

освоено 1 072 376,0 тыс. рублей в связи с поздним заключением государственного 

контракта на выполнение комплекса строительно-монтажных работ 28.11 .2018 (в 

соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15.11.2018 .NQ2501-p единственным 
исполнителем работ определено ОАО «Центродорстрой») и поздним доведением 

Минфином России лимитов бюджетных обязательств по дополнительному 

финансированию (ФАИП доведен 20.12.2018 письмом Минэкономразвития .NQ 37833-
АТ/Д17и). 

-«Реконструкция ИВПП-2 аэропорта Якутск (11 очередь строительства), Республика 
Саха (Якутия)» не освоение 45 911,7 тыс. рублей обусловлено поздним заключением 
государственного контракта - 29.10.2018 на выполнение СМР. Конкурс объявлялся 

дважды. Учитывая среднемесячную температуру атмосферного воздуха в г. Якутск в 

октябре - декабре ( -25°С), выполнить работы по устройству покрытий ПОЖ с 
соблюдением технологии строительства покрытий не представляется возможным. 

- «Реконструкция аэропорта в г. Великий У стюг, Вологодекой области» не освоение 
100 000,0 тыс. рублей обусловлено поздним заключением государственного контракта -
28.11.2018 (конкурсы неоднократно признавались не состоявшимися ввиду отсутствия 
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заявок на участие), а также длительным сроком проведения коммерческих перего воров, 

заключения договоров субподряда и поставки. 

3. Иные причины: 
- «Реконструкция посадочной площадки Бомнак (Амурская область)» не освоение 

78 744,5 тыс. рублей ввиду необходимости корректировки проектной документации. 

Получение положительного заключения по корректировке ПСД - в 1 квартале 2019 г. 
- «Реконструкция аэропорта Беринговский, Чукотский автономный округ» не 

освоение 6 000,0 тыс. рублей в связи с отсутствием в государственной программе 

Российской Федерации «Развитие транспортной системы» параметров финансирования из 

федерального бюджета объектов, направление проектной документации на проведение 

го су дарственной экспертизы до определения источника финансирования не 

представлялось возможным. 28.12.2018 года произведена сдача ПСД на повторную 

проверку в ФАУ «Главгосэкспертиза России». В настоящий момент документации по 

данному объекту проходит проверку на комплектность. 

4. В результате экономии в объеме 134 230,0 тыс. рублей, в том числе по объектам: 

Шереметьева (1-я очередь)- 5 275,7 тыс. рублей, Калининград (Храброво)- 43 181,3 тыс. 
рублей, Храбро во (2-й этап) - 5 406,2 ты с. рублей, Волгоград (2-й этап) - 1 830,1 ты с. 
рублей, Нижний Новгород" (2 этап) - 39 034,5 тыс. рублей, Самара (Курумоч) - 38 358,2 
тыс. рублей, Екатеринбург (Кольцова)- 14,9 тыс. рублей, Нижнекамск (Бегишево)- 69,0 
тыс. рублей, Нижнекамск (Бегишево)- 0,2 тыс. рублей, Якутск (2-ая очередь)- 628,3 тыс. 
рублей, Магадан (Сокол)- 2,3 тыс. рублей, Пермь (Большое Савино)- 212,2 тыс. рублей, 
Ульяновск (Баратаевка)- 217,1 тыс. рублей. 

Заместитель руководителя ~О.О.Клим 
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п/п 

26 ФормаN22 

Обобщенные сведения о реализации ФЦП (мероприятий ФЦП, интегрированных в пилотные госпрограммы), ходе заключения 

контрактов, а также финансировании и выполнении программных мероприятий за 2018 год (в денежном выражении) 
Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы", Минтранс России (Росавиация) 

(наименование ФЦП, пилотной госпрограммы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик) 

Наименования источников Бюджетные оtfнлн Освоено с начала Кассовые Количество контрактов Стоимость работ 2018 года по действующим 
финансирования внебюджетные года расходы* и (соглашений), действующих контрактам (соглашениям) 

и направления расходов назначения на (тыс. рублей) фактические в 2018 году, единиц 
2018 ГОД расходы** всего, включая контракты всего, включая контраh.-rы, 

(тыс. рублей) за 2018 контракты (соглашения), контракты прошлых заключенные 

ГОД прошлых лет заключенные лет за 2018 год 
(тыс. рублей) за 2018 год (ты с. рублей) (тыс. рублей) 

c::::LJ 2 1 J 11 4 11 5 11 n 11 7. 11 8 1 9 

' 

1. Всего по ФUП: 64 518 350 1 56 561 505 3 56 005 754,4 722,0 465,0 72 663 803 9 31225209,7 
в том числе: 

1.1. федеральный бюджет* 26 693 345 9 16 676 219 6 17 839 974,1 183 о 59 о 21 552 864,2 31314016 
1.2. бюджеты субъеюuв РФ и 63 203,4 0,0 33 333,3 0,0 0,0 62 405,9 62 405,9 

местные бюджеты** 

1.3. внебюджетные источники** 37 761 800 8 39 885 285,7 38 132 447,0 539 о 406 о 51 048 533 8 28 031 402,2 
2. Капитальные вложения , 64 518 350,1 56 561 505,3 56 005 754,4 722,0 465,0 72 663 803,9 31 225 209,7 

2.1. федеральный бюджет* 26 693 345.9 16 676 219,6 17 839 974.1 183.0 59,0 21 552 864,2 3131401,6 
в том числе: 

бюджетные инвестиции 26 293 345.9 16 676 219.6 17 539 974 1 181 .0 57.0 21 152 864 2 2 731401.6 
субсиди:и в объекты гос.собственности 

РФ 

субсидии субъектам РФ 400 000 о 0,0 300 000 о 400 000,0 400 000 о 
2.2. бюджеты субъектов РФ и местные 63 203,4 0,0 33 333,3 2,0 2,0 62 405,9 62 405,9 

бюджеты** 

2.3 . внебюджетные источники•• 37 761 800,8 39 885 285,7 38 132 447,0 539,0 406,0 51 048 533,8 28 031 402,2 

3 НИОКР, всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3.1 . федеральный бюджет• 

3.2. бюджеты субъе"1ов РФ и местные 

бюджеты *• 

3.3. внебюджетные источн.ики** 

4. Прочие нужды, всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
4.1. федеральный бюджет* 

в том числе: 

в рамках rосконтрактов 

в рамках субсидии субъектам РФ 

4.2. бюджеты субъектов РФ и 

местные бюджеты** 

4.3. внебюджетные источники** 

* в графе 4 освоено с начала года по капитальным вложениям : 

- за счет средств федерального бюджета: за счет финансирования 2018 года -16 676 219,6 тыс. рублей; 
Справочно: Освоение за счет ранее выплаченных авансов (погашение дебиторской задолженности прошлых лет) - 9 846 320,3 тыс. рублей . 

-за счет бюджета субъеюuв Российской Федерации учтены выполненные работы в 2018 году по программе на 0,0 ты с . рублей; 

- за счет внебюджетных источников учтены выполненные работы в 2018 году по программе на 39 885 285,7 ты с. рублей, из них за счет ранее выплаченных авансов - 1 959 539,3 
ты с. рублей и за счет финансирования 2018 года - 37 925 746,4 ты с. рублей. 

Заместитель руководителя Росавиации ~ 
Исполнитель: 4 ~? ~ Кагарманова Е. С. 
Телефон: 8 (495) 645 85 55 доб. 6362; 
E-mail :Kagarmanova _ ES@scaa.ru 



~i 11111 11 HaH:\tCitOBaiiiiC строек, 

объеk-rов, мepOIIJHt яlltH 

Рез)' ль таты реализаuшt программных мероприятий по нап равлению <<кашtтальные вложения» 

за 2018 год в рамках федеральной uелевой программы (мероприятий ФЦП, интегрированных в лнлотные гослрограммы) 

Государственная программа Росс 1t йской Федераuии " Развитие транспортной системы ", Минтранс России (Росавиаuия ) 

{ttaHMCHOU."lltlte ФUГI, II I UJoтнoii I"ОСВрограммы, пх:ударствснный заказ•••t к-коордllнатор ( t"осударственный заказ• t lt к) 

IJCТO 't llll t.:"ll 11 объе.чы фнiJaltCнpoua tt Шi la 2018 rод О 06обше11 1 1Ые 1 1оказател 11 

Форма J\!J 

no нaпpaвлett ii iO 

<O.:at tltTЗJI Lttыe UJtOЖt.t t iiR>> 1.1 Фw<р•льныfi бюджет 11 Бюджеты субъектоn РФ tt 
1 .ЧеСТIIЫС 6ЮдЖСТЫ 

' 

8J Je(iюдЖCTIIЫC IICТO 'III IIIOI Общий объе.ч фиasa • tcнpoua!l lt ll Осво~110 с 

tlit't aJHI года за 
с чет ш:ех Вы ltОЛШ~ IIНЫе 11а боты 1а 2018 rод 

(u JtaтyJIRЛЫI.blX II OJ.":a18TeJ1 fii X) 

1. Всего но ФЦП : 

DTOM Ч I IC..lC : 

2. Бюджtт11ые tшвecrllдlttt, 

ucero 

8 ТО ,'М. 'tHCJI~: 

2 .. 1 .. Реконструкtш.м н разв1п1tС 

аэродрома мсжд)'народноrо 

а:~роnорта Шсрсмстьево, 1-
.11 о• tсрсдь рсконструк~t.н н, 

Московская область 

реконструкцИ.II 

2.2.. I BтopaJI очередь 

pc:KOIICl"p}'KШIII a3JI0110Jml 

Шереметьеоо, Московск:u~. 

обласrъ 

реконструкция 

БюджсТI!ЫС 

прогр:ам,.с вз 20 18 

Кассовые 

рэс.ходы 

год [[ 20 1 8rод 

Лрсдусиот-рс tю 11 ФttКТн•ta::·JUt<: 
)'ТВСJ)]фСШЮЙ j)КХОда.l 

ФЦПва2018год 3:t2018 

1 4 11 5 11 6 11 

26 693 345,9 17 839 974,1 63 203,4 33 333,3 

26 293 345.9 17539974.1 0,0 0,0 

39 692,3 32 906,0 

3 780 460,0 3 061 955,0 

Лрсдусмот-рс:tю IIФшrrнчс:с-кис расходы II Прс:дусмот·рс tю 113 ~ Кассоnые рзсходы н 
yтВ~--p*l!CtttюK :JЗ 2018 20 18 год факт .. рзсходы ». 
ФUП нз 2018 roo t "Од 20 18 ГOJJ 

1 10 ll___1_1_ 
16 676 219,~ 

12 

0,0 0,0 26 756 549..3 17 873 307,4 

0,0 0,01 26 293 345,9 17 539974.1 

39 692,3 32 906,0 

3 780 460,0 3 061 955,0 

16 676 219,61 

32 906,0 
Федеральный бю,1Жст 

В отчетном nериоде OOJI)'Чe ttы разрешения на sоод : 

- 01· 30 .. 01 .. 201 8 :л<I IJ 4.2 110,1::JТа11 4.2.2. {рско~tструкшtя 11сррощ) АВК ШсрсмстьсtЮ-2 с заменой • • ••жсверно-тсх. J I II'tССкого оборудов.1 111 1.11 11 
коммуникаuий); 

- 01· 30.01 .. 2018 этан 4.3 вод:пап 4 .3 .. 3 .. (шющадка ПОЖ- 1 у РД-26. a,дMIШitcтpa'I"IIBI IOC зданне ПОЖ, РД-.'\.23 . ннжсt tсрные коммуtщкашщ ВДС); 

- от 30.01.2018 :>Таn 4.4 1 1одэтаn 4..4 .. 6 .. (рско11струкu11.11 З:ша.щюго nеррана Шерсметьсsо-1 , ТП-67Н, ВДС, 11/tжeнcpttwe коммун11кашш). 

• Лин н11 СВJIЗН н уnрамен НJI нового зданн.м КДП .. Прокладка troбeдJI- 29 249,58 м .. Строttте.rаьство кабе . .rа ыюй канализа11Н11- 26 906,14 м. 

Устройство KW"IOдlleB - 65 1.1П. Прокладка кабе,1еЙ СВЯЗit ; 2 039,13 М .. 
• % 1"СХНI!ЧССКОЙ I"ОТОвностн объекта - 86,7% L 

3 061 955,О I Фслеральный бЮJ!жет .. Объект подлсжал вводу в 2018 году . 
8 Объект ВВСЛСII 8 ЭKCI1!1)'3ТЗUIUO •taCTH'IIIO. 
В отчетном nepttoд.e nшtучены разрешения на воод в зкснлуатwшю 110 совокунноспм объе~оо.-rоs : 

1 .. 1 - 08.06.20 ISr. ( 11ер 11мt.-rровое ОI"J>аж.дешtе аэродрома с ТСО ); 
3 .. 1 - 08.06 .. 201 8r .. (места стоянок це нтрального nеррана (19 контактных н 3 удаленны"-)) 
• Разработка рабочей докумситаuи11 - 3 кoмШJCkl<l . ВДС: устроЙ(..IВО трубо проводов - 9 853,99 м~ доЖдепрнi?мныс лотки - 1 859.84м .. ; колодuы -

42 uп .. Перрон : устройство слоя nокрьrrн.11 lt3 нементобстона- 193 233,13 м2: ycrpoiicтвo верх11сго слоя нз асфа..'lьтобстона - 18 501,75 м2 .. РД-С, 
РД-В: устройство C.'IOJI nокрыти.11 нз цементобетона - 71 853 ,55 м2; 

устроАство вcpx.t tei"O слоя 11окрытшt из асфальтобспша- 68 031,05 м2. Кабельные перс.ходыtюд РД - 27 шт. C(.."Тtt ).'ICto.lpocнaбжeшiJI : )'С1"JЮЙСТВО 

~taбcstьнoro персхода методом ГНБ - 2 шт.; кuбсльнь1е нерс:хо;~.ы выноса ccrcii :JЛектроснабжсшt.ll - 1 шr. ; кWiolШЬI жlб- З uп.; промадка кaбc.rt.ll -

1 389,63 м~ дюель I"Снераторная установка контей нерного IICHOJJнeнш• - 2 ком Jшсlm1; кабельный nерсход открытым сt~особом- 2шт; устройство 
кабслыюrо блока из х:р11Зотнл цсмснтttь1Х труб - 6 197,91м. Л 11 1Шн связн н )' llpa.WtC tшJI : устройство кабелыюrо nерсхода м(.."ТОдом rop ttзo trraлыю 

нащшw1снноrо бурсн ю1 - 1 шт.; кабсJ• ьнаJI кaнaл l!зaUIIJI - 1 529,80 м; llpotuщдкa кабелей CBJIЗ II н у11раwtсни.м - 23 986,30м ; жJG KOJIOJшы • 17 urr. 
ССО: ж/б колодuы - 86 urr.: усrроnство трубоnровода 11з хр •оол tповых труб - 20 1 41.6о м: устройство кабслсз:J.шl tТJt ы.:"t труб в nокрwтшt - 4 
212,23 м . Осветительные СВСТО.111О;Iныс комnлексы - 15 uп. ТСО: устройстnо Сttстсм.ы охранной снrна..1 1tзашш nсрнмстра юраnорта с монтажом 

оборудованJtя- 1 комплекс; ycтpoiicroo СJ.tстемы внлеонаб.'ltолснюt псрщ.tстра аJро110ртэ с монтажом оборудованtut - 1 комn..nскс .. Техническое 
обСJtужно.аtше ВС tш 11Срронных МС .. Oei:ICшcнtiC ncppo11t1ыx МС: -кaбe..'l ьt ltoiC ЛЭП-0,4 кВ - 8 ЗОО,ООм. 

8 ГJОдГОТОВЛены TeXHI!•ICC tШC ILПatibl На 19 объеКТОВ нeдUIIЖIIMOI"O ll мущестоа. 

8 % ТСХIIН'IССКОЙ I"'ТOUI IOCТII o6ЪCJffil ·66.3% 

Пр11ч 1шы не воод3 объекта 11 ueocnocшUI с~ето в 20 18 гозу : 

В Cwt311 С HeoбXOДIIMQ(;JЪIO KOppciCТЩIOUKII llросК""ПIОЙ ДОКУМСН"г.JШIИ В ЧЗСТJI )'ТOЧHCHIIJI "Ip3CC 11pDXOждeHJta IITCXIIOJIOГIIH С"Тр0 1~ЬСТВ3 

НIIЖC IJCplll.ol)( ССТСЙ не l)pc.r!OCТ3BJIJ1.!10Cb 003М0ЖI IЫМ Bt.IIIOJIШПb В 2018 ГОД)' работы 113 следуJОШНХ объс...-rа.х СТроtпедJ.СТва: O'IIICТIIЫC COOp)'ЖCIIIIЯ 
(выnуски N22 и N~). ВДС (комеJm>р К2. 1 . 3, К2.1. 1 4 , КО), uнсшнt.tе ceтt t э..1ектросttабжсtшя 10 кВ ()"IЗеток РП-10 - РП- 67А. РТП-39А - ТП­

{)С .N"!!)). 8 СВЯЗII С Д1111ТСЛЫIЫМ СроКОМ llocmBKH СВСТОСII ГIН\!"1 Ыt0Г0 o60p)'ДO&aii11JI не npcдCТ"aR.IIJIJIOCb ВОЗМОЖНЫМ В 20J8 ГОду ВЫ/10Л 111ПЬ р.16оты 

no его монтажу 
В ФАИЛ на 2019 гол 11 IL'Iaнoвыii nep1!011 на2020-2021 годы овод объекта nредусмотрен s 2020 rоду .... L 



2.3. 

n:tнмelloJJaниe cтpotloi:, 

о(iъеk"ТОВ. ~lti)OIIpltЯTKЙ 

Исrочни..:н 11 объс~tы фJsкattCttpoвaнюl за 2018 год О ОбобшешАА'е I I OI\:aзaтwн 

110 11А11ра8Лt1ШЮ 

Федеральный бюджет 

II:JЗit:IЧet!КaOO 

nроqхшмс: 11:1 20 18 

Рззв1msс Москооского 1 5 788 856,0 
3Bit:IШIOIШOГO уЗ-'13 . 

Строительство комплекса 

новой взлетно--nосадочной 

/IОЛОСЬI {fiJlJ"J.З) 

Мсж.;:tу нзрозsюrо юроrюрта 

Шсрсметьсво, Москоuскм. 

область 

СТJ>ОIIТСЛЬСТВО 

K:кxOPI.IC: 

р:К:ХО,!LЫ 

20 18 Год 

5 783 647,0 

Бюджаы субъсJ.·rов РФ 11 

.честные бюда.:сты 

Вttdiюджtткыt нno•a ts н..:lt OUwtJЙ объем фк ttаttс:ltровання 

Прсду011ОТ·рс:1ю 11 ФаJtТн••сс-l(.нс: 11 Прсд)·смот-рс tю ~ФакnNс:с-кнс: pac.xoДiolllllpcдycNOT-pc:IIO на IIKxcOIII.Ic paotoдw н 
yтoep~C:IUIOii p:tCJ(OДbl )'ТРС:р11ФС:ШЮЙ 33 2018 2018 ГОД факт.рЭСХОдь/33 

ФUЛ113 2018год »2018 ФЦПt13 2018 г<U год 20 18год 

5 788 856,0 5 783 647,0 

Octsoeнo с 

tta•шmt года за 

11 

8ЫIIOJI II tllllble работы 'Ja 2018 J'ОД 

(в ttaтypaльttЫ.J JIОtо:аJ:пелнл) 

12 

5 783 647,0 I Фс.дсрадыsый бюджет. Объект 110длсжал нводу в 2018 году. 
• <Хiъект введен u жсtщуаташsю ч:зспsчно. 

В ОТ•tетi!ОМ nер110д.е ПОЛ)'' tешм paзpcWeiiiiJI Щl ВВQД IIO газовроводам ПО COOOKYПIIOCТJIM объсtаОВ: 

).2- JJ .05.20J8r. ( 111ЭОП1Ю1ЮдЫ ВЫСОКО!'О дaвлeHtLII 0300-400); 
1.3- 26.04.20 18Г. (11130111ЮВОJIЫ ВЫСОКОГО дaa..rt eHIIЯ 0500) 
• Срок r1роеКТ11ров:ншя (110 графику) 06.02.2015 - 20.11 .2015. Прос ... оирое.<ШIIС вк.пю•1ает 6 этанов. Работы выпО1111е11ы 1111.95% отобшеrо объема. 

Просктнзя докумеиrJ.шtя 110 1 н2 очсрсдtt сrронтсльствn (коррсАонровка 1 и2) nалучила нолОЖIIТСJtьные З<JK.!tiOЧCHIIH ФАУ <Uлав1·ос:жсnсрпsза 

Росс1ш» от 30.12.2016 н 11 .07.2017 соответственно . llpocктtШJI дOJ.'}'MCitТaut iJI no корректировке 3 объекта полу•11tла nО..1ОЖJIТСЛЫtые заклю•tевшt 

ФАУ (<Главrосл:спсртнза Poccltl!)) от 29.03.2018 N!! 339-1 8/ГГЭ-5385104 11 от 29.03.2018 N!! 340-18/ГГЭ-5385/10 . 

• Разработка рабочей докумснтаuин - 15 комru1ектов. Вьтотtевне р<1бот по офорr.tленшо прав Шl!tcpcycтpocttttЫe объсtпы нcдDIIЖIIMOГO 

ttмущ<.:стuа ; MarHCTpuJIЫII>IЙ Г'<iЗOIIJIOOO)J · 4 KOMIЩCKC<L 8ЫIIOJШeJШC работ 110 IIОДГОТОВКе 1'CX IIII'ICCKIIX IIЛЗ IIOtJ 11 OIIIICШIIIJI MCCТOIIO!IOЖettШI 

11JЗHHI1 ОХраННОЙ ЭOIIЬI МЗП!СТра!JЬ/IОГО КОЛЬtJеВОГО нефтеnрод)'КТОПJЮ60ДЗ- 2 KOMJLIJCKCЗ. Bы ПOJIHCH t!e KOMitJ'ICKCЗ р<16ОТ 110 персводу ЗСМС!IЬНЫХ 
)''ШСТКОВ ЛCCIIOI'O ~ЮIIДЗ о категорИЮ ЗСМСЛЬ 11poмыШJICIIIIOCТII • 2 KOMIUJeкca. KOMШieKCIJOC o6c.'1eд083ttHe 11 ИСПЫТЗIШС 11}'ТС11ро1Юда РД·D IШ 
перссс•tеНШI С Шерсметьсвскшt шоссе· 1 KOMIUICKC. ВозмешеНtiС затрат НЗ KOMtleHCЗUitiO Вреда, Пр11ЧI!НеННОГО ВОДIIЫМ бtiOЛOГH'ICCKIIM ресурсам . 

Участок 1 . 1 кощщскс Разбttвочные работы по выносу в натуру знаков геодезической раз6 1.tвочной основы. 1 Э'11Ш стро ttТС.'1ЬСТ83- 24 знака. 

3CMJIЯIIЫe работы. УстроЙСТВО IIЗСЫШ\113 IICCKa- 613 946,05 м3. УстроЙСТВО С.ЛОЯ noкpЫТIIJI НЗ LICMetrroбcтoнa • 8JlJl.3 - 53 952,46 м2, РД-D • 5 
955,25 м2, РД-Е- 19 670,03 м2. ВПП·3, РД·D, РД·Е, r1лощадка ож1щания: устройство верхнеrо с.лоя нокрытнн юасфальтобстuнз- 96 228,36 м2, 

n<:rrpynьiiЗЯ дорога асфальтобстон11ос ttокрыпsе · 9 679, 17 м2. Псрсустройстоо сетей вoдocttaбжelltiЯ • 1 659.28 м . ПодКЛIО'JСIШС IЮдовровода к 

sшжсttсрным CCТJIM ОАО ~МАШ" · 9 127,26 м , - устройство ЛЭ фуrляра d400 методом ГНЬ- 743,92м. Переустройство сетей СВJIЗИ : ·лрокладка 

кaбc.I'JJt· 60ЗО,Ом . Устройство nерехода методом ГНБ · 3 715,92м Лроющока кабеля· 24 605м . РТ11·2Н (ПОЖ · Восток) - 1 комftлект. 

llcpcycтpoik1·вo малsстрзлы1ЫХ газоnроводон • 3 688,80 м. Ко trтроль ка•1естВЗ сварttых сосщшеJшЙ, нэоляшш. Испьrrо11ня rаэсщроводон- 196 
стык . Испьrmн1111 rазоnроводоu нз t:lро•нtость н rсрмстttчность · 4 337,50 м. Строительство ( r1роКJЩ.'1"-а) газаnровола высокого дЗWICHIIH • 
1 361 , 10м . Усrройство n t rrtlкоррознйной ЗilllilfТьt J1130tipo~oдa- 2 система . Псре)'СТJЮЙсrно рзсвредс.тпсльstых газопроводов - 4 852,4 м . 

Инжеttерная защ11та тсррнтор1111. Устроiiстоо rnбtюнной с11стемы "Террамеш" - 7 256,62 м3. Посад!(;) дерсвьсп 11 кустарнttков- 1 780,0urг, ВДС: 

ycтpoiicrвo коллекторов. 4 899,75 м ; устройство ко..'1о,щев • 137 шт. ; дождс11р1tемныс лотки- 4 545,61 м. ССО: кабсльнан каналнзаuия ·54 146,12 
м , KOJIOдuы · 38 шт.; колодны ;u1.11 нзопнрующнх тра1tс4'юрматорон · 1 435 uл.; MOI.rraж рсl)'д.llторон яркости· 41 шт.; эстакады дlHt установкtl 

огней прнблнженttя • 17,3368 тн. Трансформаторные nодстанuн11 · 2 шт. Путеr!роводы на nересечепни с Шереметьевеким шое<:е : мeтa!t!lltчecsшc 

Щ>OJICТIIЫC сrросШt.Я· 244,72ти; дсформащtОШtЫе ШВЫ Маурср • 34,5м; окраска MeтaJL'tH'IecKиX KOIIC1p)'КUIIЙ IIJЮЛCТIIOГO строеш111 • 1J 922,08 м2; 

)'СТВ новка барьерного ограждения- 1 , 128км;· n~дронэолJiшtя пролетного строения· 3 735,7м2. Вынос электрнческн.х сетей 6 ( 10) кВ нз зоны 
стро итсльства: • nрокладка кабеля IОкВ • 18 408 ,00 м ; · укла,.1к.'1 фуrлJJрон методом ГНБ • 4 932,25 м . Вынос кабельных лнt1нА электроснабжения 

6Ю,4кВ- 4 097,0м . Внешнее эле!ПрОСнзбженне аэродромного комплекса: · nроклмка ctmoвoro кабсля·6 110,82 м . Л ttHIIII CBJIЗIIII управ.nснttя : ­

пpotUiaдкn кабелей свяэ11- 68 116,00 ,.._ Путепровод Р/1·1 : устройство 11ролtтного стросн1111 нз мOЖl!ttrrнoro бетона · 12 662,18 м3; окраска 

мсталлн•tССКJ1Х коuструtШнй коммуннкашtошsых мостов- 8 1 60м2; • устройстоо буроuабннных свай • 131 ,1 м3 ; • мotrraж метамоконструкннй 
зашttтного экрана· 215,57ти. Каиал,оошtонsщя uacocu:lJI стщsшUI на ПК24·t·ОО : монтаж оборудоваНtUI· 3 коммс.,аа. Каналuзаuнонная насосная 
стаtщин lia ПК4+21 : ограждение котJtОВЗI!а · 7,9 1щ; устроАстtЮ д11нша. CТCII, nерскрытttй ·1комttп .; Шt)rrp<:ШtJIJI кa!laJtiiЭaJJIIJI КНС-1 комаn ; • 
усnшовк11 щ1n-а у враwtсшtя насосзм11 "Grш\CIГos• · 1 uп. Н:аружвыс сепt дождсвоii кaнanJt:JaUIItt . 1 :пап : · проклnдк:э. труб- 181 ,69 н. м.; ж/б 

KOJIOДCU. 1 шт; задВI\ЖКа лvк.J uп. Демонтаж C)'IIICCТBYIOUIC I"' нефтевролуктонрооода. 6 862,0м. Комnлекс 11ро'Т111Юоблсденtrrе.'1ьной обработкl\ 

вс паж "Восток" : -устройство rюкрьn·llя 113 асфальтобстощt• 1 031 . 47м2. О• tнстныс COOP)'""'-'CIIИJI IIOШ:px.t!OCТIIЬIX стоков "Восток" : 

аккумулllруюшнii рсэсроуар (фун.uамент, стены)- 3 998,17 м2. О•tнстныс coopyжeJttUI поверхностных стоков "Завад" : станшLII OЧIICТKII 

nоверхностных сто•шwх вод ЛОС-300 • 1 комп.пекс. Агротс.'(мероnршmUI 1 ЭТЗII - 48,22 га. 
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BЫIIOЛJit.ltllblt работы за 2018 ГОД 

(В J13l)'J1aЛЫIЫJ. UOk"aJ.aTeлRX) 

12 

• QcyщCC'Ili.IIC IIЬI мepo11p11rfl1.1: 110 обрззова1 11t10 9 ЗCMCJILoiiЫX у•щсткоu: no no.ny•tCIНIIO распорвжешtЙ об )C'г.I.IIOШICIIIНI к.3"rеГОрНН В OТIIOШeiШII 65 
земельных участков; uo снпню с rосудщхтsснноП) к;~дасrроооrо учета 33 объеt.:тов кашrrагаьноrо стронтс..rJЬСТ&'\. Выnолне:1ы меро1rри.1Т11J1 110 
nсрсооду 10 эсмельны." у•1астков из категории земель селr.скоrо xoЗJiiiCТI:IЗ и земли 11ромышленностн. Разработана 11 утверждсва лpoctcrШlJI 
докумснтtШIJJI на эсмсльные у• 1аст1ш sкх:ного фонда в uслвх riOCJJcдyющero псреоода из лесного фонда в зона.х водходои ооздушных судоu, 

н<.'Обхощtмых для вырубки лесных насажлсн11Й . ЛощvгОWIСН техtНJческий 11JJ<Ut IICpC:)'CfiiOCHHOГO 1-го участка маГ11стра11ьноrо 

11ефтеnродукто11ровода (далее- МНПЛ), а таюкс 3 -х pacпpcдCЛ irrcJIЬIIЫX rnзолроводов. Подготовлс1Ш карта (rv1at1) oxpaн11 oii ЭОIIЫ 

llсрсустросн ного 1·1"0 участка мнnn. Разработана 11 утверждена IIJ>OCК'Тitrul докумеtm~.uнв лссны;< участков ДJIJII !epcycтpoiicтвa магнсrральных. 

I'UЭОnрооодов ( 10 у•1астков). Сформированы. nocтaВ.'ICttы 1ш rосударствсtшыi! кадастровr.1 й у• tст у •шстк11 лесного фor r.1a 11 эcмeлr.tJr.Je у • ~<~сткн 

нсразrt~анl!чснной собственноетtl для 11ереустройства магнС'Jl'альных газопроводов (10 участков). Оформлен догооор аренды лесных участкоо 

длм версустроiiств<r магltстральны."< газоnроводов (10 участков), разрабоr.!н 11 утвержден лроект освоения лесов, nодана лесная дскларашtя. 

ЛодГОТОВ.'Iе t:IЫ 3 ОТ•tета об OIJCttKe ЗCMCJII.oiiЫX )''JaCТKOU, oбpeMCIICIII J I.oL'( llp<l!W.lolll трС'ТЬIIХ Л II U, В UC..'IIIX разработки IIJ>OCt\T!IQ-CM(.'ТIIOЙ ДOh.)'Me iЩЩIIH 

J!JIII IIepcycтpoiicrua участков М311tстра.'1ЬНЫ."< газопрооодов в зоне стро!tтt.'IЬС"ТВа нооой uзлетно- JЮС3J1Очноii IIОЛОСЫ (ВПЛ-3) М<."ЖJJународного 

аJрщюрта Шеремстr.ево (_дml вКJIJO 'ICIIItJI затрат в ССР 11 nрохождсшt.l ГГЭ коррсктttров!Ф 3 ). РазрJ.ботаны схемы rp311tщ земель на каластровом 
11Jii1HC тepptп·opllll , на которых шшtшрустси размешен не Объектов злсктросстсвого XOЗJi iicтвa ;.JJJ.М tюлу•1еншt Разрешенив tш размсшснш:: 

Объе~,·ов Jлeкrpoccтeuoro хо:»~йства (8 объектов). По.'! учены 3 Расrrоряжсtнtя ТУ РОСitмушества и Московской области об )'станоа;tснtш 

серв1путов. Лo..'ly• •e tto paзpc:WC IIHB IIa рuзмешсшtс 1 объекта JЛсктросстеооrо хозайстза ( !tнllltJI BIICШi tCro JлектросttабжсJшя ВПЛ-3). 

Лодготоu...,ены 8 отч~ов об оаJснкс размера нлаты на устаномени11 сервJПуrов '' проведсна ltx зкс11ерпtза. Закточены соглашенив об 

установлении • tаСТ\ 1 01"'0 еершrrута в отноше111111 5-тll зcмCJIЫibi.X у•шсткоо (сро•шого, возмезднО I"'О). Образозаt rы 3 земельных )''tастков 113 зсмслr. 
нcpaзrtJa HIIЧCHHOЙ государстве нной собствснttости. Обраэова11ы 2 •шст 11 зсмедыаых участков. Успшоw1сна катеrорив 9 зсмсльных участков. 
Внессны cocдeHJUI о кaтc!"'Optlll 17 земсльных )'Частков в ЕГРН. Измеttен вид разрешенного ИC IJO.'IЬЗOU.'\НJIJI у 3-."< участков. Заключены договоры 

аренды (СОГ.IJВШСШIЙ об )'C'r.l1108!1CHHH CCpИifryTOB) tra 54 ЗCMCJibHWЙ y• taC'rOК. ЛодГОТОВЛСIIЫ ОТ'I~Ы об OUeiiKC размера ВОЗМСШСШUI за НЗ'ЫIТ!tе 8 
земельных участков/ ouct.Jtat размера платы за установ.'!Сtнlе ccpвtrryra. ЗaiUI IOЧett r.l СО I"ЛО!ШСJШ.I об t i:Л..ITIIII 5 земельных участков JL'IJI 
J"ОСударстнсшtr.rх нуж.,1 . 
• % ТCXIIIJЧecKOЙ ГОТОВНОСТИ объекта- 70,3% 
Пр11чttны не ввода объекта в 2018 rоду 
В сuазн с корре ... -тнровкой врое ... ,·вой дожумснташtн 38КJIIO •tcннc ФАУ "ГлавГОСJКС11ертнза России" 110лу•tсно 29 .03.2018г. 

Дll•tтельное урегулирование Подрмчнком зсмельно-ttмУI•rественных ВОflросов, nредусмотренны'С ус.nовнямн ГК с собствсннl!кам lt земельных 

у•1встков под l!ыносимые коммуникации. Д;штельное ypcrym1poвaшse ttмушсстисш1ыХ UO!Ipocoв с 11АО Газпром. )l.tiJП-e.t~Lollwt r!ОдГОТОI!ка 

Полрядчиком Jtсnолнктельной документа~шн. Orcyrcтв1te волного ком11ЛСкта обосновываюuш. .... документов JVIJI rrро8едс нН.I тех.сооета. 

В ФАИП tta 2019 rод н n.'lattoвыri 11ериод на 2020-2021 годы ввод объекта nредусмотрев 8 2019 году. 

Фсдсралr.ный бюджет. Объект подnежа.rr нводу "2018 /"Оду 
ВЫ110J1ненныс 8 2018 rоду работы : 

-Пр11обрстение 11 монтаж nодстзншш ТП ЛОЖ-6 - 1 комплекс 
- Ycтpoiicтuo rt;]бcJlьнoii каrШJ•нзашш C6JI31t (1шкст6труб) - 12 600 п.м ; {11акст l.tэ 8 труб) - 10 300 п . м. 

• Водосrочно-дренажнав Сl!стсма (ВДС).- устройство коллектора 11Зж/б труб ф=800 мм- 680 о. м 

-CCQ · устроЙСТIЮ кабс.rlьttОЙ канаЛН38Ш111 (118КСТ 11Э 8, 16 11 20 труб) - 78 400 II .M 

-РД-82 · ЗC~UIJ\Hble рабОТLоl - 10 000 м3 
-ИВПЛ-2 - устроriство слов 113 nеска с Кф не менее 4 м/суr -26190 м2; устройство слов нз щсбнв осн М1000 фр 40ПО мм - 1301 м2. : 

устройство nо..:рытш1 нз uсмснтобетонн 815 - 7731 м2 ; )'Сl"JЮЙСТВО CJIOJI нз ЩПС -5 с обработкой цементом - 33 000 м2; 

ycrpoiicтoo noкpытlt.IIIЗ uементобстона ВtЬ4 ,8 - 1231 м2; н:tрсзка ,1сqюрмашюн11ых шооо 815 - 100 11.м .; работа с мttнерапьнr.•м грунтом - 1470 
мЗ 

- ИВГIП-2. ГIОЖ-6 11 ПОЖ-7- ЗCМJJJIHЫe работы - 60 900 м3 
-ИBfiГJ-2 . РД-88 - 3СМЛJ\11Ые работы (выеМ~Ц~) - 29480 м3 
-ИВЛЛ-2 . РД- В-5, Вб, В7, 88 - cтaбJL'IItзaUН.I шсбнем фр 70/120 мм - 28100 м2: устройство насыш1 нз nеска до нюа аэродромной одежды - 4380 
мЗ 

- ПОЖ-6 - устройство C.'IOJI из ЩЛС С-5, обработанной немснтом с 11р 111"'0'ГОвлен нем смсс 11 н nро•шм11 матсриалам11 • 2300 м2 
- ПОЖ-7- устроiiстоо словttз ЩПС С-5, обработащюii цемеtПОм с нрнготоwJен11ем cмectt lt npoчttMI1 матсриа.rrаt.ш- 1280 м2; устройство 

noкpr.tritJI нз немеtrrобстона 815- 1230 м2, устроАсrво nокрытнв нз 11еме1побстона ВIЬ4 ,8 · 1200 м , 11арсзка ;tcфopмaшtOIIIIЫX швов - 120 11. м . 

- Летное nоле ВПЛ-2 - разрнботка минерального rtJYНТ3 в выемке- 110 300 мЗ ; 

-Кнбсльные 11срехолы- ycтpoiicтuu кабельных J Jepcxoдoo ССО- х/н труба 150 мм с затвжкоii трубы ПЭ 50 мм - 463 м.; 

-Лодъсздна.м доро1-а ГРМ с МКп-3 16 Мс1'ео N~-4 - сшпие раС'I·нтельноrо сло.м rtJYtГI"a - 1490 мЗ ; ycтpoiicтso иысмкtt гpytrra - 2860 м3 ; устройство 

с.rюв ю IICCK:l Кф 1 - 350 м3; 

- Проклал ка ~<.""Обслм вдолr. OI"P.'1ЖдCHI1J\ - 4500 11. м .~ 

· УСГ.IНОВК;J OГp:lж.;JCHIIЯ - 360 11, М. 

8 % ТCXIIII 'ICCKOii ГОТОО НОС'ПI объсtаа -35,9%,% CTp<ЖfCJ\I.HOЙ П1ГООНОСТ1t • 42,7% 
Лр11•шны 11е tиюда объск-m н 20 18 году : 

В резулh1"8'1'е нснадstежшцего HCIIWittCttИJJ 110дрхдчнком (АО (((TpoiП"CJiьHoe yllpaмeнJre .N"! 1») обJ~:затеJIЬСТИ 110 1·осударственному контракту 

сорваны устаtюв.леtt.ные сроки заверwенИJ\ работ н ввода объектов в JKCn.'lyaтaшtю. 

В CSJIЗII с низкий мобиJшзаurtей nодрв;.rчшса в 2018 году 11 банкротством ПодрJIЛчнка н введеннем конкурсного 11роюводства, коtпракт ГК-143-

14 paC'rOprнyr (рс:шснне об одностороннем отказе госз::rказчика от ltCвOJlнeнШI rосконтракта наnрав.nено 19.11.2018). По банковской rapatrrнll 
взыскаtt НСО'ТJХ!;ботанный аваuс в сумме 2948706,5 тыс. рублей. 

В ФАИП на 2019 гол tsнлановый пер110;1 на 2020-202 1 rоды ввод объек-га вредусмотрен в 2020 rоду. 
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2.6. 1 РсконС1-рукшt.11 второй 
ЛC'I'IIOЙ ЗОНЫ aJpDIIOpl'U 

"Домодедово~. Мос.-овскаJ~ 

область 

рсконструкuих 

2.7. IРеконструкцНJI sropoii 
летноН зоны а:эроtюрта 

~Домолсдово", U :пщ1 
рса..n11зашщ , Московскаи 

обтtсть 

рсконструкшti 

ИСТОЧНIIК:Н 11 о6Ъ.С.\IЫ фHIOIНCHJIOR:IHIIЯ ')а 20 18 !"ОД 0 Обобшен.аlе нока"Jател.и 

ФeдepaJtt. tt ыii бюджС'r 

Б~tiWC: 

llii3113'1CI ШIIIIO 

проrр:~ммс: 1101 20 18 

701 927,5 

8\0 823,8 

200 000,0 

Кзссооыс: 

рхходы 

2018ro..o 

2 327,5 

159 793,0 

0,0 

Бюджnы субы..-rои РФ н 

мсс-rные бюдЖt.'l"Ы 

8 ttcбюдЖt'l' ll l4t' I ICТO'IИH.._It Обшнй объе.\1 фннансttроа:ш tt я 

Фзктнчсс-!'ttе ~ J lрс..оусмот-рс~tо 11 Факти•• с:с-IU1С расходы II Пpc.il)'C:Moт-pc:tю t1311К:к:совыс: расходы 11 

)'1Dcpжaetutoi1 ll pxxoдw утьс:рЖдсшю\1 132018 20 18 год фаа.рзсходw 13 
ФЦiltlil 20\8roд 132018 ФI.U'IIIз 20 1 8roд ГОд 20 18t·o.u 
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701 927,5 2 327,5 

810 823,8 159 793,0 

200 000,0 0,0 

Освоено с 

tta •tamt ,·ода Ja 

11 

BЫIIOЛI!t'НIIblt' работы Ja 2018 rод 
(а шпуралыtых t аокаJате.nях) 

12 

2 327,51Фсдсральвыii бюджет: 
ПИР -Получены no.rloжtrre.!lыtыc зaк.rtiOЧCBIIJI госу.аарсrоенной :эксвсртнзы : от25.05 .2018- no тсхшtчсскоii часп1 ; от 30.05.2018- о достоверности 
onpc,acлcШtJI CMCТttOJi CТOIIMOCТII . Лpocii.TtlaJI докумсttтаUШI утвсрждСitn npttl\aJOM ФГУJl"ААД~ ОТ 30.05.20 18 .N'! 24. 

СМР- В тече ние 2018 года, неоднократно t t poooдlt!IIICb коttt-:урсные пrюuедуры no выбору IIОдрядчttка на выполненttе СМР 110 объсюу, 
К011Курсы Пр1.1 ЗНа83ЛitСЬ IICCOCТOXI.IШHMIICJI . II BIIД)' OТCyrcтBIIJI З<UIIKЖ 11<1 у•tаСТИС. 13.12.2018 З<ltшiO•tell КО!ПJI<!КТ 113 IIЬIIIOЛIICIII.IC cтpoи're..IJЫIQ­

MOtfl'ЗЖHЫC работы по объсtсrу с АО "Произоодственнос объс.аtшсн ttс "Возрождснi!С~ г Санкт-Петербург Uена коtrrракта 893 576,65 тыс. руб. В 

СВЯЗИ С ПO]Д I IIIM ftOлy•tCJIItCM ЛО.IIОЖJПСЛЬIIОГО 33ЖJI!O'IC I III.II ГОС)'_.'ШрстВСШtО JКСПСртНЗЬI 11 1103,1JIIIM 33КЛ!О'IС IШСМ КО ttтракта BI>IЛOЛIICIIHC работ ДО 

конuа 2018 t-ода не врсдсr.ннvюсь возможным. 

!59 793,0IФсдСр..1..!1ЫIЫЙ бtодЖС'Г. Объект IIOДJICЖU.!l ВВОД)' В 2018 ГОД )' 

• %технической t 'ОТОВНОС'1'11 объекта в нслом - 35,7% , н ,·ом •шc:.rte : 

" 110 ЭТ:Ш)' ),3 ·работы 33 ВССЬ t:!Cpt!OД cтpotrfCJIЬCТВ3 BЫIIO!IIIettbl 11а 74 %. 
• IIO :rraлyJ .5- работы BЫIIO.IIHCHЫ на 79,0% 
К работам на :п-апа.х 1.2 и 1.41lодрядчик tte вристулм 
В 2018 году ньшолнены работы: 

На :mщс 1.3 
- устроЙСТВО itCIC)'CCТHCIIIIt.LX llОКрЫТИЙ; 

- строtrте.льство щюходных тоннс.11еii (ко.'l!lскторов) дл.а обслуживан11.11 само.'lетоо на мсста.х стоянок; 

-устройство дcфopмattt!OttttЫX шоов - ШЛ- 90 м ., ШЛ ·157.5 м. , ШР • 113 м. 

- перснос забора КЗА для 11ро11зоодствз работ о rto.nныx 1-ранtша.'t :rrana. 
На :этапе 1.5: 
• ЗCMliJi ttЫe работы ; 

-устройство нскусствснны.х noкpь!Тit ii; 

• строm-ельство проходных ТOtlltCлeR (кО . .'IЛСКТоров) JL'1.11 oбcлyжttв.attНJI самолетои на места.х сrоявок; 
- устроiiстоо доЖдс11риемных лотков; 

- устройство дсформаwюнных w.вов. 

8 стро.ПСЛЬНUЯ I"ОТОВНОСТЬ объспа В UСЛОМ • 40,8% 
Причины не ввода объекта о 2018 году: 

В рсзульr.rrе нсttадлежашеrо нcno.n t tCIIIIJI nодряд•шком (АО «Стро1ПСЛЫJОС уnр:ш.nсннс .N'!! 1») обязательств по rосударствсщtому КО1Л'рЗКТ)' 

сорваttы устаноWJснныс сроки завсрwен иJI работ 11 1шода объскrоо в :эксtUJуаташ11о . 

Фнttансовыс nроб.'lсмы Подряд• tttКЗ., а ttмeнtto 11сдостаток оtЮротuых средств не tюзвошtл обссnе•н-rrь фннаttснроваttис cyбt~oдpiдUЬL't 

opraнюauнii. 

В со•з1t с банкротством Лодрмчнка lt Bвc;JCJJIICM кottкypcttOro nроttзво.nства, контракт ГК·144-14 расторгнут lpcweшtc об о,1ностороинсм откззс 

госзаказчика от JICIJ OJt.нeния гocкotrrpall.,-a вartpa.aлc t tO 19.11.2018). По банковской t-apatrrнtt взыска.tt I!Сотра.бота tшый аванс в сумме 555 782,2 
тыс. рублеii . 

О.ОIФсдсральный бюджсr. 
В течение 2018 года. неоднократно пpouo.altlmcь коttкурсные проuсдуры 110 выбору 110дрмдчнка на выnолнен11с СМР по объекту, конкурсы 

11p11311383.r111Cb HCCOCГOJIBШ I.IM IIC.II . H B llд)' 01'Cyrcтt.IIIЯ З<l.IIBOK НЗ fЧЗСТI!С , 13.12.2018 :JaК!tiO•teH КОнтраКТ на BЫПOJIHCHJIC cтpottтCJJЫtQ-MOtfl'ЗЖIIЫe 
работы по объекту с ОАО "ЦеtrrродорстроА" г. Москна. Цена кo t rrpa~~.,-a 409 981,08 тыс. руб. 



.._. .... ,.1CI1 VD .. n nC \;l j)UCJio., 

объеh.1·ов, меро1tрюпнй 

110 tla.tt paмeшtю 

2.8. \Втор::~" o•tcpcдt. 
pcкottcтpyкuнll 11 p.1.3Вitтtut 
азроrtорта ~Хр::tброво~ . 

r.KMIIHHHI""J)aд , 

Калининf1>8дска" область 

рсконструкuи" 

2.9. 1 Вторая очередь 
рсконструк.шш 11 разв1П1U1 
взрсшортв ~храброоо" (2 
лап), r. KMИHIIHI"JЩ.1, 

Кал !ШНН11JадСКШ1 обдаСТЪ 

рсконструкшtя 

UCТOЧHJIIOI 11 OO'Ьt)lbl qiНHИIICIIJI08aHШI13 .lU1li ГОД U 

Федеральный бюджет 

БIOШII"CТIIЫC 

ll:r.Jt~;I"IC:IUUII IO 

программе 11а 20 18 

822 336,4 

182 253,7 

Kaccollt.~C 

р:к:ходы 

2018г0.11 

779 155,1 

176847,5 

Бюджеты суб"Ьсh.-rои РФ н 

меС"ПI Ые бю~-еты 

ПJКдусмот·рс•~о 11 Фа~nнчсс·кttоС 
ytllcpждCI\IIOH раС."tОДЫ 

ФUГ!на 2018 год :sa2018 

Вttсбюджетttые нcтo •JttltK tl 

llpe.uyo.•oт·pc110 IIФактичес·кис рэсхо,D.Ы 
yrnep:.:;.tC:IUIOИ 3a20J8 
ФЦ[l на 2018 ! "Од 

Обобшеин:Uе Jtoк:пятt'Jitl 

IГООшнй объс.ч фtiНЯt lснроиан•t и 

I(Хд )'СNОТ·рс•ю IQ IIКассовыс расходw и 
2018 год фi1КТ.р3Схо.ды за 

20 18 ГОД 

10 

822 336,4 779 155,1 

Оскоено с 

и:t чала года 1а. 

779 155,1 Фс.дсральный б1оджст 

• ОGъс..-т ввс,1сн в зксn!lуатанню ПО.11:1ОСТЬЮ. 

BЫIIOЛIICtlltble работы 1;1 2018 ГОД 

(в натуральных 110),.-~шпел~tх) 

12 

8 ОТ•tСТ!ЮМ l!l;pttO;Ie ПOJJy•tCIIЫ pXJpCШCIIIOI 116 ВВОД В ЗKCIIЛYa"taUHIO ПО СОВОК}П110СТ11М объсt.."ТОВ: 

1 • 12.03.2018r. (ИВПП пко.ПКЗ3+ 50, paCШIIJ>CHite nсррона, Рд·В, ВДС, пож, объекты РТОП 11 мстсо, патрульная дорога, OI""J):JЖДCHIIC а/11 . ); 
2 • 15.06.2018 {СовОК)' IIность 2 (ЭтаtJ2) к ЧМФ: РД·D, МРД·М. РД·7, ССО, новый 11 старый uсрроны, САСС, ОС }(~1 . X!U, ТСО, дооборудопанне 

КДП). 

• Монтаж трансформаторной JJОдстаншш - 4 комnл. Установка nрожсt..ооров на трансформаторной 110дстаншщ · 2 uп. Установка мо.ду.'"lьНО!"О 

антомати •tе<:КОI"О выключатела • 17 шт. Усr.товка сташшА АВР в РУ-0,4 кВ в ТП • 9 uп. Доосвашстtс охраii!Ю.НожарноА CltГ!ta.лttзaHitlt 11 

сушествуюшсм зд;шtш АСС· 1 комм. Прок.rшдка кабсл" 10 ld3 · 14 594,57 м. 
Прокла.wса 1\абсл" 0,4 кВ· 9 881 ,86 м. Кабель BBГнr(A}LS . 11 811 .38 м. Устройстпо кабельного nерсхода мс-rодом ГНБ - 7 ком м. Газон- 101 
086,00 м2. Orp::tждCII ttC азрсторт<~ ·2002,4м . CвLrrocttrtta.лы toc оборудои<~.tше. YcтpoiiCТIIO снетемы дiiCТ"aiiUJIOf-11101"(> ynpaв.лelttt11 11 мошtторшщl - 1 
коr.ш. Прок;щд!W выоокооо.льтноrо кабсл"- 62 806,86м. llроклал.ка юtзкоuоnьтнОI"О кабс.л" - 393м. ИЭO.'"IIIp)'IOШitC трансформаторы - 4uп. 

Устройство ontcn- 155uп. Уста11овкn аэродромных знаков· 21 шт. ПНР ССО - 3 ком11..11екса. Устроnство КОЛОJНIСВ ККС-4 · 2 uп., ККС·5 • 6 шт. 
О•шстные сооружения J{~J, X!!l . Устройство накоtштсльной емкости. 2 ком1UJ . Crnнuш1 оч.истюt л1шнсвых сто•tных под прОIIЗIЮдttтСЛьностыо 

IO!ilC. 2 комш1. Нсфтссброснnх емtюсl"ь \0 мЗ- 2 KOMII..II. Насосная Cl":ШIШ)f JJ ttuнcвыx под , ~IЗОл/с - 1 KOI1!1. ПНР 0'11tстных соору-мснttй N! 1 11 
~ 2 · 2 КОМ11!1Скса. Cern CWI311. Прою1адка кабеля· 9 981 ,94м. Дcмolrr.DК 3Л:J IIН11 СДП-241 • !объект. Устройство ,1срсвашюrо orpaждCIIIOJ 

{объекты РТОП) . 1 086,61 м. КРМ-241 , ГРМ--61 . Мстсоборулованис. Устройство пешеходных дорожек· 544 м2 Устройстоо мсталл11чсской 
IJЛОшадки с о111аждсtшсм 110д контейнеры- 4.7 тв . Рабо•аая дочмсJП"ЗШUJ- 12 комплектов. УстроЛство газонов nосевом тр::tв • 9 645.25 м2. ПНР 

11:1 охр:шну10 и 110жарную сиа·на.rшзаш11о АСС, ТП • 4 KO!Uieкca. ПНР нu ТСХtlнческ11с средства. о:<.раны объектов РТО- 15 KOMIIЛ . ПНР на 

шпоматиз:нщю 08. н ПС С-rортовая АСС· 2 ком м. ПНР нз JЛСh.ороуправ.'lенис зarpщtOfНJI MII на з.пан ш1х ТП · 1 комш1скс. Стартоsая аварийно. 

С!шсатсльшuJ ставшtа (САСС). Плошадка 113 асфа..'1ьтобсто11а · 1430м2. Устройспю иолов- 532,44 м2. Устройство IIОТолков · 362м2. Устройство 
СIIСТСМЫ OТOIIЛCШUJ·1 КОМПЛ. УстроЙСТПО СI!СТСМЫ ВCtrriiJIJIUJ\11 С устроЙСТВОМ П03.дYШiiO.TCflJ10Bbl:<. ЗЗВСС • 1 KOMI1JJ. УСТJЮЙСТВО СIIСТСМЫ 
KOIIJHIUIIOIIIIJЮI5aiiiiJI BO::ЩyXfl 1 K0Mfl.:1. YcтpofiCJ"ВO СIIСТСМЫ ГрDМКОГОВОр)(ШСI'О 01108CIUCIIII.II • 1 KOMilJI. УстроЙСТ!Ю CдJНIOfi CltCТCMЬI 
злсктрочасоф11 кашш . 1 комм. Устройстпо струiСТ}'р ttрованной кабельной CIICТCMЬI· 1 ком м. Устройство системы I"JIOMKOJ·ooopяшcii CllЯЗII 1 
КОМПЛ. УстроЙСТВО ТC.'"ICUIIЗHOHHOЙ CCТII (Cn)'ТHIIKOВOC ТСЛСВIЫСНIIС) .J KOMfl'l. УстроЙСТПО радi10СВЯ311 · 1 KOMIL'"I. УстроЙСТВО UU1"0М3111ЧССКОЙ 
nожарнОЙ СНГttа.ЛИЗЗ.НИ - J KOMIIЛ. УстроЙСТВО сети IIJIOIIOДIIOГO 8СШЗШ1.11- 1 KOMIIЛ. УстроЙСТВО СИСТемы ВOД0Cit36ЖCIIH"· J КОМ/LЛ . УстроЙСТВО 

системы оодоот8СдснНJ- 1 комnл. Искусственные nокрьrrи" : РД--6 · мс.лкоэернttстый аlб • 3 279,21м2; МРД-М армобетон · 3 531.22м2 н 
асфальтобетон· 4 685,75 м2; РД·7 (РД-С) · устройство а/ю м/з-6 971.35 м2. РД-Д: о:~рмобетон · 4 178,50 м2 11 асфальтобсто11· JO 036,37 м2. 
Новый nеррон : нз мслкоэерннстоrо асфальтобетона· 1 090 м2, нз армобетона • 1 322,50 м2, маркировка nокрьrrнй -2 197,088 м2. Старый 11еррон: 

нз мслкооерtщстоrо асфальтобсrоtш. 1 455,79 м2, нз асфальтобетона- 29 941 ,62 м2, плоuЩ!]ка ожнда11ня асфальтобетоннос noкpьrme • 6 
881,12м2. Дорога ДJJJI cncuaвroтpaнcnop1<1- мслкозсрнi!СТЫЙ а/б - 580,0 м2. Патрульн:uJ дорога. Асфальтобетоннос nокрыt11с · 8 791 ,08 м2. 

Укрепление зассiЮм трав откосоt1- 9 419,98 м2. Гидроносев- 4,148 r.t. Устройство з..1.крьrrых .r•отков 113 каналов- 407,0м. УстройстiЮ 

11Ср11мстровой охршшо--ножарвой снгна.тшзашtн- 6 кoмJul . Установка кросса OLJти•tccкoro емкостыо 11::1 8 08 · 1 ком1JЛ. Обору.аов::шис 
тслсвю~юнuой системы наблюдсНIUI. 5 комnл. Система onoвcшcu1UJ д.1U1 nсрсд:~ч11 сипtалов аварнйно-<;пасатслыtой службы СКРС "Камертон"· 

1 KOMnii. PCKOIIC"ТpYKLIH" зда1111" ДПСЛ+QПН С ДOOCII:JUICIIIteM радиооборудоваtJНем • 1 объект. УстроЙС1"1Ю тслевнЗI!ОIШОЙ СИСТСМЫ JJaбдiOЛCIIIIЯ 

О СуШССТВУЮШСМ 3д8НIШ КДП • 1 KOMfUI . 
• ПОдi"ОТОWIСНЫ )0 ТСХНIIЧССКНХ IUIЗH06 Н8 о6ьсКТЫ НСДВIIЖНМОГО нмуШССТВд Н 73 CIIJ)<IBKH На объе...,.ы ДВНЖI\МОJ"О I.IMYI!ICCT8a. 

8 % ТCX IIII'ICCKOn I""OТOBIIOCТII объекта ·1 00% 

182 253,7 176 847,5 176 847,5 1 Фсдсраль11ЫЙ бюджет 
• Объект ввс.дсн а зксп:•уаwшttо nолностыо (5 МС). 
В от•tстном nериоде нолу •tено paзpcwcttllt: 11а 111Юд в зксщtуатаuню 110 cotiOкynuocтtt объектов: 

1 · 08.06.2018 (nеррон 5МС 25·29) 
• Перрон . УстроЙСТIЮ ttaCЫIIИ • 17 750 м) . ВДС • 1 243,29 М. УстроЙСТIЮ IIOIIOГQ армобстОJtНОI"О IIOKpЬITI:t.lt • 4 557м2. УстроАС1"80 верхнеJ"О C.'IOII 
из ::tсфальтобстон::t- 24 498,72 м2. 
YCJ"UHOOtro ОЬIСОКОМа'f!·овой 0110ры OC8CШCHIUI- 3 urr. Монтаж IIIIYCKQ--Шutaдк.a тра11сформаторной f10ДС1"311ШШ Tll·T0Ji!J • J KOMII!1Ct.."Т. 

Цешра.'lьtiЫЙ расnрсдстn·сльный nу11кт ЦРП (суш..) - 2 комJUJекта оборудоваttЮJ . K::tбc..'lыta" ЛЭП-0,4кВ - 2 763,52 м. АСУ ОС8С111Сtшсм • 1 
KOM!l.llCt..l. K::tбC.'III CWIЗtt К ТП-ТО ){~ 1 - 455.41 м. 

8 % ТCXIIII'ICCKOfl ГOTOBIIOC"ГII объекта · 100% 



~"\! nlll 11 I .I:&KM~IIOBIHII~ С:Тро~..-, 

ОбъС'S..IОВ, ~tcpO !IJШЯTIIЙ 

по на11рамt11 11Ю 

__jl 
2.10. \ РскоltструкшtЯ 

а")рсшортовоrо комп.r1скса 

{ г. Волгоград) (2-n этаn), г. 

Волгоград 

рсконстру кu 11я 

2.1 1. 1 Рсконсrрукц"" 
3)ро110р"ТНОJ"О KOMIUICKCЗ. 

( r. Capattcк) 1 ::rr.ш 
peкoнcrpyt>UJIII. Р:~. ш11 рен1tе 

МССТ CТOII.HOK ВОздуШНЫХ 

судов 

реконструк ш111 

2.1 2. 1 Ре<оисrрукuн• 
З)fЮПОртОВОГО KOM IIЛCKca 

{сС:~.ранск), ll этаr1 

ре конструкщ111 , 

г. Сара 11ск 

J>CKOtJCТp)'t>UHЯ 

2.13. I Peкotteтpyt>шut 
(ВОССТ31108JJС IШС) 

IICК)'CCТSC II HЫX 

юродромны" nокрьmtй 11 

замена СВСТОСНГ113.11ЫIОГО 

оборудован1tя на ИВПЛ- 1 

мсждун:~.родного :l")роворта 

Нижний Но8t"Ород. В эта в 

С1р0 1ПСЛЬСТU..1 

рскшtструкшt.я 

1 

1 

1 

Иcro'IJ IIIKH 11 объемы фuшl.uсuроваuш& эа 2018 roa О 
11 Oбo6щroнiUt пока1•тtли 11 

Фtдtраль ныii бюажет 

БIОд.ЖI:ТНЫО: 

нa::maчcнНJitJO 

npofl)ЗMNO: 1~ 2018 

3 

5 549,7 
11 
1 

2 741,31 

35 866,3 1 

627 145,2 

Касwвыо: 

расходы 

20 18 ГО)l 

4 

3 7 19.5 
11 
1 

2 741,3 

35 866,3 

4 14 277,5 

Gюджпы: субыю·ов РФ н 

местные бюджt-ты: 

Uнсбюджетныс f!CТO'I H IJ .юt Общий обым фншшс1tрованш1 11 Освоtно с 

l lрсдус:мот- рс tю 11 Ф;р;тн•tо:с-хно: ~ Прсд)'О:МОТ-ро:tю II Фat;ти•t a:·КI"IC рас;оо;о.!lы ll llpc.дyo: t.~OT-pc: t !O t i3 11 KIIO:O:OPЫO: р;~о;одw н 
уrвс::рж,до:tuюК p3CX().!Uol уrвс:;рж;дсtuюК за 2018 20 18 год факт. р;к:хОДI.I за 

ФUЛtsa2018roд за2018 ФW1 1tа2018год год 20 1 8 rод 

5 11 - -- 6 ~ 10 

1 5 549,7 3 7 19,5 

2 741,3 2 741,3 

35 866,3 35 866,3 

627 145,2 414 277,5 

нa •taJta года за 

11 

3 719,5 Фсдсрапыtый бю,т.кст 

• Объект введен в ::жсnлуатаtшю nол ностью. 

Bы.&IOJIJieшtыf: работы: за 2018 год 
( JJ н атуралыtых JJо.-аJатслкх) 

12 

В от• JСТt tОм nериоде noлy•JC IIO разрсшстtс ш• ввод в :жснлу<Jташtю: 

- 08.02.20 18r. {nеррон , IL'IOШaдKa паж, РД-N, РД-Мl, ос выnуск 2, ВДС). 
• Сс-г1t з.rt сктроснабжсншt - 931 м . Устройство осрхнсt"О CJtOЯ noкpьrrWI - 807 м2. Пус кОIIМа/JОчныс работы- 1 кoм ll!ICKC . 

8 QфорМЛСIIЫ ТC:t iiii ' I CCKIIC IL'Ulllbl 11:1 10 объектов IICДBitЖIIMOCТH, ПOДГOТOIIJIC II Lol 3:11Ф IO' Ie!IШI 1ФJ13С1"рОВОГО III IЖC t iCp:l на 35 объеКТОВ Д811ЖI.!МОГО 

IIM)' IL!ccтвa. 

8 % ТCXIIII'ICCKOЙ ГОТОВIIОСТН обьсt..т.t -JQOO/o 

2 74 1 ,3 1 Фсдсрмыt ыi"i бюджет. 

35 866,3 

• Объс t..> uоедсв в ")KCIL'I)'UТЗШI!O u20 17 • ·оду. 

• Искусстеешtые 110Kp 1t1TШI нерров . 1 856.25 м 2 . Устроik1·но p)'JIOitнO J"O гаэона- 1012м2. Устроiiство кабсльшо~.х лшшii- 6 142,03 м. 

Высокомаоповыс опоры осоеwсншt • 4 комплекта 
Пуско--наладочные работы 3 трансформаторных IJOдC"rnНIIIIЙ . Очщ;rныс сооружснш1 ливневого стока. Задвижка K.'lltнoaaя фланнсва.11 KO(IOТirnЯ- 2 
КОМП!!Сt..'"ТЗ.. УстроЙСТВО трубопровода - J62 , 1 6м. ПуСКQ--11Мад0 1111ЫС рn6<Jты 0'111 СТ1 1Ы.~ сооруЖСIIН Й - 1 KOMIL''ICKC. 
• З<lре •·истрировано право собствен ности Российской Федеран ни 11 право ХО311ЙСТВСННО I"О веления Лрсдлршrпт на 2 объс...-та недвltжимого 

IIM)' IJICCl"!Ja, 110 1 объе!П)' HIICCet i Ы IIЗMC itC II IOI 8 CВCДCitlt Я ЕГРН. 

8 % TeX HII'ICCKOЙ I'OТOB IIOCTII объсКТа- 100% 

Средства в 2018 году 8ЫJJСпсны на OПJIЗ'I)' работ по стронТСJJьному кончюлю. 

Федеральный бюджет 

• Объсt..> введен в :ж-сnлуаташsю 11олностью . 
В ОТ•!СТ I.!Ом 11Ср 1tодс IIOЛ)' 'IC IIO разрсшсtшс 11з ввод s эксn.nуат:щ11ю r1o совокушtостн объсктоs2- 06.06.20 18r. (АСС, ТСО, ватрульна.я дороrа). 
• Патрульная автодоро11'1: устройство носы1111 - 13 775,50 м З. nокрьrrне нз асфальтобетонно ii крошtщ -39 701,0м2 , пtJiporюccв- 85 894м2, 
дорожные знаки- 6 urr. Блаrоусчюйстоо )"Н!СТка объектов УВД: пwровоссв • 9 981 м2, ycтpoficrso нсшсхотtы:< ,1орожск из ЩПС - 4 970,0Jм2 . 

Блаt·оуСТJХIЙСТво объсt..аоs эле •п1ххашбжсни.11 ( гндролоссв} 1 055м2. Монтаж оборудоваш1.11 nсрttмстровой о:<ранной СJt гнаrшзащш - 1 ком 1ti1еп 

Моитаж: оборудоваш1.11 снетемы тслсвиэltонноJ"О наблrодсншt- l комплект. Монтаж оборудовашLII Jtнжснсрuы.." систем аuарнйно--сnасатс.а ьной 

CТUIIUИИ - 32 KOMJIЛCJn'. ЛуСК011аJlад0'111ЫС работы теJШН'IССКНХ средств OXp:ll lbl I !Сриметра - 1 urr. Aвap1tЙIIo-c !J.ЗC3TCJ1Ы ia.ll CТUIIUИII. (АСС): 

оборудование СIIСТСМЫ 3J1Скrроснабжени.я - 1 комплсп, обору;щван не средств св.яз11- 6 KOMJL>leКТ. Авrомзnt)ЗUНЯ ttнжснерных CIICТCM здания 

АСС - 1 СIIСТСма 
• ЗарсrистрнfЮвано лраоо собс1."вснноспt Российской Федеращш на 4 объекl"а недвижимо1·о IIM )'ШCC'rв.1 11 nраво хозяйстоенно t·о всдсtш.я 

ПрсдлрнJJТНJJ 11 а 1 объект нсдвнжимого нмуJ.J.Jеетва. во 4 объеК111м внессны IIЗMCIICШut в свсдсtшll ЕГРН. 

• %технической rотовност11 объспа.. -100% 

414 277,5 1 Федсра;•ьный бюджет. ОGъскт поw•с)h.-а.л sводу в 20J8 t"O/Iy. 
8 Объект SIICДC II В ")KCIIJI)'3ТПIIШ0 'i:lCTII' IIIO. 
В от•tстном пср11одс ••олучсны р:~.зрсшсш1.11 118 ввод в :жсплуm-аuшо по совокуnностям объсt..>ов:: 

1 -29.0 1.2018 r. (ИВПJl- 1; МРД(РД-М); РД-4, РД-5 РД-3, РД к МС ВВ МВД; ОС .1'1!2); 
2 - 08.022018r (ИВffil-1 с )'Д/I ННен ж:м, удл н ttе Н!tе МРД (РД-М); перрои nеред новым АВК (у• • - 16 Г). Y'l. 16 Б с паж. У'' · 16В; РД- 1 ; РД.7 ; уч. 

РД-3; ОС .1<! 1; КДП); 

3.1 - 29.06.2018r. (КПЛ-2 , КПП-3. О 11JЗждСшtс азропорта. nатрул ьнм дороrа) 

• Устройство IIOKpьrГI UI на верронс , уч:~.Сl"ОК 16Г - 6 602 м2. Водосточно--дрснажна.я сеть - 8 907,4 м. Во.досточно--дрснаж JWJJ сеть 1 1сррон :1 веред 

АВК- 360м. Наружные сстн св.язн : прою1адк..1 кабеля соизи - 12 5 1 1,98м . УС1")Ю iiство снсrсмы OCJ rrJtJI.ItutiН , тcnJJocнnб*--cJнm, отоnлс н11.11 , 

IIOЖUpitOЙ CIIГHaJШЗIЩII H КД11 - 4 СНСТСМЗ. УстроЙСТВО CCТCii C8JJ311 ЗД:!II II.II КДП- 6 C IICТCM . YC"rnHOBK<I кана!НtЗ<IШIОШtОЙ IIЗCOC IIOЙ СТШ II\1111 QC - 3 
кOMIUICКlCI. Уста1t0ока насос!iОй CТ8HLIH H наружных сетей каналн)Зuни. 4 комtwекта. Устройстоо кабельных версходов - 14 wт. Уеt-ройстsо Т П­

ОП, ТП-711 - 2 urr. УстроАсrво Cltcrcмw oxpatщoro ocвc.tuC JtнJJ 11срнмстра азроtюрта - 1 снстсма. Р:~.зрабОТК3 р.•бо•tеА докумснтащш (110 ГК . 104) -

1 KOМIIJICКТ. УстроЙСТIЮ асфа,lьтобстоннОI"О I IOKpьrrttя 11атрульной ДОроПI - 2 801 ,03 м2. УстроЙСТВО СНСТСМЫ TC!Ie8113t!OHHOГO нaбJIIOДCH I UI 

r.сримстроооrо огрuжп.сн m~ азропор-rэ- 1 система. Раэборка orpaжд.CHIVI ю железобетонных JW HCJJCЙ - 13 1 10,83м. 

• З:!pcГII C"I'piiJIOв:litO tlpaoo собствсшtОС1"1t Россиiiской Фcдcpautt ll tt n р3во хозяiiстоснноrо вс.дсшtя Прсдпршrгия Li:! 14 объс11.-rов ttсдоижимоrо 
имущества, 110 2 объектам внессны юмснен.НJJ в сеедс нн.я ЕГРl-1. 

8 %1'C.X tm•teetiOA I'OТOB IIOCТH объекта 71 ,9% 
Прtt•шны не ввода объсtm~ в 2018 году : 

На сносвременнос выполнснJtс ruшна nowнtялll НСIIСПОJiнснис Подрядчиком обяза-rельств 110 ГК: длнw•ьная 110дготовка Подрii..ДЧIIКОМ 

исполинтельной ,,окумсtrrацнн; ОТС)'1"СТНне 110лного комшtскт.а обосновы&'UОщнх докумсtпов д.riJJ вроsедсн11.11 ТCX IJ II'tCCкoro совета. 

В Ч3СТ1t СОВОК)'Ш I ОС1"11 Объею·оп: 

-3.2 - работы не будуr зaucpшc tt ltl в n;Шв i t pyeмыii срок 11 связ 1 1 со сме11ой cyбlloд i>JIJI!I~>~x оргв шJЗЗ.ШI Й, 11е рсшсшtы.'!. вощхх:ов с эксш1уапщней 

объектов со стороны АО -млнн"; 

3 3 • СТJХННСЛЬСТВО ТГJ -7fl С tlpoК.'l:lдKOfi 1\ОДВОДJIШНХ K<t6C.'ICЙ :J..'ICкrpotHaбЖCHJtя IIIIOДКIIIOЧCUIICM L JO"rp.;:бirrc.,lCЙ U 2018 !"Оду НС з:tвершено 1.1 

св.азtt с необходимостыо коррскшро8КJI рабо•Jсй докумснт:1ш111 (113-::J<lHcaJ..I)'wtt.нoii гсоподосuоuы, срок дciicтвJ I.II которой зако!I•Jсн в 2015 J "Оду), 

sноsь построенны:< за. счет средств tiH~pos зданий новоrо Терминала н nр11вокзальной rL'10щaдl! со стояюсами автомобилей, не учтенных np11 
разработке лрос:кта, дл нтелыtым npoucccoм соrласованНII. с филиалом ЛАО «МРСК Цe1rrpa н Лриволжыш - «НнжновJнерrО>>, которому 

nрltнад.nежат кабельные линии, за.шпываюш11с ТП., АО с<МАНН» н друrнм11 ЭКС11Л )'<1ТНруюшнми opraнизaUJIЯM II , а также нсвозможносrью 

nрокладкн частн кабельной продукшш в З l.t мних. услови.11х. Ведется корректнровка рабочей документации. Ожидаемый сро к завсрwснНII. 

коррспировкн - февраль 20 19 гола. 



uсточtш.::u 11 объемы фuнаuсирова ншt за 2018 год О D itHMCHOIJii.HIIC C'l-p OCJ.':, 

объеk-rок, ме(IО11ршпнй 
1 11 Обобщен~< "оказшлн ~~ 

110 IIЯIIIIaBЛCII.IIIO 1 1 
ю .. -ашtталыtыс вложеttшш \ Фелеральttый бюджет \ Бюджt'ТЫ cyбъe~ot.-ron l'Ф н 1 Внебtоджетные tiCТO'IIJIIЮt 1 Oбwнii объем фнна нсii(IОВ1шня OcвocttO с 

MCC1ttы e бюn-еты начала 1·ода за 

2.14. 1 Рсконсrру1Шшt н 
мо;~срн1t"33ШUI 

международного a:Jp:mopтa 

Курумоч, г. Самара 

рсконструкнюt 

2.15. 1 Рсконструкци.м 

(80Ccтa lt06J1C J JHC) 

а:Jродромных. 1юкрьsтиit и 

аэро11орту "Кольново". 

r.Е катери нбурl", 

Свердловекая область" (ll 
о•1срсд ь) 

рсконструкuшt 

2.16. I Paз&IITIIC медll tшнскоrо 

I!Ctrrpa fРЗЖj]311СКОЙ 

nроектныс 11 

изыскательскис работы 

рсконструкuшt 

2.17. I РсконструкшtЯ 

3:JponopтOBOI"O KOM IUICKca 
~ЧСр1"0111Ш КОС" (!". fiopot !CЖ) 

щюсктныс 11 

нзыск..тrеnьсюtе работы 

Кассовые 

•w•~· •eJ tюt no 11 расходw 

щюrрамме ~~ 20 18 
20 18ro.n 

274 979,2 236 503,9 

183 578,3 51 687,5 

111468,1 90 118,6 

2 727,3 0,0 

Лрсдусмот-рс: •ю 11 Фактн•JСС-кж: ~ l lрс.!lусмот·рс•ю IIФапи••с:с-юtе расход.w ~Прс.:::!усмот-рс: 1ю нa iiK1JI::co 11 wc: рас:холw н 
уrвсрждс:шюй расходы )'ТIIсрJеШt:шюй :w 2018 2018 гол фаJtТ.ра<:ходw 33 
ФU1l 1ta 20 18 ro.a :w2018 ФI..IJI на 20 18 rод ro,u 2018t·o,a 

BЫIJOЛUCII.II ЫC рабоТЫ 13 2018 ГОД 

(в натуральных по ~оt.~1атслях) 

7 8 9 10 11--11- -11 12 

274 979,2 236 503,9 

183 578,3 51 687,5 

111 468,1 90 118,6 

2 727,3 0,0 

236 503,9 1 Фсдсра!1ЫI WЙ бюджет 
8 Объеt..""Т BllCДCH В )I'CП!IYЗ"r.lШIIO nО.!ШОСТЪ.Ю. 

В отчетном псрttодс rюлy • tc ttЫ paзpewcнi-UI 11а ввод в :JКСШ1)'3ТаШt10 110 совокуnuост,.м объсt..-тов: 

1- 21.02.2018г. (маrнстраnьный l"аэопровод) 
2- 1 4 .02.2018г. (ИВПП N22; РД2 , 3, 4А. 5, 5А. 6, 8, 9, 10, 11; 1 ·руэооой tteppoн ; восточный веррои (МС 10-23); центральный J!Сррон (IIYГb 

pyлetш.ll ВС); t iJJOщa.aкa ПОЖ; объсt.."Ты РТОП; мстеооборудоваuие~ ОС-2); 

3- 29.06.2018г. (САСС N~. ocppou, ВДС); 

4 - 04.07.2018r(PДN22, елее .N"!1, ОАСС. ватрульнаJJ азтодороrn). 

• Водосточно-дрснажнан сеть (ВДС)- 151 ,9 м. Motrraж 1 1 рожскторных ма•!Т - 15 KOM JUJCI(f. ССО РД-2 - 22 шт. Сети эле~СТрQСнабжснttя : 

врок.тщдка кабСЛJJ 6кВ - 972,84 м. 

Патрудьщ1я доропt : вoccnшowteшte растtпелыюп> слоя гpytrra - 6 550,0 м3, устройство noкpьmtii I!:J мt.:.акозср1111СТОЙ асфальтобетошtой см~н-

3260,55 м2 . 
Иекуссrвсшюс nокрыrне РД-3 - 332.85м2, 11Срро11 - 371,59 м2, грузовой nерров- 2040,78м2. uентралыtwй nерров- 7 346,54 м2 . 

• Зарсl"ш:трщюuано 11раоо собствсвносnt Росснйской Фсдсрашш на 21 объсп нсдшtж11мого имушсства 11 нраво хозяiiствснноrо вcдeнtl.ll 

Пpeл.1JfШJIТJt.ll на 20 объекта нсдвижttмоrо имушсства, no 13 oбъet..,W.t внессны IIЗMCIIC!Нtя в свсдснщt ЕГРН. 
8 % ТCXIIH'ICCKOЙ ГОТОВIIОСТI! объекта 100% 

15 128 ,5 I Фелсра!JЬНЫЙ б iО;tЖСТ. Объект IIОдлСЖ"dЛ ВВОд)' В 2018 !"ОД)'. 
• Эra n 1. Сонокушtость объс...-rов 1.2. У• tасток .N"!2I (мс~та стоянок 22-24): уе1ройспю нокрытн.м нз армобстОttа- 14 394,24м2 . KoмtL'ICKT 

ДОnОЛШПСЛ ЬJIОГО oбopyд083HIIJl CCQ ДЛ .II MO ifТ<lЖ3 113 р)'ЛёЖНЫХ ДOJIOЖK<t't- 2 KOMIUI. УСТЗН001{3 дOnOЛHim:J1bHЬIX аJрОдJЮМНЫХ ЗН3КОВ • 14 WT. 

Демонтаж oбopyдoaatti-Ui н мJrСрналов ТП-48- 1 комnлект. Объекты з.nсктрос11абжен1U1 : демоtлЗЖ кtt pn н •it.tOro 1дани,. тра1tсформаторноn 

110дстанuи н ТП-24 - 1 объект. Объекты мстсоролоn1ческоrо ~nечения полетов: устройство пешсходной дорожкtt 113 асфальтобетона- 277м2; 

фундаменты пол мстеорололtчсскую мачту- 4 объекта ; наружные ccтtt 0,23 кВ (кабели)- 1 69Зм . 

Эта l l 2. {):IOOC/13\IIC/I IIC ИВПП-2 ссо ДО 11 кат.ИКАО, ДООСШ:IШСШ!С MCl'COOбopyдoвaii JIЯ ИВПЛ-1 , рсковструкшtя стсn ).'1Сктросщlбжсшtя 11 CB,.З II 

в объеме 2 :JТапа). Рабочая докумснтаui-Ui- 1 комплект. Кабс.'1ьuьtс nереходы: устройство кабельных rtсреходов- З urг, колодllЫ ККС- 6 uп. 
У КJ13ДКЗ трубы 8 Тр311ШСС - 154 70 М 
• Оформлено llp81Ю собственности Российской Федерашtн н хо:n~йственноrо ведения на 12 объсt.."ТОВ нсдвнжнмоrо нмушсства. 

8 % ТCXHit'tCCKOii ГОТОВНОСТИ объекта 69,9% 
Пр11 ' 1НIJЫ IJC ВВОда объекта Н IICQCВOCHH,. СJ)СДСТВ В 2018 ГОду : 

Этзп 1. Сооокупность объектов 1.2 HcJrcnoлttcнi!C доrооорных обязателLоСТв АО «СУ-1». Для завершения работ по проскrу нсобхОдiL\tа 

корректировка лросктttоЯ докумснтаuюt с выделеннем :rrапов/rюлэmпов/очсредностн сrронтсльства, уrо•аuснисм pauec выnо.'lнснttых АО «СУ-
1», но не введенных в эксnлуатацию участков/объепов 11 вьшслсн1.tс допо.'"Jннтсльных средств (на основании откоррскntрованноii npoct..IUOЙ 

документащш) нз выnолнение стронте.!1ьно-монтажных 11 nусконаладо•Jных работ в 2019 году, однако ФАИЛ nредусмотрено фннанснровашtс на 

СМР в 2020 I"Оду . 

Этаn 2. Невыllолнснttе контрактных об.мзатеJJ ьств подр)lдчиком (высt1:1.8ЛСНЫ ltpeтeНЗII H в адрес подр.мдной орrаи нзаннн от 22. 11 .2018 на сумм 
498.23 тыс.рублсй). Нсвозможность соблtодСttШI 000 «Элсктросстьстроn - 11» }'CТUIIOWJCШtЫX ко1практом сроков выnOЛIICJtll.ll СМР в св,.зll со 
Зlt:l•JJrreльньiM II сроками поставКУ. оборудоваtшя ССО (000 (<АэросВСТ>) JlW1ЯCТCJI бсзальтершr1118НЫМ (ещtнствсttньtм ) nоставшиком ССО на 

OCIIOВЗHIIII l'fрйСКТНЫХ pcWCI!itЙ 11 ТCh.)'WII.X yc.JIOBitЙ В a:Jponopтy ((}{ОЛЫIОВО>)). 

В ФАИЛ на 2019 год н nлановый nериод tta 2020-2021 I"Оды ввод объектd nредусмотрен и 2020 году . 

L 
90 118.6 1Федсра.rtьныii бюджет 

ПИР- 23.05.2018 г. зaклJO•JCII коtггр3КТ .N"!!ОJ-18-ЭАЛ с 000 "Мово;нп-М " аш сумму 10 000,0 тыс . руб . Нсосвосшtе срсдсrа обусловлено 

щt lfТСЛьностыо !tровсдсн Jt,. ttсобходимых opoucnyp согласования откорректированной проекно-смстноii докумснтащt tt о ФАУ 

"ГдавГОС:JI'СI!Сртиза России" . По tшформашt н исоолmпсля 000 «Моводит М» H JtaCТO.IIШCC врем.~~ nед сдана на рассмотрсвис в ФАУ 

(<[ ЛаВJ"ОСЗКС11СрТнза РоссиИ>). 

СМР- отдСJIОчныс работы в хдрс с 1-ro 110 9-ый :rraж заменсна окон,устройстоо nwaa нз ксрамоrраннта,уС"J-ановкз диереi1,установка 

сантсхврнборо~t,МОI!таж лифтового oбopyдoRaнiLII лифтов 7,8 , 15 ;монтаж ивугревней tшжснерноlt снсrсмы; установка СIIСТСМЫ холодного 

водоснабже н ия . 

8 % ТCXJlИ'ICCKOn I"OTOBJIQCТ!I объекта- 24,5% 

O,O I <t>eдcpa .. .rtыtый бюджет 
Срок ltpoct..,-llpй83HIUI (110 1-р<:tфику) 22. 10.20 15 - 30.12.2015. 11росктиров3НIIС BIUJIO•ШCТ 4 :лапа. Работы ВЬШОЛНСНЬI нn 85% ОТ обШСJ"О объема. 
09.06.2018 нOJty•tcнo полож11ТСJtЫIОС :Jксперт11ос зaкmo•tC IJ IIC Федсра..тJ ~о вым бюджстиым учрсждснаем З;Jравоо:о~равс • шя (ФБУЗ) на коррскт11ровку 

nроекта caнlfrapнo-зauurrнoй зоны (СЗЗ) а:Jропорта. С 26.06.2018 осушестwutетс" сдача документашш в :жctlCJYПI Э)' в эл.еь.-тронном 1щде, 

YC"J"1mШIIOТCJI замс•t::tшtя ФАУ ~<Глallroc:tKCJlC(Yrttзa Pocctнm. 

ilpi!ЧIIIIЬI IIC З.1ВСрWСНIIЯ р;~бот В 2018 \"Оду . 

BBJIЛY затянувшсrося устранс нщ1 ИСJJол н trгслсм замс•ш1ш ii ФА У "Глаш·ос:JкСJ!Сртн~ Росс11н" rto результатам 11Wtучснных отр 111ШТСJtь11ых 

3atuJ IO' I CII11Й , JI(.:OGXOДIIMOCI"H ЗК"1)'3..1111З.:1Ш111 CMCTIIOЙ ДOK)'MCirг.J.UIШ., ;t Т<'!КЖС pci"Л<I/IIC IITII poв<l L I IIOI "O срока I I)>OЫC.;tC IIIOI t"OCy,1Щ)CTIК:IIIIOii J KCIICJYI"IIЗ!.I 

(2 MCCJI!Ia С /13ТЬI зaКЛto•tCHIIJI ДОГОВОра), fiWIYЧCHJIC IIOJIOЖJfГCJibHЫX ЗOliU!to•JCH Hii IL~<tHIIpyCTCJl D 201 9 rоду. 



uанмено ва11 11е n-poe..-:. 
объеа..-rов. мероnр••атнй 

J.tC"'OЧ.IШ.Юt lt объемы фнн:шсltроваюtа ц 2018 год О 06oбwcнtbl~ uоказатели 

но нанраuлешtю l 1 
~<юlш 1rт1111ы1ые wroжe11 118,) 1 Федералы1ыii бюджет 1 Б10джеты С)'бъеа..-rов РФ 11 B ttcliюджt:ТI!Ыe иcтo •ttttt..-:н 1 Oбw•tii объе ,\1 фltltattcн poвa ll lt ll 11 Освоено с 1 

2_18. \ РекОt!СТрукшu 

з)роtюртовоrо комtJЛСкса 

~Бсrнwе во" (r. 
Ннжнекамск, Рес11уб;щка 

Таторсn111), г. Н1tжнекамск, 

Рссnуб.пн ка Татарстан 

реконструкшUJ 

2.19. 1 Рековструкция 
3ЭрС1110JПОIЮГО KOMILneкca 

~scпtwcoo~ {2 о••ерсдь) (r. 
1·1JtжНСК:!МСК, РСС11)-бЛIIК8 

Тат.~рстан), г. Ннж1tекзмск, 

Ресnублика Татарстан 

nросктвые н 

113ЫСКЗТС.ЛЬСКIIС работы 

2.20. I Строtrrельство 

азроnортовоrо комnлекса 

·uсttТ"раЛьный~ (r. Саратов) 

1 очередь стро!псльства 
(объсJСТЪI фс,1Ср3.ЛЫ IОЙ 

собствснности),г. Саратов 

реконструкция 

2.2 1. 1 Рско11струкшu 
юроnортовоrо комплекса 

"Баnзн,шшо" (r. Челяби нск) 

проектные н 

113ЫCK3"re..1ЬCKIIC рабО"ГЫ 

реКОI IструКШIЯ 

Б~QJ~ЖСТНwс: 

111JOI-p:IMMC 113 20 18 

230,0 

13253,0 

857 200,2 

1206947,4 

Кассоuыс 

рЗО:ОДЬI 

2018 1"0Д 

161,0 

13 252,8 

857 200,2 

134 57 1.4 

.честные бюджеты 

101 -рс:но IIФзпи·•сс-кж расходw lrl~Ycwoт-pc: •ю нзiiКзссовыс pacxo.nw н 
)"iuер~с:шюй llpacxO,!Iw 11 утвср:.tШсi !IЮЙ за 2018 2018 rод факт. расходы за 

ФЦПн:~2018rод за2018 ФЦI1 11320 1 8 •"Од год 20 1 8го.а 

10 

230,0 16 1,0 

13 253,0 13 252,8 

857 200,2 857 200,2 

1 206 947.4 134 571.4 

шtоtала года за 

11 

161 ,0 1 Фсдеральный бюджет 

8Ьt ПОЛIIС1111ЫС работы '):t 2018 fO!I 
(в ttaтypaЛЬJIЫJ. JlOh.-a}STC.IIAJ.) 

12 

• Подготовлены 7 тсхн l.tческюс нланов н:~ объеt..-ты нсдв1tжнмоrо имушсства 11 З епра.вк•• на объекты дsltжiiMOГO нмушсства. 

8 ~а ТCXII II ' IeCKOA ГОТОВНОСТII объекта. • 71 ,3% 
Средства выделсны на оплату кадастровых работ no IIЗ I·отовленню тех. пла нов. 

Объект лодпежал вsоду в 20 18 году. 

П ри•11шы не воода объс.аа в 2018 году: 

Стр01пельно-монтажные работы на объекте завершены, за IIСК!tючсннем устройства аэрощюмных 

)JICk.!pOp3C11pcдC..'HПC..~ l>JJI.IX КОЛОНОК В KOJI I1' JeCТ&e 9 W T. Н СТJ>О1Пе.!1ЬСТВ<I ПЛOIIIaJIKII ДJIJI ГOIIK II ДВI!гатс.лСА С C1'p)"COТI\JIOIUIIOШIIM ваПОМ . 

JlдHtll>IC рабоТЫ НС rlj)CДCТU8JIJL'I0Cb ВОЗМОЖIIЫМ BЫIJOJIHIПl> В СВЯЗII С IIOCТpDCHHЫM В 11ер 110Д С 2011 1'10 20J5 ГГ. {ДО на•Jа113 J)C3.11 113aUIIII flpoct..,11) 
ПАО (<Н itЖ itCI\aмcкнeфrexllм >l ангара длм ТCXItll •tccкo •·o обсдуживаншl воз,1ушных судов. Согласован1 1е стро!tтСЛьства ангара от ФГУП 

I<АГА(А)>>, как собственшtК3 нмуwества 113 11раВС хоз.ийствсшюrо 8CДCIIIUI, nло t(Н.JtЖJiе камс.шефтехltМ)) 110JI)'' ICIIO IIC бьuю. Ростехнадзором 

проnсдена nровсрка Объекта стро Jrrельствз, но рсзульr.rmм котороii выданы замечан 11 11. По peз)'JibТ3"rdM замсчаНit Й внссеttы соответствующttе 

нЗMe!I CI IIIJI В 11 poct..,.II)'IO дoкyмCIПUUitlO. Изме11е tнtJ1 уrвсржде111>1 приказом ФГУ Jl «АГ Л(А)>I. ГJолу •1 еtЮ IIЗMCIJCIJIIOC p33peШCIIIte 11:1 строитеЛЬСТВО 

(:rruп ] 11 эта в 2). Заnла н11ровано совешш11tе у Руководителя Ростсхна,.1зора для врсдОС'"I"авлсння измененной просктной докуменr.щJШI! 1lp 1111JIТII.II 

решения 110 давиому вощюсу. 

13 252,8 I Фсл:еральны Н бюджет 
Задавне на проскт1tро83ttне 110 объекту )'ТВС:ржлено Poc.1BitaШICЙ 20.03.2018. Заклю•tсtt Государс1"1!С 1 1 11ЫА контракт N!!0373 100090918000040 от 
15.06.2018. Гlлавовый cpol\ сдач11 докумснтnшtlt в ФАУ «Главrос:жсвертюа PocCJI\IJ) - 25.02.2019. В декабре 2018 приняты работы no 1 Эr.щу 
( 1,] Разра.ботка rснсраnьноrо rul3.нa ра.зВII"ПIЯ аэродрома, 1.2 0JJCHК3 объемов и 11ре:доар•rrсльный расчет необхо;шмоrо фннанснрова.ния , 1.3 
Техi!Jttео-экоl!омн••сское oбocttoaaшte tlpc~'L~arncмыx ковструктнвt.tых решений со сравненнем ра3111tчных вариантов, 1.4 Соr.nасов.нше 1 :rг.ша с 

JзстроfiшнКОМ IICpcд дaЛbtteЙWIIM Лpoe'ТIIpo63HIICM) 11 ПО 2 Этапу (2. ] Инженерные IIЗЫСКЗНIIЯ, 2.2 06CJ1Cд083HIIC рсtеонстру !t русмыХ здаНJIЙ 11 

сооружсl!нА. а тnкже npo•m.x зданий 11 сооружений, задсtkrвовзшtых в ТCXIIOЛOГII'J(.."Ctcoм щюuсссс после рс консrрукцнн, 2.3 Полу•tеtше н 
оформлсшtс Jtсхо..:шо-разрсшнтсльной докумснташш в соответствшt с трсбоваJш.ими Градостронтсльноrо кодексаРФ 11 Постаноолен11я 

11 р3.В1~1ьстоа Российской Фсдерашш от 16.02.2008 .N"! 87, 2.4 СоrласоваН!tе 2 :rrannc Застройuшком ). 

857 200.21Фсдсральный бюджет 
• Разб 11во•шые работы - 1 объект. Устродство водопроnусквого сооружеtщя из 3·х жслсзобстон11ых водоnроnусквых труб (с укладкоn 

дOtlOJIHIПenьныx звеньев 11 лекальных блоков) - ] объект. Устройстоо nol\pЫТIIЯ ИВПЛ : нз uсме~rrобстона - 47 466.27 м2; 113 асфальтобстоН3 -

14 148,65 м2. Искусствсllные покрытия р)·лёжноii дорожк11 : РД-8 (РД-2)- ufб - 2 548,33 м2; аlб - 2 675,00м2; РД-А (РД-1)- u/б - 1 907,35м2; а/б 
- 2 750,00м2. Dу..ксбно-тсхнн• •сскне дороги а/б - 251м2. Укрсмев11е обо•tнв ИВПЛ {основание 113 ЩПСJ - 43 696,74 м2 
Водосточно-дренажшl.и есть: коло.::щы - 19 urr.; устройство лерсnусков IIЗ IIОЛIIЭТилсновы.х -труб - 236.78 м. Прокладка кабеля элсктроснабженJUJ 

- 5 160,41 м. Пернмстро!W! охраикая CIIГt iMHзauия- 7 917 ,О м . ОрNtНJtзання кабс.'1ьных трасс- 27 756,87 м. Снетема водОСII:Jбжсllия КПП-2 , 

КПП-3 - 1 комnлект. С~tетема водоотвсд.ення КПП-2, КЛП·3 - ] кoмiL~e t..o. 

Строительство КПП-2, КЛП·3- 2 объекrа. Устройство жс.т:эо&..'ТОН itОГО кабсльноi"О колодu;-. - 16 urr. ССО: устройство жс.'1с:юбетонноrо 

ф}'1 1дамеша - 61 urr, nроклnдка ВЫСОКОООЛЬТJЮГО кa6CJU1 - 13 007,2] м ; установк.а ОГНЯ 113 МОIГГ.lЖIIОЙ 11JШТС - 126urr. Объекты РТQП 1.1 МСТео : 

ycrpoiicтвo nсшеход1::1ыХ лорежск - 862 м2; - ycтpoitcrso фун.даментов - 85 urr. КДП: )'СТJ>ОЙСТВО монолJпных ж/б стен - 239,85 мЗ ; устройство 

MOJtOЛ I!ТI IOЯ жслсзобстонJtоА IIJ11ПЬI 11срскрыrия- 451,70м3 . БлагоустроЛство ••а rv10шадкс Tll-IC- 1 объект. 
Блзгоустроiiство на nлошадкс ТП-9 - 1 объект. Резервуар, y .. J500 л. ,ilJIЯ аварнйно1'0 TOIIJIIIВЗ - 1 кoмriJ1CКl" (ТП-7с (КДП). Элсктрошtпова.и 

(ГРМ-261 )- 1 комnлект. КЛЭГI- ! ОкВ- 174 ,52м; КЛЭП..О.4 - 1 1 11 ,0м . Наружные сст11 водоснабжения - 664,55м АСС: устроЙС1"ВО фундаментов 

- 480,6 м3; устро йство мстал..тm••сскоrо каркасu - 34, 19тв ; устроiiстоо смотровой ка11авы К\ - 20 ,3м3; устройство мoвOJIIПIIO I"O rшндуса Пм 1 -
45,45м3 . Очнствыс соор)'"".КСНIIЯ (разрабО"ПФ гру нта - 24 992,0м3). 

• И:rъято 3 земельных у•щстка с кадзстроuымн вомсрамн 64:32:012716:202,64:32:012716:210.64:32:012716:206, зарсгнстрнрова11О nраво 

собственностtl Poccttiicкoй Федераu1111. 

8 % ТCXHII•JeCKOil JVI"OBHOCТJI объскm -59,0% L 

39 655,9 1 Фсдеральный бю;lЖ(..'Т 

ПИР - Полу••сны 11олож•псльвые зntс.Тiючешtх ФА У <U лавrос:жспсртиэа Россию) от 25.05.2018 N~ 001 02- 18/IТЭ- 1284 7/15-01 110 щюсктной 
ДOК)'MCtmiШtJIII результатам IIIIЖCHCpHЫX IIЗЫCK3JIIIЙ 11 ОТ 29.05.20]8 N~ 00103·18/ГГЭ· J2847/07·0\ . 
.с.м.е..: Разборка жс.~езобстон11ОГО C.iiOЯ пtдромолотом - 1 364,10 м3. Разборка слоя Jt3 uеме~tтобс-!она - 6 859,96 м3. Разработка рабо•Jсй 

локументашш - 5 комплектов 
ОrкрЫТЬJй конкурс (~tзвсшен11с N2 0373 100090918000075) ва оказание ус.r1уг стро11тс.пьного К0Jf11ЮЛЯ объяв.пс11 30.1 1.2018 гола. В декабре 2018 
!'ОДа 11роВОД11..>111СЬ 11 роUедура paCCM01pCHIIII 11 OUeHKII за>!ВОК на }'ЧЗСТI!е U КОНКурсе. JlОДВСДСНI!е IПOI'OB n.ланнруетсЯ 811 11 B..1pl.: 2019 ГОД..1. 

8 % ТCXHII'ICCKOЙ I"OТ06HOCTII объект<!- 5,0% 



ltaH~1CHOB3H.Ite СТрое~>:. 

объе .. -rов. мсроа•JI Itятий 

ПО H311J1RtUJeJJIII0 

2.22. 1 Реко11сrрукuи.11 
а:эродромноrо комплсксз 

аз ролорта У л ан-У ,,з, 

Ресnубm1ка Бурятн" 

реконструкшtJI 

2.23. I РсконструкuЮJ 

<1:Эр01ЮJУГО80f0 KOMI\..'ICKCЗ 

(r. Норильск, КрDсно.11рскнй 
край) 

peкoнcrpyкutt1! 

2.24. !Руконструкuн.н объектов 

юродромной 

11HфpaC1-p)' II.I}'PЫ 3Зро110рт3 

~Аnыке;аь \ r. Норильск, 

Крас11оярскнИ край 

реконсrрукшtя 

Jtсточни..:Jt 11 обымы финаис1tрованша1а 2018 год О 

Федеральный 6ЮJIЖСТ 

ltp0rp:im1Cti320J8 

Kacco11wc 

pЗCXO,!IW 

2018гOJJ 

Б1оджnы субъеJ..-тов I'Ф н 

)JССТНЫС бЮ;.сt.'е'П>I 

Вltебюджетные IICTOЧHHIOI 

ilрсдус.мот-рсt~ 1 ФаКТit•tСС-кнс ll ·лрсд. усмот-рс1~ IIФaкти•Jcc-IUIC расходы 
)'ТII«:p»>.!!CIUIOH р:К:ХОДW yYBqiЖ,:IC'IUIOH 31120 18 
ФЦ11на2018год за2018 ФLU111a2018гo;t 

3 11 4 11 5 11 6 11 

800 000,01 690 058,9 

1 409 950,0 1 409 950,0 

473 980,0 445 503,6 

Обобшен.аlе JIOIGIUTCJIII 

Обш•tй объем фitшшснровання 

J)CJ1Y;~~;-~~ю tiЭ llк;c;;;:~=: н 
2018гоп 

10 

800 000,0 690 058,9 

1 409 950,0 1 409 950,0 

473 980,0 445 503,6 

Осиоено с 

Шl'laJI:t ГОД3111 

11 

8ЫUOJIIICIШЬIC рабоТЫ 'j(l 2018 I'ОД 

(и юпура.nыаы.х IIOI.:JIJЯTCЛax) 

12 

690 058,91Федералыrый бюджет. Объект nOll-'JCn.."М вводу s 2018 году . 
• Устроiiспю выем к••- 50 751,0 мЗ. Устройство насы1ш- 184 145,0 мЗ. УСJlЮЙСТВОдеформашtонных швов- 10 785,77 м. Волосточно-дренажная 
сеть- 6 295.17 м. Moa rrnж -трансформаторной лодставшш- 4 комn!l . ССО: Устройство мot.tO!IIfТHOA железобетонной обоймы- IOSм., устройство 

лотков 216м. Сети зле~о.:троснабжсниJI : - nрокладка кабс.nя- 23 583,78 м, - сст11 :элсктроснабжсшsн межnлощадочные 10 кВ- 11 239,54 м. Лшшн 

CWIЗJt 11 y ~tpaw•cн•ut : - устройство кабс.rан - 81 J 35,44м . ВСДП с ОПН с МКоос.-830 : Устройство рwшотсХШI'Iеско•-о оборудо83ни.11 - 1 комшiСJ-.1. 
Mo•rrnж мстсоролопt'IССкого оборудопашut • 1 комnлект. O•IIICТIIЫC сооружстtя : РезсроуDр дnя сбора о•шстttых стоков· 3urт. И~t4юрмаuношю­

измсритсльныс снетемы АСКУЭ- J система, АСДУэ- 1 С!tстема. Объе~-.•ы РТОЛ : леренос КРМ TllllD РМС СЛ-200 с МКnос.-830, ГРМ TIIП:J 

РМС СП-200 с РМД-90НП с MKIIOC.-830, КРМ т1ша РМС СП-200 с МКлос.-263 , ГРМ -пша РМС СП-200 с РМД-90НЛ с МКnос.-2630 . , БПРМ с 

MKIIoc.-263 u составе РМП-200 11 РММ-200, ДЛРМ с MKIJ(x:.-2630 в сОСJ~ВС РМЛ-200 11 РММ-200., мошаж рмиотехнltческопJ оборудованн.11 и 

конСI-руктJJоных злементов на у• а:tсткс ОРЛ-А т АРП- 1 комш1, башня АРЛК- 12,49 тн , устроiiстоо С11стсмы JJCp!!M irrpoooii oxpaaшoii 
Сltп аа;шзаuии- 1 CltCТCM:J. Полу<Jено разрешение на овод от 04.12.2018 .N".!! 03-24-416-20158/ФАОТ-04 {ИВПЛ-2, у•аасrок БПРМ с МКн-263, ВСДП 

с ОПН с МК11-8З ; у•аnспжОРЛ-А+АРП, у•tасток ГРМ, КРМ , ДПРМ, ОПРС, РМNРМД. участок 110д метео.N!.Х! 1,2,3,4,5; ВДС. rштрул ьнам 
дОро!-а ) . 

8 8 UeJI.ЯX ЛOДfOТOIJKII Па Кета ДОК)'МСI.П"ОU .длJ1 ВВОД!! объс!С'J"ОО О ЗKC/Ll)'aт:\UIIIO IIOДГOТOWJCIIЫ 24 ТCXIUiaHa НЗ о6ЪСПI.оl IJe.!J .BIIЖИM0/'0 1\М)'ШССТВЗ 11 
35 ЭЗKJIIOЧCiiHЙ на объекты ДBIIЖIIMOI'O IIMYIUCCТDa . 
• о/а ТС • ...-ШI'IеСКОЙ ГOТOBIIOCТII объс1m1 • 85,3% 
Пр!!ЧIШЫ не ввощ1 объеiСТn в 2018 ГОJ.1 у: 

HCIICIIO..liiCJШe обязатеm,ств ПО KOIIтpa"')' ФГУП <d' BCY N!7» - CТJЮIJТC.1t.IIG-MOimlЖIIЬIC р36от1.о1 BЫIIOJIH.IIIOТCJJ СО ЗIIЗ • IItTC.!IЫII.oiM ОТСТЗВШ.IИСМ. 

)liJJIТI.":!!bнaя npoueдyp3 оформленияпрDtюустанав..rtишuошJt . ...- дoкyмetrros на земельный у•1асток 110д объепстронте;Jьстоа. очнстныс coopyжeнiiJI.. 

Обсс11Счен~1е выnоmtен11.11 работ no 2 :этаnу {no устройству raoкpьrrиii 1.1 установке ССО на. рулежной дорожке РД-F) возможно noc.1e веревода 
11011етов с ИВПП- 1 t\3 ИВПП-2, ввод в зксltлуаташtю которой состоялс.11 и декабре 2018 года. У•штывая, •rто усrройсrво 110крытиИ нз бетона 

ЯWIJIIOТC.II CCJOHHЫMII работам11, ВВОД объекта IJ ЗKCrtл}'3ТЗJJIII0 IIЛ8H11p)'CТCJI 8 2019 !'Оду. 

В ФАИЛ на 2019 год н ttлановыii вер11од аш 2020-2021 1-оды ввод объек-m nредусмотрен в2019 •·оду 

1 409 95О,ОIФсдеральный бюджr..'Т 
• Объеп введен s :жсllдуаташiЮ частично. 

В отчетном периоде получено разрешение на ввод в эксrJЛуаnuию по :rraпy 2.2 - 21.09.2018 (Взnетно-носмочная nолоса, в т.ч. 11ускового 
комщtекса пнкст ПК\7-t-40 до ПК28+21 , Рулёжн<Ut дорожка РД-С (кotrryp 1); РулСжнаJI дорожка РД-В {кон-тур 2); РулСжнаJI дорожка РД-А 
(кotnyp 3), Це~tтралыtа.ll расnредел ите.!lьна.IIJ!ОдстанцН.II с трансформаторноА nодстаtщне/1 (ЦРП- 1 Н с ТП -2Н)). 

• ИВПП. Устройство нacЫIIII 113 карьерного скального 'l'УНТЗ - 5 423,1 2 м3. Устройство верхнего сло.11 насыnи 11з пссчано-1-раш1Йt10Й смеси 

(ПГС)- 52 181 ,60 м3. УстроАство мOIIOJIHTttoro армобетовнога rюкрытИJt из uсмсJrrобстона- 56 596,00 м2. Устройство 11окрытшt IIЗ а/6 смеси-

903 м3 . Устройсnю деформационных швов - 10 000,49м . РД-8. Устройство монолИll:lоrо армобетонного nокрытия нз цементобетона - 3 072,00 
м2. Устройство деформаuнонных шsов -4 16, 19 м. РД-С . Устройство Н3СЫ1111111 ncc'!Знo-fl)aвlliiнoit смеси- 6 182,20 м3. Устройство 

монолнт11оrо арм.обсlщшоrо nокрытия из uем.сtпобстона - 13 417,43 м2. Устройство деформаuнонных ш!Юв - 1 803,25 м. Водоот!ЮдНЗJI 
с11стсма: Ycтpoifcтuo оодоотоодно1-о лотка - 2 188,40 м. Объспы РТОП . Устройство насышt 11з карьсрно1·о ска.r1ьно1-о грунта - 47 753,60 м3. 

УстроАство всрх11е 1-о CJJO.II насьти нз карьср11оl1 nec•!allo-rpaвlliilloГJ смеси- 36 226,80 м. Метсорало•·н·•еское оборудоnа.шс: комJUtект. Сети 

CWIЗII: щюкладка 1С8бсл.11 - 76 033,48м. ПатрульнW! автомобильная дорога. Устройство насыnи 113 11ривозноrо скального грунта - 35 519,55 м3. 

Устройство осноааннJI 113 пссчано-гра1:111Й»ОЙ CMCCII- 15 528,68 м3. Устройство CЛOJt noкpЫТIIJI нз utcбiUI фр3кuионировавно1-о- 88 573,5 lм2. 

Устройство трубо11роводов нз гофр11ров:шных мc-raJUIII'tf..'CKIIX труб - 181 ,59м . Оt-раж.дешtс 11 ТСО. Монтаж Orp;:lЖ.ДC I JШI - 1 917,84м. Мот-зж 

МСТаЛЛIIЧеСКОfО ЛОТtс.а - 1 917,85м . 0боруд083НIIС nср11МС1рОВОЙ ОХраННОЙ CIIГHWlHЗЗUНII - 4 KOt.Ш!J. OбopyдOIJЗHIIC СНСТСМЫ ТСЛСВНЗI\ОННО I'О 

шщеонзбл1одення - 2 комnп. О••исrвыс сооружен11.11. УстроАсrоо ltacыt.tll 113 нр11возноrо cкaJIЫIOI'O rpytrra - 1 108.50 м3 . Устрой~пю осаJОва11ш1 113 

вес.•ш.но-гравийной CMf..'CII - 5 688,00 м3 . Объепы злсктроснабжен аtя . Усrройс-rво насыпи 1\З карьерного скалыюга •·pylf'm ~ 340,83м3. 

Устроiiстоо насьmlltiЗIJСС•аано-'l'щщйной смсс11- З23 ,00м3. Уt~ановка кабельной KOHCOJIJt - 16 277,00uп. Прокладка кабе.n.11 110 устаноw!енным 

конструкшutм - 1 220,68м. Устроnство мСТ:JЛ!Jоко11сrрукuнn кабельной :х:такалы : 345,21 т. Пусконалало•tttыс работы: ССО - 1 комnлекс: ЦРП-

11-1 с ТП-2Н - ]комnлекс; ТП-3АН, ТП-12Н сДГУ, ТП-ОС1 - lкомплскс; ТП-ЗН - 1ком1L'1скс; ТП-6Н, ТП-МС2 (с ДГУ ОПРС с MKtloc.l93o, 
АРЛ)- 1 комалекс. 

• Оформлены ТCXHIIЧCCKIIC nланы на 3 объекта нсдвиж11моrо имущества н о онюшени11 данных объектов зарег11стрировано враво собстж:нностн 
РОССJJйской Федсрашш 11 хозяйственного ведения ФГУП <<АГ A(A)I). 

8 % ТCXIIII'IeCKOA ГОТОВIIОСТИ oбЪCkli!-73,6% L 

445 503,6 I Федср8.11ЬНЫЙ бюджет 

8 OТ'ICТIIOM 11ер110дС IIO!I}''ICIIO ра3рСШС1111е Щt ОВОД 8 ЖCit.'I)'ЗТЗ IIHIO 110 З11111У 1.2 - 21 .09.201!1 {Рулi!ЖI\8.11 дОроЖК<\ РД-С (КОЮ)'р 1); PyJJ/!ЖЩUI 

дорожка РД-8 (KOII1)'p 2); Рулёж1tа.11 дорожка РД-А (KOirt)'P 3)). 
• Псррон . Устройстоо оыр<lвннваJощсrо слоя 11З щебня - 41 455,00м2 . Устройство армобс-гон11ОГО 110крьrпut 11З ttСМСН1"Обстона - 39 318,00 м2. 

Ус:t·ройство шоов - 6 895,35м. РД-В : Уе~·роltство армобе~·оtшщ·о покрытн" 113 немсt~·rо&:тона - 5 059,00 м2. РД-С. Устройство apмoбr.."l"OtttiOI-o 

IIOKpblТIIJI нз UCМ.Ctf'roбcтoH:J - з 477,00 м2. Устройство II:JHД)'COD нз а/б - J090м2. Пунпсбора 11 yrtt!IHЗ:JUHII nож. Стальной roplt:Юtrr.\JIЫIЫЙ 

резервуар емкостью 5 м1 -1 комnnект. Texttн•tccкoe обслужнюJJне ВС на МС. Э.'lеnроосесшенне МС: ма•rrы- 2 шт. CвcтocJtrtta.nыюe 

оборудование (ССО): устройстооССО .длJ1 РД-8, РД...С- 2 комnлект; устройство orнeii зашtrты ИВПЛ наРД· В - 1 комnлект;· Сll(:тема 
дисrаншtОННОС ynpaВЛCHite ССО- 1 KOMWieкr, ПНР- 1 KOMJUieKC. ТрансформаторнЭJI 110дСТЗНШU1 ТЛ-МС2- 1 КОМ1111СКТ. Устройство 

монолнтttых жс.rtе:эобсто11ньtх колод!JСВ ККА - 7urr. О•шст11ые coopyжeJtИJI noвcpxiiOCТt!OГO стока N~ 2: устройство мoнwнmtL>IX железобетонных 

стен н днища из бетона - 91,8м3 ; стальной горизонтальный резервуар См костью 5О м) - 1 KOMJL'IeJ-.t. 
8 о/а ТCXIIH 'ICCKOЙ ГОТОВIIОСТН ОбъсJсrа • 30,2% 



UOI.И~ICHORaHUC СТр~!<; 

o6ъtki0В, МСJЮ II )Ш.ИТНЙ 

110 нaнpaвлtJt ttto 

2.25. 1 РекоttструкцИJI ИВПП-2 
юponop-rn Яt..-утск (ll 

о•!Срсдь строtпсда.ства), 

Ресnубли ка Саха (Якуши) 

рсконструкшtх 

2.26. 1 Реко11струкuия ИВ!lЛ-2 

з:чхщорта Якутск (Ш 

очередь строительства), 

Рссвублика Саха (Якутl!я) 

рсконсrрукшtJt 

2.27. I Рсконсrрукшtх 
аJро11ортовоrо ~tоммскса 

~новый~ (г. Хабаровск) 

pcкottcтpyкUIUI 

2.28. IKOt.11U1CKCHЫЙ ЩЮСII."Т ПО 

pcKOiПCp)'KUltll 

азро110ртовоrо .:ом1111Скса 

~сокол~ (г. Маr<1Дан). 

PcкottcтpyкuНJt 

а:эропортовоrо комплекса 

~coкOJJ~ (г. Магадан), 2 
зтз tt, r. Магадан 
рсконсt-рукшtя 

2.29. l !}с~tонструкция ннжсttсрных 

сооружений азро11орто•юго 

~toмrl!tcкca ~Бо.nьшос 

Саu11но" (г. Псрмt.) 

рс.:оttструкннх 

2.30. 1 РсконструкuИ.II 
аэроnортового коммскса 

~Баратасвка" (г. 

Улы:нювск), г. У.ТJЬJшовск 

ре.:онсrрукшtя 

ltcтo•t ttttt.:и u объе.~ы фннанскровання 1:1 2018 год О 

ФeлrpaЛI. ttыii бюджет Бюджеты субъекток РФ 11 

местные бюджrты 

Внебюджетные ш:roчн 1t~<:lt 

Бюджст1 1L1t 

nроrр:аммс:: 1ta 201 И 

65 999,0 

397 975,7 

1 373 546,6 

100 000,0 

100 000,0 

15 054,5 

Кзсс::овыс: 

pitC.'I.Oды 

2018rод 

19 459,0 

387 451 ,7 

1 365 939,5 

99 997 ,7 

33 194,6 

Прс:.иусмот-рс:t_ю 11 Фat.lн•tc::c·~tнc: 
pвtp)IUIC:IIIIOK расходы 

ФЦГ1на2018rод за2018 

14 837,4 

llptд)·CNoT-pc:I IO I!Фаt.•н•tс:с-кмс расходы 
)'TDepЖЛt: IIIIOЙ 3:12018 
ФЦП tta2018 rод 

ОбобшrнН:Ur tto .. <~1aTt.rl tt 

Oбщtl ii объем фttнанснроваJIНА 

~у~~~;·:~ю ta llк::;~=~= н 
20 1 8rод 

Освоено с 

юt• tw•a t·ода 1а 

BыJJOJit ttнttыr ряботы 1а 2018 rод 
(В натураJJ ЫIЫХ IIOJo:aJaTeJIIIX) 

il 10 11 11 1 12 

65 999,0 19 459,0 

397 975,7 387 451,7 

1 373 546,6 1 365 939,5 

100 000,0 99 997,7 

100 000,0 33 194,6 

15 054,5 14 837,4 

99,01Фслсральный бюджет. Объект nодасжм вводу в 2018 I'Од )' 
8 ОбЪСt..l BBCJlCH В :ЖCIL'IY3Т3.ШIIO ЧЗСТIIЧНО. 

В от•tстtюм nсрно,1с ttOJ1y•tCIIO разрешс~ше на ввод в :ЖС11.!1уаташtю 110 4 :mшу 16.02.2018 (pcкottcтp)'KUJtя : nассажнрсюtй верроt! для ВС lнll 
I'"())' IШЫ (в объеме 4-ro :rr.), водооrведсtшс с тсррtпорни аэродрома; строttтсльство: rрузооой nсррон (rpyзoвoii ,!lJHI ВС 11'"().), OCN~I . OCN~2. 

кабельная JJII.нн.н 6кВ, ТП-АТБ). 

• Заклю•tеtt rосударстзсшtыii ко1практ Х!!О373100090918000065 от29.10.2018 с АО ~иРМАСТ-ХОЛдинr. BыrLrta••cн аванс в размере 30'%. 
Подридч 11 ку nерсдана р;~бочаи д0 11:умснтаци.н . 

• В целях 110дrотовкн rtакста докумеJП"ОВ дnя ввода объектов в :эксмуаr.\JшЮ nодготоапевы 3 тс...,mt• •сскнх шtatta нз объсt..оы 11Сдвижимоrо 

11м ушсстnа 115 заКJIЮ' Jеннй об OТJtCCC tt llll объектов к дшtжttмому (недвttжнмому) ttмушсству на объекты двнжttмо,·о нму шества. Провсдсttы 
мcpottpи.нпtJt по rюстановкс на кадастровый учет объектов нслншtшмоrо 11мушестnа 11 рсгнстрЗШIII права на них. 

8 %ТСХIН11 1ССКОЙ ГOТOBIIOCТII объс11.0D • 81 ,8% 
Пр11ч 1tны не овода объсt..-rа u 2018 году : 

8 CBЯJII С Щ.'ОД110КрЗТ11Ы.М 11роВСДСIШСМ KOIIII.}'pt ltbl:< lipotiCJlyp BЫI J OJIIICIIIIC KOMГlJICI(CO работ ПО устроЙСТВ)' Ш10Ша)IКН ПQЖ 11 llсоб:<ОДI\МОСТЫО 
согласования вроскта ГК в ФАС (шшрамсн 27.09.2018r.) Государствснныii коtn·ракт заКJJючен 29.10.2018r. 
ПоJJуЧСНО ШIСЬМО ОТ ПодридНОЙ Op!"8HIIЗLIIIIШ О неООЗМОЖНОСТII ВЫЛОJ!НСНШI СМР С соблюдСНI!СМ ТСХН0.'10П1 11 BЫIIOЛHCIIIUI paб<rr В I!Cpt!O.!l 
nродО.'IЖИТС.Льttых tiiiЗJШX тсм!lерm)'р. Следовательно , :завсрше11не СМР в2018 году ttc 11рсдсrnвлястсх возможtlым . Пер110,;1 выoO.'IHCttНJI работ 

май-шонь 2019 года. 

387 451,7 1 ФсдеральtJыЙ бюджет 
• РО!Зработ.:n р;~бочей докумсtmuни - 5 .:омш1 ИВПЛ-2 : устройство нnсьш11 - 61 718,0 мЗ. Устройство nокрытшtиз 11емеtrтобстона 58 541 м2 
устройство швов сжатия/ pacwttpeшUI! COJJpяжettНJJ- 33 194,50 м. Устройство 11окрытия ю цсмсtпобсто•.а - 7 535.30м2. Лшшtt СWIЗн : устроrlство 

кабСJJьной Л tiH ttll - 2 260,42 м. Сети JЛектроснабжсюtв : tlpoКJta,tlкa кабели - 4 245м. 

• Проведсны мcponpturrJtJI 110 офорt.L~сншо щюв ФГУП «АГА(А)>> н:~ 23 земельных у•щстка, nрсдусм<rll)Снных дOII.J'MCtrroшtcй 110 манtt ровкс 

тсррttторнй {ДПТ). 

• %тсхнti•tеской Jvrouнocпt оGъепn -1 4,6% 

1 365 939,51Федсральный бюд».tt 
• Разб н во•шыс работы - 1 комnлекс. Устройство щ1сышt - 97 979,00 м3. ИВПП- 1 : устройство ucмctrroбcrotшoro ло 11.-рытия - 150,0м2; 

ycrpoiicтno верхнего слож асфа.rtьтобетона - 4 179,50 м2. РД-8: устроiiство u/6 nокрытш1 - 7 500.0м2. Стабttnизашu грунтового основзтtх с 

нсnользованtJем rсосинтсти•tсского материала ТсхПwшмср- 17 850м2. РД-F: устройство всрхнсrо С.'IОЯ асфальтобсrоuа- 6 496,0м2. 
СтuбилнзаwtJI груктовоrо основа11111 с ttсnользоваt:шсм гсоси.кrетичсского матсрl!ала ТсхПо.rtимср - 3 730,00м2. Леррон : устройство ц/б 

noкpьrrШI- 44 447,15 м2; устройство а/б вокрытня- 17 469,00 м2. Стаб111шзаuш1 rpytrroвoro основания с Jtсnользоваtщем rеос ttктетнчсско!"О 

матер!tалn ТехПоJJнмср - 52 832,90 м2 ; 

ПЛО ВС ЛОЖ: ycrpoi;cnю ufG вокрытт~ - 38 407,25м2. СтабнлнзацнJt грунrово1·о основанJ.UI с нсволltЗОван11ем !'еОСИtпетиче<:коrо материала 

Tcxfloлltмcp - 43 500 ,00м2; устройство а/б 110крытия - 9 545,80м2. Водосто•шо-дрс1tажttая ССТI.>- 3 316,52 м. Ус:троЛство кабс.'lыtОrо nерсхода 

методом ГНЬ nод ИВПЛ-2 - 250 n . м . Прокладкз кабеля ctwooot·o :элсt.."Троснабжешtв - 33 442,06 м. Устройство ю:бельноii кatta.rtttзaщш Cll.ll311 - 2 
980,45 м. Прокладка кабеля СВ113И- 66 656,47 м. Ycтpoiic;roo колодuев - 20urr. КабСJJ ьная канмJJзаШtх ССО- 48 704,04 м. О•шстныс сооружсння 

поtК:рхностны.'l.: стоков: nрокладка трубоЛJЮВОда - 8JI ,Oм. ОАСС: кровли- 1888,77 м2. Te:<ttн• J(."(:KOC обслуж11ваttнс воздушttы:< судов : 

3JICt..-rpoocвcщcнJJc - монтаж npoжct..-ropнo мачты - 13urr. Устройство сстча1"0rо ограждения 113 JUШСЛСЙ 2430х3000 мм ~ 1543 urr. 
• %тсхнн•tескоn roтoвttocnt объсn-а. -74,7% 

й 

23 58 1 ,71Фсдср:1Льныii Gюджст 
• АварнАно-<:насатсльнах сщtщня (АСС) . УстроАство мottoлttTttOI'O железобетонного фyttдaмctrrn - 454 м3 Разработка рабо•tсА докумеtпзuин -
1 комм. 
• Повторный конкурс с О llШНIIЧСнным участием (нзвсщснttс N!! 0373100090918000077) на вы11олнснне СТJЮIIТС.rtьно-моtrrажных работобышлсн 
27.12.2018 1·ода. С указанttоrо мoмctrra ocyшec;rWJJt Cl'CJJ 11рнем З<UJВОК 118 у•шстне в коttкурсс. Полыеденис нтоtvв шшннру<.•тСJI в .ннваре 2019 •·ода. 

8 % ТС:<JШ'tеСКОЛ IVfOBHOCТII объсктn • 4,1% 

4 973,4 1Фсдсрал ьныii бюджет 
• РуJ1Сжна.н дорожка РД-3. Разборка немснтобетонноr·о IIО~tрытия- 1 061 ,0 м3. Ycтpoiicrвo высм~ttt - 7 094 м3. Перрон. Разборка 

асфа.rtьтобс'rонtюrо tю~tрытня- 2 374,05 м3 . Устройство выемки - 493 м3. Рекультнванttя грунта 110 трассе демоtrтнрованного cra!Jьнoro 
ксросиноnроооm1. Разработка ГfJYНl"<l - 563,50 м3 . Сн.нтнс p.1CТIITCJJt.ttoro слоя - 1 949 ,28 мЗ . ВДС. Кwшектор N!!3 - 61,27 м . 

8 о/о ·rcxltlt'ICCKOЙ ГOТOBIIOCТII объс11.,'3 • 0,9%1 

14 837,4!ФсдеральныА бюджет 
• Объект введен в эксГlllуотаuию nолностью. 

Лолучены разрешения на ввод : 

Этап 1.1 - от05.09.2018 N! 73-19-291 -2017/ФАВТ-04 (ИВПП; Перрон, РД- 1 ; РД-2 ; РД-3; РД-4 ; СДП-21 , очистные coopyжcнltJI~ 
Этап 1.2- от05.09.2018 N• 73-19- 121-2015/ФАВТ-04 (Псррон-1, РД-9) 

8 % ТCXIIH 'JCCKOЙ ГОТОВВОСТН об'J>сктз -100% 



nх.имсиuв.аиttе стр~.,., 

обь<" .. -тов. мcpottpttwntй. 
ПО ШШраВJIСIШЮ 

2.31 . 1 Рековструкuн.я 
aзpofl0p1"0601"0 IШMJIJICKCOl 

(г. КыЗЬL'1), г. Кызып 

реконструкu11.11 

2.32. I Рекоttструкш"' аэро11орта 
Срсднсколымск, 

Рссnублшса Са.х.а (Якутия) 

рсконструк•ш.м 

2.33. I РсконструкuИJt аэроnорта 
Тикси, реслуб.пика Са.хв 

(ЯкуrttЯ ) 

реконструкция 

2.34. I РсконструкнИJt nзpoлoJYrn 

Саккырыр, Pt:cuyfuшкa 

Саха (Якутия) 

рсконструкщt.ll 

2.35. !РеконструкцtUI nэропор-та 
Херnучн, Хабаровский краn 

f1JIOCt.IHЫe Н 

IIЗЫCK<IТCJJЬCKIIC рабО'ГЫ l 

Jtt'ТОЧ.НJtкн 11 Obbl.)tbl фннаuснронаина 1а Z018 rод О ,l ОбобщwоiU• ооо~а,.телн ~ 

Ф~epaJt ыtыit б10джrт 

Бюджстi!.ЫС: 

IIЗ'JII3ЧC:Шtlln() 

ttporp3MMC 113 20 \8 

5 806,9 

23 694,8 

77 785,6 

22 036,4 

1245,1 

Кассовые 

Jk!CXOДW 

20181'0Д 

5 806,9 

6056,3 

77 785,6 

22 036,4 

0,0 

Бюджеты суб-ы~>.-тов РФ н 

,\t('СТНЫС бюджеты 

Пpc.llyCNOТ-pc:tю 11 Ф~ктм·tсс-ккс 
утвер*деl\lюй расходw 

ФUПt132018rод ]а2018 

Вttсбюджетные иcro•tнtt•ш Общttй объt,\1 фttШIHCitfJOitatшя 11 Освоt:но с 

llрсдусмот-рс:•ю ~Фахти·•сс-кж: расходы 11 Прс:дусмот-рс:1ю t.ш II Кэссовыс: рзсхолw н 
утв.срждсшюй за2018 20 \Sro.a факт.расхо,W..Iза 

ФUПtа.а201 8год год 2018ro.t~ 

1 8 1 10 

5 806,9 5 806,9 

23 694 ,8 6 056,3 

77 785,6 77 785,6 

22 036,4 22 036,4 

1 245, 1 0,0 

начяла r·ода ~ 

11 

Вьшолиеtшые 11аботы Ja 2018 r·од 

(в нaтyJt:tJIЫIЫS. IIOI..i\1aTC'.J111.X) 

5 806,9IФсJJСралыtыЙ бюджет. Объс11.1 tiOJt.'IC""A\-a.'t вводу в 2018 ГОд)'. 
• Объсt.:т авелен в :жснлу:rr.щшо •.астttчно. 

floлy•tetJO разрсшсttнс на воод 2-го этана- 19. 01 .20 18r. {ИВПП). 

Стро1пельно-монтажныс работы завсрше11 ы в 11аllном объеме. 

Пр•tчины не ввода объсnа в 2018 году 

12 

Евисейскнм уnрав.r1еtшсм Ростехнадзора щювеJ.еllа итоrоваJI пронсрка 11 14.12.2018 выдано 110дряд•шку npc;t!IIIC311He на устршtешtе заме•!ЗIIНЙ , 

трсбуюшн.'( nриведение щюсктной докумснташш в соответств11е рабочему nроскту в от110шешш высотных отметок З!Jементов благоустройства 11 
оборудования . Срок ycrpaнcltH.II зaмc•!Шttti"!- 03.03.2019. Ко!rrролЫШ.1111JЮВСрка Eшtcciicк01·o y11paW1Cttн.я Росп~хналзора ILПШшрустсх в ncpttO!J с 
03.03.2019 no 25.03.2019. Лолу•tсн ltс ЗОС 11 uвод объепа в зксмуаташtю rutaнt.tpycтc.ll в IICplto,a с 26.03.2019 но 15.04.2019. 
• % ТCXIIII 'ICCKOЙ ГQТOUHOCТII объспа - 990/~ 

6 056,З I Фс.аср8Jlыtый бюджет. Объект nодлсжаn вводу в 2018 rоду. 
Завоз стро1rrсЛы1ЫХ матсриапов: Песок !lрнро.дщ.JЙ дn.11 стро•rrсдьных работ cpcдttllii - 623,81 м3; ПанС.'Iь cuap1taя , НАЙJЮФОР, в ком11Ле"тс со 
столбом 11 крс 1к:-..ком, nокрытttс шtнк+порошковая эмаль, дttамстр nруп:ов 5мм. L=300 см, размер я••сйки 200х50мм высот:~203 см- 3651 ,5] 11 .м. ; 

Профшшрованныii шtст оuннкованныН- 4,38 т.; Птпы мшtep8Jlьttыc 11 Полнетирольные- 93,83 м3 ; Лссоматср 11алы круглые хвойных nород-

60,38 мЗ ; Эсr.нса..1ы открытые кnбслы•ые- 8.2 т:ДизслыtаJI элс"-тростаншt.м РДЭС-150 кВа- 1 urr.; Ст01tмостъ модулыtой crnttшttt ОЧitсткн 

лшшевых стоков ЛЛВ-3 - 1 IUТ. 

Стронтелъl!о-монтажныс JЮботы : С нос здшшii 11 сооружснвii (2 ru•онuщка- 1 объект; Благоустроiiстоо, rcнt1!1;JH , lvюuщдка 2, срезка кусmршtка, 

мошадка 2- 1 объект; Пожарные рсзерву:~ры V=2х250м3 с г.LПeJX-'Cfi (•L~ошалка }(!1. - MOJrг.lЖ мeтaJtдOKOitcтpyкuнfi)- 0,71 объспа; ко1rrролыt~ 

nроnускной nункт, в том ЧltСЛе устроiiство каркаса, межзщжных nepcкpьrrиii , сrен , 11ерс1·ородок и кpoWIH - 1 объект. 
• %технмчсской rотовttости объекта -43.1% 
Причины не воода объсnа 11 неосвоенш1 средств в 2018 году : 

- ВCCCHHJte JIОЛОВОДЬС 2018 ГОда, О результате рОЗЛИ/.13 р . KWIЫM3 аэропорт СредНеКОЛЫМСК В мaC-IIIOIIC бып 110ЛНОСТЪЮ З<tТOIL'ICII . С IIIOЛ.II р.>GОТЫ 

во:юGноwtсны •ШСТ!t•шо в местах OТCТ)'ШICIIILII во.;хы 11 nросъ1хаtщ.11 территории. При :rroм , материа.'lы и оборудова.шс, n.rtat .lltpycмыe к досmвкс в 

авr,·сте, не бЫ-'111 достаалсны на объект. 

·11Сдобросооестtt0С IICПOЛIICIIIIC обJ133НJ1остеЙ Подр,.д •IНКОМ В СВJIЗИ С •tем, КОtпракты 113 СМР 11 СК расторпtуrы 03.09.2018. 
В ФАИПив 2019 rод и n.nвновыН nериод на 2020-2021 годы ввод объекта nрсдусмотреtt в 2019 rоду. 

77 785,6IФсдсральный бюджет. Объект nод.тtежал вводу в 2018 году. 
Объеn введен в зксмуата.шtю 14.12. 2018 (сrоиночныс баксы д.'lи автомобн.п:ьной техники на 27 ед.) 

В ходе nроведения рскоttструкшш выпол11ены работы: 

- Сто.мночные боксы для аптомобш1ьной ТC:XI:III К.II: (вместимость - 27 сдtшtщ тсхниюt ; rUiощадъ застроiiкн - 3 745,34 м2; строительвый объем - 7 
920,0t.tЗ~oбщaJI n.'lощадь-1 5!8, 17 м2.J 

- 2КТП1(..{630-400)/6/0,4-УХЛ 1: (rшощадь застройюt - 110.99 м2; cтpo1rrc.nьныii объем - 122,3 м3 . ) 

• % ТСХtШЧССКОЙ ГОТОВНОС111 объекта -JQO% 

22 036,4 1 Фсдсралъный 61оджст. Объсi\Т noдneж8Jl вводу в 2018 ro,1y. 
Объект Buc.:lCH в эксмуатаuню 06.11.2018 (СКЛад ГСМ. l!epJIMeтpotюe ОrраждСIШС (ОГ-1), КЛП-1 . КПП-2, Патр)'ЛЪНаtl дОро!'В) 

В ходе вровсде111U1 рсконструкнни выnол11еttы работы: 

- CIUiaD ГСМ : (rop1t301ffiUIЪIIt.te рсзсрвуnры емкостью 60 м3 - 240 м3 ; плошадъ участка расходного склма ГСМ- 5154 м2; пожарные резервуары 

- 2х200 м3; !LIIOWattь у•1nстков пожnрных резервуаров - 2 249 м2. ) 

- ю·IП-1 (аэропорта) - 9,6х6 м : (n..'loшattъ з..'lстроНкн - 80,49 м2; обшая JLIIOIШtдъ - 70,44 м2; СТJЮI!Тслъшо~.й объем - 297;26 м3 . ) 

- КЛЛ-2 (скл:щ ГСМ) - 15,6х4,8 м: (W10Шадь застройки - 108,12 f.t2; общая nлошадь - 89,03 м2; строtпелъны.ii объем - 375.71 м3.) 

- Протяжеuttость автодорог-6,375 км : (в том •tнcne : патрулыtаи дорога JV-в катеrорНJI- 5.455 км : щюездон- 0,920 км. 

- Пер!tметровос ограждсшtс аэропорта с нижеиерным!J средствамн охраны - 6 018 м . 

• %технической готовности объекта -100% 

О.О!Фсдера.'lьный бюджет 
J10.'I)'' teHO O'fPIIUa"ТC.'IbiiOC 33.КЛЮ'!е!IИС ПО ТCXIIII'ICCKOЙ 11 СМСТIIОЙ •taCТit nроекта ОТ 29.09.2017 Г. J(! 202-\7/ХfЗ-2202/02. В UCJI.IIX ycтpaiiCIIIUI 
38MCЧaHtlii фДУ «fЛаВt"ОСЗКСПСртиза POCCIIИ >) лрое .. "ТНВЯ докумснтаНit.ll ВОЗБрашсна на ДОработку IICЛOЛ H IIТCJ\10 IIJЮC"IHQ-IIЗЫCКЗTCЛЬCKIIX работ ­

ОАО ПИИ ВТ «Дальаэроrtроскт>>. 

Ожидаемое ПD.'I)'ЧС!:Ше положнтельноrо 33К.!ttо •tення по nоuторной JксnерпtЗС, nлшшруемос в ко1шС декабря 2018 ГО.д3 не IICПOJtlleнo в сnязн с 
нсзавсре:шен11ем корректировки смет инстttтуrом . За нet!CtlOЛtteниe условнii КОктр31П3 в адрес ОЛО 1<ПИИ ВТ <<да.'!ьазроnрос"-т>' наnраа11ены 

nретс113110ШIЪIС ШIСЪМа С требованием IICПOJIIICIIIUI K0irrp3КТ3 И ynm:rrы uлраф;l . В СВЯЗII С nepc!IOCOM ПЛ31101ЮГО Срока ПOЛ)'' I CIIII.II 33XJ110' 1 ettи.ll 

tювторноii экс1tе 1rпtзы н::t 1 кuартю1 2019 .-.• tto IIPИ'IIIIIC tte сuоеврсменноrо 11ред<Х.,~10.r1 енн.я nодряд•шком докумсtn·оu н глаut·ос:эксвсртюу, 

Средства 2018 ГОда ве ОСВОСIIЫ . 

Кроме того, в сnязн с отсуrстшtем в государетвенноН 11ро1-рамме Pocc11iicкoii Федсрашш <<PaзшtTitC тpattcJtopтнoii CIICТCMЫII 11арамстров 

финансированни из федера.'lьноrо бюджета объекта, иanpaв.!teH tJC npoeAIHOЙ документаuнн на проведе11не государственной ЭКС11Сртизы до 

OnpcдCЛCHIUI 11СТ0'1 НИК3 фиtШIIСЩЮВ81111.1111е ПредСТЗ8.11J1.'10СЬ ВОЗМОЖНЫМ. 

Раслоряжешtем Прав1rrс.nьства Российской Федерашщ от 30.09.2018r. N~ 2101-р уrвсрждсн комnлексный nлви модерннзашtи 11 pacwttpcнttя 

мапtстральtюй нttфраструКl)'ры на nерtюд до 2024 года, в состав -rpattcnopтнoй 'IЗCТ II которого входит федеральный npocn <<Разв•пнс 
рспюнальных аэроnортов 11 маршрутов», вк.nючающнii мcponpИ.1111t.ll по рсконструкu1111 аэроnорта с финанс1tро1.13ннем нз федерального бюджета 

в 2020-2022 годах. . Даннос расt~оряжснне Прав1гrеп.ьства Росснйскоii Фсдераu1111 11рсдстаа.'1СНО в ФАУ «Гдавгосэкспершза Россию> в качестве 

,1окумеита, подтвсрж.nаюшсго фнщшсировашtе объсrта нз федсралыюrо бюджета 11 011ределяюшего nрсдслъную смет11ую СТО!Iмость. 
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2.36. 1 Рсконструкuия <~.:ЭfЮдрома 

Охотск, ХООаровск11й край 

11JIOCt..'T IIЬIC Н 

IIЗЫСЮПСЛЬСКIIС рабОТЫ 

2.37. 1 Рекоuструкшu 
aЭpoiiOpтOBOJ'O KOMI'UICKCЗ В 

г. Зсх (Амурская обт:sст~о) 

рсконструtшllя 

2.38. I РсконструкшUI азропорта 
Эюtм•talt (Амурская 

область) 

pcKOIICTJ'IYKHIIЯ 

2.39. I Рсконструкuня rюсадочноН 

Шtошадкн Бомн3к 

tАмурсКЭJt область) 

рС'КО! tструКШ\!11 

3 424,4 0,0 

21 4 515,1 75,5 

502 095,5 0,0 

121 50 1,0 42 756,5 

BнeбюJVt--e·rttыe нc'l'oчttttкtt Общнii объем фиюшснроняння jj ОсВ(}(' НО с 

рсдусмот-рсtю НФт.-тн•tсс-кнс рас:::ходw [lilpcд)'CNOТ-pc::tю 113 
утвсрЖJ~аuюН 11 33 2018 1 2018 rод 
ФUI.Itcз 2018ro;:a 

3 424,4 

21 4 515,1 

502 095,5 

121 50 1,0 

..ЗCCOI:It.IC p3CXO.!IW Н 

факт.расходw :ш 

20 18 ГОД 

нa•t a.tta года 1а 

BЫIIOЛIICII.IJЫ (' 11а6оты 1<t 2018 1'0.!1 

(в uа"'уральны.х noкaJяTCJiяx) 

10 il 11 1 ~~~~~~12'===~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
0,0 

75,5 

0,0 

42 756,5 

О,О I Фсдеральный бюджет 
Получено отр1шатсльнос ззк..tночение nо сметмой дОК)'МСtrrашщ от 10.11.2017 r. N! 1203- 17/ГГЭ-10850/ 1 0 1.1 no.tiOЖ irreльнoc заключение 110 
nроскТIIОЙ докуме11таш1111! результатам ltttженерных юысканнй от 10.11 .2017 Х! 1198-17/ГГЭ-1 0850104 . В uслхх устра11е11 11Х зш.tе•tаюtй ФАУ 

(<fлаогос:жсnсртиза Россшш rto сметмоИ докуменr.шtш 11 прш~еде ttюt сметных расчетов в соотвстсrв11е с ведомостим и объемов р::~бот, npocктttiUI 

докумскпщНJI возвращена на доработку НСIJW!ннтс.пю щюсктно-113ыскатсл ьсtшх работ- ОАО ПИИ ВТ ((jlaльa:эpon poet..l>). 

(Люuаемос ПОЛУ'tСIШе IIOJIOЖIIТC..'IbH01'03aК,1IO•tCIIИJI ПО ПОВТОрНОЙ ЗКСnертнзс, nлащtруемос В КОJЩС ,1екабрJt 2018 года IIC IICПOЛIICIIO 8 CB!IIЗH С 
нсзаверсшенtsсм кoppci\'ТIIJ>OBKII смет HltCТiti)'Т0/11 . За HCitC tlO!IHeниc услОВitЙ коttтраl\-та в адрес ОАО <dlИИ ВТ <<да.,ьазроnросК'Т)! напраВ!Iеньа 

Прс'ТС 11 31101111ЫС nltCbM3 С требованием I.ICIIOJittCI.IIUI KOtrrpJ.КТ3 1! Ytt!taTЫ штрафа. тnкже 11ЗПра8,.'1еНО обр.1.ШСJШе В Да.n ыtСВОСТО•III)'Ю 'IpЗHCnOpт! IYJO 

nрокуратуру 110 11 ровсдснtно !'lровсрюt действ11ii tбeз.neйcтo•tii ) nодр1д•111 к.1 . В со1зи с вереносом планового срока полу•tсншl заключени1 

повторной жспсртизы на 1 квартал 2019 с, no nptl'lllt!C ttc своеврсмеtшоt'О nредоставления вод11х.д•11tКОм локумсtпов в главгосзксnертнзу, 

средства 2018 t'Ода не OCIIOC IJЫ . 

Кроме того, о ctutзи с отсутствием в государетвенноН ti(Юrрамме Poccнiicкoii Фслерашш <(Paзusrr•tc чтисnортной снстемы>J 11араметров 

фивансщ>ОВ311 Шt 113 фсдсралыtоrо бюджета объекта, t1311paв.!tCttiiC ttpocктt .toii докумсtrгаuии IШ npoвcдctti!C rосударствсtшой :эксnертизы до 

опредслен11я t1С1'очшsка ф tt нансщювшшя не llpeдcтawtИJIOCb воз."ожным. 

PacnopяжettltCM Праsттсльства Российской Фсдсрашш О'Г 30.09.2018r . ./IC!! 2 1 01-р уrвсржден ком!UJСксный 1utaн модсрюtз:tшш и pacwщ><: JtШI 

маrнстра.1ьной н11фраструктурынз нср110д до 2024 го;щ, в состав тр811С110ртt !ОЙ •taCТJt которого оход11Т федсра.'lыtый щюскт <<Разв1rгне 

рсrtsональных аэро11ортов н мapwpyroщt, оключаюwиii мероврихтнх оо рскоиструкш111 aэponopr.t с фннанс ttроРЗнием ltЗ федерадьноrо бюджсr.1 

в 2019-2021 годах. . Да11нос расnорхжсtше ПраsН1'СЛЬСТ83 Россиf1скоf1 Фсдсрашtttп рсдста&nсt!О в ФАУ ((.Главгосэксnертиза Россшt)) в tФ.•tсствс 

ДОкуМСtп'З , JIОДТПСрЖ,ЩIЮШСI'О ф1tнaHCIIpo6aHIIC объекrа 113 фСдСра!IЬНОJ'О бюджета 11 Оll редСЛЯЮШе!·о fiJ>CДCЛ bHYIO СМСТН)'IО СТОIIМОСТЬ. 

75,5 1 Фсдсральный б1оджст. Объект 11одлежал оводу в 2018 t'Оду. 
- выnолнены работ1.1 no авторскому надзору. 

Пpti'IIШЬI 11е ВВОда Обьсtп"а Н IICOCВOCIJJ.UI СредСТВ В 20 18 ГОду : 

Нсобхо,:щма корре11.-n1ровка 11роскта (замена nучнн11сrых груtпоо основанш1 ИВПЛ, конструктива рулёжных дорожек, nсррона, вз.'l!тн~ 

nосадо•шоn nолосы. кабслыtых 11 возд.уwttых лин11 f1 :э.пектроснабжснИJ н смзи зщшнn a:tponopтoвoro комnлекса. cвcтocttr llaльuoгo 

оборудо83НШI , склада rсм, водосто·ш~дренажной CCТII, IICKШO•!CHIIЯ объе.аоо РТОЛ). 

Сдuча nроектноii докумеmзшщ для ораведених t'ОСударстuе нноii экснертюы заt1Лашtрована до 15.03.2019. 
В насто!lшее времх ФГУП «ГВСУ N'!.7t> •tacтн•tt to выtюmtены раб<л·ы 110 устраt!еtшю вых.вленных дсфе~о.-тов (трещины на ВПП). 

Состоялось рс:шсн11е суда, в кО'ТОром удоа.'!створсны требования зacrpoiiuшкa о ВОЗ.1ожсшш обхзанносnt на ФГУЛ <UY СДАн Минобороны 
PoccJtн выnолшrrь обвзатсльства в шпуре . Исnолшп1. в срок до 01 .12.2019 r .• а также взыскаtJа сумма штрафа за нсвьшо.'lнсttне условий 

ко tпраК1'8 в размере 90 млн.руб.11ей . ФГУП (<ГУ СДАн Минобороны Росени в адрес ФЮl .. АзроtЮJПЫ Дмьнеrо Воетокам нанраwtсн на 

COГЛJ.COВЗII IJe rр<tфшс OЫЛOЛHCIIIUI работ, КОТОрЫЙ В ii<I.CТOJIЩeC 6pcMJI paCCMO!Тpii0.:1C'n:JI (Н3Ч3.'10 ОЫПО.'IНеНШI работ В JIHвape 2019 ГОда). 

• % технн•tсской готовности объеtсrа -63,8% 
В ФАИЛ на 2019 rод н tLftановый оср1юд на 2020-2021 t'Оды ввод объекта nредусмотрен в 2020 году. 

О,ЩФсдСр<ШЬНЫЙ бюджет. Q(iъскт IIOД.'ICжatl ОВОду О 2018 I'О.ду. 

Jl pi!'JHHЬI I.IC ВВОда Oбъclffi'l И HCOCIЮCIШJI ередет В 2018 ГОду: 
С начала 2018 года н no отчетную дату работы на объекте не nроювод.11тся, в свхз1t с ф11нансооой нссостоJiтельностью rснсра.nьноrо nодрхдчнка. 

отсутств11ем tlеобходимоt"О оборудовашtя д.'lя вронзводст63 работ 11 тру;:ювых IХ:сурсов. 

06.09.20 1 8г. контра~о.-т расторгнуг с 000 исдм". 

В ФАС POCCIIII н<Шр36ЛСНЫ COCJICHНJI О BKЛIOЧCHIIII 000 .. СДМм О реестр недобросООССТНЬIХ nOCТ30ШIIKOB. 

В uасто111щес время Арб•nраж11ьtм судом Хабаровского крах рассмnтрttвается исковое ЗWtИJICIШC ФЮl «Азроrюрты Да.'IЫIС/'0 Востока)) о 

trJЬICКЭtJIIН 600 МЛН.руб. (решение судом не IIOCТ<lHOilЛeiiO). 
Также нсобходttма коррскт11ровка просктно-смствоn докуме1rrашш ( необходимо ИСКЛIО'IИТь ю разделов npocntlpo&aнtUI объсnы РТОП. 

откорректировать объемы по sсртикаnьноЛ IIJIЗHJ!pooкe, nерсносу 11110Ш:lдXJI мстсоtшблюденнJI, внести ttзмcнcшtJI о генеральный 1111ail зat:rpoiiюt 

тepp~r~upиtt) о сохз11 с сущсствсннымts ~мe•!aHНJIMII к неН. 

8 %тeXJ I II ' ICCKOЙ I"'ТТBIIOCТII объсtп"а -)6% 
В ФАИЛ на 20 19 rод 11 nлановый nериод на 2020-2021 годы овод объекта орелусмотрен в 2020 году. 

42 756,5 1Фсдеральный Gюджет. Объект nодлсжал вводу в 2018 году . 
В ОТ' tетtюм ttcpltoдe вьшwшены р3боты во: зтншtо СПЗ с КДП, 1 объеrг. гараж д;1я автотрансtюрта - 1 объсt..-т, КПЛ -1 об"t.Скт, взтрулы сая 

автодорога 21000 м2 ; котслышя со складом углJI 11 ЭОJlЫ-1 объект; OГJIOЖJICHIIC Х)родрома 4215 м. n. ; .; nожарные резервуары 200 м .куб-2 шт.; 

Bllll, в 1'0М •шсле благоустройство 104000 м. кв .. укрсnлеl!не вcpXt!Ct'O слоя 70 800 м. ко.; по 11еррону укрсnJJен не верхнего слон 9 728 м. кв.: 

оrраж..зен11е мстсоnлошадкtt-1 43 м, устройство tюдоотводноii канавы-1 2586 мЗ,ТП- I(ЦРПН объект, устроiiство 11олов KOTCJIЫtoii 854,6 м. t\:8., 

ДЭС-1 обеп, обсt..-тЫ ЭнерГС'ПI'IССКОГО XOЗXiiCTOO OI.IIJOЛtteHЬt В /IOJIIIOM объеме, оGЪСКТЫ ВOДOCtlflбжe нtUI И UOДOOTOCДCIIIIЯ О IIOЛIIOM объеме. 

Лр11чшsы IIC овода объекта в 2018 году: 

Работы Н начаJiе rода НС 11роООДИ!IИСЬ IЮ tJpHЧHHC НИЗIШХ тем нератур Н ОТСугСТВI\..11 ТСХНО.i!ОГНЧССКОI'О npЖ::oeдltHeHНJI К ЭJIС!о.i'РНЧССК»М С(.'l:ЯМ 

:энергоснэбжаюшеА орг.шнзаuнн (nрнсоедннсн11е выno..'ltJCtto в 4 квартале 2018 г). Во:юбновлешtе работосуществлено с 16.04.2018. Необходима 
корре .. онровка nроспной докумекrашш, nредусматриваюшах исключение объсl\-тов РТОП, nерсечет объемов зсмJUtных работ np1t устройстве 
rвпп. 

Между заказ•ШКОМ Н noдpM'IIIKOM СОГЛ3СОВЗНЫ IIЗMetteHIUI В ТCXIIIIЧCCKOC заданне. 

05.09.2018 r. с ЗАО "Форпост .. заключен доrоtюр на вьюолнсщtе фун кций технического заказч11Ка по выnолж:юtю работ no корректнровке 
nроскrно-смстi!ОЙ дoкyмettm llHII объекта. всдугся работы. Полу•tение nОЛОЖКТС..'I ЫIОГО ЗЗК..'IЮ 'tСННХ no корректировке nсд- в 1 квартале 2019 г. 

8 % "''eXHIIЧCCKOЙ ГОТОВНОСТИ обьсt..-та -87 ,6% 



. "1 ! П/П 11 нанмеttоаанне етрое.~ 

Объеi..IОВ. мep011 p11RTIIЙ 

Источиюон н объемы фннанс ttроwtниа 1а 2018 год О 0бо6шеиНUе 110Ka'J3Te.'1 H 

по наrtраиле.tшю 

~«arrttтaль ttыe. можеtшя>•l l Феде~льны.й бюджет Бюджеты t"убъскrо в РФ 11 ВнебюджеТJtые t a C1·o•tн.нt.:tt 06wttii объе~t фиttа нс:нроваиня 

2.40. 1 Рсконструкцша аэроnорта 
Бсрннrооск11ti (Чукотский 

автономш.о~й округ) 

щюспныс 1.1 

ИЗЬIСКЗ"fеЛЬСКIIС работы 

2.41 . [ Строитс.'IЬСТВО азропорта 

Осеара (Кам•tm-сюtй краЛ) 

строительс·пю 

) . 1 CyбctiДitи в oб-.. c1..-n.r гос. 

собственi!ОСТН РФ, всего 

местные бJОдiКетЫ 

1 Kaccoow<: Прс.дусмот·р<:!ю Фактичес-кие: Прс.дусмот-рс:1ю Факти••с:с-кнс расходы Прс.дусмот·рс: • •о t!З Кассовые расходы н 1 
расхОдЫ )TIII:pж;JCIIIIOЙ ~СХОДW упи:рЖDСIUЮЙ 33 20\8 20 18 ГОД фаКТ.Р'JСХОДЫ33 

rосзаJС13•!нказа ФU11нэ2018го;~ за2018 ФЦilt•a2018roд ro.ta 2018rод 

2018год 

1 4 11 5 1 _9_ 10 

б 000,0 0,0 б 000,0 0,0 

288 665,2 190 594,2 288 665,2 190 594,2 

Освоено с 

на •аала года 1а 

11 

8Wt10Л IIe ttlt ble работы 13 20J 8 ГО./t 

(в на1·уральных ttot>a'Jaтeл.ax) 

12 

О.О[Фсдсрала.ный б tод:.кст 
По.'lучеttы отр11uатсnьиыс за!Uiючснша ФАУ <U"ла вrосэксnсртttза Россшш от 06.10.2017 .N"! 205- 17/ХГЭ-223б/02 - rю 11росктuой доt..-умеНТ1!шщ 11 
резу ль татам шtжcttCpttыx изыскашtИ, от 06. 10.2017 N! 206- 1 7/ХГЗ--2236/04 - 110 достовсрностt t oвpcдc.'ICIIJUI сметвоА стоимостtt объсt~.--rа 

К<ШIП"ШI ЬНОГО СТJЮ IIТС.ЛЬСТВЗ. 

Огкоррс11.111роsанная , no результатам отрtюатс.льных зак.nючсн 11й , просктно-сметнаJI документа ни,. 11 рсзулЬ1-аты t~ нжснсрных юыскан11ii , 

14.11.2017 года noвтoptJO cдatta на t tpoucpкy кoмnлct..-niOCТ t t 11 rювторнос paccмoтpctt t tc в органы rосу.дарствсшюй Jксnертi!Зы. 

15.02 .2018 ro;ta Х;;~баровский фttлиал ФАУ ((["лавrосзксnертюа Россшт возор:rпщ проектну10 до~о.--умснтацию, без рассмотрения JЮ оричине не 

ycтpa!tCIIIUI зaмC•!aJtiiЙ rю KOMMCКТIIOCТII В }'cтa!t OВЛCitltt.IЛ Срок, В CBJIЗ II С отсутствием В ГОС)'.ДЗJ>СТВС !I IIОЙ ilporpaMMC РОССIIЙСКОЙ Федерашнt 
«РазВ11Т11е -.ранспорт11ой СIIСТсмы» ЗШIU.ЛС!Iных нараметров фннанс11ровзння 11з фе.дерадьноrо бюджета объекта. 

РаС!IОряжснием ПращпслLоСТва РосенИекай Фсдеращш от 30.09 .2018г . .N"! 2 1 01 -р уrвсржде11 KOM t iJieкcныti 11113 11 модсрнюашш t t расш11рс1111.11 

мuшстрапьной ttt tфpaCl-pyюypы 11а 11Ср110д до 2024 года, в состав 1ранснорпюii •щст1t ко-гороt--о входит фeдcp•tlti. IIЫЙ 11 роскт «Развитие 

репюна.тtа.11ых aJportopтoo 11 маршруrооJ>, вюtючаюшtt й меровр11.11ТНJ1 rto реконструкни н aJpoi!Opтa с фtt HaiiC ttpoи.a t! иeм 113 федср.'1!1ьноr--о бюджета 
в 2020-2022 годах. . Дшшос расnоряжсJшс Правwrельства Росс11йскоЛ Фсдсршши npcдcтaa.lCIIO в ФАУ (<ГлавrосJКСtlертиза Россию> в к:~•tествс 

докумскта, nо.дтвсрждаюшсrо фt~нансl!рованllс объекта 11з фсдср3Льноt·о бюджета и оnределяюшсго ! tредс.ll.ьную сметную сто11мость. 

28.12.2018 гола про113осдсва сдача ПСД на повторную ttpoocpll.)' а ФАУ (<ГлааrОСJкспсртиза Росси tш. В нэетоящ1tti момент Докумскташtн no 
Дai!I!OM}' объекrу ПJ>OXOДIIT проверку 11<1 KOMIL'JeКТJIOCТI.o. 

190 594,21Фслср3..-'IЬ11ЫЙ бЮдЖеТ. Объект ЛOД.IJC)II."ЭJI ВООД)' В 2018 r"0,1y. 
- Зсмляttыс работы по rруtп-овым •tаетям ЛЛ- 4 124 мЗ ; 

- УСТ)ЮЙСТВО ДОроЖНЫХ IIUCЫilCЙ на t·py ttTODЫX ЧаСТЯХ ЛП - 14 381 мJ; 

• Планировка rpytrroвыx часте й ЛП ИВПП - 151 429 м2; 

- УетроЙСТОО OC!IOВ<II\IUI НЗ ПГС ТOJIШ I\ItOЙ 20 СМ 118 ИВГIП - 36 781 м2; 

- Усrройстоо осноuан11.11 113 ПГС толшн 11ой 20 см на укрснленных отмостка.~ и yкpeмcнttl.oiX участков ЛП - 5 786 м2; 
- Устроnство азродром1tых nокрытнй на ИВПП нз сборных жс.1сзобсто tшых rt.IJ.ИТ ПАГ·14- 2189 urr.; 
·Разработка грунта IICttnp iПC.IJbHQ-ЛOГЛOI.l13IOШCЙ канавы - 4 ]66 м); 
- Плаttнровка откосоtt н дtJa нс~tарнтслыtо-nоrлошаюшей канавы- 4 574 м2; 

• Устройстводорожных насыпсii ю ПГС на латрулыюй дороге - 10 406 мЗ ; 

- Ус-rройстоо tюдстилnющнх н выравншшюших CJJoeв ОС11ованнй на. шпрульной дороге из отфреэсрои.а нноi"О асфальтобетона- 5 220 мЗ; 

- Устройство канав 110 тrтрульноИ доро1--е - 9 365 м3; 
- ПлаНitроока откосов 11 noлonta выемок дна 11 откосов к.анав по nатрульноН дороrе - 23 897 м2. 
В noc. Осеара в 2018 rолу прибыло • tетыре транспорт11 ых судиа с грузом tlодряд•111tса : 16 июн• 2018 года пришло 11сроое судно нз В.ti0..111ВOCТO II.<i. 

Достnw1сно на обьеп CJICдyJOWite материалы: 1 184 шт. ШI IIT ПАГ- 1 4 , 1500 тн. uсмснта, 600 м3 щебня . 

1 сектября 2018 года nршwю второе транС!IОртнос судно 113 Владивостока . ДостаWtсны на объсп слсдуюuшс матср11а.rtы : 1 275 urr. tL'I IIT ПАГ· 
14, мобнла.ная устаl!овка РБУ (раствора· бстощtыii узел) мя прt!ГОТОВЛСН11.11 псскоцемснтвоn смеси, комnрессор, 3а.tшвшнк шоов, 9 контсй11еров 

С KOM II.IJCICl)'IOЩЩd\1 д!I JI ).!1CктpocHa6ЖCIIHJI, МЗ'fТЫ OCВCЩCHIIJI . 

23 октября 2018 rода 11рнбы..rrо трt.1"ье транс t юртное суд110 нэ 811адивостока . Достаii.!Jены на объект следуюшие матер11 а.1Jы : !IОЛнмерttо-Он-rумнаи 

мастика для ЗЗЛ IIВКИ швов - 46тн. ; арма1)'ра - 5 тн. ( L 12 мм), rндросс.лен (в мата.~)тодШI!НОЙ 101120 мм. 
08 110ября 20\8 года 11рибыло ЧСТЗСртое транспортнос судНО 113 Влад н iЮСТОIСа С IL'IIfТaMIIllAГ-14 В КО.'IIIЧеСТВС 459 UЛ. По Пpi!ЧIIHC 11Л0."(11Х 

MCTCO)~IOBИi1 yдUJIOCb pa3f1JYЗIП"I.o 11 ДОСТЗВIПЬ 11а объект 221 IIJIIO)' 113 459. 0c-r.tl! l.o11ЫC fUIIЛ"Ы ра3 1-р)"ЖСIIЫ 1:111. TИJJ II 'II!Кii . 

Работы с 23. 11 .2018 на объекте нрсмс11но нрекращсны нn зи мнttй всриод . 
• % 1"CXIIН 'ICCKOЙ I"OТO I:II IOCТII объ.сnа -JJ, \ % 
Пр11'1 11НЫ не ввода объсt..lа в2018 году : 

0«:-raoaHI!C Подрялчиkа от графи ка про113ВОдстоа работ,КО(ХТГКНМ t!Сриодо/01 щювсден11я строИТСllьно-/l.iОКТЭ.ЖНЫ" работ, а также вьt~о.оом 113 
c-rpo• и щнn--е.-'l а.!lым peмot.rroм беrоносмесtrrсльноЯ. устаtювкн, в результате 'IСП) сушествснво сtшзнлнсь тсм11Ы прон3водства работ. 

В ФАИ П на 2019 rод 11 nлановый 11сриод на 2020-2021 годы ввод объсnа nрсл.усмочх:11 в 2019 f"Оду. 



нан~еuоааu.не строе~.:. 

объ~k'"ТОН., .\t C[IOII[IIIЯTtlfi 

Источюt.юt 11 объемы фнttа нсироваюt.а 12 20 18 •·од О 
11 ОбобwшаJ, покошли 1' 

110 II~IIJI31JЛeiiiiiO 

, __ 1 Jl 
3. 1. 1 oбt.c:~n. мероnрн•1'кс, 

(yкpynii!:HHWЙIItiO«"fltUI\01\HWii 

opoan) 

3.2. \ о6ы11:'1, wc:ponpKIIТIIC, 

3.3. 

(yqJ)'ПIICIIHI.lliИHBCCIHIII!OIIIIЫii 

Пp<>C'II:'t) 

4. 1 Меж6юджет11ые субсtшюt 
субъе~о.'"Та /lt РФ, Dt'CI"O 

4. 1. I Pcкottcrpy~tшUI 

aЭpoi!OpTOIIO I"O ICO MIIJICKCa 

~со.rюоюt ", о. Солоосшснй, 

Apxatt rcльcкa.N облаС'Тh 

рсконструкuшt 

4.2. 1 Рсконструкuш1 аэроrtортз n 
г. Вс:ш кнй УСТ1О!", 

Вологодекой областн 

рсконструкшUI 

Фе.аеiJалыtый бюджет 

Бюджетные: 

nрограмме 11:1 20 18 

400 000.0 

300 000,0 

100 000,0 

Кас:с:овыс: 

расходы 

20 1 8rо,ц 

300 000,0 

300 000.0 

0,0 

Бюджеты субЪСk'"ТОВ J)Ф н 

,\ICCТIIЫC бЮджетЫ 

Прсдус.uот-ре tю 11 Фактичес-кие 
утос:рж,1шuюй расходы 

ФUП tta2018 год за2018 

63 203 ,4 33 333,3 

33 333.3 33 333.3 

29 870,1 

ВнебЮJIЖС'ТIIЫС IICТOЧIIII"II Общий объс .ч финансtti)ОВанни 

llpc:J.I)'CМoт-pctю II Фa~"Dt-tct:·киc рас::о;;одw 
утвсрждсшюН за 2018 

ФUЛ на 20 18 ГO.tl ГО;t 

(Xд)'C:/OIOT-pc: t iO 1&3 HК.:.C:COPI.I C: p;IOtOДW Н 

20 18 ГОД \1 фаn.раСХОАЬI 3<1 

20 18 год 

__!_ _9 __ _ 

0,0 0,0 463 203,4 333 333,3 

333 333.3 333 333,3 

129 870, 1 0,0 

Осиосно с 

на•tала t"Ода за 

НСТОЧ.ННJ.:ОВ 

11 

0,0 

BЫIIOл.tiCIIJI ЫC 112боТЫ Ja 2018 ГОД 

( 8 ttатураЛЫIЫХ IIOk"aЗaTCJНIX) 

12 

О,О I Полу•tены в0.'10жtrrcлы t a.Je 33.К.:1IO'tCШUI ФАУ ~Г!1э.вrосэкс 11ертнза Россш," 

-по nроспной дщ:ументаuн11 от 28.09.2018 Jf~ 00568-18/ГГЗ-14293/15.01 ; 

- no сметной документаш111 от 29.09.2018 Jf! 00549-18/ГГЗ-14293/07-0 1 

05. 12.2018 заклю•tс tt rосудЩ>СТОСШIЫЙ ко нтракт между ГКУ АО <<ГУКС)) 11 АО <<СТРОЙТРАНСГ АЗ>> ( 1·. Москва) 1101 BЫ IIO.'IttC II He работ 110 
стро iгТС!IЬСТву объеrrа.. Цена контракта - 2 586 426, 5 тыс . рублей. Срок окончаню1 работ - 30. 11 .2020. 18. 12.2018 осушсста.'lсна BЫIL'Iar.t aвattca 

0,0 128 ноября 20 1 1:1 года зак..rtючсн rосу.;шрстос tшый контракт между ГКУ ВО <<С.1ужба единого зак.зз•tlt ка>> 11 ЗАО ((.ГорстройзакаЗчii Ю> tta 

рсконструкuню аэроnорта в городе 8е.'1 tlком YC110re Во.nо,·одской област11 tta сумму 1 082,7 "'шн. ру6.!1сй . Срок заверше111t.11 р36от по контракту -

5 ав l)'ста 2020 года. 

Прttчн вой кассового нсосвоснюt является дл •гrсла.ный cpoJC nровсдеtшя коммсрчсскttх nсрсгоооров, зак..1ючсн11я договоров С)-бводряда 11 

• в графе 5 nункта 4 - данные о планируе!.!ых расходах бюджеТОв субъеi\I'Ов Российской Феде:раuии (Архангельской н Вологодекой областях) указаны в рамка.х заключенных соглашений на предоставление субсидий. в 2018 году 

"·-·,~·.,··~··'~'··· .. ···~ Исполнитель: ~Ш~-r;;:.рманова Е.С. 
Телефон : 8 (495) 645 85 55 доб. 6362 ; E-maii:Kagarmanova_ES@scaa.ru 



Фор.\tа Jll! За 

Результаты реализашнr программных меропрttятий по направлению «кашпалыtые вложени.я» 

за 2018 год в рамках федеральной це.11евой программы (мероприятий ФЦП, 1штеrрированных п пuлотные rоспрограммы), не входящих в ФАИП, (не вредусмотрено ф111tанс1tрованне из федерального бюджета) и не указанных н форме 
.N'!3 

Государственная программа Российской Федерашtи "Развитие трансnортной системы", МИ1пранс Росени (Росавнаuuя) 

(наименование ФЦП, пилотной rocllpoгpa.\JMЫ, государственный заказ•щк-координатор (1·осударст~нный закаЗ'Iнк) (тыс. рублей) 

.1'! 1t/11 11 Наи~н~новашtс стросА. 

1. 

1.1. 

о6ъс:h-тов, ~1сронриятнй но 1 
наtJравлснttю Бюджеты субъектов РФ 11 Внебюджетttые HCl'O'IIIIIIOt Oбw11ii объс:~1 фшtЗJICIIpoпatiJifl Ocuoc11o с начала 

«Каtшта.rаыtыс вложснню~ мс:стныс б10джn-ы года за с•tст всех 

Hcct·o 110 ФЦП: 

В ТОМ 'IИC.!JC: 

Предусмот-рено 

уrвсрЖдСI!·НОЙ 

ФЦП IШ 2018 
I"O;J 

0,0 

Фактичссю!С Прсд)'Смотрсно Фактичсс-кl!с 

расходы 11 утверЖденной llрз.с.ходы 
З..120 18rол ФUПва2018•·од• за 2018rол 

0,0 37 761 800,8 38 132 447,0 

1-lредусмотрсно 

на 2018rода 

37 761 800,8 

Кассовые 

расходы н 

фз..-r.расхолызз 

за20 18•·од 

38 132 447,0 

IICТOЧIIIIK08 

39 885 285,7 

8ыполн~ш1ыс работыза 2018 год (в натура.!1ЫIЫХ поАазатслих) 

10 

РазВИТИе. MOCKOBCKOI"O 12 953 101 ,0 16 376 097,0 12 953 101 ,0 16 376 097,0 17 660 429 ,О 1 Внебюджетные источники 
авиаwtонноrо узла. 

Строительство кo~ttLrteкca 

новой взлстно-rюсадочной 

полосы (ВПЛ-3) 

MeждyнapoiUioro аэропорта 

Шере~tстьево, Московская 

область 

Направлены заnросы: от 16.03.2018 )(,02755, от 26.06.20 18 )(,06522, от 24.09.2018 .N"'10037, от 18. 12.2018 N!13372. 

Получсвы ответы: АО "Международный аэропорт Шсрсметьсво" от 19.04.20 18 N~l l 98-06, от 29.06.2018 .N!!I92606, от 25.12.2018 .N!!3961 -06. 

За счет собственных средств АО МАШ" профинансировано работ на 12 333 097,0 тыс.рублей, выJюл.нено на 7 012 829,0 тыс. рублей. 

33.С1Ланированньtй объем финансовых средств для осуществления сrрою-ельства на 2018 год 12 953 101 ,00 ТЪIС. рублей. 

11 

~конструкция н разшrrие 11 377 980,0 11 377 980,0 11 377 980,0 11 377 980,0 

Иввестора.\tи в соответсrшш с 11.1:1ан<ш11 '"Рафика~ и ведутся строительно-монтажные работы 1-1а пассажарско~t а:эровоюале (Терминал В в СГК 

юрапорта Шереметьево),подзе..щюм мсжтермшJалЫJО~! сообшеJJИН (~tежrермш1альнwn вереход между СТК н IOTK а)роворта Шс::рсметt.сво) , 

топливо-завраnочном комnлексе. 100% s·отовносл, rro реко~:~струкшш и расширению rpy :IO!IOI'O ко~JLПекса. 

11 377 980,01Висбюджетные ИСТОЧН.НКJI 
аэроnорта "Домодс::дово" . 

Объекты федераньной 

собственносnt (первая и 

вторая очередь 

строительства), Московская 

область L 

1.3. \rсконструК11ИЯ. второй 3 671 816, ; 3 671 8165 3671816,5 3 671 816,5 
летной зоны азропорта 

"До~юдедово", Московская 

обла(..-rь L 

Строитепьство пассажирского тер~шна.r1а «домодедово 2>> :Техн.ическая готовно(,.-rь объекта- 100% 
Работы выполнены в объеме, иеобходи.uом .uля: обеспечения бесперебойной деяте.s1ьност1t аэропорта Домадедово в период проведения че~ншоната 

мира по фуrболу. Объектобшей tLrtошадью 146 576,1 кв. м. введен в эксuлуатаuию (Разрешение на ввод в эксnлуаташuо от06.06.2018 
.N'!RUSOЗOS000-170/4). Проведсна дозаh')'nка и доустаноока оборудования и техники, nусконаладочНЪIС работы. 

3 641 031 ,91Внебюджеnwе источншш 

?скщtструкuия вассаж,tрскОJ'О терминала (<до~юдедо80>): Техническая rотов11ость зтава (..'ТJХНrrедьстuа объекта- 100,0% 
Объект об1ней tUJOtШUtьiO 229 735 кв. м . введен в эксшtуатаuию (Разрешен11е на ввод в экснлуаташ110 от 15.04.2016 .N~RU-50-41 -4698-2016), u том 
чuслс: 

-введен в зксtшуаташоо Атрнум Ф7 в зоне 11рилста международных воздушнш линий, обшей шюшадыо около 3500 ~12 . : 
-завершены чистовые работы ЗОНЪ! Лтрнума в зоне прилета внутренних воздушных линий, обшей ШIОшадью около 5000 м2, Лтриу~t будет открыт 

JUIЯ пассажнрав к 11.06.20 18г. ; 

- введена в JКСIUtуаташно JЮполнительная дос~tОТJ>Овая зона таможеННЬiх служб (Ф7) на 10 IНlliliЙ в зоне ври.тt<:ГJ ~tеждународных ЛНiiИЙ : 

- введено в зксnлуатанию новое nо~tешснис меДiшинского nунКlё\ в зоне nрилета внутренних линий, обшей nлошадыо около 700 м2: 
- введены в зксшtуаr.шню дополнительные шющадн. зоны досмотра вьutета мtжлународных Jшний (Сектор Е, Ф7), обшей wюшадью около 1200 м2; 
-введен в зкс11пуатацшо Едшш.й досмотравый uснтр службы :шиашюшJОЙ бсзопасносш (Фl, отм . 0,000 и +6,600). общей tLrtoшaдыo около 1000 ~2 ; 

-введена в :жсмуаташuо мшш 1·остшuша в здан.1.1и АВК <~омодедовоп на 35 JIO~tepoв; 

- завершсны пуско-наладо•шые работы Ч.щшера ..N'!..-4 , работmоще..t·о на Ф6 ЛВК До.uодедово; 

- заnе:ршеиы и введены в "JKCIUJyaтauшo Вснткамеры N~O, Чwшер11ых l'&.N'~I2 11 13, обесnечивающах вентuшшшо и ХО!IОдоснабжсния Галерен N~ 

(вылет и прилет BHYil>t:ННitx воздушных л.ин.ий); - закуru1ен танковый тяl'ач Ш1Я аэродромной 

службы . 

Строительству многоуровневого парюшrа РМ-2.1 : Техническая готовносrь объекта - 100% 
Строительство объеk.-та завершено. объект введен в зксnлуатаuшо. Разрешение на ввод в зксiLПуатаuшо от 20.04.2018 .N'!!RU50308000-196/4. Обшая 
nлощадь злания- 61 518,95 кв . м .• коли•Jество :этажей - 9, количество машином ее- 1500 
Строительство здания Мf..'Ж.ltународнОJ'О t-рузовОI'О тс:р~tИна.тш (4 -я очередь):ТсхtШ'Jеская J'Отовность объекта· 65% 
Основные ВЫIIОЛ.Jtяемые работы : завершены работы 110 монтажу юrженернwх систе~t (снсrемы сип1ализаuшt11 снсте:-.tы веt-n·иляuии) 

трансформаторной nодстаншш ТП-1 (РУ -1 О кВ). Вьшол.нен.ы работы по зачистке и обработке ферм мсталлоконструКШtЙ складской части. 

ПровОДIП'СЯ дозакуruса и доустановка оборудоваНitЯ и техники. Строительство объекта приостановлено в связи с коррекntровкой просктной 

докумсктаwtи. 
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1.4. IРсконструк.tшя 

(восстаноменне) 

азролромных покрьпий в 

aJponopтy "Кольuово", 

г. Екатершtбурt·, 

СВ(..-рдловская обласn.. ~ (11 
очередь) 

1.5. IРсконструю001 

аJропортового комплекса 

"Бепtшево" (t". 1-lнжttека)tск, 

Республика Татарстаu), г . 

Нижнекамск. Ресnублика 

Татареган 

1.6. I Стронтельство 
азршюртового ком1mекеа 

"Центральный"(.-. Саратов) 

1 очередь сrронте..rJьства 

(обьекты федераnьной 

собственности), l". Саратов 

рсдусмаr-рсно 

)'ТВСрЖДСII-IIОЙ 

ФЦП иа 2018 
ГОД 

Фаю·t~чссtше 1\ llрсдусмотрсно 
расходы у•·нсрждсвttоГt 

3;1 2018 год ФUП Н3 2018 ГОД 

58 1 357,0 

299 100,0 

5 468 198,0 

Фaь.lttчcc- t.::IIC 

расходы 

за 2018rод 

143 096,0 

643 17,0 

3 090 430,0 

pcд)'CMOТJ>CIIO 

1..:1 2018 года 

581 357,0 

299 100,0 

5 468 198,0 

Кассовые 

расхо,1ы 11 

ф:жт. расходыза 

за 1018 ГО;! 

143 096,0 

64317,0 

3 090 430,0 

IICТO'IJIIIJ\:08 

Выuод нсшtыr работыза 2018 ГО/1 (о натуральuых ноказа·rелях) 

120 874,0 1Внебюджстныс исrочннки 

Нонрамсны запросы:от 16.03.2018 ](!.'02755, от 26.06.2018 ](,06522, от 24.09.2018 ](,10037, от 18. 12.20 18 N!13372. 

Получены ответы: ЗЛО УК "А:>ропорты Регионов" от 06.04.2018 )(, 01 -01-111172, от 05.07.2018 )(' 0 1-01-111365, от 02. 10.2018 Nc{)l -01 -11/515, 
от 2 7.12.2018 .N.u() l-0 1-11/659. l . СтроителыiО-!->IОJпажные работы по УСТJ:IОЙСТву а ювого зала ожида1111Я повышешюй комфортtюсrl:t для Priority Pass 
оасса~шров в т-ер!>tинале IЗВЛ и реконструкшш Зала tlОвышсtшой КО!>tфортtюспt в термtшале МВЛ выполнены в пол.tюм объе~tе. 

Объекты полностыо yкo~JI'UJCIПOBЗIIЫ 11 сданы в зксплуа1"3.Ш110 

За!'wанированныii объе!>l финансовых средств для осушестмения СllJОительсrва на 2018 t'Од 581 357.00 тыс . рублей. 

56 470,01Внебюджетные ИСТОЧНIЖИ 

2 944 583,0 

Напрамены заnросы : от 16.03.2018 J(c{)2755, от 26.06.2018 Nc{)6522, от 24.09.2018 ](, 10037, от 18.12.20 18 ](' 13372. !lолу••ены отве-л..: 

ОЛО "ЛJролорт "Беrншево" от 06.04.20 18 N.t/5 . 100/01 .1-516, от 05.07.2018 ](,95.100/01 . 1-970, от 02. 10.2018 ](,95. 100/01.1 -1 4 16, от28. 12.2018 

.N''95. 100/01 . 1-1957. 
Запланированный объе~ финансовых средств ШIЯ осуше:ствлеuия строительства на 2018 год 119 050,0 ты с. рублей. На 2018 rод за1mан11рованы 

разработка нроектно- сметной докумею·ации но cтpoi-rreJtы..-твy нового здания юровокза.Jtа в раз:.~ере 17 500 тыс.руб. и выполнение l этапа 

строите.r1ьно-монтажны.х работ в размере 55 000 ты с . руб. За 12 меся.uев 20 18 1·ода выполt1ены просктно-изыскательские работы на сумму 8 750 
тыс.руб. н провзведена оплата в раз~ере 17 500 тыс.руб. с учетО!>I работ вы tюлненных n 20 17 году. Kpo~te того, выполнены работы по зкспертнзе 

проекrа на сумму 3 017 тыс. руб. При рсконструкuю1 снетемы электроснабжения аэропорта выполнены работы по рсконструlillН.Н 
трансформаторной подстанции ТЛ-7. По реконструкиии системы тешюснабжения aJpoпop-ra на 2018 год в ра!о1ках данного нащ>авления 

заrиаа~:шрованы работы 110 реконструкuии котельной (замена к01·лов) в размере 30000 тыс.руб. и замене те1mосетей в раз~tере 8000 тыс.руб. В 

настояшее вре~я разработана nроекгно-сметная документаuия по реконструкШiи котельной . В связи с долrи.\t согласованием проекта в гасорганах 

основная часть реконструкuии перенесена на 201 9 год. 
В рамках рализашш nроекта по реконсrрукшш склада ГСМ на 2018 год заплаш1рована модершsзашtя склада ГСМ на сумму 4000 тыс.руб .• и 
замена тошшво-раздаточных колонок на cy!IL'dY 250 тыс.руб. В 2018 году бЬUiн приобретеi:IЫ тоruшво-раздаточные колонки на сумму 21 О тыс.руб. 

Также в аnреле зак.шочен договор на разработку доку!>tентаuии {проекта) на <<РеконсrруКUИiо сюtада ГСМ>1 на сум~tу l 143 тыс. руб. Работы 

выnолнены в шонс, получено зксnертное закшочеtше о соответствwt проскта требованиям действ)'Jошего законодательства в области 

11рош.ашленноii безопасносш. Выполиевы работы по внедрению системы авто'-1атизаwт 11 котроля прО'пtвоавзрийной зauurrы, на сумму 2 575 
Тh!С.руб. 

По реконструкшtи внуrриаJроnортовых дорог, объектов инфраструктуры юраnорта на 2018 rод заnланировано фннансированне в размере 62300 
руб . В инвсстиuионную програ.'dму включены работы по замене хоз-бытовой каншшзаш1н на 3000 тыс. руб . В июле заК!lючен договор на сумму 2 
945 ТЫС.руб . РаботъJ BЫЛOJJIIeHЫ ПО!II!ОСТЬЮ . 

Внебюджетные источники 

Напрамсны зВIJросы: от 16.03.2018 ](!!02755, от 26.06.2018 N!!06522 , от 24.09.2018 N• 10037, от 18.12.2018 ](,13372. 

Получен ответ ЗЛО УК "А:>ропорты Регнонов" от 06.04.2018 )(' 01-01 - 11 / 172. от 05.07.2018 )(' 01 -01-11/365. от 02.10.201 8 Nc{) 1-01·11/515. от 
27.12.2018 N!.'01 -0I -11/659. 
ПJЮВСдсны слсдуюuщс работы : Разработка докумевташш на техtшческое оснашешtе воздушного nункта проnуска через государстnеtшую rрашшу 

РФ; взан~одейсmие с П<О, МВД, МЧС, ФСО, Роспотребнадзором, Россснuхознадзором по актуаnыtым воnросам nроект•1роuа.tнtя и 

строительства; подготовка докуме.~паuш1 дru1 коррсктировюt лросктной докумеtrrаuнн 1:t nрохождения повтор!ЮJ':'J ГГЭ; разработка и согласование 

рабочей документашш. 

На объекте аJровоюальный комш1екс (АВК): 

Заuершс.ны ЗCШlЯ.lible работы, выполнен моиоmпный каркас здан11я,. .мotrraЖ кровельного покрыntя тер!>ШНаJЩ мо1паж ме1·аллоконструкuий. 

Выполняется, устройспю внутренних кирrшчных nерегородок 11 перегородок 11З П<JI , MOt·mlЖ ещ .. -rемы витражного ограждения, монтаж 

вснтилнруе~IОГО фасада, монтаж внутренних инженерных с~tстсм. внутренние отделочные работы. 

Здание СТГ: 

Выполнены работы нулевого uикла, в том чнсле земляные рабо1ъ1 . Завершено возведение монолиnю1·о каркаса злания, заполнен11е ограЖJJающих 

C'Гe ll 1.13 J"a306CTOI!a.. IO-tptШ<tllblX перегорОдОК И ПерегорОдОК НЗ ГKJJ . устрОЙСТIЮ крОВЛИ. М0111'3Ж OKOII 11 IНПl)ЗЖСЙ. 

Выполняются., внуrрсщtие отделочные работы. моtпаж вну:t-рсншtх инженерных сетей. ус1ройство оеtп'Иllируемых фасадоо, мо1r1-аж оборудовання. 

Гараж CDeJ..JТeXIOuш : 

Завершены работы нулевого цикла, монтаж металлоконсrрукuий. монтаж оrраждаiОШ11Х конс;J]>укuий из сэндвич-панелей., монтаж секuионных 

воrют, устройство кровли и окон. ВыполНЯJотся внуrрениие отделочные работы, монтаж внутренних инженерных сетей 

Наружные сети: 

Завершены работhl по устройству наружного водоснабжения и кана.rшзашш, работы по устройству наружных -теrшовых сетей, C<..itй 

злеь.."ТрОСнабжения и наружных сетей связи. Выполняютсв работы по nрокладке наружных сетей хладаснабжения . 
Благоустройство: 

ВыпотtяЮТСя работы по устройству покрьпий дорожны.х одежд. 

Заrшанирова.нный объем ф•шансовы.х средств для осушесrвлеwtя строитедьства на 2018 год 5 468 198,0 тыс. рублей. 
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1. 7. 1 Рсконструкuия 
юропортов01-о комnлекса 

"Баландина" (1·. Челябинск) 

1.8. I Рскон"'l'уюшя 
юрапортового комrшекса (г. 

Норильск, КрасноярекиИ 

край) 

1.9. IРуконструкшtя объектов 
азродро:щюfi 

инфраструктуры юроворта 

"Аqыкел.ь" , г. Норильск. 

Красноярекий край 

1. 14. I Втораяочередь 

реконсrрукшш и развития 

азропорта "Храброво", 

1·.Калшншrрад. 

Ка.rшюшградская область 

ы С)'бЪСI\ТОU РФ 11 

' IIЫC бюджеты 

IJIIC6JOдЖC:TII ЫC HCТOЧIIIIK.II 

!Предусмот-рено 11 Фа~"ТI!ЧССIШС 11 Предусмотрено 11 Фактичсс-юtс 
)'TВCpЖ,.::ICJ I·I IOfi раСХОДЫ утвсрж.дСIJI IОГI раСХОДЬI 

ФШ1на2018 за20 1 8год ФЦЛна2018год• за 2018rод 

roo 

1 014 775,7 1 014 775,7 

328 679,0 270 595,0 

Общиii объс~t ф иiiBIIC11pOШШ II И I Освоено с н а чала 

•·oJ1a за счет впх 
IICT0°IIIIIKOB 

Предусмотрено 11 Кассовые 
lta 2018 1-o;Ja расходы11 

фа~-т. расходыза 

33 20\8 I 'ОД 

Вьшод нс:•шыС' работыза 2018 1·од (в натура;1ы1ых 1 1оказате.ТJих) 

1 014 775,7 1 014 775,7 1 014 775.71ВнсбюJIЖетныс исrочш.tки 

328 679,0 270 595,0 

НаправJОены >апросы : от 16.03.2018 N!!02755, от26.06.2018 N'06522 , от 24.09.2018 N'10037. от 18.12.2018 -""13372. 

Гlолучеи ответ ОАО "ЧеJОЯбннское авиапредr1риитие" от 12.01.20 17 N'15-27 (отчет за 2017 год) , от 06.06.2018 -""15-569 (1 -й кв. ), от 16.07.2018 

N'l5-756, от 12.10.2018 N'15-1309, от 11 .01.2019 N'15-19. 
При реконе1-рукшш юроооюа.r1ьноt-о ко~плекса в 2017 году проведсны следуюшltе работы: ycrponcтoo водОСТОЧI IG-дренажноn Cllcтe~tы д.r1Я 

отведения дождевых вод с псррона АВК, разработка н соrлисоnанне проекта санитарно-заuumюй зоны азропорта и онснк11 р11сков 

(перенос),реконструкш1Я nривокзальной шюшади (перенос)-демонтаж летноJ'О воля международных воздушных линий. Пр1юбретены СIIСtLтехника 

(траиспорт)н слс11 обору.дование (систе!>tа видеонабшодения после ИЗ!>tенен11я конфигураими азровокзальноrо комrшекса, крес.11а в зatJ ВВЛ,трап 

подкатной,rазоанадизатор и т.д.). 

Основные итопt рсаnизаш111 Jt нвсстишюнно•·о проеtпов в 20 18 • ·оду: 

Новый АВК ВВЛ/МВЛ Международно1·о азропорта Челябинск {Баландина) . 1 -я очередь, термина.IJ ВВЛ: 

Получены исходные данные, необходимые .nля жспертизы Пд, сформирован бюджет нового АВК ВВЛ. разработанный МД. разработан проект 

пр!tазродро!>ШОЙ террlffории азропорrd Че.пябинск, вьшшшена зксперruза проекrd. Идет вьmолненш: < . .-rроlrгел.ьно мокrажных работ на 

стр01пельстве нового АВК ВВЛ. 

Рсконструкuия, обустройство и ремо1п: Рсконструкuия и обустройсто актов01·о зала в зданаи летного отряда. 8 т.ч. капиталы 1 ыi1 ремонт с заменой 

всех инженерных систе~1. РеконструкшtЯ здания urraбa, вт. ч.: 

Этап 1. Обс.r1едование, просктировающ изготовлен11е дизай.н-проекта и смет: 

Этаn 2. Выполнение строительно--монтажных работ no ре:.юн-rу здания. 
Работы по актуализаuии 11 доработке проектной докуметаuи.и и выnолнению инженерных изысканий по объекту: «Реконструкuия азропортово1·о 

КО!l!плекса «.Балаwшно» (r. Челябинск))> 1_1 лал строитсльстна. 

Ре:.tонт искусственны..:\: nокрытий перрона и МС 14-17, уширенне участка авто!о-1обильной дороги для спеитранспорта и устройство подъезда к 
воротам здания Старто80И Аварийно-спасательной станuии для спеtпJ~анспорта аэропорта Челябинск. 

Присnособле1ше плошадей терминала внуrренних nоздушных лttний под расширение ШJОшадн n.-рмншша международных воздушных Jнttшй, 

сушествуюшего аэровоюапьноrо комШJекса 8нутренюtх!ме.ждународны.х возду1Ш:1ЫХ линий. 

Работы no актуаnюашш и доработке нроектной докумеtrrашш и вьrnо1шешuо инженерных 1tзыскшшй по объекrу: «Ре.конструкuи.н юропортово•-о 

ко~tш1екса сс.Баландино» (г. Челябинск))) 111 этап строительства. 
Приобретены основиых производственные фонды: Сервер АСУ азрсшортового производственноr·о проuесса (замена выработавшего ресурс), 

видеостанш1я IP VIDEONET (сервер, ПО, система хранения), peнreHQТe.lle81t3ИOHHaя уе1-ановка д.1lЯ досмотра баrажа ВВЛ, интегрированная в 

систему обработки багажа. траn самоходный, автомобиль грузовой баmжны.й. аэродромная nлужно-шсrочная. прод)'ВОчная машина, лсn::овой 

полноприводной авто:.юбИllь и т.п. 

331 85О,О 1 Внсбюджсntыс источники 
Напрамены заnросы: от 16.03.2018 NcoQ2755, от 26.06.2018 N'06522, от 24.09.2018 N'I0037, от 18.12.2018 -""13372. 

Получены ответы: ЛАО "ГМК Норильский Никель" от 16.04 .2018 .N'!!ГМК/5282-исх. , от 09.07.2018 .N'!!ГМК/10468-исх., от 04.10.2018 по ::ш/почте 

без сопрооодительно •-о пись:о.tа. 

В отчетном периоде профинансированы работы по УI'СIUн::нию фacaJJ.OB здашtя перроиных бриl'ад н профнлактОр!tЯ с обюшоnко11 а.шокобощiОМ, а 

так же работы по реконструкшш ссrей 10кВ ГПЛ-483. Работы по 1-му зтсшу завершен.ы, лшши подю1ючены, лал введен в зксолуатаu.шо. 

Основная часть строительно--монтажных работ ло 2-~ty ')Т'аl]у будет проведена в 2019 году. 

Приобретены подметальная машина, фильтрозаправочная установка, тор1·овый автомат, лерронный автобус МАЗ, ~1ашина для вакуу~шой 

обработки санузлов ВС. Произведена модернизаuия: злектросвязи в зданш-1 аэровокзала, системы "Оrrrоволоконныелииии связи", интегрированной 

Clf(;J'CMЫ охраны "Орио1:1" . Заnланированный объем финансовых средств мя осушсствления строительства 1:1а 20 18 год 328 679 тыс. рублей . 

1 428 560,0 1 473 638,0 1 428 560,0 1 473 638,0 1 945 664,01Внебюджеnше нсточ1шки 

624 749,8 624 749,8 624 749,8 624 749,8 

Напрамены запросы: от 16.03.2018 NcoQ2755, от 26.06.2018 N'06522, от 24.09.2018 N'10037, от 18.12.2018 -""13372. 
Полу•1ены onseтw: ПЛО "ГМК Норилt.екий Никель" от 16.04.2018 N!!ГМК/5282-исх. , от 09.07.2018 .N'!!ГМК/10468-исх., от 04 .10.2018 по з.n/почте 
без conpoвoщrre.rJьнot·o ШiСь:.tа . 

Основные рас.ходы понессны по ПроеiП)' ClliOIПe..llьcтвa отвода от магиСJl)ального 1·азопрово.па до котельной азропорта г. Норильска. На настояший 

момент строtrrе.rlьно-мшп-ожные и nуско-1:tаладочные работы завершены , фнз11ческос подключение к котельной выполнено, объсю- введе11 8 
эксш1уатшшю. Ведется строитсл.ьСl·во новой авар!!itно-спасатсльной Cl<IHJ.Uш, рсконструкния склада ГСМ, стрОI·ГI'Сдьство ТОПJIИВОхраннлиша мя 

блочно-модульной котельной в азронор"I)' "Норильск" Аnыкель . 

ЗЭJlllанированный объем финансовых средсrв для осуществления строиrел.ьства на 2018 год 1 428 560 ,00 тыс. рублей. 

766 676, 1 1Напрамены запросы: от 16.03.2018 N!!02755, от 26.06.20 18 N'06522, от 24.09.20 18 N'10037, от 18. 12.2018 -""13372. 

Получены ответы: ЗЛО "АJропорт Храброво" от 01.10.2018 .lbl- 1692. 
Завершены работы по nервому и второму пусковым хомrшекса.\1 реконструкuии объекта "Вторая очередь реконструкuии азровокзал.ьноrо 

комплекса н rрузово1·отермJшала в аэропор-rу "Храброво" r.Кали1ШШ1'ад- Получены разрешения на воод N!! 39-03 -260-2017/ФАВТ-04 от 

25.07.2017, N' 39-03-366-20 1 8/ФАВТ-04 от 26.04.20 18, N' 39-03 -367-20 1 8/ФАВТ-04 от 08.06.2018. 



}1! 11/11 11 HaiiЩ'IIOHBitltC с·троск:, 

06ЪC:kiOU, мс:р0 11р1tИТIIЙ 110 1 
taaпpauлcшllo Бюджеты субъс:tпоn РФ н 1 JJнсбюджстJsые ttcтoчtaнк:ll 1 Обшиn объем фшаанс1а роnа11 ttя 

«КЯПIIТЯЛЫIЫС .ОЛОЖС:НIIЯ)) MCCTIIЫC бiОдЖСТЫ 

1.15. \Ко~шnсксныii пpocl\f по 

реконсrрукшш 

аэропортового кш.1плекса 

"Сокол" (г. Магадан) 

Прсдусмот-рсн_о 11 Фа.-почсскнс 11 11рсдусмотрсн_о 11 Фактн•осинс 11 Предусмотрено 11 Кассовые 
утвсржп:сн-ttон расходы утвсрждешю11 расходы на 2018 rода расходы и 

ФUПна2018 332018год ФЦЛн32018rод• за 2018rод факт. расходы33 

ro;a за 2018 год 

13 483,8 24 952,0 13 483,8 24 952,0 

НСТОЧ1111КО8 

Bь.ti10.'1Jtc: aшыc рзботыза 2018 год (о натурадыtых пок:аз~п·слих) 

24 952,О!Внсбюджетныс исrочнию1 Наnравлены 

запросы: от 16.03.2018 N,02755, от 26.06.2018 N,06522, от 24.09.2018 N' 10037, от 18.12.2018 N'13372. Попучены ответы: ОАО 

"Аэропорт Магцдан" от 04.04.2018 N'01 -289, от 17.07.2018 N'01 -676, от 26.09.2018 N'0 1-902. от 27.12.2018 N•0 1-1 252. 
Объем ннвест1щий на 2018 rод заrшаннрован в сум~tе 24 95 1,98 тыс.руб.Практическая реашоаwtя nроекта по техническому перевооружени.10 
склада ГСМ за счет средств аре~шатора завершена. Во 2-м квартале nыполtоошсь корректировка рабочей доку~tентаuш1 и ее про~Jкспертиза. 

Завершены работы по ЗЭ.\tене ceru трубопроводов, устройству бетонных шющадок npиe.\Ja 11 слава тоruшва,бетошiЬIХ проездов, M01fi1Pt,.J' 

противопожарной CltCТC:o.tы и систе.мы мошпорашга склада. Инвсст 11роекг находится в сrад1ш 1шода в зксrmуатаuию. 

• в rocnporpaммe отсутствует детализаuия внебюджетных источников. в связи с •1е~1 , инфор~шuия о планируемых расходах указана на основании данньLх. nредставленных инвесторами. 

''"'cr~~'""'~~~·•~•••~ Исполнитель: ~рманова Е. С. 
Телефон: 8 (495) 645 85 55 доб. 6362; E-maii:Кagarmanova_ES@scaa.ru 



N!!пlnJ 
Наиме1ювашtе объекrа 

Адрес мсстонахож.дсtшя объекта 

Реконструкция 11 разыtтие юродро~а 
аэропорта ~Красtюлар~. Красtюдарский 

"J>all 

Россия, Кр;~снодарскиn кр:tй, r. Краснодар, 
y.'J . ltM. Е.&.-рщапской, 355, ЮIЮ110рт 

Вoccтai!OI!Jte!JИC rtОкрЫТИЙ ИВПЛ (3 ЗTB II ), 

РД-4 11 JJaCCBЖilpcкoгo пeppotta н составе 1 
ОЧ'-"(>СдИ реко!!стр)'ХIIШt аэропорта Магадан 

Росс !!Я , Mara..'l.atJCIOIЯ область, r. Магадан, 
11 . Сокол 

Рсконстр)'IЩIIЯ аэропортового комrшскса 
"Сокол" (r . Маrа.л.вн) 

Россия, Магаданская область. r. Магв.дан, 
11. Сокол 

Реконструющя (воссrа11овлешtе) 

азродроМIIЫХ покрЫ'П!Й ИJ3ГQ1 аэропорта 

~м)'РМШiск" , Мурманская об.часrь. 

Россия. Мурманская обл:1стъ, пос. 
Мурмаши, А::tроворт 

Рскопстр)'ХЦitя 11 рззшmtс :оропорта 

Пензз (ш.:рная очередь строит~пьства), 
Пснзснская область 

Росс11я , Псюенская о6.1аС11>, 1'. Пс1 1 ЗЗ, ул. 

Цс!!тра.~ыJая , 2, Л:::!ропорт Псtlза 

Реко!lстр)'JЩI!я (восстановлсш!с) 

искусственных нокрытий ИВГПl 

"Аэропорт Пеюа" 

Россия, Певзенекая область, r. Пс1 tза, ул . 
ЦсJ!трады!ая, 2, Аэропорт Пенза 

1 

Форм3 36 Формз 36 

Результаты рсалt1зацш1 програ~tмиы:r. мероприятий по направлению <<Капитальные вложеttltя» по объектам ••езавсрwешrого строtпельства за 20J8 год 
в рамках федеральной целевой программы (мсроnрttятнй ФЦП, иtпегрироващrых в шtлот••ые госпрограммы) 

Государственная программа Российской Федерациtt "Развитttе транспортной системы", Минтранс Росс11и (Росавиацня) 

Год начала 

Сметная строительства 

ГРБС 
1 Мсропршrпtс ФЦП, в рамка." которого 1 Мощность 1 СТ~Iмос;ь, тыс. 

ltрсдусмотреtш реализация объекта объекта РУ 'lcA R ценах 
СОО1"8СТСТR)'ЮЩIIХ 

I"L" " 1 ф,кт 

Росанющия 

Росавиация 

Росаниация 

Росавиацi!Я 

ФLUl ~модсрJнtза!lШI тр1шсtюрпюn 

системы России (2002- 2010 годы)- . 

ФUП ·rазвttтис транснортпоn сl!стсмы 

Россшt (20 10-2020 t'Оды)", 
подnрограмма "Гражшшскi!Я ВВJШ111JЯ" 

ФIЛI ~модершtзащUI транспортной 

сисrемы России (2002 - 2010 годы)", 

ФL.Dl "Рilзюtтис трансnортпой снетемы 

России (2010-2020 годы)", 
подпр01-рамма ·r ражданекая авиац1tя" 

ФЦП ~Развитие 1-pBIICIIOp1'110Й CIICТCMЪI 

России (2010-2020 годы)", 
подrrроrраммn "Гражданская :~визция" 

ФЦП ~модсрниззwtя тpВI!C IJopтнoii 

еветемы России (2002 - 2010 !'Оды)". 

ФLUl "Развитие транспортной састемы 
России (2010-2020 ГОЛLI)~. 
подпроrрамма "Гра"<.'J.ВJ!сt'зя авиация" 

ФЦП ~модерниззщtя 1-р111tспорт11ой 

сl!стсмы Pocc1rn (2002 - 201 О годы)", 

3000х45 мхм 

1 обi.скт 

3452х59,5 

мхм 

157,1 
TЬIC.КIJ. .M . 

PocaвJIЩifя 1 ФlUl "P:"IзВJrпfc трансt!Орntой системы 1 1 об1,скт 
Росени (2010-2020 годы)-. 
11одпроrрамма -rрвждонскзя шшаuия~ 

ФЦП-РnзвJпие траt tспортпой сш:тсмы 

РОС:1Виация IPocci!H (20 10-2020 годы)м, 
подпро!-ра..>Jма "Гражданскзя Dвиация" 

1 объект 

11'-"Т) 

6 224 400,0 2009 2009 

3 114 380,3 2009 2002 

728 715,1 20 12 2013 

1 255 900,0 2006 2006 

2 349 600,01 2006 2006 

3&2 &00,0 1 2013 2013 

Фактические расходы на ОстаТОК C~ICТIIOii 
Год завершения стро!tтсщ,ств., 

реалвзацвю объекrа, тыс. руб.'lсй CТOIIMOCTII , ТI>IC . 

Пр<ЩСIIТ pyб!Jcli , I IO 

ТCXIIJIЧ(."CKO!i СОСТОЯ!IШО на 

ГОТОВ !!ОСТИ , 
ВТО~ ЧJI С.ТJеЗЗ 01.01.2019 

1 Фокт % (81lCIIЗX е<СТ ll.'JBI! 
(nропюз) 

Boero 
~дералыюго СООТ!IеТСТВ}101UИХ 

бюджст:1 ж:т) 

10 11 12 13 14 

2015 2018 63 ,6 5 065 308,8 5 065 308,8 1 159091,2 

200& 2021 94,5 3 114 380,3 3 11 4 380,3 0,0 

2017 202 1 71,2 6 11 81 1,2 6 11 811.2 116903,9 

2012 2018 89,5 1 238002,7 1 238002,7 17 897,3 

2010 2018 81 ,7 2 303 778,1 2 303 778,! 45 821,9 

20 13 20 1& 65,6 323 339,9 323 339,9 59460, 1 

Объемы финансирошшия, 

l!eoбXOДII ;o.fLIC Д!lЯ 3а8СрШСIШЯ 

рсал!Jзащш объекта 

ВссJ'О 

15 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1 

C~"J,CIIIHI О Текущем COCТOЯНIIII Не:Ш&..t>ШеШIОГО Cl"JIOI IТC.'JI.cтtla 11 ПpiiШIMIICMhiX 
в том ч1tс.1с за ~ера." по завершению рсадизашш объекта 

С'Ю 

федерального 

бюджета 

16 17 

1. ДлllТС.'JЫIЫС СроКИ l!рИ оформ.'1еНЮI Пр3ВО)"СТ3.11ВВ.ШiваJОЩ11Х ДОК)'МСIIТОВ 1111 

зсмслыtыli участок под объектами рсконстрр:шш 

0,0 2. Низкая организация рабат АО "И11Ж111Шрш 1говая кор110рtщ11я "Трш1сстроnи 11 

ЗАО ~ Аэроснаб" 

Получены разрешения на ввод 1: 2.1: 2.2 этапов. 

Для воодв объекта необходимо flhii J OJJIIIIТb работы 110 устрвщ:вию дефектов 
()'cтpili!CIШC просв.док 11а 11'--рро!!а 27-35). Гlлit!Шрусмый срок вводil- 2021 1· .. 

0,0 nocnc рсалюащш 11роскта ~Рскош:тру1щия a:эponorтonoro комплекса ~сокол" 
(r. Maraдau), 2 ?тап" . 

Получены pa3pCII1CIII!Я нз ввод 110 зтапам 2 и 3. 

11лаJtируемы11 qюк ввода объекта · 20 1 8г. 

Договор с АО "СУ- 1 • растор111уr, нозвращсны средства 11сотработанноrо аванса 

0 0 В фснрале 2017 г. Для ввода объс~о.Jа в зксtтлуатацию )'странеиы д'-"<tкжrы но 
' »ыпо.тtеппым ДО "СУ·!" работа~!. 

Подучспо разрешение 11:1 ввод по этану 1. Работы по :этапу 2 заж.:ршсны 11 

офор:.слеи а11.1 по форме КС- 14 (ввод ne трсб)"'-'ТСЯ) 

СМР на объекте заш:ршсt1ы. 

Догопор с ЛО "СУ -1" pзcтopn ryr п олпосторшшем порядке в шале 20 15 г. Ддя 
воода объскrа в :I KCil11)'ttТ3WIIO устранены дефекты 110 выполitеtшы:.l АО ТУ-1" 
работам за счет средств из :Ш.'101'В (22 млн.руб.). Въщолнены работы по 

0,0 восстановлсiJИЮ электроснабжения и 11ровсдено обследоuание объектов систем 
ЭJtектроснабжсJШЯ, CB.II:III, OТOIL'ICIШЯ и всJm!!Iяцtщ ОС 1,2. Проведевы ПНР 
rехно.'!оmческого оборудово11 11 Я ОС 1,2 
Провелсна прис~ючная K0.\11\CCitя, шшршщсны документы для IIO!l)'ЧCШIЯ 
разрешения 1111 ноол. 

СМР на объекте заВt.-рщены . 

Д.'IИТСJ1ьные сроки при О<jюрмлснии 11рnвоустанамавающих докумсtrтов 1111 

земельные участки nод объектома ~коt1струкции (зтаn 4 - очистные 
сооружения). 

По.'t}'Чепы разрешения 1111 ввод позТ:111а..'1 1: 2; 3: 5; 8 
KC·I4 (движимое Н~f}'Щсство) позтаnу 6. 
::h-:"JП 7. Подряд'I IIКОМ р:t.ботw В ПO.'II JO~I оби:мс 113 объекте не 6Ы.ЛJ1 BЫПO.'ll!CIIbl. 
Рсшсюtсм Арбитражного суда г.Москны от 03.06.20 13 подрядчик nри:щан 

0 0 1 банкротом , в отношсниl! него открыто конкурсное 11роизводство . 
' Оnрсдспенl!с~t Арб1rrр:~жтюго судз г. Москиы от О 1.03 .2013 трсбоваm1я 

Прсд11рИЯТИЯ НКЛ IОЧСНЪI 8 ТJ>'-"'I"WO ОЧ'--рсдЬ КредИТОроВ. Г\р11111!М3Я НО I!IШMBIIИC , 

•tто оборудование длительнос н~ м я с 201 1 года JJаходнлосъ на пер!!М'-'ТJ)С &:з 
З.'IС11.1'р011ИТВI!ИЯ, ЧТО С бoJIЫilOЙ Вt.'(ЮЯП IОСТЫО !ipИRC.'IO К У:.,.)'ДШе!ШЮ СГО 

характср !IСТНК, 11 также:, что •!ость оборудовnтtя IIC СОО1"ВI.."ТСТВ}"СТ трr...'боnшшя~t 

постаномсшtя llравитедьсnа РФ от 26.09.2016 г. N!! 969 «Об уrесржденни 
требований к функuнона.'Iыtым своnства.\1 технических средств охраны ... » 
ФГУil "АГА(А)~ было пpюiJrro решение выnолшrтъ разработку нового npoeкra 

с учетом ранее выnолне JШЬlХ работ за счет собственных средств. 

СМР llll объекте завершены. 

O,OI~:::~~~~~C= :: ~~:::::~~:~:;:~~=:llвaiOUUIX ДOA)~ICIIТOB ИЗ 
ПодучеiiЫ разрешения на ввод по этапам 1 11 2 



Рекоиструкщ!Я ЗЗJЮ!Iортовоrо х.омплскса 

(r.Yфa) , r. Уфа 
ФUП "PaзRJIТIIC ЧJ3i!C ttOpтнolt системы 

СМР 11а обьсt."ТС завершены. Д.ТJI~'IЫ!Ые cpoюt!lpll офор~шсJШII 

Росавнащtя Росс1111 (2010-2020 I'OДL.I)·. 
251 3х49 MX~I 

6034 900,0 2013 2013 2017 2018 81.8 5 985 164,1 5 985 164,1 49 735,9 0,0 0 0 
правоустанзвnивающих докумсtrтов no.1 }'Чnсткам11 шпру.ТJыюГt дopont. 

Росс 11 Я, Pttl!y6JШK3 Башкортостш 1 . 
IIOЛПporpaMMII "Гpt~ЖJНI II CICaR В.Ш I IIl\ШI" 

3761х45мхм • О'l ltстных сооружешtй . Пo.'I)'ЧCHL.I разрсшешtя tш ввод 1,2 11 3 :этаnп 2 :Эр11.11а 
YфiiJ>!CKI!ti рпГtон, CC.'IO Бу.'IГ'JКОВО, просктиронпнllя.. Пo.'I)"ICIIO ЗОС 110 1,2 11 3 :эт:ща 1 :rrana прощст. 

Мш.:рораnон А:эронорт 

Отс)'ТСТВ}'ЮТ ttpaВO}'CТIIII!IR.'IIIВQ.IOЩIIC: ДОIС)'Меi!ТЫ на Ч'· 

РсконструЮIJ tя юродрамных пo~o:pЫТIIIi 11 
Дшrтс.'!ыtос устраненнс nо,.1РЯдЧ11ХОJ>I замечашtА , ShL1,aшtыx Р()(..'ТСХНадюром. 

ФLUl "Мод<.:р11 1tзаuня. ТJ>ЗIICtюpтнoli ПО.1}'ЧСIIЫ разр.::шсния 1111 ввод 1,2.3 :ла 11он. 
устаJюька cьcтocвrnn..ttыtoгo оборудоваtшя 

СI!СТ~мы России (2002 - 2010 годы)~. Не нщ:де ! I :лан 4 (11f.1JIIML1'JIOIIOC оtраж.:1сшsе с ТСО) • СМР 118 объекте 
в а:эро1 10рту Абакан. Республика Хакас !!Я 

Росавиация ФЦ11 ~Развитие транснорт1юn систсJ>tЫ 3250х45 МХ.\1 1 722 300,0 2009 2009 20 14 2018 90,9 1 720 606,1 J 720 606,1 1 693.9 0,0 0,0 30всршсш>1. Omtaкo в сн.я.:эи с l!а.л ttчнсм замсчщщfi l'ocтc.XJIIШЗOpa но объекту 

Pocclt Я.. l'cctl}ii111KII Хак:к:ня , г. Абакан. 
России (2010·2020 годы)" . IIOДШI CDIII!C ЛICТII np11 Cioi1CII 3аК011ЧСВ1101"0 C'I'JIOIITC.'Il.CТIJOM объекта IIC 
подпрограмма "Граждансх!UI зш1ашtЯ· прсдстамястся JJOЗJ>IOж:t tЫM. 8 CIIJIЗII с TC~I , ЧТО ФГУП «ЛГЛ(А)» с 33J>ICЧIIIIНЯMII 

IDJIOIIopт 
Pocтexнll.ilзopa не соrл::к:l!о, в н. в. ведt:тся защ1rта шrтсрссов Пp!.:.'Uiplt.IП'НЯ 11 
судсб!Jом 11орядкс. 

РсконструЮIIIЯЮродромз в юроnорт)' ФЦ)l "Модерниззщtя тра!tспортtюl! 

Анntш. Kpac11oдapcюtlt краn с11стс~tы России (2002 - 201 О годы)·. 
0 0 

Отсуrствуют прзвоустапаR.'IиВilЮuU!С докумс!П!.! 11а з.у. 10 1 Росnвиашtя ФЦ)l "PnзвlrтiiC "J1>1111СПортиоlt СI!СТС!dЫ 1 обt.скт 2 934 200.0 2009 2009 2012 2018 59,7 2 890 766,5 2 890 766,5 43 433.5 0,0 
Росс11Я.. КраснодарсюtП кpnli, r . Анапа-7, Росс1111 (2010·2020 годы)·. 

' Палучены ра:sрсшсшtя на вооз по :этапа.ч 1: 2: 4.1: 4.2: 5 

юропорт IIOДIIJIOrpii.\IM8 "ГpuЖдai!CKIUI 8В113ЦЮ1• 

[ ;''"'"С'J'УКtщя юродромш.t.х нокрtЛиА и 
ЗIIMC:IIa СВс..'ТОС I!Пiа.'IЫЮГО oбopyдODaiiiiJI 11 

1. Дщm:пьныс сроки оформ..'l(."ltия правоустанаR.'II!ваiОЩИХ докумс1rтов 110 
IDJIOI!Oj)Т)' 8.'111Jt11KD.SJCa3. 2-R :ЭТаП 

1 rскоttструкции, Pcc11j·бmtкa СеВt.-риая 
ФLUl ·Развtпис тршtснорт11оri с 11стемы 3CMC.1bllble )'Ч3СТКН 110.1 обt.СIСТОМ "C.1}"Жt.--61Jo-11poiOROДCТВCIIHIIJI дорога" . 

11 Росавиаrшя России (2010·2020 годы)". 1 объсJ.."Т 1 856 900,0 2011 2011 2014 2018 86,7 1 853 426,6 1 853 426,6 3473,4 0,0 0,0 2. HeltcttOJIJICHИc обЯЗ3тсльств по контраКТ)' Подрялч11ком 000 
Осс..-т11я- Алания 

подnрограмма ~граж,дзнская авi!ЗШIЯ. c<Cтpol\ltOВЗIUIЯ» . 

России. Рсснуfuшю1 Ccвcpi!IUI Осетия -
По.'I)'Чены РIIЗ\>'=ШСШIЯ на воод 1, 2, 3. 1, 3.2, 3.3. 3.4 11 4 :этаnов. 

Ллатщ r . Dсслан, Л:эро11орт 

PeкoHC7p}'КlUUI покрьrrиГt R311CТI!o- Не прсдостаRПЯстся JЮЗJ>IOЖitЫM oбecncч1rn. требусМ)10 i!роо::IСТОм катсгорюо 

ПОСDДО'ШОЙ ПО.'IОСЫ С ЗllMCIIOfi :шектроснабЖСНIUI объсiСТа без СJ>С.lСТВ, каrорые бi>L.'III ROЗ.IIp8ЩCIII>I В 

СВСТОС IIПIО.'IЫIОГО обор}'д01111ШIЯ В ФUП "РазВJПI!С транснорnюlt СJ!стсмы 
107,3 

фслера.'IЫIЫЙ бюджет 110 бaH K09CKOij П!j)BIПIIII В СВЯЗII С IICИCIIOJliiCIIIfe~J ДQ 
] 2 1 МеЖ.'1.}11В.роД110М I01I011opт)' •Вороl!еж", Росавиация России (2010-2020 голы)· , 

TLIC.ICII.M 
1 388000,0 20 11 2011 2016 2020 75,6 1 093 649,3 1 093 649,3 294 350,7 150000,0 150 000,0 ссСтроитслыюе )'llpfiMcltl!e N~1н o6J1311'1'C.'II.CТИ C}'MMhi i{(.'01'jJSGoтaннoJ"' 

Воронежская об.tшсn., 2 :этап IIOДII JIOil>IIMMO "Гражд:ШСКО.Я llШIВЦIIЯ" ава 11СОВОГО JU!атежа. 

Для завсршс1111Я работ трс.:бустся выдеnсtmс средств в объеме 11орядка 1 SO мл:н 

Росс11я, Воронсжс~>ая об.ТJасть, г. Воронеж рублей . 

Реконструкщtя IICJCYCCТUCHIIЫX IIOkpЫТII fl 
ДшгreJihiiЬic сроки nри офор~шешш 11равоуставnв.'IИВЗЮ11ШХ докумс1rrов па 

нсррона юродрамn ·тn..'lщ1t" r . :~CMC.'IЬI!Ыii )"'асток 11од обьсkТа~и реконструхцки.иа.ходящимси в 

1 лрхаuге..1ьск 
ФЦП "Рnзв1гrие тр311СПорт11ОА сисrсмы 

159,38 собсmсшJости PoccttRcкon Фед.срашrи 11 !tрсдостав.'!еJшым в ttостоюшос 
13 РосаииаШUJ Росс11И (2010· 2020 годы)" . 

ТЫС.ItВ.М. 
1 324 194,9 2013 20 13 2015 2019 90,7 1 310463.5 1 310463.5 13 731,4 0,0 0,0 (бессрочное:) IJО.'IЬ:Юваннс Минобороны России . ОбьеkТ до11ущси и 

Россия, Лрхангеш.ская oб."'acn., г. 
Пoдnporpn..\0.13 "ГpaждnJICX.:l.ll aDIIaЦitЯ~ :э ксш1}·атnuию по времсtшОМ}' разрсшсшuо PocanlfВ.Шfl! от 13.10.2014 N~ 6.04· 

Архв.t!ГС..'tьск. аэропорт Tмarn 8 2006 и от 14.08.2015 N'2 6.04-1924. 
30С IIOJI}"ICIIЫI5.J0.20 1 4 11 21 .07.2015. 

Pt:KOIIC1pYКID1Я IOJI0110pTOIJOГO КОМШIСКСЗ 
Pocuuиaцt!cli нanpaa!lc!IO ПI!СЬмо в Мшюборо111>1 Росс11и от 20. 1 2.2018 N!! Исх. · 

·та.лаt-и" ( !·.Арх.аи rс!н.ск) ФUП ·Разв lm!с тр;шсtюртноГt С l!стсмы 
33352/14 о tJr;,.-pcдa чc объектов 11 зсмсльны:ос участкоn. 

14 1 Pocal!!law1я России (2010-2020 годы)", 1 объект 3 521 205,1 2012 2012 2020 2024 0,0 42 864,6 42 864,6 3 478 340,5 4 533 191.4 4 533 191,4 
Зансршс!ШС работ Jt!I&Ш!рустся n рамка:-: КОJ>Ш!Iсксноrо nлана мод"-'(ШИ:ШП\111 11 

Pocc1U1., Лрхапгслъская об.1асn.. r. подnрогра.мма ·граЖданская ЗBIIЗUIIЯ" 
pltCIIIIIJ>CHIIЯ маmстралыюli 1111фр11СТруктурЫ , В ТОМ ЧИС:1С 11!f81111р)'СТСЯ 

ApxaJIП:.."IЫ:K, азропорт Т aлarn 8 переработка проскпюli докумСJrrации с добаа!tсl!исм мcpottpюrntA (ПИР 61 
710,1 TI>IC. pyfi.'ICЙ, СМJ' 4471481,3 ТЪIС. рублей) 

Реконструкuия юропортооого комn.ТJскса 

(r. Mшtr;,.-pai!Ыtыc Во.1ы . Стu.вропо.1ьсю tА 

1 
1013 538.71 12012 1 

1 1 1 

краА), r.Ми11срМЫIЫС J3o.'lbl, 1 1 ФЦil"Р""""" 'l'""порnюА ' """'""' 1 943 516,11 943 516,11 70022,61 o,ol 
IПолучсиы ЗОС 25.12.2014 и 21 .07.2015. П1ю""дсиы при•мо•шыс '""""""· 

15 1 Ставршtош.ский краn Росав11ащtя Росс 1ш (2010-2020 I"'дLIY. 1 объс!СТ 2012 2015 2020 88.2 0 0 
По.'I)'Чено разрешение 1111 инод обьекrои и :ЭICC I L'I)'aтa!lшo no :лапу 2. Не 

подпрограмма "Грuждnнская авиашtя" 
' IIO.'I)"'CIIO разреtп~IIИС Шl ВООД 110 :лапу 1 В CDJDI! С !L'IIfТe.'lЪПЪIMII сроКВ.МИ 

Россия. СтавроnОJJьскиl! краl\, r . 
офор~шс1111Я 11равоустанаwншающих документон 11а эсмс.'ll.оНЫс учв.стк.и . О 

Мюtера.тtыtыс Воды 

Рек.о11струкция IDIIOI!opтoвoгo кож1.1скса 

(г. МJшсра.'lЬные Воды, Ставропо.'lЪСкиА 

край) (2 ·А :этап) Г. Минерn..'IЫLЫС Водь.~ , 1 1 ФЦI1 "Розвоm10 'l'"""opnto~ cttcreмы 1 

1 
786606,51 1 2016 1 

1 1 1 
16 823,91 16823.91 769 782,61 904 052,01 

lncд P"P•Garnн• " У""-'1"""""'-
16 1 Ставропольский край Росавиация России (2010-2020 годы)·, 1 объсt<Т 20 15 2019 2020 2,1 904 052,0 З:шершсшsе работ IL'Iatшpyf:Т'eя в ра!>!ках Комnnексноrо nла!IВ. модервизшuш и 

IIОДПрогрв.мма •гражд3.1 1СКШI аВЮЩIIЯ• расwирс11ия маmстральноn 1шфраструктуры 

POCC IIЯ, СтавроnО.'1ЪСКИЙ край, Г. 

М1tнеральные Воды 

--
Реко11С7р}'КШIЯ t!скусствсшtых nо t.:рытиn и 

80ДОСТОЧНО.дрс113Ж110Й ССТI! ЮродроМа 

~~.о~ 12011 1 
1 1 1 

762 161,51 762 161.51 37 838.51 o.ol 
n:эропорта "Киров• (koppcJCТиpoaJCa 1 1 ФЦil"Р.,,итио 'J'OIICIIOpTIIOn СИ<=МЫ 1 1 ~1-lои"'~"'"'"'' доrооор >шх о6""'т~'"""' ПодрИдчико" АО "СУ ·1 '. Д;~ •оодо 

17 1 проеiСТn), К11роsская об..ТJасть. Росавиация Россtщ (2010·2?20 голы)", • 2700х49 мхм: 2011 2014 2021 86,2 О О объекта 8 :ЭKCIL'J)'3ТaЦIIIO устраНСIIЫ дефсiСУЪI 110 ВЫПОЛПСIIIIЫМ Л0 "СУ -1" 

подпрогра.чма Граждансх.ая авиация 
' работа~! . 

PocctUI., Кироsская об:1nстъ, г. K1rpoa. 
По.'t)'Чсны разрешенi!Я 1111 ввод :лапав 1; 2~ 4: 5. 

юрапорт 



Pocuвtшtttclt напрuвлсно пнсt.мо в Минобо]ЮIIЫ Россюt от 20. 1 2.20 18 N~ Исх. -

Pcкottcтp~'Кilttя аэроnортоаоt'О комп!tскса 
33352114 о в.;..-рс.:.:хачс объсктоs и з.:мс.rtыtы:х участков. 

ФL[ll "Pa.зlltПHc тpaнcnopтtJon c tJ eтt:щ.t но;.."Т з:!К.1ЮЧС111tЯ IТ'Э 

18 1 (r.HnpE.ЯJ t·Mup) 
Росавиация России (20 10-2020 го.:хы)~. 1 объект 845 400,0 2013 2013 2018 2024 0.0 40500,0 40 500,0 804 900,0 4 023019,2 4 023 0 19,2 З.:tik.'Pшcшtc работ rшшшрустся в рамк.:tх Комn.1сксного rt.'taнa модсрttttэацюt 11 

Россшt, Нснсцкнll АО, г. HapLoЯtt-Map 
noдttporpaммa ~гражданская авиация" расширсшtя мaпtcтpa.'lыtofi ннфрвстр~'Ю)'J)Ы , в то~' Чttслс Шlalt llpyo:rcя 

rtсреработка ttpocктвort докумснтацшt с добамсtшсм мсропрt!ЯТИЙ (11ИР 

103736,0 ты с. руб..1ей, смr 3919983.2 ты с. pyбncn) 

Рсконстр}'КЦitЯ u.эронортоооt'О kФIIL~cкca 
ФЦП ~Ра.знttпtс транснортноlt системы ПСД разработана и утверждснn. 

19 
l ~Боrашсво" (r. Тожк) 

РосщщацttЯ POCCIIH (2010-2020 ГОДЬI)~. !объект 2 720 100.0 2011 2011 2019 2022 2.4 41 448,0 41448,0 2 678 652,0 ) 040 974,2 3040974.2 За!k:ршенi!С работ 1L1аtШруется В ра..'.!КЗ.Х Ko~tiL'\CKCH0\'0 IL'!Щin M0.1(:p111t:JaЦIШ Н 

Росс1rя, Томск::~я обJшсть., г. Томск 
t!Од11роrрамма "Гражданская авJJщщя" расширения мantcтpa.Thнoli tшфраструкt}'рЫ 

Рско!lстр)'КЦНЯ юрапортового комш1скса 

"lllпакоискос~ (г.Стnвропа:1ь), 1 1 ФЦП •р,,.итис троиспорnооn сисrемы 1 

1 
1 432100.01 1 2014 1 

1 1 1 
38800.31 38800.31 1 393 499,71 1 751 374.41 

1 ЛеД РО'i'Оботаощ И упоср•<дООЩ. 
20 l г.Ставропо..1Ь 

Росашtацш1 России (201 0-2020 годы)", 1 объект 20 14 2019 2022 3.6 1 751 374,4 За!k.--ршсtшс работ nлаiшрустся в ра:.tках Комш1сксного IL'Itlнa мo:tf.'jШH:Шill\1111 

Россия, Ст:~вронапьскиn кpnn, 1·. 
поJmроrрамм:~ ~г раждавекая uвнашtя" расшщюшtя M:JI'IIcтpaлыюn 1111фрастр}'Ю)'РЫ 

Ставроп о..~ь 

--
Рсковструtщtlя аэропортового комn.~скса • 

1 
1 710 100.01 1 2015 1 

1 1 1 
88 000.01 88000.01 1 622 100.01 2 629 348.71 1 ""' "'~'ючени• rтэ (г 0 >енб о·) 1_ 0 ·иб 1• 1 1 ФlUl Рюшггис Т]IОиспортноn ' """'"" 1 21 1 . J ур ' . ре ур POCUBIIIIWIЯ России (20 10-2020 I''Oдl.J )~, 1 объект 2015 2019 2022 0.0 2 629 348.7 ЗаВt:ршснис работ шiашtр}'(.'ТСЯ в рамках Комплексного l l!tJщa ~tодср111!33ЦIШ 11 

PocctUI, Ореitбурrская об.lасть.. r. Оренбург rюдпроrрам)JЗ "Гражданская авиация· расширения мапtстра:н.ноn lшфраструк•JРЬI 

Реконструкция юранортоного комnлекса 

~То.1ма'!соо" (г. l-lовосабирск), г. 

1 1 ФЦЛ"Р"ВIГГИс трщ<епорnооfi СОIСШ<Ы 1 

1 
8 221 600.01 1 2013 1 

1 1 1 
170 000.01 170000.01 8 051 600.01 9156231.1 1 1 лед "'"''бот"" и ,.,-..."ж;"'"· 

22 
l HOIIOCIIбllpck 

Росавиашtя России (2010-2020 годы)~. 
375,05 

2013 2018 2022 2.8 9 156 231 ,1 За&.'J>ШСtшс р:tбот IL'Iatшpycтcя в ра'-!ках Комn.1сксноrо rt.'IBI!a мoдcpl!lt38ШIIt 11 
nодпроrрамма "Гражданская зnиация• 

ТЫС . IСВ.М . 
расширения мап!стра.'lыюil кнфраструкrуры 

Россия, Новосаtбирская обн .• г. 

Но110еибирск 

- --
Реконструкция объсЮ'Ов аэро! !ортооого 

1 IФЦП'Р"wггистроиспорnооnсоосrемы 1 lобъект 1 1 165 900.01 1 20141 
1 1 1 

28 052.51 28052.51 1 137847.51 1 239621.21 
1 ЛеД РО'i'ОботОИО 11 ynocj>ЖдCIIO. 

23 
l комn.1скса (г. Братск, Иркуrская обласn.) 

Росавиация России (20 10-2020 годы)", 2013 2018 2021 3,2 1 239 621.2 ЗаnсршеJшс работ Ш!анирустся в рамка:-с Ко~lшtексного nлана модериизац1111 11 

Россия. Иркуrекая область , г. Иркуn:к 
подпроrр:шма "ГраждwJсJС:ая шшаuия" расшщ>евllя мапtстр:щьцоn анфрзстр)'JСJУРЫ 

Реrонструхщtя юроворта Oлc:K.\IIIHCК. 
1 1 ФЦ\l •ЭКОНО>I"ЧС<окос И COUИOIIOHOC РсснубJшка Саха (Яk)•ти11 ) 
Росавиация разиiП!tС ДIL'!ЫJCI'O Востока 11 

1 1 
3 443 830.01 1 20141 

1 1 1 
101 380.01 101 380.01 3 342450.01 2 758 157.51 

1 пед Р•'Р•&n·оио и ,.,-всрЖilсиа. 24 1 1 объект 20 14 2017 202 1 5,0 2 758 157,5 Завершение р::1бот IL'tа!шрус:тся 11 рамка.х Кощшексвоt'О tlЛ!Ша модсршtэаtщll н 
Россия. Рсспубnш.:з Соха (ЯК}ТИJI) 

Б:айк:шьского рспtона на ПL'J>ИОд до 
расширсню1 мзntстральноn 1Шфрастр}'Х1)'J) I.t 

r. Oлctc.\ШIICK, ул . Kyзь'-fltlta 
2018 года» 

Реконструкция юрапорта Нюрба, 
1 1 ФЦ\l •Экооюмичсскос н сошомыоос l'сснуб.rщка Са.ха (Якуrия) 
Росавиация р3звитне Да!lьнсго Востока и 

1 1 
3 650 190,01 1 20141 

1 1 1 
101 475,01 101475.01 3548715.01 3 039 938.21 

1 Пед разроботона и ynocpЖJlcнa. 25 1 1 объект 2014 2017 2023 5.0 3 039 938.2 Завершение работ n.1а1шрустся в ра)tках Комштсксного rt.'1a11a модсрtшз1щ1ш 11 
Россия.. Республика Соха (ЯкyriUI) 

Баnкмъскоrо репюна на 11ср11од до 
расширения мantcтpa.'lьi!Oit IП!фраструктуры 

r. Нюрба 
2018roдaJ• 

Реконструкция юронорта Чt.'j>CIOtlt . 
1 1 ФЦП •Экономнч~кос н сонооалыоос Рсснуб..11W Caxn (Якутия) 

Росавиация ~=::~:~;::0~:::-;,.оддо 
1 1 

3 072 600.01 1 20141 
1 1 1 

101 285.01 101 285.01 2 971 315.01 2 208155.81 1 лед Р"'Р'бот"" 11 )"ВСJ>""''"~ 26 1 lобъеосr 2014 2017 2023 6.7 2 208 155,8 Зnвсршснис работ n.'!аниру~ся в pa~uut.'< Комtшсксного IL'taнa модернизации и 
Россия. Рсснуfuшка Caxu (Якуrия) 

2018 roдn» расншрения мat1tcтpa.'lьttolt шiфраструКТ)'J)ЬI 
Нtt:юtсксщымсккn улус, п. Чсрскнli 

РсrонструющJI :оропортового XOMIL'ICКCQ 

(г.Жиг:щск, Pcctl}'6.11tкa Саха (Якynut) 1 1 ФЦ!l "Р.,•оmоо транснортио" Cllcre><Ы 1 

1 
991 600.01 1 20131 

1 1 1 
33 000.01 33000.01 958 600.01 1 188475.61 

1 лед Р''Р•ботзн• 11 ynocpЖil""-27 1 Росаnшuщя Россшt (20 10-2020 rоды). 1 оfu.ект 20 13 2017 2021 3.8 1 188 475.6 ЗnnсршсJще р:tбот n.'lшшрустс.я n рамк.:t.'< KoмJL~CJ«:IlOI'O tL13.1111 модсршt33Ш11111 
Россия, Рr.:спубтtка Саха (Якуmя.) rюлщюrрамм11 " Гражданская аинаш1я~ расш11рсння маnsстрШ1ьноl!иt1фр:к;труктур1.t 
11 . Жига11СК 

Реконструкция :оропорта Хандыгз, 

1 

г_{ll «Э•оооомнчсскос Н СОIIНЩИОС 
Рсспуб.'l tlка Саха (Якут11я ) 

PocaBIIIIЦIUI ~азнtпис ДwiЫIСП> Востокп 11 

1 1 
519410.01 1 20141 

1 1 1 
19 762.71 19762.71 499 647.31 544 072.01 IПеД Р"Р'бот'"' и )""''PЖII"" · 28 1 1 обt..:кт 2014 2017 2022 5,1 544 072.0 Зщ~ершсt!l!е работ I!Ланирустся н рамках KoМJL'Icкci!O I'O tulnJНI мoдL-pllltзattlllt 11 

Россия, Pccпyfutик:t Са.'Са (ЯК}Tllil) 
Бaltкa.'l!.cJCoгo репюна 11а 111..1J1ю.1 до 

р3СШ11j)СН11Я MIIПIC'Тpa!II>HOЙ 1111фраструкrуры 

ТомпонскиА район, п. Теnлый К!поч 
2018 года~ 

Реконструк.ц11я аэропорта Бе!tnя Гора.. 
1 1 ФЦП •Экоооомич<екос и соuиалыоое Рсспубnнкв Ca.'(.ll (Якуrия) 
PocaвиawUI рnзвитие Дады1его В<х:тока и 

1 1 
362 21 0.01 1 20141 

1 1 1 
7 810.01 7 810.01 354 400.01 414 262.01 

1 лед разработоно " уnосрждсно. 
29 1 1 объеп 2014 20)7 2022 2.8 414 262,0 ЗавершсJ!ис рnбот IL'1wшрустся в ра.\!Ках Комtшексного плана модсринзащш и 

Россия, Рсспуб.,ика Саха (Яхуntя) 
Баnка.'!ъскоrо pcrnoua на DI..'J>Hoд до 

расширения мanrcтpa.'lьllon инфрасrрукТ)rрЫ 

Лбы:ltскиn улус. п . Бс.'!ая Гора 
2018 ГОДII» 

Рсконстр)'kШU! аэропорта ~:рхш:вшuойск, 

Рсспубшuсn Са.ха (Якутия) 1 1 ФЦП •Э•оооо,.нчrехос н соощольнос 

1 1 
287 230.01 1 20141 

1 1 1 
8415.01 8415.01 278 815.01 283 339.71 

1 лед Р•'Р•ботоио и упо..'Jiждеиа. 
30 l Росс1щ Рсспуб!lика Са. 'Са (Якутия). 

Pocaвll:tШtЯ разв1rrие ДШiьпсго Вос:тока 11 
lобъект 2014 2017 2020 4.0 283 339,7 Завершение работ n.'lа!шрустся в рамк:lХ Комn.~сксного ш1шш мод~..-рннзnшш и 

Байка.'!ьскоrо ~rnoнa нn ttср!юд до 
расширения маn!стра.пьноn инфрастр}'К'!)'JIЫ 

Ik'рхнсвилюйскиn улус. 2018 года1J 
С, 8cp:<HeВIUIIOЙCk 



Реконструкция аэропорта BIL'IIOficк. 

1 1 ФIJJl .эrо"о'"''""'"" и ооцнщнос Pccпyб.rtltкa Са.ха (ЯIC)LШI) 

1 1 
304 950,01 1 20141 

1 1 1 
11 8;4,11 11 854,11 293 095,91 301 781,71 

1 nсд роэроб<п"" и )ТВ<.'Рж.1'"'· 
31 1 РОСЭИI!ВЦНЯ ~:~B~~~:~:;:O~~~IIO:I;]O \объект 2014 2017 2022 5,6 30 1 781,7 Завсрш~ннс работ 11;1анирустся в ра~tка.х Комшrсксного nлана мoдt:pllltЗIЩIШ 11 

Росс11я. Р~'С11Jб.1ика Саха (ЯК}LIIЯ). pacuпч>~IIIUI мantcтpa.rtыюfi 1111фрастру""1)1Н>I 

Bшrюncкttfi y.rryc, г. Вш1юfiск 
2018 ГOll/111 

Реконструкция юрапорта ДcнyтiJТ(;KIIil, 

1 IФLUl •Э•оою"'"""'"" н"'""~'"""" Pccny6.'1111C8 Са.х.а (ЯхупUI) 

1 1 
406 610.01 1 20141 

1 1 1 
19 260,81 19 260.81 387 349,21 404 826,91 1 nсд Р"Р'б<п""' ")"'""''"""'· 32 1 Р~авнаuия ~:~в~::~:;;;;о~~~1

110д ;щ \объект 2014 2017 2022 6.0 404 826,9 Заж:рШСIIНС работ 11;18\!Нр)'t.."ТСЯ 8 pa:.tKa.X KOMШICKCIIOГO IL'11UI8 М0дt..1'111138ЦИJ! J! 

Россия. РсспубJшка Саха (ЯК)·тшl) расширения маntстрапыюn sшфpacтpyk"J)'PI..I 

Устъ-Янский раnон, н .Дснутuтсюtй 
20\8 ГOДIDI 

Рсконстр)'КL1.11Я ([)ропорта Са1 1гnр, 
1 1 ФLU'I •Э•оою"ичохкос " ооц"•'ыоос Роспуб.n11ка Саха (Якутия) 

1 1 
316120,01 1 2014 1 

1 1 1 
13 900,01 13 900.ol 302 220,01 327 929,81 1 nсд роэроб<п""' ")"""!"'"'" 

33 1 Р~авиация ~:~~~:~~ь;;;;;о~~~:;иод до !объект 2014 2017 2022 6,0 327 929,8 Зансршсшtс работ Th1aJJJtpycтcя в рамка.х Комш1скс!lоrо tL'I311a модср1111311U111111 

Росс11х, Рссnуб.1иха Соха (Якупtя) расширснЮI маntстральноn 1111фраструктуры 

Кобяйский улус, n. Саш11.р 
20\8Щ1311 

Реконструкция (восста!lовлсJще) 

1Dропорта Нсрюшl'н. Рссtrубликз Caxn 
1 IФLUl .э.оном .. чоскос и оошнuоь .. ос (ЯК)LIIЯ) 

1 1 
6701210,01 1 20141 

1 1 1 
88 729,01 88 729,01 6612481 ,11 7 48; 088,61 

1 nсд р•эр•б<п•н• и уnосрждоно. 
34 1 Росавиация разюrпtс Дa."'ыtcro Востока н lобъ<кr 2014 2017 2022 0,0 7 485 088.6 ]авсрШСJ\1\С работ IL'1811ttp}'CТCЯ В рЗ.\IКЗ.Х KOMIL'lCKCIIOГO IL'131\3 МОд~l'J\1\ЗЗЦ\Ш И 

PoccКJI , Р«.публика Са.хо (ЯК)'ТКJI) 
Баnка.:1ьско1'0 pento!la на nервод до 

paclщtpcttКJI мarncтpa.'IЪIIOП инфраструrrуры 

г. Hcpюllfl' ll 
20 18 ГОД8)1 

Роко,.сrрукцня юроnорто Со""Р"-ЭПС"" 1 1 ФЦ!l •Эко"о"'"'""'"" и оо01нцьноо 

1 1 
2 194 660,01 1 20141 

1 1 1 
101 ooo.ol 101 ooo.ol 2 093 660,01 931 493,31 

1 nсд роэр•б<п•"' н )'""Р""""· 
35 l (Магаданская область) rосааищия ~~н~:~::~:~ъ;~о~:::.;,10ддо lобъ<кr 2014 2017 2023 14,8 931 493,3 ]аJК:рШ~11ИС работ IL'18H1tpycтcя В рамках KoмtLIJCКCIIOГO IL"'aнa MOJtcp1111З8UIIИ 11 

Россия, Мзп:щанс~СаЯ об.rtасть. 11. Эвсttск 2018 ГО.'tЗ» 
расншреtшя мantcтpa.'lыton tшфрастр)'k"J)'РЫ 

Реконструкция :азронортu Ccliм•taн 
1 1 Фlj)l •Эконом кчохкос к '"""'""""" (MцruдaнcкiUI обтастъ) 

1 1 
1 911 190,01 1 20141 

1 1 1 
100701,91 100701,91 1810488,11 1 ;;7 992,91 1 nсд ряэряб<пwш " Yf""P""""'· 36 1 Роса8113Ц11Я ~=~~~:~~ъ;~о~:~~~:IIОД до !объект 2014 2017 2021 8,0 1 557 992.9 Зnвсршсtше работ планируется 11 рамкu.х KoмtL'Jt:KCIIOI'O tшана модсршtзаuюt и 

Россия. MaraдwtcKIIJI об.1асть 
20\8 ГОда» 

расширен11.11 маrnстра.ТJьJюl\ юtфростр)'IСТ)'РЫ 

CpcдJt.::кatlcкиn раnон, и . Ссnмчан 

Строtпельство IIЭpot topтa Зырянка, 
ФUП «Эконо~шчсскос 11 ooцtl ll11ьнoe 

Рослублака Са.ха (ЯкуПtя) 
раэвtпис Дальнего Востока 11 О.О Ввиду ttcooэмoжt!OCТII реал1tззцш1 проскта на псроопача.rtъно выбранном месте 37 1 P~aBI!OЦIIЯ l<>fu.cocr 7 978 410,0 20\4 2014 2017 199000,0 199000,0 7 779 410,0 0,0 

Россн.я. Рссоуб.111ка Са.ха (ЯIC)"ТlUI) 
Баnка.rtы:коrо реnюна на IJ<.:ptюд до СТJЮИТС11ЬСТ88 

IЗcpXJ I CKO."'ЬL\ICКJ!Ji УЛ}'С, 11 .3ЬiрЯНКВ 
2018 года» 

Обt.скт не бш:t введен п эксплуатащпо в устй. t! ОвдСНН!.!П срок в свяэ11 с 

иарушсннсм подрядчиком (ФГУЛ «ГУ СДА 11р11 С!tсщстрос Россшш) срока 

окончания работ nодоrо!Юру. За 2018 год Подрядчю:: прсдъявкл Закаэчи"'У 
Вt.111ОЛНСИ11Ые paбcm.i на сумму 124 588.6 тыс. рублей н счет д.::61порскоl\ 

)IIJI.0..1ЖCIIIIOCТИ itpoi.IШЫX J'JCТ. Остаток IICDI..IJ10ЛIICIIIIЫX работ ПО СОСТОЯНИЮ 118 
01 .01.2019 составJtяt..-т \03 424.1 тыс. руб:1сn (фitlllltacнpo!Wшc за счет 

ВЬ111Л8ЧСНIIОГО ранее 118811С3). 8 СВЯЗI\ С IICHCIIOЛ\It:JIIICM IIОДрНДЧI\КОМ CВOIIX 
ФЦil "Экономическое 11 COUII/lJIЫIOC о6ЯЗ3Тt:!JЬСТВ, ll ТЗКЖС MIIOIWICТIIИMII Cp!.!nDMII q>OKOH ОКОI!Ч:НШ.Я строtrГСЛЬСТВО 

Строительство BГlllнoc. Па.'tана. 1 lрюнити< ДL,.ноrо Восrо"" Заказчиком 11риюrrо решение о pacropжelll\11 с 07 110.11бря 20 17 !'Ода до !uвора н 

Камчатский краn Забаnка."'М!па период до 2013 год:а". о вoonp:rrc 11с отработашюrо анавс.:~ в сумме 228 012 , 6 тыс. ру6.,1t:Я . 09.11 .2017 
38 1 Росани8ЦIUЕ ФЦil «Экоltомическос 11 OOЦII:lllbi!OC l<>fu.cocr 1 195910.0 2008 2008 2014 2019 87.0 1 085 835,5 1085 835,5 110 074,5 268 000,0 268 000,0 года ПодрядЧНI\1' нanpall.'!CIIa Пpt..-тcttзtнr о росторжешш договора 11 о возврате 

Р~сия, Камчзтски!'i краЯ. TiiПL'lьcкиn развиn1с Дюrьнсrо Востока и IIC отработашtОI'О 38811С8 в сумме 228 012,6 ThiC. руб.~сй . 18 . 12 .2017 !'Ода ФКП 

район . пгr. Пашша Бuйкальскоt'О репюна на 111 . .-риод до .с.Аэро11ортЫ KaMЧ:tTK.IOI Н1111р11ВН.'10 8 Ap61rrpaжt!Ыfi суд Г. М~КВЫ IICKOIIOC 
20181'0Д811 э:uшлсн11с о росторжсю111 дot'Onopa на въШOJIIICIШC работ построtrтt:ЛЬСТВУ ВШl 

пос. П311ана. Камчатскиn краn от 23.11 .2012 г. N!! 575/12 11 взыск311 1tИ 

ДCIICЖIIЫX срсдС'ГВ. Пt:рсЧИС..'lСIШЫХ В качестве аваНСОВОГО Ш13ТСЖ8. 11 .12.20\8 
ГОда АрбtпраЖliЪI..\1 C)'!lO~ I'Opo..111 М~КВЬI BЬIIICCCIIO pcШCJIIIC О расторЖСШШ 
Договора от23. 11 .2012 г. ~ 575/ 1211 В3ЫCIC8111tll в по.:tьэу ФКП «.Азроnорты 

Ка.\!Чаткtl» ава.нсоооrо IL'tnтeжn в раэ.~оасрt: 103 424,1 тыс. рублt:П с }'Ч~тсщ 
nрсдммснllых работ n 2018 rоду {дCJJo N!! Л40-1 537/18). Рсшсшtе суда 
ВCТ)'flat...,.IJCiillY 11 .0\ .20 19 



Не бьt.'l влед~н в срок 110 прНЧIШt: расторжсни~: rocyдapcrueшюro контрактu с 
ФIY'Il «ГУ СДА при Спец1..-трос PoccИJIJJ (ныне ФГУП •(ГВСУ .N'!!7~>) 11 
ОТС)"ТСТВИЯ81 10ВЬ ЗIIК.'IIOЧt:IIIIЬIX государс"ТВСНIIЫХ KOIIТJ)BКТOI! 

В 2017 году был 11 ра1..-rорПJуты пх:удврствсtшыс коt-пракrы .N'!>: 387115 от 
25 .08.2015 г. с ФГУП 11ГУ СДА пр11 Спецстрое Россию• (ныне ФГУП <iГl3CY 

.N'!!7») 110 причине нарушения сроков I!ЬIIJOЛHCHIIЯ р;~Gот, срыnа сроков 
оконч:шия paбcrn1 11 ~льтите расторжения кollll>aктa с Подрядчикщ1 

pacтopni)IТ ко1rтракr .N'~6/16 от 25.02.2016 г. 110 авторскому нм:юру с 000 

120141 
1 1 1 

28 369,01 264~.01 333644,41 403 992,41 г~ 
Рекош:трукция юропорта Николъскос, 

1 IФЦil «Эконо"""'''"ос н ооц,.шнос 
123 n•ro'"' 1 362013,41 

В свюи с расторжением контрю.:та 28 июня 2017 r-ода объяв.УJ.св новый коШ .. )'f'С Ка.\rч атскl!i! край 
с Оfl)аниченным учаСТJ!см . Бы.'lа подана едJшствсшJuя заявка на участие - 000 39 1 РОС8В itация puзвtrпtc Д&J1ъtlero Востока 11 

2014 2017 2023 5,0 403 992,4 ~~Амуравтостроnцсlrrр». В связи с 11е предостан.1е1шс ... , обсснсчсJшя 
Pocc ttя, Камчатский кpafi, Апсутскиfi Байка.УJ.ьскоrо региона на nериод до 

IICПO.'IIICHИЯ KOHтpaiCТII }''НIСТШIК бЫ..'I Пр11ЗШ111 )'КЯОIIИВШИМСЯ ОТ заКЛЮЧСII IIЯ 
рllйон , с. Нико.'l!.скос 

20 18 года11 
KOtrllJaiCТa. Государственный контракт на выполнение СМР не закшочсн, 

npoue.::xypa закупки об'Ыiмею1 nовторно, no реЗ)'Jtьтатам которой сшшствс1шая 
ЗЗЯI:\Ка. поданная на участие в KO I!h:ypcc, признана нссоответствующсn 
1'\Х--боВiliШЯМ КОнкурсной д.оh.)'Ме !!ТаЦIЩ li .N'!! 44-ФЗ, В СВЯЗИ с чем 1108ТОр11ЫЙ 
конкурс nризнан несостоявшш1ся по основанию, trрсдусмотрснному ЧllСТЬЮ 9 
(.."ТaTbll 56 ФсдерМЫIОI'О ЗЗКОIIа ~ 44-ФЗ . J-ll! од1111 учаспшк IIC 11рl!З11 1111 

СОСIТВt.'ТСТВ)'ЮЩIШ УСТВIIОВЛСШIЫМ едlШЫМ трсбо11а1111ЯМ 11 ДОПО.'IIIИТСЛЫIЫМ 
тр<..-'бова!JИЯ.\t. 

ЗаВо..--рШСIШ..: работ IUJанируется 11 рамка.х Ко:~-щлексного IL'I3Ha модсрШ!ЗЗЦIШ 11 
paCШIIJ>CIIHЯ МIIГНСТJЭВЛЬIIОЙ И11фрастр}'КТ)'рЬ1 

Стршпс.JIЬСТВО а:зропорта Тнnшь 
ФЦП (<ЭКОI/0:1-ПIЧССКОС 11 СОЦI!UЛЫIОС (КаМ'18ТС IШЙ кpali) 
развитие Да,1ы1сго Востока 11 

1 
1 598 250,01 1 2014 1 

1 1 
128 000,01 128 000.01 1 470 250,01 1 908 368,61 1 ПСД Р"Р'бm-•в• и )'Т""'Р""""'· 40 1 Poca!ШilЦIIЯ \4%х36 2014 2017 2024 7,2 1 908 368,6 Завершение работ !VIаш!рустся в рамках Ко~ншсксного Шlnti:l модсрнизащш и Россия, с. Т1mшь. Т!!Пtльскиi! р-11 . Байка.'IЬСКОI'О реnюна 1111 ш:раод до 

расш11рс1шя маntстра.'!ыюй инфраструКТ)ры Камчатский краn 2018 ГОДIL» 

Реконструкция а:зронорта Усть-Камч атек 
1 1 ФЦil «Экономн,с<окос в оош."лыюс (Камчатсю1й краn) 

Росавиация ~:~в~::~:~~:~о~::;иод до 
1 1 

1 316 230,01 1 2014 1 
1 1 

75 000,01 75 000,01 1 241 230.01 1 428 529,21 
1 ПСД Р•'!'•бm-•н• в )'mСрждсв• 41 1 1495х35 2014 2017 2021 5,4 1 428 529,2 Зщэсрше1шс работ 1111111111рустся н рамках KO.\IILIICKCIIOГO шнща модсрюоацш111 Россия, n. Устъ-Ка~1Чатск Устъ-

2018 rода11 расширения магистр;].,1ЫJО!1 1 111фрuструктуры Камч атскиfi р-11. Ka.,tчaтcюJJi край 

Рсковс'ТруКНI<Я юроворто Уеть-ХойрюО<Ово 

1 

(К • ..) 1 ФЦil «ЭkOIIO"""CCkOC " '"'"'~%110С 

1 1 
1 190 140,01 1 2014 1 

1 1 1 
77 300,01 77 300,01 1 112 840,01 1 295 078.41 

1 псд Р"Р'бm-'"' " )7""J'ЖДОИ •. 
42 1 амчатски кр 1 Росавиация развитие Дольнего Востока и 

1300х28 2014 2017 2021 6.1 1 295 078,4 За&.:ршсние работ 1111аиuрустся н рамках Комплексного !VIaнa модернизации 11 Россия, n. Усть-Хайрююво, ~~~~:ого pcn1011 11 11a 11сриоддо 
расширения маn!стра.'IЪ I!ОЙ: !Шфраструюуры Усть-Х11рюзовскиЯ р-н . Камчатский кp!ilt 

Реконстр)'КШIЯ а:зро11орта Соболсоо, 

1 I ФЦil «Эково"""''"ос и ооuи'"ьнос Камчатскиn краn 
PocaBIIЗJUIЯ ~азвит11е Дальнего Восrока 11 

1 1 
1 363 090,01 1 2014 1 

1 1 1 
69427,11 69427,11 1 293 662,91 0,01 1 Воnрос рез.'""' '""' об1.оп• будет "'""""'' шхж """''"'''" " "р•мш 43 1 

1465х75 2014 2017 5,4 
0.0 Ko.~otJL'Ieкcнoi'O nлана модернизации и расширения М11ГИС11>8Лъtюй Россия, 11. СободеiЮ, Соболевский р-11 ., Байка.УJ.ьско!-о региона на 11ериод до 

инфраструктуры други.х мероnриятий ФКЛ ~Аэро11орты Камчат1m~ Кuм:чатскиli край 2018 roдaJJ 

Реконструкция азропорта Озерная, 

К Й fi 1 1 ФЦГI «Эконо"В"О<Жое " OOIIBMЫ<oe 
1 410020,01 1 2014 1 

1 1 
95 000,01 95 000,01 1 315020,01 0,01 1 Во11рос "'""""'""" объект• будет "'"'"""'' nосло "'"""''"""' • Р"''"" 44 l U.\lчатски кра 1 Росавшщия разв1mtсДмьнсrо Востока 11 

1 
1262х28 

1 
20 14 2017 6,4 

0,0 Ко~пшексного nпанв .~оюдср1ШЗ8 11Шf 11 расшире1шя .\tаnJсtра.лыюй Россия, 11. Озерная. Усть-Больш~шсиi! Р· ;~~~:;~го региона на ncpltOддo 
инфраструктуры других Mt.'JXIПpияТitn ФКЛ -дзроnорты Камч:~тю,· н. Ка.\tчатский k.-рай 

Реконструкция аэропорта Пахач Jt , 
ФЦil «ЭKOIIO.\I IIЧCCKOC и СОЦ118.'11>110С Камчатский краn 
развитие Да.'IЫ!СГО Востока и 

1 1 
14%850,01 1 2014 1 

1 1 
37 225,11 37 225,11 1 459624,91 0,01 

~Воnрос роали,.цив объект• будет рош"""'' noe>IO r<'"""'"'"' в р•мквх 45 1 Росавиацая lобъект 20 14 2017 4,0 
0,0 Кощшексного плана мoд'-"PIIIIЗВШ!IJ 11 расш11рщщя маntстрмьной Росс1tя, n. Пахачи. Олюторский р- 11 . БaltкaJIЬCKOI'O рсrио1 1 а на ш:риод до 

инфраструктуры друrах мероприятий Фкп · Азро11орты Камчатки• Камч атский край 20 18 года» 

Реко!!стр)'КШUI юро110рта Милъково 
ФЦil «ЭKOIIO.\ti!ЧCCKOC 11 COW!IIЛLIIOC (Камчипжнn кр11й) 
pПЗBI!ТIICДaJII>IIeГO Востока Н 

1 1 
1 598 470,01 1 2014 1 

1 
36 000,01 36000,01 1 562 470,01 0,01 

1 Вонрос рс""и•вt><И объект, будот рсн.,n.о• """'" рсми"'ц"и в р•мкох 46 1 Росаваация 1 объект 2014 2017 2,5 
0.0 Комплексного IL'Iaнa .\Юдср iшзашш 11 расширения маntстральноl'! Россия, п . Мнльково Мнлькоиский р-н . Байкальского реnюна на 11ерtюд до 

инфраструктуры других мсроприятиR ФКП "Аэропорты Камчатки· Камчатский кpafi 2018 года>' 

Реконструкция аэродромз (г. Красвыfi Причшщ не ИIЮдаобъекта в 2017 году: 

8 СВЯЗИ С ТеМ, ЧТО тр!!ЖДЬI не СОСТОЯ:IIIСЬ ЩЮВСДСIШЫС KOIIК},X:ЬI С Куг, Саратовскnя областъ) ФI.Ul.Развитие трщ1сnортноii систсМJ>I 

О 0!l'8HИЧeiJНIJM }'ЧIICТIIC.\1 IID pcKOIIC'I'J'}'KЦИIO юродрО~!а (31 .05- IIC ПOДUIIO IШ 
47 1 РосавiШШIЯ Росени (20 10-2020 годы)", 1 объект 523 300,0 20\4 2014 2017 5,0 27 400,0 27 400,0 495 900.0 0,0 0

• од11ой заявки. 25.07 . - нынесено нред!IИСШ!Ис ФАС Россю1 о нарушении в Россия, Cllpa'I'ORCкaя об.'J11стъ, г. Красный IIОШ!ро'l'амма "Гражданская авиация• 

копкурс1юf1 документации , суд~..-бвыс разбирательства, 27.10- не подано 1111 К у• 

ОДНОЙ заявки). 

РеконструкщUI юродрома Аян (Мунук) . 
Хаб11ровскиt1 краl! ФLUl «Экономическое и COitllaльнoe 

ПСД разработана и утверждена. 48 l Россия, Хабаровски~ кpali, А.яио-Ма~ский РосавJ!ация 
развит11е Дальнего Востока 1t 

1 140 224,6 Завершение работ nланируется в рамка.х Комnлексного мапа .\10дер1шзац1ш и Байкмъскоrо реnюна на ш .. -р 11од до 
район. noc. Аяи 2018 fОДВ>I расшареиия мnntcтpa.'lыtolf инфраструктуры 

Реконструющя аэроnортового компдскса 

(r. Пt:век, Чукотский автономный окр)Т) ФЦil "Р"'"'"' трапоnортиоn 011ете"ы 

1 
3493 900,01 1 2013 1 

1 1 1 
45 807,41 45 807,41 3 448092,61 3 601 775,91 

1 ПСД Р"Р•бm-•н• ")'Т""J'ждеиа. 49 1 Росав tlаtщя Росс1ш (2010-2020 годы)~, объект 2013 2019 2022 1,5 3 601 775,9 Завершение работ 11Лаюtруi.-тся в рамках Ком1111сксного 1111аиа модср1шззцш111 POCCJUI, Чукотский АО, Городской округ пoдllpofl):U.tмa "Гражданская авиация" 
расш11рсния мвгистра.'lъной инфраструктуры Псвск 



5О 

51 

Рсковструкщtя аэроnорта Зa.!IIIB Креста 

(Ч}"ХОТСКИЙ UВТOIIO'-IIIЫЙ округ) 

Росс1tя, Чукотский АО. ГОjюдско\1 округ 

Эrncкlt !IOТ 

Рско1 tструкuпя юронортu Ксш .. -р~м 
( Чухоn:КИЙ 3ВТОJIОМ11ЫЙ округ) 

Россия, ЧухотскиП АО. Бщшбill!сtснй 

M)'ll tЩIШL'IЪIIbll! раnон, с. KctJt.'\)lk."'t:M 

ФЦГ! «ЭКОIIО~ШЧt.'СК~ 11 COWIШIЬI!De 

Pocaв ltaшut 1 ~:~~~:~::~~:;:::о~::;с;иод до 
2QJ8 ГОДВII 

ФЦП «ЭКОIIО~ШЧ\.'СК()(: 11 COIIIIOЛЬI!OC 

РосаВ 11311ИЯ 1 ~:~;~:::~%ь;;;о~~:;!!Од дО 
2018 rода» 

З~'""'""'"'"РУ•оnод11Т~1ЯРосашш11Ш~ 

объе"' 2 146 880,01 2014 2014 

()(iы.:кr 2 445 920,01 2014 2014 

2017 2024 5.5 106 165,7 106 165.7 2040714,31 2336900,6 

2017 2024 4,1 109 078.7 109078.7 2336841,3] 2677234.4 

Ис11МШ1Т~1•'.f.~Р"'""" Е.С. 
Тс.nсф011: 8 (495) 645 85 55 доб. 6362 ; E-nta ii:Kagarrшano,·a_ES@.'Icaa.ru 

ПСД разработаuв и ~т&.:рж.i:tсна. 

2 336 900.6I 3:11JCJ)IUCIIIH: работ ШIВШ!р)"t."ТСЯ В ра.\!К.ВХ KOMI1ЛCKCIIOГO IL"1811B M0.1"-'PIIIПIЩIIIIII 
paCШJ!I)CIIIIЯ М8П!стрВ!!ЬIIОЙ itпфрастр)Ъ."Т)'J>hl 

ПСД разработана 11 утж.-рЖдС113 

2 677 2j4.4l Завершсвис работ lt:131111р}'<.:тся в ра..>Jка." Комплексного IL18118 модсрв11зацин 11 

раСШ11рс1111Я MOJ1tcтpa!IЬIIOЙ ШtфраструктурЫ 



Форма.N"!: 4 

Результаты реализации орограмных меронрнятнй но нан равленню НИОКР за 2018 год в рамках федеральной целевой программы (меропрнятнй ФЦП, 

интегрнрованвых в пвлотные госпрограммы) 

Госуцарствеи••ая программа Российской Федерации "Развнт_не_тра1~с~р_тооii сJtстемм " , Мн11транс России (Росавнация) 

(наименование ФLU1. пилотной rocnporpaм!-tьt , государственный заказчик-координатор (rосу.:щрственный заказчик) 

Наимеповапие 

nодnрограммы, 

мсро••рнятня, темы 

НИОКР""; вид НИОКР, 

реквизиты гос:коuтракта 

N! 11 (с:оглаmеинR ua 
nfn "" предоставление гранта), 

ИСПОЛIIНТеJJЬ, ИОМСр Н дата 

госуцарствен••ой 

регистрации коитраJ..аа (для 

НИОКР гражданского 

113JU3~1CIIHA) 

Период 

выполвеннн 

НИОКР 

Дата 

проведепия 

KOIIk'")'pCa 

Объем фииаnсироваJIН.А Н_ИОКР по программе 

всего по программе 

1 Наименование мероприятия, тематического направленна 
1. 

всего по мероорнатию, тематическому направлению 

1.1 1 Тема НИОКР 

Примечанн е: 

ГРБС 

(код) 

Исто•шики н объемы фииа••снроваиня НИОКР 

--·· Создавпые в 
На ве~ период j пр-;ду;;.-;;р;~~ ~ Касс~-;.:;;-· 1 рамках ковтракта 
реалюацни j 11а 2018 год по j рас.ходы *"" н охраняемые 
мер011риятня ! источникам ! фактические результаты 
по неточникам ~ ! расходы*** за и ••теллектуалы•ой 

. 2018 
деятельности 

(объекты год по 

НСТО01UНКам 11 t1теллсктуальrrой 

~ф=сд=с=р=."=.=.,=ы"'и~=;======-~"'Ф=сд=с=р=ал=ь=.,=."',и;=l собс:твенuостн) 
бrоджет бюджет 

б1оджеты 

сvбъектоn РФ 

внебюджетr•ые 

HCТOЧJIHh"H 

бюджеты 11 б10джеты 
~vбъектоn РФ сvбьс.ruов РФ 

внебюджетньае 

НСТОЧ!JНКИ 

впебюджстнь1е 

истnчuикн 
за отчетвый период 

-JVJЯ НИОКР, Ф ~t нансируемых за счет внебюджетных средств, указываются только реквизиты кшпрактов (договоров) 

Из них учтены или 

nлаJiируются к 

у••ету 11 а балансе в 

виде 

нематерн альпого 

актива (стоимость, 

бала•• содержатель) 

10 

Сведе11Ия о 

закреплении 

прав н 

НСIIОЛЬJОВЗИНИ 

объекта 

ИIITCЛЛetcryaJIЬIIO 

Й СОбствеiШОСТН 

11 

- за отчетный период 2018 года по мероприЯП!ям , тематическим направлею1ям (в разрезе коитрактов, соглаwеиий} на выполиение НИОКР за счет средств федерального бюджета 

тыс. рублей 

Описание результатов вьшолuеuиых работ за 

отчетвый перпод 

12 

- фактические расходы за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерацшi, местных бюджетов ~~ внебюджетных источников по контрактам и договорам на выполнение НИОКР 

Исполшпсль: ~ ~агармаиова Е.С. 
Замесmтель руководителя Росавпацип ~ Телефон: 8 (495) 645 85 55 доб. 6362; E-maii : Кagarmanova_ES@scaa.ru 



H&.l t.\ICII083.H IIC 

MCj)OЩIШП1tR", 

pCk':DII) IПЪI 

I"OCf.:O i fТPaJ•:Ta, 

I ICПOЛIIIITCЛl. (JVIA 

cyбctt.tlшt· 

rtрсдмст 11 

pct.:BIIЗtm.t 

соглашсння. 

ПОЛ}'Ч:ГfС.ТН.) 

1. 

ФормаJ\'"•5 

Результаты реалюацнн программных мероприятий по направлению "прочие нужды" за 2018 год в рамках федеральной целевой программы (мероприятий ФЦП, интегрированных 
в шшотные госпрограммы) 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной снетемы ", Мнитраис Росени (Росавиация) 

Период 

(юiИ:\tснов:rnие ФЦП, nи!tопtой rocnpol])a.\t.\IЫ. rосуд:чхтвснный заказчик-t.-оординзтор (государственный заказчик) 

Иcтo•tшtюttt об1.емы фttttattcttponaшtя но нащшwtс11ню 

"npO•tltC II)'Жды" 

-;~~; nср;;;·----~~~:;~,отрс-;;~·--к~~~-

рса.лаtз:uuш на 2018 г. 110 расходы ** 11 

MCpOIIJIIIWТI IЯ 110 IICТO'IIIIIh3M фa ... "ТII 'ICChltC 

IICТ0ЧIIIth3M расход~., ••• за 

ТЬIС. DVбЛСЙ 

Ko.IJ. ntщa расходов 
Вид работ. 

услуt· "'" 

Дата 

paзMCЩCI I I I Я 

за~оо:аза для 

ГОС)'Д8рСТВСШIЬI 

:l:tty...;д 

ГРБС(.о.1) 

2018 год 11 Рсз)'Лt.таты 
110 IICTO ' IIII I I\8.\t DЬI IIOЛIICIIIIЫX рабОТ 

()'СЛ)Т, IIOCТ380h) за 

oтчcnrмii IICJIII0.'1 

fCЗ)'JIЬT3Tbl DI.IIIO.'IIICIIIIЫX рабОТ ()"CJI)'I .. IIOCТ880h) ]3 ОТЧСТНЫЙ IICJIIIOД 

работ 

фсдсральныii 

бюджет 

Gюджс1ъ1 

c)·Gъc ... -rou РФ 

фсдСIJаль ttый 11 фсдсралыtм it 
бюджет бюджет 

бюджстм 

С)'бЪСh."ТОО РФ 

6ЮдЖL'1Ъ1 

субъсt..-,·оn РФ 

Dl tCGIOДЖCТIIhiC 11 DIICGIO!I.ЖC"ПIЫC 11 DIICGIO.v+;:CПi hiC 

HCТO'IIII Ihll IICТOЧIIIIKII 

г - з--т----:~~г s 11 -~г 7 

Объем фшtансtt ровання "npoчtsx нужд" по ФЦП 

IICCГO 110 Пp011J3.\t~IC 

На11мсноваttие мcpOIIJIIIИTIIЯ , тсма11tчс..-с~.:о1·о шшр.!ШЛСIШЯ 

всего 110 мсропрltитню. тсматичсс~.:ому нatlp118!rctшю 

Предмет соглашенИ11 о 

10 11 

J.) . ПрсдОСТ3ВЛСНИИ субсидИЙ, 

1.2 

2. 

реквизиты, nолучатель 

Наименование контракта, 

реквизиты, ИСПОЛНИТС.1Ь 

НаимСt1083ШIС MCJIOIIJЩЯTitЯ , TCM3TII ЧCChOГO 11311(138ЛС1111Я 

IJCCI"O ПО )1Cp011JIIIЯ111IO, TCMa11t'tCCt\OMY 1111 11J138.!1CIIИI0 

Предмет соmзшенИ11 о 

2.\. 1 nредОСТ38ЛСНИИ субсидий, 

2.2. 

реквизиты, ПОЛ)"Iатсль 

Наю.сснованис контр3"-"Та , 

реквизиты, исnолнкrсль 

Лрнмеча11ия: 

*) - для работ, услуг, поставок, финансируемых за счет внебюджетных средств, указываются только реквиз~•ты контрактов (договоров) 

**) - закупка технических средств 1t оборудован 11.я , пусконаладочные работы , их: ремонт и обслуживание; 2- создание и поддержание работоспособности программ ЭВМ., баз дан-ных: 3 - проведение выС"r.lвок. конференций , конкурсов, феспtвалей : 

издание книг, брошюр, журналов; мониторинг ФЦП и информационное обслуживание по ней; 4 - OIUlaтa услуг связи, транспорта и ЖКХ; S -реставрация : 6 - переподготовка кадров; 7 - мероприятия по обеспечению жильем ; 8 -другое (назвать) 

Заместитель руководителя Росавиации ~ 
А~~рмановаЕ.С . Исполнитель:--------

Телефон: 8 (495) 645 85 55 доб. 6362 ; E-maii:Kagarmanova_ES@scaa.ru 



1. 

2. 

Форма .N!! 6 

Сведения о государственных контрактах (соглашениях), действующих в 2018 году в рамках 

федеральной целевой программы (мероприятий ФЦП, интегрированных в пилотные госпрограммы) 
Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы ", Минтранс России 

(Росавиация) 

(наименование ФЦП, пилотной госпрограммы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик) 

Количество заключенных контрактов, 

шт. 

Всего за 2018 год 

1 2 3 

Государственные контракты, 

действующие в 2017 году, 
всего: 183 59 

в том числе 

долгосрочные 

государственные контракты, 
47 о 

всего: 

Заместитель руководителя Росавиации ~0. Клим 

Объем финансирования за счет средств 

федерального бюджета 

2018 году,тыс. рублей 

заключенные 

Всего в 2018 году 

4 5 

21 552 864,2 3 131 401 ,6 

13 551 991,9 0,0 

Исполнитель: ~~Кагарманова Е.С . 

Телефон: 8 (495) 645 85 55 доб. 6362; 
E-mail:Kagarmanova _ ES@scaa.ru 

в 

: 



1 

1.1. 

1.2. 

2 

2.1. 

2.2. 

3 

Форма.N'!!7 

Сведения о государственных контрактах (соглашениях), действующих в рамках 

федеральной целевой программы (пилотной госпрограммы) в период с 2018 по 2024 годы 
Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы ", Минтранс России 

(Росавиация) 
(наименование ФЦП, пилотной госпрограммы , государственный заказчик-координатор (государственный заказчик) 

Объемы средств, 

необходимые для выполнения контракта, тыс. рублей 

2018 ГОД 2019 год 

1 2 3 

Объемы финансирования, 

предусмотренные на реализацию 

меоопоиятий поогоаммы (nлан) 26 693 345,9 30 447 807,7 

в том числе: 

в рамках госконтрактов 

26 293 345,9 29 247 807,7 
в рамках субсидий, грантов 400 000,0 1 200 000,0 
Объемы финансирования по 

заключенным конт_рактам (факт) 21 552 864,2 11 099 045,3 
в том числе: 

заключено госконтрактов 21 152 864,2 9 899 045,3 
заключено договоров, контрактов, 

соглашений о предоставление 

субсидий, грантов 400 000,0 1 200 000,0 

Уровень контрактования (в 

процентах) 79,2 36,5 

Заместитель руководителя Росавиации ~~им 

2020 год 

4 

23 755 770,4 

22 097 440,6 

1 658 329,8 

2 103 934,5 

445 604,7 

1 658 329,8 

8,9 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

5 6 7 8 

26 581 608,4 0,0 0,0 0,0 

26 581 608,4 0,0 

0,0 

0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 

Исполнитель : .tМ-z.z4агарманова Е.С . 
Телефон: 8 (495) 645 85 55 доб . 6362; 
E-mail :Kagarmanova _ ES@scaa.ru 

0,0 

0,0 

0,0 



1 ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 1 

1 -------- ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ---) 

Предоставляют: Сроки предоставления 

государственные заказчики федеральных целевых программ (подпрограмм): на 30 день 
- государственньrм заказчикам - координаторам федеральных целевых программ; после отчетного периода 

государственньrе заказчики - координаторы федеральных целевых программ: на 35 день после отчетного периода 
- Росстату (105679, г. Москва, Измайловекое шоссе, д. 44) 

Наименование отчитывающейся организации ФедеЕальное агентство воздушного транспоЕта (Росавиация) 

Почтовый адрес 125993, г. Москва, Ленингеадский проспект, д. 37, сте.1,2 

Код ' " ;;. - . '•iя '~ Т< од •••• д ••• 
t·· 

формы отчятывающейся организации 

поОКУД поОКПО 

1 2 3 
0608007 83534 

1 ;, $. Формах!! 1:-Фцп _ ~- 1 

Приказ Росстата: 

Об утверждении формы 

от 30.10.2015 N~ 516 
О внесении изменений (при наличии) 

от N~ 

от N~ 

1 

4 



Информация о федеральной целевой программе (подпрограмме) 

Код по бюджетной классификации 

Наименование федеральной целевой программы (подпрограммы) 
федеральной целевой программы государственного заказчика -

(подпрограммы) координатора 

(государственного заказчика) 

2438192027 104 
Госуда12ственная ПJ2О!:J2амма Российской ФедеЕации "Развитие ТJ2анСПОJ2ТНОй системы " /2438194009 (107) 

/243815111 о 

Раздел 1. Расходы на выполнение федеральной целевой программы (подпрограммы) 

' Бюджетные Лимиты Стоимость работ Кассовые и фактические расходы 

(внебюджетные) бюджетных по действующим контрактам (соглашениям) на реализацию 

назначения по обязательств программы (подпрограммы) 

программе по программе с начала отчетного года 1 

(подпрограмме) (подпрограмме) всего в том числе объем 

на отчетный год на отчетный год 
в том числе заключенных 

всего средств в соответствии 
с начала отчетного года 

с закрытыми актами по 

заключенным контрактам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

001 
Объем средств - всего 
(сумма строк 002 + 003 + 004) 62 732 885,9 26 756 549,3 72 263 803,9 30 825 209,7 . 55 705 754,4 54 601 966,0 

002 
в том числе: 

из федерального бюджета 24 907 881 ,7 26 693 345,9 21 152 864,2 2 731 401 ,6 17 539 974,1 16 676 219,6 

003 
из консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации 63 203,4 63 203,4 62 405,9 62 405,9 33 333,3 0,0 
004 из внебюджетных источников - всего 37 761 800,8 х 51 048 533,8 28 031 402,2 38 132 447,0 37 925 746,4 

005 
в том числе: 

собственные средства организаций х х 51 048 533,8 28 031 402,2 38 132 447,0 37 925 746,4 
006 средства иностранных инвесторов х х 0,0 0,0 0,0 0,0 
007 проч.ие источники х х 0,0 0,0 0,0 0,0 

Из общего объема средств: 

101 Капитальные вложения - всего 

(сумма строк 102 + 103 + 1 04) 62 732 885,9 26 756 549,3 72 263 803,9 30 825 209,7 55 705 754,4 54 601 966,0 

102 
в том числе: 

из федерального бюджета 24 907 881 ,7 26 693 345,9 21 152 864,2 -- _ 2_731401 ,6 17539_974,1 -- _ _ I6_~7_§_2I_9_,6 ___ 



Бюджетные Лимиты Стоимость работ Кассовые и фактические расходы 

(внебюджетные) бюджетных по действующим контрактам (соглашениям) на реализацию 

назначения по обязательств программы (подпрограммы) 

программе по программе с начала отчетного года 

(подпрограмме) (подпрограмме) всего в том числе объем 

на отчетный год на отчетный год в том числе заключенных средств в соответствии 
всего 

с начала отчетного года с закрытыми актами по 

заключенным контрактам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

103 
*из консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации 63 203 ,4 63 203,4 62 405,9 62 405,9 33 333,3 0,0 

104 **из внебюджетных источников - всего 37 761 800,8 х 51 048 533,8 28 031 402,2 38 132 447,0 37 925 746,4 

105 
в том числе: 

собственные средства организаций х х 51 048 533,8 28 031 402,2 38 132 447,0 37 925 746,4 
106 средства иностранных инвесторов х х 0,0 0,0 0,0 0,0 
107 прочие источники х х 0,0 0,0 0,0 0,0 

201 
НИОКР - всего 

(сумма строк 202 + 203 + 204) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

202 
в том числе: 

из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

203 
из консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
204 из внебюджетных источников - всего 0,0 х 0,0 0,0 0,0 0,0 

205 
в том числе: 

собственные средства организаций х х 0,0 0,0 0,0 0,0 
206 средства иностранных инвесторов х х 0,0 0,0 0,0 0,0 
207 прочие источники х х 0,0 0,0 0,0 0,0 

301 
прочие нужды - всего 

(сумма строк 302 + 303 + 304) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

302 
в том числе: 

из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

303 
из консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
304 из внебюджетных источников - всего 0,0 х 0,0 0,0 0,0 0,0 

305 
в том числе: 

собственные средства организаций х х 0,0 0,0 0,0 0,0 
306 средства иностранных инвесторов х х 0,0 0,0 0,0 0,0 
307 прочие источники х х 0,0 0,0 0,0 0,0 



* - в графе 3 данные о планируемых расходах бюджетов субъектов Российской Федерации (Архангельской и Вологодекой областях) указаны в рамках заключенных соглашений на 
предоставление субсидий в 2018 году 

** - в графе 3 в гаспрограмме отсутствует детализация внебюджетных источников, в связи с чем, информация о планируемых расходах указана на основании данных, представленных 
инвесторами. 

Код 

территории 

поОКАТО 

1 

11 253 000 

19 410 200 

* Код по ОКСМ. 

Раздел 2. Привлечение и использование средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации 
на выполнение федеральной целевой программы (подпрограммы) по субъектам Российской Федерации 

(заполняется за январь- июнь и за январь - декабрь) 
к ОКЕИ . --- -·- -- блей - 384 

Наименованиесубъекта Объемы средств Стоимость работ Кассовые и фактические расходы на реализацию программы 1 

РоссийскойФедерации консолидированных бюджетов по действующим контрактам, (подпрограммы) с начала отчетного года 

субъектов Российской Федерации , заключенным с начала всего в том числе объем средств 

предусмотренные на реализацию отчетного года (из графы 7 раздела 1) в соответствии с закрытыми 

программы всего актами по заключенным 

(подпрограммы) на отчетный год (из графы 5 раздела 1) контрактам 

(из графы 4 раздела 1) (из графы 8 раздела 1) 

2 3 4 5 6 

Архангельская область 33 333,3 33 333,3 33 333,3 0,0 

Волагодекая область 29 870,1 29 072,6 0,0 0,0 

•• В случае, если данные по строке 643 по соответствующим графам не равны данным строки 003 раздела 1, приводится nодробное объяснение причин расхождения. 



Раздел 3. Сведения о целевых индикаторах и показателях реализации федеральных целевых программ (подпрограмм) 
(заполняется за январь- декабрь) 

NQ строки Наименование целевых индикаторов Единица измерения Базовый показатель по Предусмотрено Выполнено 

(индикатора) и показателей наименование КОД программе (подпрограмме) на отчетный год за отчетный год 

по ОКЕИ 

1 2 3 4 5 б 7 

Рост числа полетов обслуженных аэронавигационной системой полетов - - 1 ,57х106 1,68х1 06 

1 

2 Средняя величина налета воздушных судов в расчете на 1 Часов 35б - 9,75xl04 22,2xl04 

инцидент, пронешедший по причинам, связанным с 

аэронавигационным обслуживанием, с начала реализации 

Программы 

3 Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции единиц б42 - 13 б 

взлетно-посадочных полос на аэродромах в учебных заведениях 

гражданской авиации 

4 Завершение реконструкции (строительства) вспомогательных единиц б42 - 3 2 
объектов аэропортовой инфраструктуры 

Примечание ** 

• Значение nоказателя (индикатора) оnределяется нарастающим итогом с начала действия Федеральной целевой nрограммы . 

•• В случае, если графа 7 не заnолнена или проставляется знак <<->>, приводится подробное объяснение nричин отсуrствия отчетных данных по показателям (индикаторам) реализации ФЦП. 

Должностное лицо, ответственное за 

предоставление статистической информации 

(лицо, уполномоченное предоставлять 

статистическую информацию от имени 

юридического лица) 

Заместитель руководителя 

Росавиации 
(должность) 

(495) б45 85 55 доб. б3б2 
(номер контактного телефона) 

E-mail: 

О. О. Клим ~ 
(Ф.И.О.) (подпись) 

Kagarmanova ES@scaa.ru (( 17 )) января 20 19 ГОД 

(дата составления документа) 



Форма .N!! 8 
Информация о результатах реализации ключевых программных мероприятий федеральной целевой программы (мероприятий 

ФЦП, интегрированных в пилотные госпрограммы) за 2018 год 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» 

Кассовые 

Предусмот- Освоено с расходы и Краткое описание ожидаемого результата реализации ключевого мероприятия 
ренона начала 2018 фактические 

2018 год года расходы 

(тыс. рублей) (тыс. рублей) за 2018г. 

.N!! Наименование 
(тыс. рублей) 

п/ ключевого 
Федеральный Федеральный Федеральный 

бюджет бюджет бюджет ожидаемый результат фактический результат 
п мероприятия 

к концу 2018 года на отчетную дату 
Бюджеты Бюджеты Бюджеты 

субъектов РФ субъектов РФ субъектов РФ 
(за счет всех источников (за счет всех источников 

и местные и местные и местные 
финансирования) финансирования) 

бюджеты бюджеты бюджеты 

Внебюджетные Внебюджетные Внебюджетные 

ИСТОЧНИКИ источники источники 

1 2 3 4 5 6 7 

4 278 787,9 4179 000,1 * 4 179 000,1 

по направлению 

1. «капитальные 0,00 0,00 0,00 
вложения» 

953 428,8 1 098 526,1 895 344,8 

• Завершить работы по реконструкции • Работы по устройству искусственных 
ИВIШ с ССО, рулёжным дорожкам, покрытий ИВIШ, РД и перрона 

«Реконструкция 
стартовой и основной аварийным завершены. Работы по устройству ССО 

1 373 546,6 1 365 939,5 1 365 939,5 
спасательным станциям. завершены за исключением ШIР в связи 

аэропортового 
• Планируется изготовление технической с поздним доведением дополнительных 

1.1 
комплекса 

документации на объекты недвижимого лимитов бюджетных обязательств. 
«Новый» (г . 

Хабаровск), г . 
имущества. 

Хабаровсю> 

1.2 «Реконструкция 387 451,7 387 451,7 • В связи с малым объемом • Заготовка инертных материалов и 



• В связи с малым объемом • Заготовка инертных материалов и 
финансирования на 2018 год планируется разработка рабочей документации 

произвести заготовку инертных материалов выполнены. 

на объектах, завершить работы по ТП-3 , Произвести работы по ТП-3 не 

разработка Р Д. представлялось возможным в связи с не 

• Планируется изъятие 6 земельных предоставлением оператором аэропорта 

«Реконструкция участков, при утверждения ППТ. АО "Аэропорт Якутск" полного 

ИВПП-2 397 975,7 387 451,7 387 451,7 комплекта документов для проведения 

аэропорта Якутск мероприятий по передаче имущества ТП-

1.2 (Ш очередь 3 в пользу Российской Федерации. 
строительства), • Изданы приказы Росавиации об 
Республика Саха изъятии объектов недвижимого 

1 

(Якутия)» имущества для государственных нужд от 

29.10.2018 N5! 888-П, N5! 1063-П от 

' 
17.12.2018. 

1 

• Завершить работы по РД-D, МРД-М, РД- • Объект введен в эксплуатацию в 
7, ССО, новому и старому перрону, САСС, полном объеме. 

ОС N5!1,N5!2, ТСО, дооборудованию КДП. В отчетном периоде получены 

Ввести объект в эксплуатацию . разрешения на ввод в эксплуатацию по 

• Планируется изготовление технической совокупностям объектов: 1 - 12.03.2018г. 

документации на объекты недвижимого (ИВПП ПКО-ПК33+50, расширение 

имущества. перрона, РД-В, ВДС, ПОЖ, объекты 

«Вторая очередь 
РТОП и метео, патрульная дорога, 

реконструкции и 822 336,4 779 155,1 779 155,1 
ограждение а/п.); 2 - 15 .06.2018 
(Совокупность 2 (Этап 2) к ЧМФ: РД-D, 

развития 
МРД-М, РД-7, ССО, новый и старый 

1.3 
аэропорта 

перроны, САСС, ОС N5!1,N5!2, ТСО, 
«Храброво», г. 

Калининград, 
дооборудов.КДП) . 

Калининградская 
• Подготовлены 30 технических планов 

область» 
на объекты недвижимого имущества и 73 
справки на объекты движимого 

имущества 

Завершены работы по первому и второму 

624 749,8 766 676,1 624 749,8 пусковым комплексам реконструкции 

объекта "Вторая очередь реконсч>укции 



аэровокзального комплекса и грузового 

терминала в аэропорту "Храброво" 

г.Калининград. Получены разрешения на 

ввод: NQ 39-03-260-2017 /ФАВТ -04 от 
25.07.2017, NQ 39-03 -366-2018/ФАВТ-04 

от 26.04.2018, NQ 39-03-367-2018/ФАВТ-

04 от 08.06.2018. 

• Завершить работы на центральном •Объект введен в эксплуатацию в 
перроне, ССО РД- 1, САСС-2, по полном объеме. 
периметровому ограждению. В отчетном периоде получены 
Ввести объект в эксплуатацию. разрешения на ввод в эксплуатацию по 

• Планируется завершение кадастровых совокупностям объектов: 
работ по разделу основного земельного 1- 21.02.2018г. (магистральный 
участка, по корректировке ДПТ по газопровод) и 2- 14 . 02.2018г. (ИВПП 
переустройствумагистрального NQ2; РД 2, 3, 4А, 5, 5А, 6, 8, 9, 10, 11; 
газопровода, а также завершение работ по грузовой перрон; восточный перрои (МС 
подготовке технической документации на 10-23); центральный перрои (путь 
вводимые объекты. руления ВС); площадка ПОЖ; объекты 

РТОП; метеооборудование; ОС-2); 
3 - 29.06.2018г. (САСС NQ2, перрон, 
ВДС); 

«Реконструкция и 4 - 04.07.2018г. (PДNQ2, САСС NQl, 
модернизация 

ОАСС, патрульная автодорога). 

1.4 международного 
274 979,2 236 503,9 236 503,9 • Подготовлена схема раздела аэропорта 

Курумоч (г. земельного участка на кадастровом плане 

Самара)» территории, данная схема согласована с 

АО УК «Аэропорты регионов». АО УК 
«Аэропорты регионов» проводятся 

мероприятия по получению согласия 

залогодержателя на раздел земельного 

участка. 

• Зарегистрировано право собственности 
Российской Федерации на 21 объект 
недвижимого имущества и право 

хозяйственного ведения Предприятия на 

20 объекта недвижимого имущества, по 
13 объектам внесены изменения в 
сведения ЕГРН, завершение регистрации 

права собственности Российской 

Федерации и права хозяйственного 



ведения планируется на 1 квартал 20 19 
года. 

• Завершить работы по реконструкции • Указанные работы завершены. 
аэродромного покрытия ИВIШ м на В отчетном периоде получено 

участке ПК17+40-=-ПК28+21 с устройством разрешение на ввод по этапу 2.2 - N2 24-
укрепленного участка JШ с МК 193°, 55 -207-2016/ФАВТ-04 от 21.09.2018 
примыкание РД В к ИВIШ, РД С. (реконструкция аэродромного покрытия 

Ввести в эксплуатацюо этап 2.2 ИВГПl длиной 1081 м шириной 45 м на 
• Кадастровые работы в отношении 21 участке ПК17+40-=-ПК28+21 с 

отреконструированного и вновь устройством укрепленного участка JШ с 

построенных объектов имущества. МК 193°; реконструкция аэродромного 
покрытия примыкания РД В к ИВIШ; 

реконструкция аэродромного покрытия 

1 409 950,0 1 409 950,0 1 409 950,0 РД С; сооружения РТОП; 

метеоборудование;реконструкция 

системы светосигнального обеспечения с 

МК 013° по I категории, с МК 193° - поП 

«Реконструкция 
категории; строительство ЦРП lH; 

аэропортового 
кабельные эстакады и инженерные сети, 

комплекса (г. 
обеспечивающие работу этапа N2 2.2). 

1.5 
Норильск, 

• Изготовлена техническая 

Красноярекий 
документация на 3 объекта недвижимого 

край)» 
имущества ( взлетно-посадочная полоса, 

рулежные дорожки (РД-А, РД-В, РД-С), 

ЦРП- 1Н с ТП-2Н) . 

В отчетном периоде профинансированы 

работы по утепленюо фасадов здания 

перроиных бригад и профилактория с 

облицовкой алюкобондом, а так же 

работы по реконструкции сетей 1 О кВ 

328 679,0 331 850,0 270 595,0 
ГГПl-483. Работы по 1 -му этапу 

завершены, линии подключены, этап 

введен в эксплуатацию. Основная часть 

строительно-монтажных работ по 2-му 

этапу будет проведена в 2019 году. 
Приобретены подметальная машина, 

фильтразаправочная установка, 



торговый автомат, перронный автобус 

МАЗ, машина для вакуумной обработки 

санузлов ВС. Произведена модернизация 

электросвязи в здании аэровокзала, 

системы "Оптоволоконные линии связи", 

интегрированной системы охраны 

"Орион". 

по направлению 
2. 

<<IIИОКР» 

3. 
по направлению 

«nрочие нужды» 

Примечание . * указаны объемы выполненных работ, оплаченные за счет средств федерального бюджета 2018 года (без учета работ за счет средств федерального 
бюджета прошлых лет) . 

Заместитель руководителя Росавиации ~. Клим Исполнитель: , 'f,p~ Кагарманова Е.С 
Телефон: (495) 645 85 55 доб . 6362; 
E-mail: Kagarmanova_ES@scaa.ru 



Форма .N'!!9 

Ключевые программвые мероприятия на 2019 год государственной программы Российской Федерации 
«Развитие транспортной системы» 

По направлению «капитальные вложения»: 

Перечислить ва:жнейшие стройки и объекты (не более 7 по ФЦП), предусмотренные к финансированию в 2019 году, по форме: 

Наименование объекта или стройки(!) 

1 

Состояние 

объекта и уровень 

технической 

готовности на 1 
января 2019 года 

(в%%) (2) 

2 

Стоимость 

плановых работ в 

2019 году, 
тыс. рублей<3J 

3 
Государственная программа РФ «Развитие транспортной системы» 

Развитие Московского 

авиационного узла. 

Строительство комплекса новой 

взлетно-посадочной полосы 

(ВПП-3) Международного 

аэропорта Шереметьева, 

Московская область 

Строительство аэропортового 

комплекса "Центральный" 

(г. Саратов) 1 очередь 
строительства, г. Саратов 

70,3 

59,0 

4 700 000,0/ 
4 700 000,0 

1 889 206,6/ 
1 889 206,6 

Плановые виды работ и ожидаемые результаты 

в 2019 году (4) 

4 

• Изъятие земельного участка для государственных нужд (по решению 
Арбитражного суда Московской области от 12.12.2018 по делу NQ А41 -

1 08693117). 
• Проведение кадастровых работ по изготовлению технических планов на 

законченные строительством объекты капитального строительства, 

заключений об отнесении объектов к движимому имуществу, по 

установлению/изменению зон с особыми условиями использования 

территории. 

• Проведение кадастровых работ, необходимых для внесения изменений в 

ЕГРН по инженерным коммуникациям, выносимым из зоны строительства 

ВПП-3 . 

• Завершение работ по ВДС, ССО, САСС, очистным сооружениям Восток и 
Запад, КДП, патрульной дороге, периметровому ограждению с ТСО, КПП, 

трансформаторным подстанциям, объектам метео и РТОП, сетям связи и 

управления, сетям электроснабжения . 

• Ввести объект в эксплуатацию. 

• Оформление технических планов на объекты при условии ввода в 2019 году. 
• Завершение работ по устройству ИВПП, РД- 1, РД-2, ССО, КДП, АСС, ВДС, 

ОС, патрульной дороги. 

• Ввести объект в эксплуатацию . 



Состояние 
Стоимость 

объекта и уровень 
плановых работ в 

Наименование объекта или стройки< 1 > 
технической 

2019 году, 
Плановые виды работ и ожидаемые результаты 

готовности на 1 ТЬIС. рублей(З) 
в 2019 году (4) 

января 2019 года 
(в%%) (2) 

1 2 3 4 

Реконструкция аэропортового 
• Оформление технических планов на часть объектов в случае их ввода в 2019 

комплекса "Баландин о" 5,0 1250551 ,5/ году. 

(г .Челябинск) 
1250551,5 • Завершение работ по устройству искусственных покрытий перрона и 

рулежных дорожек РД-М1 , РД-В, РД-М2, РД-Е. 

Реконструкция аэропортового • Оформление технических планов на часть объектов в случае их ввода в 2019 
комплекса "Баландина" - 1 800 000,0/ году . 

(г.Челябинск) . II этап 1 800 000,0 
строительства • Завершение работ по устройству искусственных покрьпий перрона и РД-G. 

• Оформление технических планов на объекты при условии ввода в 2019 году. 
Реконструкция аэропортового 

1 916 568,6/ 
• Завершение работ по ОАСС, САСС, ОС N22, патрульной дороге, 

комплекса "Новый" 74,7 
1 916 568,6 

периметровому ограждению с ТСО, объектам метео и РТОП, сетям связи и 

(г. Хабаровск), г. Хабаровск управления, сетям электроснабжения. 

• Ввести объект в эксплуатацию. 

Реконструкция ИВПП-2 • Оформление технических планов на часть объектов в случае их ввода в 2019 
аэропорта Якутск (III очередь 14,6 1 678 132,2/ году . 

строительства), Республика Саха 1 678 132,2 • Завершение работ по устройству искусственных покрытий РД-В , удлинения 

(Якутия) ИВПП-2, ТП-3 , ТП- 17, ТП-СВОД, площадке СПАСОП. 
- - -------- - -

(1) -указать в соответствии с формулировкой, приведеиной в перечне инвестиционных объектов ФЦП; 
(2) -указать фактическое состояние готовности объекта капитального строительства в соответствии с утвер:нсдеиной проектной документацией; 
(3) - указать объемы фииансирования работ по объекту в 2019 году в виде дроби «всего/средства федерального бюдJIСета»; 
(4) -указать виды работ в соответствии с календарным планом к государственному контракту, а также планируемые результаты (завершениые циклы 

строительства или этапы). 

По направлению НИОКР: 

Перечислить важнейшие инновационные проекты и тематические НИОКР (не более 7 по ФЦП), предусмотренные к финансированию в 2019 
году, по форме: 



Наименование НИОКР, исполнитель (для переходящих Стоимость работ (l) Плановый уровень 
Запланированные виды работ и ожидаемые результаты работ прошлых лет) (I) в 2019 году, практической 

в 2019 году 
тыс. рублей реализации (З) 

(1) -указать наименование проекта или НИОКР в соответствии с формулировкой в государственном контракте или конкурсной документации; 
(2) - указать стоимость работ по проекту или НИОКР в 2019 году в соответствии с данными государственного контракта или конкурсной документации; 
(3)- указать уровень реализации (отчет, техническая документация, опытный образец, рабочий макет и т. д.) и ожидаемое использование результатов; 

(4) 

(4) - дать краткую аннотацию ожидаемых результатов и объектов интеллектуальной собственности (публикация, патент, лицензия, свидетельство или др.). 

По направлению «nрочие нуждьт: 

Перечислить важнейшие мероприятия (не более 7 по ФЦП), поставки продукции, работы и услуги для государственных нужд, 

запланированные к выполнению в 2019 году 

Стоимость 

Наименование мероприятия, поставки продукции, работы плановых работ<2> Основание(З> выполнения Ожидаемые результаты выполнения мероприятия<4> 
или услуги для государственных нужд<1 > в 2019 году, мероприятий в 2019 году (в натуральных показателях) 

тыс. рублей 

(1) -указать паимеповапие мероприятия в соответствии с формулировкой в государственном коптракте или копкурспой документации; 
(2) - указать стоимость работ по мероприятию в 2019 году в соответствии с данньши государственного коптракта или копкурспой документации; 
(3) - для мероприятий, не указанных прямо в ФЦП, указать документ (при паличии - его реквизиты), которым принято решение 

о его реализации в рамках ФЦП; 

(4)- указать ожидаемые результаты выполнения мероприятий, а такJJсе их влияние па решение основных задач ФЦП в 2019 году. 

Заместитель руководителя Росавиации ~.Клим 

* Обращаем внимание, что информацию о ключевых программных мероприятиях на 2018 год федеральных целевых программ , мероприятия которых в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 октября 2017 N2 1243 «0 реализации мероприятий федеральных целевых программ, интегрируемых в отдельные государственные программы Российской 
Федерации», интегрируются в пилотные государственные программы Российской Федерации , также необходимо представить по указанной форме. 


