



Федеральное государственное унитарное предприятие
«Госкорпорация по ОрВД»

**Организационно-технические мероприятия,
проводимые ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
по модернизации (доработке) технических
средств ОВД для перехода на RVSM в
воздушном пространстве Российской
Федерации**

Москва, февраль 2010 г.

ПЛАН основных организационно-технических мероприятий ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» по переходу на применение RVSM в воздушном пространстве Российской Федерации

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора Департамента
государственной политики
в области гражданской авиации
Минтранса России

«03» 12

2009 г.

И.М.Александров

«Утверждаю»

Генеральный директор
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

«03»

2009 г.

В.М.Горбенко

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя
Росаэронавигации

«30» 11

2009 г.

А.В.Ведерников

П Л А Н

основных организационно-технических мероприятий генеральной дирекции
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» по переходу на применение минимума вертикального эшелонирования (RVSM)
в воздушном пространстве Российской Федерации

№ п/п	Содержание планируемых мероприятий	Срок выполнения	Исполнители	Отметка о выполнении
1. Участие в организационных мероприятиях, проводимых органами исполнительной власти Российской Федерации при переходе на RVSM				
1.1	Участие в работе совещаний, заседаний по разработке мероприятий и предложений обеспечения программы внедрения:	По планам органов исполнительной власти	Председатель, члены рабочей группы EURASIA RVSM - ATM	

Организационно-технические мероприятия, проводимые ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» по модернизации (доработке) технических средств ОВД для перехода на RVSM

- уточнение перечня центров ОВД, технические средства которых необходимо доработать для обеспечения функционирования в условиях RVSM (декабрь 2009 г. - январь 2010 г.);
- уточнение объема финансирования для реализации доработок технических средств ОВД, подготовка календарного плана выполнения доработок (декабрь 2009 г. - март 2010 г.);
- реализация доработок технических средств ОВД (август 2009 г. – август 2011 г.);
- подготовка отчетов и справок о ходе реализации доработок технических средств ОВД (июль 2010 г., декабрь 2010 г., к совещаниям рабочей группы EURASIA RVSM ATM)

Примечание: Перечень мероприятий по модернизации (доработке) технических средств ОВД для внедрения RVSM разрабатывался ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в 2007 – 2008 годах и был представлен в Росаэронавигацию 09.04.2008 г.

Уточнение перечня центров ОВД, технические средства которых необходимо доработать для обеспечения функционирования в условиях RVSM, проводилось исходя из планируемого срока внедрения 17 ноября 2011 г. и анализа следующих основных факторов:


- существующего перечня центров ОВД (РДЦ) и их оснащенности средствами автоматизации ОВД;
- готовности технических средств ОВД к работе в условиях RVSM в настоящее время;
- перечня центров, в воздушном пространстве которых готовность к RVSM будет обеспечена при замене средств ОВД;
- перечня центров, в воздушном пространстве которых готовность к RVSM будет обеспечена в ходе работ по созданию укрупненных центров и их оснащению новыми автоматизированными системами;
- перечня центров, осуществляющих ОВД на высотах ниже FL 290 (доработка технических средств ОВД требуется в «вышестоящих» центрах);
- перечня центров, в воздушном пространстве которых готовность к RVSM будет обеспечена в ходе работ по укрупнению центров и доработке технических средств ОВД укрупняемых центров;
- перечня центров, в воздушном пространстве которых работу в условиях RVSM возможно обеспечить неавтоматизированно.

Географический район внедрения RVSM (приложение к Мастер-плану)




Структура воздушного пространства после укрупнения районных центров


Всего центров ОВД – 12 + 1



Центры, в которых готовность к RVSM будет обеспечена при замене средств ОВД



Центры, в ВП которых работу в условиях RVSM возможно обеспечить неавтоматизированно



ПЕРЕЧЕНЬ центров ОВД, технические средства которых необходимо доработать для обеспечения функционирования в условиях RVSM

№ п/п	Место установки	Тип средства	Год ввода в эксплуатацию (доработки)	Год доработки для RVSM
1	Санкт-Петербург	КСА УВД "Альфа"	2001 (2009)	2010
2	Магадан (ЦУП)	АРАС УВД "Альфа"	2003 (2007)	2010
3	Самара	КСА УВД "Альфа"	1998 (2006)	2010
4	Екатеринбург (Кольцово)	КСА УВД "Альфа"	1999 (2008)	2010
5	Красноярск	КСА УВД "Альфа"	2006	2010
6	Новосибирск (Толмачево)	КСА УВД "Альфа"	2002 (2007)	2010
7	Омск	КСА УВД "Альфа"	2000 (2009)	2010
8	Барнаул	КСА УВД "Альфа"	2000	2010
9	Уфа	КСА УВД "Альфа"	2003	2010
10	Тюмень (Рошино)	КСА УВД "Альфа"	2002	2010
11	Мирный	КСА УВД "Альфа"	2006	2010
12	Чульман (Нерюнгри)	КСА УВД "Альфа"	2007	2010
13	Якутск	КСА УВД "Альфа"	2000	2010
14	Сургут	КСА УВД "Альфа"	2000	2010
15	Вологда	КСА УВД "Альфа"	2000 (2006)	2010

№ п/п	Место установки	Тип средства	Год ввода в эксплуатацию (доработки)	Год доработки для RVSM
16	Мурманск	КСА УВД "Альфа"	2000 (2006)	2011
17	Киров	КСА УВД "Альфа"	1999 (2009)	2011
18	Пермь	КСА УВД "Альфа"	2000 (2009)	2011
19	Челябинск	КСА УВД "Альфа"	1999 (2007)	2011
20	Сыктывкар	КСА УВД "Альфа"	2000 (2007)	2011
21	Ханты-Мансийск	КСА УВД "Альфа"	1999 (2007)	2011
22	Тарко-Сале	КСА УВД "Альфа"	1999 (2007)	2011
23	Салехард	КСА УВД "Альфа"	2000 (2007)	2011
24	Мыс Каменный	КСА УВД "Альфа"	2000 (2007)	2011
25	Архангельск (Талаги)	КСА УВД "Альфа"	2000	2011
26	Нарьян-Мар	КСА УВД "Альфа"	2000	2011
27	Норильск (Алькель)	КСА УВД "Альфа"	2000, 2009	2011
28	Оренбург	КСА УВД "Альфа"	2003	2011
29	Воркута	КСА УВД "Альфа"	2000	2011
30	Нюрба	КСА УВД "Альфа"	2000	2011
31	Тикси	КСА УВД "Альфа"	2000	2011
32	Чокурдах	КСА УВД "Альфа"	2000	2011
33	Петропавловск-Камчатский	АПМ "Коринф"	1999 (2007)	2011