
Аналитическая записка 

выполнения федеральной адресной инвестиционной программы 

за 2018 год 

Общие вопросы по реализации мероприятий 

федеральной адресной инвестиционной программы 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

Росавиацией было принято решение осуществлять бюджетные инвестиции через 

подведомственные организации, осуществляющие функции застройщика, путем передачи 

им полномочий государственного заказчика в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 09 .О 1.20 14 N2 13 «Об утверждении Правил 

осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности 

Российской Федерации за счет средств федерального бюджета». 

Объекты, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), не 

включенные в федеральные целевые программы 

1.1. Объекты, полностью введенные в отчетном периоде (в 2018 году) с учетом 
этапов, введенных в предыдущие годы. 

1.1.1. Объекты, подлежащие вводу в 2018 г. в соответствии с ФАИП 
1.1.1.1. «Реконструкция аэропортового комплекса г. Волгоград (2 этаn)» 
В отчетном периоде получено разрешение на ввод: 

• 34-03-198-2015/ФАВТ-04 от 08.02.2018 
Строи тел ьство. 

Рулёжная дорожка РД-N - 4 399,0 м2 . 
Очистные сооружения поверхностного стока. Выпуск 2 

11 контуров. 
2 110,4 2 

м, 

Комплекс противообледенительной обработки ВС ПОЖ-1 - 58,6 м2, 2 контура. 
Реконструкция. 

2 
Искусственное покрытие взлётно-посадочной полосы аэропорта - 125 930 м , в т.ч. 

реконструированная площадь- 11 055 ,0 м2 . 

2 
м. 

Рулёжная дорожка Р Д-М1 - 61 793,0 м2 . 
Искусственное покрытие рулёжной дорожки 3 - 9 432,0 м2 . 
Искусственное покрытие мест стоянок и перронаночного - 74 503 ,0 м2 

Искусственное покрытие мест стоянок и перрона большого - 89 434,0 м2 • 
Сооружение- искусственное покрытие магистральной рулёжной дорожки- 24 620,0 

Водосточно-дренажная система - 19 065,0 м, 312 контуров. 

1.1.1.2. «Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта «Храброво», 

г.Калининград. Калининградская область» 

В соответствии с отчетом о результатах экспертной оценки соответствия объектов 

требованиям безопасности и конструктивной надежности по проектной документации 

«Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта «Храброво», г.Калининград. 

Калининградская область» выделено 2 совокупности объектов строительства. 
В отчетном периоде получено разрешение на ввод: 
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• Совокупность объектов N2l (Этап N21) - N2 39-00-341-2017/ФАВТ-04 от 

12.03 .2018 
Строительство. 

Расширение перрона - 34 924,0 м2 . 
Подъездная дорога к ближнеприводному радиомаяку БПРМ-241 - 732 м. 
Подъездная дорога к дальнеприводному радиомаяку ДПРМ-241 - 263 м. 
Реконструкция. 

Взлётно- посадочная полоса (ИВПП) - 216 687,0 м2 , в т.ч. 
реконструированная площадь - 60 783 ,0 м2 . 
Рулёжная дорожка N26 (РД-6) - 18 545,9 м2 • 
Площадка для противообледенительной обработки воздушных судов 

12 063 ,6 м2 , в т.ч. реконструированная площадь - 10 478,8 м2 . 
Центральная распределительная подстанция - 1 здание , 498,8 м2 . 
Патрульная дорога- 8 432 м, в т.ч. 

реконструируемая («Объездная дорога») - 1 391 м ; 

построенная («Патрульная дорога участок N21 и N22) - б 539,0 м; 
не реконструируемая («Объездная дорога») - 502,0 м. 
Водосточно-дренажная сеть (ВДС) - 11 768,0 м, в т.ч. 

построенная - 5 409,0 м . 

• Совокупность объектов No2 (Этап No2) - No 39-00-343-20 17/ФАВТ-04 от 

15.06.2018 
Строительство. 

Стартовая аварийно-спасательная станция (САСС) - 1 здание, 863 ,3 м2 . 
Перран для стоянок самолетов - 158 193,0 м2 ; в том числе 
новый перрои - 44 992,0 м2 ; 
расширение перрана МС N220-24- 36 477,0 м2 . 
Магистральная рулёжная дорожка МР Д-М - 12 933 ,7 м2 . 
Рулёжная дорожка Р Д-D - 16 351 , 1 м2 . 
Площадка стартовой аварийно-спасательной станции (САСС) - 1 799,6 м2 . 
Очистные сооружения ливневых стоков N21 - 1 625,3 м2 . 
Очистные сооружения ливневых стоков N22 - 1 105,1 м2 . 
Подъездная дорога к очистным сооружениям ОС N21 - 592,0 м. 
Подъездная дорога к очистным сооружениям ОС N22 - 63,0 м. 
Дорога для спецтранспорта САСС - 285 ,0 м. 
Реконструкция. 

Трансформаторная подстанция открытого типа (ТП-2) - 1 здание, 261 ,0 м2 . 
Перран для стоянок самолетов - 158 193,0 м2 ; в том числе 
старый перран - 76 724,0 м2 . 
Рулёжная дорожка N27 (РД-7) - 7 858,0 м2 . 
Высоковольтные линии СП - 18 649,0 м. 
Водосточно-дренажная сеть (ВДС) - 23 991 ,0 м, в т. ч. построенная 2 239,0 м . 

Светосигнальное оборудование 107 069,0 м, в т.ч. протяженность по 

магистральной рулёжной дорожке (МРД-М), рулежной дорожке РД-D, рулёжной дорожке 

N27 (Р Д-7), новый перрон, старый перрои - 28 849,0 м. 
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1.1.1.3. «Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта «Храброво» 

(П-й этап), г.Калининград. Калининградская область» 

В соответствии с отчетом о результатах экспертной оценки соответствия объектов 

требованиям безопасности и конструктивной надежности по проектной документации 

«Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта «Храброво» (П-й этап) , 

г.Калининград . Калининградская область» выделено 2 совокупности объектов 

строительства. 

В отчетном периоде получено разрешение на ввод: 

• Совокупность объектов No1 (Этап N21) - No 39-00-344-2017/ФАВТ-04 от 

08.06.2018 
Строи тел ьство. 

Перрои для 5 (пяти) мест стоянок воздушных судов ВС N225-29 - 29 178,8 м2 • 
Кабельные переходы под Перраном для 5 (пяти) мест стоянок воздушных судов ВС 

N225-29 - 3 50,0 м. 
Реконструкция. 

Водосточно-дренажная сеть (ВДС) - 23 991 ,0 м, в т.ч. построенная 998,0 м. 

1.1.1.4. «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Саранск), 1 этап 

реконструкции. Расширение мест стоянок воздушных судов». 

• Объект введен в эксплуатацию в декабре 2017 г (разрешение на вводl N2 13-
23-349-2017/ФАВТ-04 от 29.12.2017). Средства в 2018 году выделены на оплату работ по 
строительному контролю. 

1.1.1.5. «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Саранск), II этап 

реконструкции,~Саранск» 

В соответствии с отчетом о результатах экспертной оценки соответствия объектов 

требованиям безопасности и конструктивной надежности по проектной документации 

«Реконструкция аэропортового комплекса (г. Саранск), II этап реконструкции» выделено 3 
совокупности объектов строительства. В предыдущие периоды получено разрешение на 

ввод в эксплуатацию по I совокупности объектов (этап I) - N213-23-351-2017/ФАВТ-04 от 

29.12.2017. Строительство/реконструкция объектов совокупности N23 будет осуществлено 
после выделения денежных средств в федеральном бюджете. 

В отчетном периоде получено разрешение на ввод: 

• II совокупность объектов (этап II) - No 13-23-352-2017 /ФАВТ-04 от 06.06.2018. 
Строительство. 

Здание аварийно-спасательной станции - 2 260,7 м2 • 
Площадка под АСС - 6 270,3 м2 . 
Автодорога от АСС до ВПП - 1 730,6 м2 . 
Патрульная автодорога - 10 654,0 м. 

1.1.1.6. «Реконструкция и модернизация международного аэропорта Курумоч, г. 
Самара» 

В соответствии с отчетом о результатах экспертной оценки соответствия объектов 

требованиям безопасности и конструктивной надежности по проектной документации 

«Реконструкция и модернизация международного аэропорта Курумоч, г.Самара» выделено 

4 совокупности объектов строительства. 
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В предыдущие периоды получено 4 разрешения на ввод (N2RU6330 1 ООО-068э от 
22.11.2011 - 1 этап, 63-01 - 135 -2015/ФАВТ-04 от 14.07.2015 - 2 этап, RU 63301000-50/4 от 
29.12.2014 - 18.1.1 этап, 63-01-80-2015/ФАВТ-04 от 02.11.2016 - 02.11.2016) по этапам, 

которые определены приказами ФГУП «АГ А( А)». 

В отчетном периоде получено разрешение на ввод: 

• Совокупность объектов N21 - N<~63-000-73-20 17 от 21.02.2018 
Реконструкция. 

Линейные объекты - переустройство магистрального газопровода ОГПЗ-КАТЗ в 

полосе подхода ИВПП-2 с МКпос-150 ° » - 1 185,0 м 
• Совокупность объектов 2 (Этап N2 2) - N263 -ОО-339-2017/ФАВТ-04 от 

14.02.2018. 
Строительство. 

Трансформаторная подстанция 2 мест стоянок восточного перрона ТП-МС2ВП - 1 
сооружение, 715 ,0 м2 • 

Грузовой перрон (у площадки грузового комплекса ПГК) - 9 079,0 м2 . 
Рулёжная дорожка N24a - 8 864,0 м2 . 
Трансформаторная подстанция мест стоянок аэровокзального комплекса 

ТП-МСАВК - 1 здание, 45 ,6 м2 . 
Площадка ПОЖ (противообледенительная жидкость) - 28 719,0 м2 . 
Трансформаторная подстанция (ТП ПОЖ) (площадка обработки воздушных судов 

противообледенительной жидкостью) - 1 сооружение, 512,0 м2 . 
Рулёжная дорожкаN25а - 12 107,0 м2 • 
Трансформаторная подстанция огней высокой интенсивности с дизельными 

электростанциями (ТП-2Н-ОВИ с ДЭС) - 1 сооружение, 734,0 м2 . 
Трансформаторная подстанция 1 места стоянки восточного перрона (ТП-МС1ВП) 

1 сооружение, 713,0 м2 . 
Грузовой перрон (места стоянок МС Ан- 124) - 12 122,0 м2 . 
Трансформаторная подстанция мест стоянок центрального перрона 

ТП-МСЦП - 1 сооружение, 735,0 м2 . 
Очистные сооружения N22 - 1 сооружение, 3 703 ,0 м2 . 
Блочная распределительная подстанция БРП-1 (Центрально распределительная 

подстанция (ЦРП))- 1 здание, 103, 1 м2 . 
Реконструкция. 

Взлётно-посадочная полоса N22 - 205 202,0 м2 . 
Рулёжная дорожка N210 - 13 655,0 м2 . 
Трансформаторная подстанция Радиолокационной станции Обзора летного поля с 

дизельными электростанциями ТП-РЛС ОЛП с ДЭС - 1 сооружение, 1 249,0 м2 . 
Трансформаторная подстанция ближнеприводного радиомаяка с дизельными 

электростанциями ТП-БПРМ 231 с ДЭС - 1 сооружение, 507,0 м2 . 
Рулёжная дорожка N26 - 10 580,0 м2 . 
Рулёжная дорожка N25 - 16 335,0 м2 . 
Рулёжная дорожка N28 - 105 115,0 м2 • 
Рулёжная дорожка N211 - 10 663 ,0 м2 . 
Трансформаторная подстанция ближнеприводного радиомаяка с дизельными 

электростанциями ТП-БПРМ 330 с ДЭС - l сооружение, 877,0 м2 . 
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Трансформаторная подстанция с дизельными электростанциями 

(ТП NQ40 с ДЭС)- 1 сооружение, 259,9 м2 . 
Трансформаторная подстанция стартового диспетчерского пункта с дизельными 

электростанциями (ТП-СДП 150 с ДЭС) - 1 сооружение, 513,0 м2 . 
Трансформаторная подстанция с дизельными электростанциями 

(ТП NQ42 с ДЭС) - 1 здание, 262,6 м2 . 
Рулёжная дорожка NQ2 - 11 672,0 м2 . 
Рулёжная дорожка NQ9 - 13 993,0 м2 . 
Трансформаторная подстанция стартового диспетчерского пункта с дизельными 

электростанциями (ТП-СДП 330 с ДЭС) - 1 сооружение, 498,0 м2 . 
Рулёжная дорожкаNQЗ - 18 531,0 м2 . 
Перран - 276 002,0 м2 . 
Трансформаторная подстанция ближнеприводного радио-маяка с дизельными 

электростанциями (ТП-БПРМ 150 с ДЭС) - 1 сооружение, 924,0 м2 . 
Водосточно-дренажная сеть- 33 997,0 м. 
• Совокупность объектов 3 (Этап No 3) - Nо63-ОО-340-2017/ФАВТ-04 от 

29.06.2018. 
Строительство. 

Стартовая аварийно-спасательная станция NQ2 (САСС NQ2) - 945,5 м2 . 
Реконструкция. 

Перрои - 281 013 ,0 м2 , в т.ч. 
реконструированная площадь - 53 816,28 м2 . 
Водасточио-дренажная сеть - 33 997 м, в т. ч. 

реконструированная площадь - 491 м . 

• Совокупность объектов 4 (Этап No 4) - Nо63-ОО-341-2017/ФАВТ-04 от 

04.07.20 18. 
Строительство. 

Стартовая аварийно-спасательная станция NQ1 (САСС NQ1) - 1 331 ,5 м2 . 
Реконструкция. 

Основная аварийно-спасательная станция (ОАСС) - 2 233,9 м2 . 
Рулёжная дорожка NQ2 - 11 232,5 м2 . 
реконструированная площадь - 4 130,2 м2 . 
Водасточио-дренажная сеть - 34 822 м, в т.ч. 
реконструированная площадь - 825 м . 

Патрульная дорога - 17 036,0 м 

1.1.1.7. «Реконструкция аэропортового комплекса «Баратаевка» (г. Ульяновск) 
Этап 1.1 
Получено разрешение на ввод от 05.09.2018 NQ 73-19-291-20 17/ФАВТ-04. 
Реконструкция 

Сооружение площадью 17440,2 м2 , этаж 1-4; ИВПП площадью 207 488,0 м2 ; Перрон-
82 524,0 м2 ; РД-1 - 5 876,0 м2 ; РД-2- 4 365 ,0 м2 ; РД-3 -7 О 19,0 м2 ; Р Д-4 -3 869,0 м2 ; СДП-21 
строительный объем здания -988,0 м3 , очистные сооружения - 10 762,0 м3 . 

Этап 1.2 
Получено разрешение на ввод от 05.09.2018 NQ 73-19-121-20 15/ФАВТ-04 . 

Реконструкция 



Сооружение площадью 
2 9 240,0 м. 

б 

84 779,8 м2 ; Перрон-1 площадью - 19 259,0 2 
м , РД-9 -

1.1.1.8. «Реконструкция аэропорта Саккырыр, Республика Саха (Якутия)» 
Разрешение на ввод от Об . 11.2018 N!:! 14-34-247-201б/ФАВТ-04 
Реконструкция 

Склад ГСМ, линии электропередач, протяженностью б 058,0 м, периметровое 

ограждение (ОГ-1), протяженностью - б 058,0 м, ограждение склада ГСМ (ОГ-2) , 

протяженность - 128,0 м, проезд N!:!1 протяженностью - 72,0 м, проезд N!:! 2 
протяженностью - 397,5 м, патрульная дорога (проезд N!:! 3) протяженностью - 5 458,8 м, 

проезд N!:!4 протяженностью - 309,3 м, пожарные резервуары 2х200 л - 240,0 м3 , КПП-1 
площадь застройки - б8 , 8 м2, КПП-2 , площадь застройки - 87,3 м2 , площадка слива 
автоцистерн, площадь - 88,2 м2 . 

1.1.1.9. «Реконструкция аэропорта Тикси, республика Саха (Якутия)» 
Разрешение на ввод от 14.12.2018 N!:! 14-Об-2б3-2017/ФАВТ-04 
Реконструкция 

Стояночные баксы для автомобильной техники на 27 единиц - здание площадью 

1518,2 м2 
, 1 этаж . 

1.1.2. Объекты, подлежавшие вводу в 2011-2017 г.г., однако, ввод которых по 

каким-либо причинам был осуществлен в отчетном периоде с указанием 

объективных причин несвоевременного ввода. 

1.1.2.1. «Оснащение периметрового ограждения аэропорта г. Самара (Курумоч) 
техническими средствами охраны». 

Строительно-монтажные работы завершены в полном объеме. В период с 

23 .О 1.20 18 по 2б . О 1.2018 проведена Приемочная комиссия, подписан Акт приемки 

законченного строительством объекта по форме КС-14 от 29 .О 1.20 18 N!:! б/н. В настоящее 
время проводится работа по передачи объекта в аренду оператору. 

Причины отсутствия завершения работ в 2017 г. 
Учитывая, что восстановленные в 2017 году лимиты 2016 года по 

объекту необходимо было освоить в срок до 01 . 0б . 2017 , а работы к данному сроку 

подрядчиком завершены не были, неиспользованный остаток в размере 7 818 024,53 
рублей был возвращен в федеральный бюджет. До момента восстановления 

неиспользованного лимита денежных средств в декабре 2017 года ФГУП «АГ А( А)» не 
могло оформить Акт по форме КС-14 , сформировать объект федерального имущества и 

передать его по договору аренды эксплуатирующей организации. 

1.1.2.2. «Реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным 

покрытием аэропорта «Чокурдах», Республика Саха (Якутия)» 

Получено разрешение на ввод N!:! 14-03-89-2015/ФАВТ от 19.01 .2018. 
Объект отражен в отчете за 20 17 год как введенный. В 20 17 году получено ЗОС от 

21.12.2017 N!:! 338. 

1.1.2.3. «Реконструкция (восстановление) искусственных покрытий ИВПП 

«Аэропорт Пенза». 
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Приказом ФГУП «АГ А( А)» N5!471 от 03.09.2013 из объемов проекта «Реконструкция 
(восстановление) искусственных покрытий ИВПП «Аэропорт Пенза» выделено 2 этапа 
строительства. В предыдущие периоды получено разрешение на ввод в эксплуатацию по 1 
этапу - N5!RU 58304000-15/4 от 12.09.2013. 

В отчетном периоде получено разрешение на ввод: 

• 2 этап - N5!RU 58304000-71/4 от 28.11.2018. 
Реконструкция. 

Взлётно-посадочная полоса - 145 136,1 м2, в т.ч. 
реконструированная площадь- 12 360 м2 . 
Водасточио-дренажная сеть - 8032 м, в т.ч. 

реконструированная - 7692,3 м. 
Сроки ввода объекта в эксплуатацию не соблюдены по причине не исполнения 

договорных обязательств подрядными организациями ЗАО «Системы вторичной 

радиолокации» (банкротство), 000 «Ар кона Инжиниринг» в части сроков производства 
работ. 06.02.2017 договор с 000 «Ар кона Инжиниринг» расторгнут. 

1.2. Объекты, введенные частично в отчетном nериоде (за 2018 год), в том 

числе no выделенным этаnам: 
1.2.1. Объекты, nодлежащие вводу в 2018 г. и nоследующие годы. 
1.2.1.1. «Реконструкция и развитие аэродрома международного аэроnорта 

«Шереметьево». 1-ая очередь реконструкцию> 

Приказом ФГУП «АГ А( А)» из объемов проекта «Реконструкция и развитие 

аэродрома международного аэропорта «Шереметьева». 1-ая очередь реконструкции» 

выделены этапы. В предыдущие периоды получено 8 разрешений на ввод (Этап 4.1 
N5!RU50301000-95oт 11.07.2017; Этап 4.2 подэтап 4.2.1 RU 50301000-66 от 24.06.2014; 
Этап 4.2 подэтап 4.2.3 N5!RU50301000-16 от 26.02.2013; Этап 4.2 подэтап 4.2.4 
RU 50301000-68 от 24.06.20 14; Этап 4.3 подэтап 4.3 .1 N5!RU5030 1000-17 от 26.02.2013; 
Этап 4.3 подэтап 4.3 .2 RU 50301000-69 от 02.07.20 14; Этап 4.4 подэтап 4.4.1 
N5!RU 50301000-155 от 06.12.20 12; Этап 4.5 N5!RU 50301000-151 от 30.11.20 12) 

В отчетном периоде получены разрешения на ввод: 

• 4.2 этап ( 4.2.2)- N.o RU50-35-1 0207-2018 от 31.01.2018. 
Строительство. 

Коллектор кабельной канализации связи от трансформаторной подстанции мест 

стоянок ТПМС до трансформаторной подстанции ТП68 - 60 м, 1 сооружение . 

Коллектор телефонной канализации. Перрои Шереметьева 2 (центральная и правая 
стороны) Южная часть (5 колодцев) - 362 м, 1 сооружение. 

Коллектор кабельной канализации электроснабжения от трансформаторной 

подстанции мест стоянок ТП МС до мачт освещения на перране 

Шереметьево2 - 522 м, 1 сооружение. 
Площадка блочной комплектной трансформаторной подстанции мест стоянок 

ТП МС- 1 сооружение, 360 м2 . 
Реконструкция. 

Водасточио-дренажная сеть (ВДС) искусственной взлётно-посадочной полосы 

ИВПП-2, магистральной рулёжной дорожки МРД-2 с примыкающими рулёжными 

дорожками РД (сектор-Ш-2) - 1 сооружение. 
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Перрои с техническим обслуживанием самолетов центральной заправочной станции 

ЦЗС - 1 сооружение. 
• 4.3 этап (4.3.3) - No RU50-35-10208-2018 от 31.01.2018. 
Строительство. 

Площадка противообледенительной обработки воздушных судов ВС ПОЖ N2 i у 

рулёжной дорожки Р ДА5 (Р Д26) - 43 100 м2, 1 сооружение. 
Рулёжная дорожка Р ДА23 (РДА23) - 4 102 м2, 1 сооружение . 
Административно-бытовое здание ПОЖ N21 у Р ДА5 (Р Д26) - i 94,1 м2 , 1 здание ; 
Подземная распределительная камера ПОЖ N21 (ПРК) у Р ДА5 

(РД26) - 28 м3 , 1 сооружение. 
Коллектор кабельной канализации электроснабжения площадки ПОЖ N21 у Р ДА5 

(Р Д26) - 521 м, i сооружение. 
Подземная измерительная камера ПОЖ N21 (ПИК) у Р ДА5 

(Р Д26) - 1 О м3 , 1 сооружение . 
Водосточно-дренажная сеть (ВДС) площадки ПОЖ N21 у Р ДА5 

(Р Д26) - 3 060 м, 1 сооружение. 
Площадка блочной комплектной трансформаторной подстанции ТППОЖ N21 у 

РДА5 (РД26) - 97,5 м3 , 1 сооружение . 
Площадка оперативной стоянки деайсеров ПОЖ N21 у Р ДА5 

(РД26) - 3 706 м2, i сооружение. 
Коллектор кабельной канализации ССО площадки ПОЖ N21 у Р ДА5 

(Р Д26) - 1 290 м, i сооружение. 
Коллектор кабельной канализации электроснабжения от ТП26 до 

ТППОЖ N2 i - i 41 О м, 1 сооружение. 
Специальное подземное сооружение для сбора стоков, содержащих ПОЖ у Р ДА5 

(Р Д26) - 1 500 м3 , 1 сооружение . 
Коллектор кабельной канализации связи площадки ПОЖ N2 i у Р ДА5 

(Р Д26) - 669 м, 1 сооружение. 
Технологическая дорога к участку ПОЖ N21 у РДА5 (РД26) - 362 м, 

1 сооружение . 

Реконструкция. 

Рулёжная дорожка А5 (РД26) - 18 820,20 м2 , 1 сооружение. 
Магистральная ру лёжная дорожка Р ДА (МР Д2) - 140 661 ,3 м2 , 1 сооружение . 
• 4.4 этап, 4.4.6 подэтап - No RU50-35-10209-2018 от 31.01 .2018. 

Строительство. 

Площадка блочной комплектной трансформаторной подстанции ТП-67Н 

- 395 ,4 м2 ; 1 сооружение. 
Коллектор кабельной канализации связи от ТП-67Н до колодца НК N2111 

- 950,0 м. 
Коллектор кабельной канализации электроснабжения от ТП-МС до ТП-67Н (8 

колодцев) - 2 282,0 м. 
Реконструкция. 

Места стоянки воздушных су до в (для гонки двигателей) Западный сектор перрона -
11 404 м2 ; 1 сооружение. 
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Магистральная рулёжная дорожка РД с соединительными рулёжными дорожками 
2 

РД-1 , 3, 4, 5, 8, 9, 10 - 952 246,7 м. 
Водосточно-дренажная сеть (ВДС западного сектора перрана Шереметьево-1) 

- 5 449,0 м. 
Коллектор кабельной канализации электроснабжения. Западный сектор перрана 

Шереметьево- 1 (27 колодцев) - 1 278,0 м. 

1.2.1.2. «Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных 

покрытий и замена светосигнального оборудования на ИВПП- 1 «Международного 

аэропорта Нижний Новгород». 11 этап строительства» 
В соответствии с отчетом о результатах экспертной оценки соответствия объектов 

требованиям безопасности и конструктивной надежности по проектной документации 

«Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и замена 

светосигнального оборудования на ИВПП- 1 «Международного аэропорта Нижний 

Новгород». II этап строительства» выделено 3 совокупности объектов строительства. 
В предыдущие периоды получено разрешение на ввод (N252- 18-226-20 16/ФАВТ-04 

от 29.12.2016 - 2.1.1.этап) по этапу, который определен приказами ФГУП «АГА(А)» N2431 
от 12.08.2016 и N2450 от 22.08.2016. 

В отчетном периоде получено разрешение на ввод: 

• Совокупность объектов 1 (Этап 1) - N2 52- 18-346-2017 /ФАВТ-04 от 29.01 .2018 
Строительство. 

Очистные сооружения N22 - 4 3 71 , 1 м2 , в т. ч. 
резервуары-аккумуляторы - 2 шт. , 2 600,2 м2 . 

2 
КНС N24 - 3, 1 м . 

2 
КНС N2S - 3,8 м . 
резервуар промывной воды - 1,6 м2 • 
установка доочистки - 46,3 м2 . 
искусственное покрытие проездов и площадок из асфальтобетона - 1 675 ,6 м2 . 
контейнер (блок обезвоживания) - 40,5 м2 

Реконструкция. 

Стоянка самолетов- 46 640,0 м2 , в т. ч. 
реконструированная площадь (РД к МС ВВ МВД) - 4 146,0 м2 . 
Взлётно-посадочная полоса ВВП-1 - 127 352,0 м2 , в т.ч. 
реконструированная площадь- 10 017,0 м2 • 
Магистральная рулежная дорожка- 101 983 ,0 м2 , в т.ч. 
реконструированная площадь - 70 328,0 м2 . 
Рулежная дорожка РД N26 (РД-5) - 7 773,0 м2 , в т.ч. 
реконструированная площадь - 2 886,0 м2 . 
Рулежная дорожка РД-3 - 4 774,0 м2, в т.ч. 
реконструированная площадь - 807,0 м2 • 
Рулежная дорожка Р Д-4- 13 704,0 м2 , в т. ч . 
реконструированная площадь- 13 591 ,0 м2 . 
Водоотводная и дренажная система - 33 448,0 м, в т.ч. 

реконструированная площадь - 7 334,0 м . 

• Совокупность объектов 2 (Этап 2) - No 52-18-347-2017/ФАВТ-04 от 08.02.2018 
Строи тел ьство. 
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Очистные сооружения .N~й - 5 208,4 м2 , в т.ч. 
резервуары-аккумуляторы - 2 шт. , 3 230,8 м2 . ; 
КНС .NQ1 - 8,7 м2 ; 
КНС .NQ2 - 8,6 м2 ; 
КНС .NQ3 - 3,8 м2 ; 
резервуар промывной воды - 0,8 м2 ; 
установка доочистки - 76,1 м2 ; 
искусственное покрытие проездов и пл 

контейнер (блок обезвоживания) - 69,6 м2 . 
Подъездная дорога к трансформаторной подстанции ТП-19 - 1 050,0 м2 . 
Подъездная дорога к зданию основного пункта наблюдения (ОПН) - 746,9 м2 . 
Подъездная дорога к отдельной приводной радиостанции 360/1 с трансформаторной 

подстанцией 23 и дизельными электростанциями 
(ОПРС-360/1 с ТП-23 и ДЭС) - 458,5 м2 . 

Подъездная дорога к курсовому радиомаяку 180 (КРМ-180) - 518,5 м2 . 
Подъездная дорога к отдельной приводной радиостанции 180/1 с трансформаторной 

подстанцией и дизельными электростанциями 

(ОПРС- 180/1 с ТП и ДЭС) - 788,0 м2 . 
Подъездная дорога к трансформаторной подстанции 4/1 

(огней высокой интенсивности) с дизельными электростанциями 

(ТП-4/1 (ОВИ) с ДЭС) - 981 ,8 м2 . 
Подъездная дорога к командно-диспетчерскому пункту (КДП) с объектом 

«Маяк-А» - 2 979,5 м2 . 
Подъездная дорога к трансформаторной подстанции Тr:I-:ЦРП 

. 2 . 
(Центрально- распределительная подстанция) - 806,7 м . 

Командно-диспетчерский пункт (КДП) с объектом «Маяк-А» - 1 здание, 
3 386,3 м2 

Здание основного пункта наблюдения (ОПН) - 122,8 м2 

Реконструкция. 

Водоотводная и дренажная система- 45 700,0 м, в т.ч. 

реконструированная площадь - 19 643 ,0 м. 
Взлётно-посадочная полоса ВВП-1- 182 640,0 м2 , в т.ч . 
реконструированная площадь - 172 1 О 1 , О м2 

Рулежная дорожка РД .NQ1 - 10 620,0 м2 , в т.ч. 
реконструированная площадь - 5 296,0 м2 

Перран и стоянка самолетов- 134 773 ,0 м2 , в т . ч . 
реконструированная площадь - 40 831 , О м2 

Магистральная рулежная дорожка - 133 828,0 м2 , в т.ч. 
реконструированная площадь- 31 752,0 м2 

Рулежная дорожка РД-7- 8 310,0 м2, в т.ч. 
реконструированная площадь 1 701 , О м2 

Рулежная дорожка РД-3 - 4 774,0 м2 , в т.ч. 
реконструированная площадь 2 358,0 м2 

Совокупность объектов 3.1 (Этап 3.1) - No 52-18-389-2017 /ФАВТ-04 от 29.06.2018 
Строительство. 

Здание контрольно-пропускного пункта-2 (Здание КПП-2) - 104 м2 
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Здание контрольно-пропускного пункта-З (Здание КПП-3) - 100,76 м2 

Реконструкция. 

Ограждение аэропорта - 12 394,0 м. 
Патрульная автодорога - 11 729 м, в т. ч . 

реконструированная площадь - 7 298,69 м . 

1.2.1.3. «Реконструкция ИВПП-2 аэропорта Якутск (11 очередь строительства)» 
Приказом ФГУП «АГА(А)» NQ547 от 14.12.2015 из объемов проекта «Реконструкция 

ИВПП-2 аэропорта Якутск (II очередь строительства)» выделено 5 этапов. В предыдущие 
периоды получено 3 разрешения на ввод (NQ RU 14-9-13 от 18.11.2013 1-й этап, NQ RU 14-
14-13 от 30.12.2013 2-й этап, NQ14-000-30-08-2016 от 30.08.2016 3-й этап) . 

В отчетном периоде получено разрешение на ввод: 

• 4 этап- No 14-36-05-3 1- 1495-2017 от 16.02.2018 
Строительство. 

Грузовой перрои (грузовой перрон для воздушных судов I группы) 

20 021,9 м2 

Сети и системы инженерно-технического обеспечения: 

- водаотведение с территории аэродрома - 6 080 п.м.; 
- очистные сооружения NQ 1 - 1 комплект; 
- очистные сооружения NQ2 - 1 комплект; 

- трансформаторная подстанция ТП-АТБ - 1 объект. 
Кабельные линии 6кВ (в траншее, сечением 3* 120,3*50, колодцев ККС-4 - 8 шт.) 

- 8 883 м. 
Кабельная линия 6кВ (на металлических опорах, количество опор 40 шт., сечением 

1 * 120,1 *50)- 8 508 м. 
Реконструкция. 

Перрон с местами стоянок воздушных судов (наименование в проектной 

документации: пассажирский перрон для воздушных судов I и II группы (в объеме 4 этапа) 
- 6 579, 17 м2 

1.2.1.4. «Вторая очередь реконструкции аэропорта Шереметьево» 
Проектом «Вторая очередь реконструкции аэропорта Шереметьева» выделено 

3 этапа реконструкции. В соответствии с отчетом о результатах экспертной оценки 

соответствия объектов требованиям безопасности и конструктивной надежности по 

проектной документации в первом и третьем этапах выделено по 2 совокупности объектов 
строительства. 

В отчетном периоде получено разрешение на ввод: 

• Этап I (совокупность объектов 1.1 (этап 1.1)) - NQ 50-10-354-2017/ФАВТ-04 от 
08.06.2018 

Реконструкция. 

Ограждение территории ССТ и аэропорта - 10 224,0 м, в т.ч. 

реконструированная - 2 613,0 м. 
• Этап III (совокупность объектов 3.1 (этап 3.1)) - NQ 50-10-356-20 17/ФАВТ-04 

от 08.06.2018 
Реконструкция. 
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Магистральная рулёжная дорожка РД с соединительными рулёжными дорожками 

Р Д-1, 3, 4, 5, 8, 9, l О- 977 495,0 м2 , в т.ч 
реконструированная - 197 325,0 м2 ; 
Рулёжная дорожка Р Д-С21 - 3 646,0 м2 ; 
Линии связи управления (кабельная канализация) - 969,0 м. 
Сооружение - 27 264,0 м, в т.ч. 
реконструированная - 4 708,0 м2 

1.2.1.5. «Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса 
новой взлётно-nосадочной полосы (ВПП-3) Международного аэроnорта Шереметьево, 

Московская область» 

В соответствии с отчетом о результатах экспертной оценки соответствия объектов 

требованиям безопасности и конструктивной надежности по проектной документации 

«Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлётно

посадочной полосы (ВПП-3) Международного аэропорта Шереметьева, Московская 

область» выделено 8 совокупностей объектов строительства. 
В отчетном периоде получено разрешение на ввод: 

• Совокупность объектов 1.2 - .NQ RUS0-9-10689-20 18 от 11.05.2018 
Строительство. 

Газопровод высокого давления Р=1,2 МПа Ду325 мм ГУП МО «Мособлгаз» -
4 446,8 м, в т.ч. 

подземный газопровод Р< 1 ,2 МПа d=325x6,0- 4 444,0 м, 
подземный газопровод Р< 1 ,2 МПа d=426x6,0 - 3,0 м, 
подземный газопровод Р< 1,2 МПа d=219x4,5- 3,8 м. 
Газопровод высокого давления Р=l,2МПа Ду400мм ГУП МО «Мособлгаз» -

271,3 м. 
• Совокупность объектов 1.3 - No RUS0-9-1 0582-2018 от 26.04.2018 
Строительство. 

Газопровод высокого давления P= L,2 МПа Ду500 мм ОАО «МАШ» - 266,0 м. 

1.2.1.6. «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Норильск, Красноярекий 
край)» 

Приказом ФГУП «АГ А( А)» NQ046 от 25.02.2016 из объемов проекта «Реконструкция 
аэропортового комплекса г.Норильск, Красноярекий край» выделено 6 этапов. В 

предыдущие периоды получено 2 разрешения на ввод (NQ24-55-138-2016/ФABT-04 от 
15.09.2016 этап l ; NQ24-55-206-20 16/ФАВТ-04 от 08.09.2017 этап 2. 1). 

В отчетном периоде получено разрешение на ввод: 

• 2.2 этап- NQ 24-55-207-2016/ФАВТ-04 от 21.09.2018 
Реконструкция. 

Взлётно-посадочная полоса- 153 431 ,0 м2, 
в т.ч. пускового комплекса пикет ПК 17+40 до ПК28+21 площадь реконструируемого 

участка - 56 920 м2 

Рулёжная дорожка РД-С (контур 1) - 36 746,0 м2, 
в т.ч. площадь реконструируемого участка - 31 460 м2 

Рулёжная дорожка РД-В (контур 2) - 8 132,0 м2, 
в т.ч. площадь реконструируемого участка - 3 073 м2 
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Рулёжная дорожка Р Д-А (контур 3) - 4 531 ,0 м2 

Центральная распределительная подстанция с трансформаторной подстанцией 

(ЦРП- 1Н с ТП-2Н) - 1 здание, 496 м2 

1.2.1.7. «Реконструкция объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта 

«Алыкель», r. Норильск, Красноярекий край» 
Приказом ФГУП «АГ А( А)» .N2 198 от 26.06.2017 из объемов проекта «Реконструкция 

объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта «Алыкель», г . Норильск, Красноярекий 

край» выделено 6 этапов. 
В отчетном периоде получено разрешение на ввод: 

• 1.2 этап- .N2 24-55-317-2017 /ФАВТ-04 от 21.09.2018 
Реконструкция. 

Рулёжная дорожка РД-С (контур 1) - 36 746,0 м2, 
в т.ч. площадь реконструируемого участка - 3 097 м2 . 
Рулёжная дорожка РД-В (контур 2) - 8 132,0 м2 , 
в т.ч. площадь реконструируемого участка - 5 059 м2 

Рулёжная дорожка РД-А (контур 3) - 4 531 ,0 м2 

1.2.1.8. Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта У л ан-У дэ, 

Республика Бурятия 

Приказом ФГУП «АГА(А)» .N2399 от 17.10.2018 из объемов проекта 

«Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта Улан-У дэ , Республика Бурятия 

выделено 2 совокупности объектов строительства из 1 этапа строительства. 
В отчетном периоде получено разрешение на ввод: 

• Совокупность объектов строительства 1.1 (1 этап)- No 03-24-416-2018/ФАВТ-

04 от 04.12.2018 
Строи тел ьство. 

Рулежная дорожка Р Д-Н - 5 420,0 м2 

Участок ближнего приводного радиомаяка (БПРМ) с МКп-263 - 3 870,0 м2 

Вспомогательный стартовый диспетчерский пункт (ВСДП с ОПН) с МКп-83 -
185,6 м2 

Участок обзорного радиолокатора аэродромного с автоматическим 

радиопеленгатором (ОРЛ-А+АРП) - 13 161 ,0 м2 

Участок глиссаднаго радиомаяка (ГРМ) с МКп-83 - 6 500,0 м2 

Участок дальнего приводного радиомаяка (ДПРМ) с МКп-263 - 5 050 м2 

Участок глиссаднога радиомаяка (ГРМ) с МКп-263 - 5 900,0 м2 

Участок курсового радиомаяка (КРМ) с МКп-263 - 12 700,0 м2 

Участок курсового радиомаяка (КРМ) с МКп-83 - 12 515,0 м2 

Участок под метеорологическое оборудование .N2 1 - 3,0 м2 

Участок под метеорологическое оборудование .N22 - 8,8 м2 

Участок под метеорологическое оборудование .N23 - 3,8 м2 

Участок под метеорологическое оборудование .N24 - 8,8 м2 

Участок под метеорологическое оборудование .N25 - 3, 1 м2 

Система водоснабжения вспомогательного стартового диспетчерского пункта 

(ВСДП) - 25,0 м . 
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Система водаотведения вспомогательного стартового диспетчерского пункта 

(ВСДП) - 14,0 м. 
Дорога для выезда пожарных машин Nй - 141 ,0 м. 
Дорога для выезда пожарных машин N22 - 177,0 м. 
Дорога для выезда пожарных машин N23 - 141 ,0 м. 
Реконструкция: 

Взлётно-посадочная полоса - 172 405,0 м2 

Водосточно-дренажная сеть - 31 722,0 м . 

Патрульная автодорога - 11 626,0 м. 

1.2.1.9. «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Кьвыл)», 11 этап 
Разрешение на ввод от 19.01.2018 N2 17-18 -221-2016/ФАВТ-04 

Реконструкция 

Искусственная взлетно-посадочная полоса-1 площадью 138 739,8 м2 , в том числе 
реконструированная 69 671 ,54 м2 ; трубно-кабельные переходы протяженностыо - 356,0 м2 . 

1.2.2. Объекты, подлежавшие вводу в 2011-2017 г.г., однако, ввод которых по 
каким-либо причинам был осуществлен в отчетном периоде с указанием 

объективных причин несвоевременного ввода: 

1.2.2.1. «Реконструкция аэропортового комплекса (г.Минеральные Воды, 

Ставропольский край)» 

Приказом ФГУП «АГ А( А)» N2286 от 22.07.2015 из объемов проекта: 

«Реконструкция аэропортового комплекса (г.Минеральные Воды, Ставропольский край)» 

выделено 2 этапа. 

В отчетном периоде получено разрешение на ввод: 

• П этап - RU26516102-228/4oт20.03.2018 

Реконструкция. 

Искусственная взлётно-посадочная полоса - 253 053,2 м2 

Рулёжная дорожка N22 - 9 830,8 м2 

Водосточно-дренажная сеть - 17 260,0 м. 
Сети связи и управления - 11 515,0 м. 
Строительство. 

Рулёжная дорожка - 11 412,4 м2 . 
Площадка ПаЖ - 9 689,9 м2 

Пункт сбора и утилизации паж - 483 ,4 м2 . 
Подземное сооружение паж - 94,4 м2 

Сроки ввода объекта в эксплуатацию не соблюдены в связи с выявлением ошибки в 

установлении границ земельных участков, занятых объектами реконструкции . ФГУП 

«АГ А( А)» было инициировано выполнение кадастровых работ по уточнению 

местоположения границ и площади земельных участков и заключение соглашений об 

установлении сервитутов в отношении 5 земельных участков федеральной собственности. 

1.2.2.2. «Реконструкция аэродромных покрьпий и установка светосигнального 
оборудования в аэропорту Абакан, Республика Хакасия». 

Приказом ФГУП «АГ А( А)» N2562 от 24.10.2013 из объемов проекта «Реконструкция 
аэродромных покрытий и установка светосигнального оборудования в аэропорту Абакан, 
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Республика Хакасия» выделено 4 этапа реконструкции. 

В предыдущие периоды получено 2 разрешения на ввод в эксплуатацию 

(этап 1 NQ RU 64532000-22/4 от 19.12.2013 ; этап 2 NQ RU 64532000-42/4 от 03.12.2014) 
В отчетном периоде получено разрешение на ввод: 

• 3 этап - NQ RU 64532000-208/4 от 28.05.2018. 
Строительство. 

Основная аварийно-спасательная станция - 1 здание, 1 220,0 м2 

Очистные сооружения дождевых сточных вод - 1 сооружение, 3 750,0 м2 

Патрульная дорога - 7 320,0 м. 
Реконструкция. 

Сроки ввода объекта в эксплуатацию не соблюдены в связи с неисполнением 

договорных обязательств АО «Сибмост», за что ФГУП «АГ А( А)» своевременно 

выставлены претензии. 

1.2.2.3. «Реконструкция и развитие аэропорта аэродрома «Краснодар», 

краснодарский край». 

Приказами ФГУП «АГА(А)» NQ 211 от 22.04.2014, NQ 506 от 17.11.2015, NQ 094 от 
09.03 .2016, NQ 332 от 23.06.2016 из объемов проекта: «Реконструкция и развитие 

аэропорта аэродрома «Краснодар», Краснодарский край» выделено 1 О этапов. В 

предыдущие периоды получено разрешение на ввод (1 этап - 49301000-21/4 от 19. 12.2013, 
2.1 этап - 58-29-42-20 16/ФАВТ-04 от 14.06.20 17). 

В отчетном периоде получено разрешение на ввод: 

• 2.2 этап - No 23-43-239-20 16/ФАВТ-04 от 30.07.2018. 
Реконструкция . . 
Магистральная рулёжная дорожка (МРД) - 131 690,0 м2 

Сроки ввода объекта в эксплуатацию не соблюдены по причине не исполнения 

договорных обязательств Подрядной организацией АО «ИК «Трансстрой» в части сроков 

производства работ и ввода объектов в эксплуатацию, за что ФГУП «АГ А( А)» 

своевременно выставляются претензии и направляются исковые требования в суд. Также 

на несоблюдение сроков повлияло длительное оформление правоустанавливающих 

документов на земельные участки под объекты строительства и реконструкции. 

1.2.2.4. «Реконструкция искусственных покрытий и водосточно-дренажной сети 
аэродрома аэропорта Киров (корректировка проекта), Кировекая область» 

Приказом ФГУП «АГА(А)» NQ593 от 12.11 .2013 из объемов проекта: 

«Реконструкция искусственных покрытий и водосточно-дренажной сети аэродрома 

аэропорта Киров (корректировка проекта), Кировекая область» выделено 6 этапов . В 

предыдущие периоды получено 3 разрешения на ввод ( 1 этап - RU 43306000-31/4 от 
16.06.2014, 2 этап - RU 43306000-32/4 от 16.06.2014, 5 этап - RU 43306000-33/4 от 
16.06.2014). 

В отчетном периоде получено разрешение на ввод: 

• 4 этап - NQ 43306000-86/4 от 21.09.2018 . 
Строительство. 

Канализационная насосная станция КНС-4- 1 сооружение, 583 м2 

Канализационная насосная станция КНС-3 - 1 сооружение, 205 м2 

Очистные сооружения ливневых стоков NQ1 - 1 сооружение, 6 300 м2 
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Очистные сооружения ливневых стоков N22 - 1 сооружение, 5 800 м2 

Сроки ввода объекта в эксплуатацию не соблюдены в связ и с неисполнением 

договорных обязательств АО «Строительное управление N21 », за что ФГУП «АГ А( А)» 
своевременно выставлены претензии. Для ввода объекта в эксплуатацию ФГУП «АГ А( А)» 

устранены дефекты по выполненным работам «Строительное управление N21 ». 

1.2.2.5. Реконструкция и развитие аэропорта Пенза (1 очередь строительства), 
Пензенская область 

Приказом ФГУП «АГА(А)» N2509 от 06.11.2014 из объемов проекта: 

«Реконструкция и развитие аэропорта Пенза ( 1 очередь строительства) , Пензенская 

область» выделено 8 этапов . В предыдущие периоды получено 4 разрешения на ввод и 

оформлен акт приемки (2 этап - N2RU 58304000-14/4 от 12.09.2013, 3 этап - N2RU 
58304000-16/4 от 12.09.2013 , 5 этап - 58-29-42-20 15/ФАВТ-04 от 28.07.2015 , 8 этап - 58-
29-231-2015/ФАВТ-04 от 18.06.2015). 

В отчетном периоде получено разрешение на ввод: 

• 1 этап - N2 RU 58304000-38/4 от 28.12.2018. 
Строительство. 

Здание СДП - 116, 1 м2 

Подъездная дорога к КРМ-107- 30 м. 
Подъездная дорога к ГРМ-107 - 71 м . 

Подъездная дорога к КРМ-287 - 117 м. 
Подъездная дорога к ГРМ-287 - 120 м. 
Подъездная дорога к БПРМ-287 - 45 м. 
Подъездная дорога к БПРМ- 1 07 - 65 м . 

Подъездная дорога к АОРЛ-1АС (аэродромный обзорный радиолокатор) - 60 м . 

Подъездная дорога к ДПРМ-287 - 160 м. 
• 6 этап - КС-14 б/н от 15.10.2018 (движимое имущество, разрешение на ввод 

не требуется). 

Строительство. 

Патрульная автодорога - 10960 м.п. 
Сроки ввода объекта в эксплуатацию не соблюдены в связи с длительной 

процедурой оформления правоустанавливающих документов на земельные участки под 

объекты строительства. 

1.3 Объекты, подготавливаемые к вводу в эксплуатацию в ближайшие 2-3 
месяца по окончании отчетного периода, по которым проводятся вводные 

мероприятия. 

1.3.1. Реконструкция аэродромных покрытий и замена светосигнального 

оборудования в аэропорту Владикавказ. 2-й этап реконструкции, Республика 

северная Осетия - Алапия 
Проведена рабочая комиссия по этапу N23.5 (служебно-производственная дорога -

9,2 км) в 2015 году . Правоустанавливающие документы на земельные участки под 

объектом служебно-производственная дорога оформлены в июле 20 18 года. Получено 

новое разрешение на строительство этапа 3.5. Проведена итоговая проверказаконченного 
строительством объекта Ростехнадзором . Планируется получение ЗОС в 1 квартале 2019 
года. 
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1.3.2. Реконструкция и развитие аэродрома аэропорта «Краснодар», 

Краснодарский край 

По этапу 3.1 (Р Д-ЗА - 12 ты с. м2 ,участок от северной кромки ИВПП-1 до площадки 
«ПОЖ», ССО - участок от северной кромки ИВПП-1 до площадки «ПОЖ», ВДС - 2 400 м 
участки РД-ЗА, РД-2, площадки «ПОЖ», КНС 9, 10, 11, ТП-ТО 1,2,3) - проведена рабочая 

комиссия в декабре 20 15 года, в марте 20 18 года проведены ПНР на объектах 

электроснабжения . 25 .05.2018 получен Акта допуска на объекты электроснабжения. 

26.09.2018 письмом N2 10152 направлено извещение в Ростехнадзор о завершении 

строительства. Итоговая проверка Ростехнадзором на объекте запланирована на январь 

2019 года. 
По этапу 3.2 (очистные сооружения N21 - 1 компл., КНС-5 - 1 шт.) - проведена 

рабочая и приёмочная комиссия. Итоговая проверка Ростехнадзором законченного 

строительством объекта проведена в период с 15.01.2018 по 18.02.2018. Проведена 

внеплановая проверка Ростехнадзором, получен акт без замечаний . Получено ЗОС 

(12.07.2018). После проведения технического совета, будут приняты оставшиеся виды 
работ . В январе 2019 года планируется направить заявление в Росавиацию о получении 
разрешения на ввод. 

По этапу 3.6 (периметровое ограждение - 23 500 п.м. , 12 ворот) - проведена 

приемочная комиссия, идёт оформление формы КС-14. ЗОС на движимое имущество не 

требуется, разрешение на ввод не требуется. 

1.3.3. Реконструкция и развитие аэропорта Пенза (1 очередь строительства), 
Пензенская область 

По этапу N24 (очистные сооружения, выпуск N21 и N22; ВДС - 13 км) проведены 
рабочая и приёмочная комиссии, проверка Ростехнадзором законченного строительством 

объекта с получением Заключения о соответствии ( 19.12.20 17). После оформления 

правоустанавливающих документов на земельные участки под объектами реконструкции в 

Росавиацию б у дут направлены документы для ввода указанных объектов в эксплуатацию . 

1.3.4. Реконструкция аэропортового комплекса (г.Уфа), г.Уфа 
По этапам N21, 2, 3.1 (перрон с местами стоянок на 7 МС - 55 624,94 м2, 

РД-Е2- 4 266 м2 , площадка для обработки ВС ПОЖ - 23 527,88 м2 , резервуар для сбора 
ПОЖ-1объект, оперативная стоянка- 302,12 м2 , ИВПП N22 - 1 объект, локальные очистные 
сооружения ливневых стоков (ОС N21), ТП ОС N21, OCN22, ТП ОС N22, НС N22-1, не N22-

2 4, НС N22-5, ТП-ТО N21, ТП-ТО N22, ТП-ТО N24, РД-J-46 962,74 м, НС N22-2, Не N22-3 , 
ТП-ТО N2З , патрульная дорога - 5 422 п.м.); водостоки, дренаж - 10 433,35 п.м. , ССО 

ВПП-2 проведе на приёмочная комиссия в мае 2016 года, проверка Ростехнадзором 

законченного строительством объекта с получением Заключения о соответствии 

(О 1.07.20 15). Правоустанавливающие документы на земельные участки под объектами 
строительства оформлены, за исключением ЗУ 02:47:000000246, документы для ввода 
объектов в эксплуатацию будут направлены в Росавиацию после заключения договора 

субаренды на указанный участок в апреле 2019 года . 

1.3.5. Реконструкция (восстановление) аэродромных покрьпий ИВПП 

аэропорта «Мурманск» 

По объектам реконструкции/строительства (перрон - 47 тыс. м2 , РД-3 - 4,5 тыс. м2, 
очистные сооружения ОС-1 и ОС-2) получено Заключение о соответствии (03 .10.20 14), 
проведе на приёмочная комиссия в ноябре 2018 г. 12.12.2018 направлены документы для 
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получения разрешения на ввод в Муниципальное образование Городское поселение 

Мурмаши. 

1.3.6. Реконструкция искусственных покрытий и водосточно-дренажной сети 
аэродрома аэропорта Киров (корректировка проекта), Кировекая область 

По этапу NQ3 (средства технического обслуживания ВС, освещения перрона и МС 

ВС, ТП- 8 , ТП-9, сети электроснабжения) получено Заключение о соответствии 

(25.07.2014), планируется проведение приёмочной комиссии в 1 квартале 2019 года. На 
движимое имущество разрешение на ввод не требуется. 

1.3. 7. Реконструкция объектов федеральной собственности в аэропорту 

Петропавловск-Камчатский 

По этапу NQ3 (очистные сооружения ливневого стока; сети канализации дождевой с 
ОС; сети электроснабжения 10кВ (ТП КДП-ТП-ОП1; ТП3А (ОВИ-1)-ТП-ОП2); сети 

электроснабжения 10 кВ и 0,4 кВ (ТП-8А (АТБ) - ТП-ТО1; ТП ТО1-ТО2 ; ТП ТО2-

ТП9(ГСМ); ТП-ТО2-ТП-грузовой терминал ; ТП КДП-ТП-АСС; объекты 

метеообеспечения; метеообору дование; автоматизированная система предупреждения 

образования гололеда; система отпугивания птиц; техническое обслуживание ВС и 

освещение перрона; здание аварийно-спасательной станции; тепловые сети к зданию 

ОАСС ; наружные сети водоснабжения; ТП-АСС ; здание теплодымокамеры; учебная 

башня; участок РСБН; площадка АЦ со сливным устройством (топливохранилище); группа 

пожарных резервуаров емкостью 75 м3 (3шт); техническое здание ; ТП-РСБН; патрульная 
автодорога; внутриаэропортовая дорога; ограждение аэродрома; технические средства 

охраны; КПП-1; КПП-4 ; ТП-ОП1; ТП-ОП2; ТП-ТО1; ТП-ТО2 ; ТП-8А (АТБ) ; 

шумазащитное ограждение ; ограждение площадки КРМ МК343 с ДЭС и УТЗ; ограждение 

площадки БПРМ МК343 с ДЭС; ограждение площадки КРМ МК 163 с ДЭС и УТЗ; 

ограждение площадки ДПРМ МК343 с ДЭС; ограждение площадки ОПРС МК 163 с ДЭС; 

кабельная линия 10 кВ ТП3 А(ОВИ-1)-ТП-ОПРС; ТП2А(ОВИ-П)-ТП-БПРМ; ТП-БПРМ-

343-ТП-ДПРМ-343) получено Заключение о соответствии (30.12.2016), проведена 

приёмочная комиссия в августе 20 18г. Документы для ввода объектов в эксплуатацию 

направлены в Росавиацию письмом от 09 .О 1.2019 NQQQ006. 

1.3.8. Реконструкция аэропортового комплекса "Бегишево" (г. Нижнекамск, 

Республика Татарстан), г. Нижнекамск, Республика Татарстан. Реконструкция. 

По этапу NQ1 (перрон -155 540 м2 ; рулежная дорожка РД-А - 10 063 м2 ; рулежная 
дорожка РД-С 5 731 м2 ; водосточно-дренажная сеть 2 021 п.м.; установка 
трансформаторной подстанции 2КТПНУ - 1 шт.; устройство трубно-кабельных переходов 
- 974пм; установка мачт освещения - 8шт; очистные сооружения поверхностного стока 

NQ l - 1 комплект; очистные сооружения поверхностного стока NQ2 - 1 комплект; площадка 

для обработки ВС противообледенительной жидкостью (ПОЖ) с пунктом сбора ПОЖ - 1 
шт. ). Строительно-монтажные работы полностью завершены. Проведена рабочая 

комиссия. Все замечания устранены. Проведена проверка Ростехнадзором. Планируемый 

срок ввода объекта в эксплуатацию - l квартал 2019 года. 

2. В 2018 году бюджетные ассигнования были предусмотрены только на 

проведение ПИР по 4 мероприятиям Программы. 
Данные работы завершены не были. 

2.1. Реконструкция аэропортового комплекса "Чертовицкое" (г. Воронеж) 
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В отчетном периоде по объекту Воронеж «Чертовицкое» доведенные средства не 

освоены. В 2017 году получено отрицательное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» по объекту. Для прохождения повторной государственной экспертизы по объекту 

принято решение о корректировке СЗЗ ( санитарно-защитной зоны) аэропорта. 

Корректировка проводилась силами Оператора. 09.06.20 18 получено положительное 

экспертное заключение Федерального бюджетного учреждения здравоохранения (ФБУЗ) 

на корректировку проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) аэропорта. Заключение 

Роспотребнадзора по санитарно-защитной зоне (СЗЗ) получено 10.07.2018. 
16.07.2018 заявление на повторную сдачу документации было зарегистрировано в 

ведомостной системе экспертизы. 27.07.2018 заявление было отклонено экспертизой ввиду 
выявления замечаний к комплектности документов, которые были устранены и 03.08 .2018 
заявление направлено повторно . 

В настоящее время проектировщиком устраняются вновь полученные замечания 

экспертизы. Документация корректируется и готовится к повторной сдаче на рассмотрение 

в ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

2.2. Реконструкция аэропорта Херпучи, Хабаровский край 
Получено отрицательное заключение по технической и сметной части проекта от 

29.09.2017 г. N2 202-17/ХГЭ-2202/02. В целях устранения замечаний ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» проектная документация возвращена на доработку 

исполнителю проектно-изыскательских работ - ОАО ПИИ ВТ «Дальаэропроект» . 

Ожидаемое получение положительного заключения по повторной экспертизе, 

планируемое в конце декабря 20 18 года не исполнено в связи с незаверешением 

корректировки смет институтом . За неисполнение условий контракта в адрес ОАО «ПИИ 

ВТ «Дальаэропроект» направлены претензионные письм·а с требованием исполнения 

контракта и уплаты штрафа. В связи с переносом планового срока получения заключения 

повторной экспертизы на 1 квартал 2019 г., по причине не своевременного предоставления 

подрядчиком документов в ФАУ «Главгосэкспертиза России», средства 2018 года не 
освоены. 

Кроме того, в связи с отсутствием в государственной программе Российской 

Федерации «Развитие транспортной системы» параметров финансирования из 

федерального бюджета объекта, направление проектной документации на проведение 

государственной экспертизы до определения источника финансирования не 

представлялось возможным. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 N2 2101-р 

утвержден комплексный план модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры на период до 2024 года, в состав транспортной части которого входит 

федеральный проект «Развитие региональных аэропортов и маршрутов», включающий 

мероприятия по реконструкции аэропорта с финансированием из федерального бюджета в 

2020-2022 годах. Данное распоряжение Правительства Российской Федерации 

представлено в ФАУ «Главгосэкспертиза России» в качестве документа, 

подтверждающего финансирование объекта из федерального бюджета и определяющего 

предельную сметную стоимость . 
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2.3. Реконструкция аэродрома Охотск, Хабаровский край 
Получено отрицательное заключение по сметной документации от 1 О .11.20 17 

N2 1203-17 /ГТЭ-1 0850/l О и положительное заключение по проектной документации и 

результатам инженерных изысканий от 10.11.2017 N2 1198-17/ГГЭ-10850/04. В целях 

устранения замечаний ФАУ «Главгосэкспертиза России» по сметной документации и 

приведения сметных расчетов в соответствие с ведомостями объемов работ, проектная 

документация возвращена на доработку исполнителю проектно-изыскательских работ -
ОАО ПИИ ВТ «Дальаэропроект». 

Ожидаемое получение положительного заключения по повторной экспертизе, 

планируемое в конце декабря 2018 года не исполнено в связи с незаверешением 

корректировки смет институтом. За неисполнение условий контракта в адрес ОАО «ПИИ 

ВТ «Дальаэропроект» направлены претензионные письма с требованием исполнения 

контракта и уплаты штрафа, таюке направлено обращение в Дальневосточную 

транспортную прокуратуру по проведению проверки действий (бездействий) подрядчика. 

В связи с переносом планового срока получения заключения повторной экспертизы на 1 
квартал 20 19 г. , по причине не своевременного предоставления подрядчиком документов в 

ФАУ «Главгосэкспертиза Россию>, средства 2018 года не освоены . 

Кроме того, в связи с отсутствием в государственной программе Российской 

Федерации «Развитие транспортной системы» параметров финансирования из 

федерального бюджета объекта, направление проектной документации на проведение 

государственной экспертизы до определения источника финансирования не 

представлялось возможным . 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 N2 2101-р 

утвержден комплексный план модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры на период до 2024 года, в состав транспортной части которого входит 

федеральный проект «Развитие региональных аэропортов и маршрутов», включающий 

мероприятия по реконструкции аэропорта с финансированием из федерального бюджета в 

2019-2021 годах . Данное распоряжение Правительства Российской Федерации 

представлено в ФАУ «Главгосэкспертиза России» в качестве документа, 

подтверждающего финансирование объекта из федерального бюджета и определяющего 

предельную сметную стоимость. 

2.4. Реконструкция аэропорта Беринговский (Чукотский автономный округ) 
Получены отрицательные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 

06.10.2017 N2 205-17/ХГЭ-2236/02 - по проектной документации и результатам 

инженерных изысканий, от 06.10.2017 N2 206-17 /ХГЭ-2236/04 - по достоверности 

определения сметной стоимости объекта капитального строительства. 

Откорректированная, по результатам отрицательных заключений, проектно-сметная 

документация и результаты инженерных изысканий, 14.11 .2017 года повторно сдана на 
проверку комплектности и повторное рассмотрение в органы государственной экспертизы . 

15.02.2018 Хабаровский филиал ФАУ «Главгосэкспертиза России» возвратил 

проектную документацию, без рассмотрения по причине не устранения замечаний по 

комплектности в установленный срок, в связи с отсутствием в государственной программе 

Российской Федерации «Развитие транспортной системы» заявленных параметров 

финансирования из федерального бюджета объекта. 
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Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 .N2 2101-р 

утвержден комплексный план модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры на период до 2024 года, в состав транспортной части которого входит 

федеральный проект «Развитие региональных аэропортов и маршрутов», включающий 

мероприятия по реконструкции аэропорта с финансированием из федерального бюджета в 

2020-2022 годах. Данное распоряжение Правительства Российской Федерации 

представлено в ФАУ «Главгосэкспертиза России» в качестве документа, 

подтверждающего финансирование объекта из федерального бюджета и определяющего 

предельную сметную стоимость. 

28.12.2018 произведена сдача проектно-сметной документации на повторную 

проверку в ФАУ «Главгосэкспертиза России». В настоящий момент документации по 

данному объекту проходит проверку на комплектность. 

3. Объекты, подлежащие вводу в 2018 году, но не введенные в установленный 
срок, причины отсутствия ввода, принимаемые меры, планируемые сроки ввода 

объекта в эксплуатацию 

3.1. «Вторая очередь реконструкции аэропорта Шереметьево, Московская 

область». 

• Объект введен частично (не введёны в эксплуатацию совокупности строительства 
1.2, 3.2, этап 2). 

Получены разрешения на ввод в эксплуатацию по совокупностям объектов: 

1.1 - 08.06.2018 ( периметровое ограждение аэродрома с ТСО) ; 

3.1 - 08.06.20 18 (места стоянок центрального перрана (19 контактных и 3 
удаленных)) 

• %технической готовности объекта - 66,3% 
Причины не ввода объекта и неосвоения средств в 2018 году: 
В связи с необходимостью корректировки проектной документации в части 

уточнения трасс прохождения и технологии строительства инженерных сетей не 

предоставлялось возможным выполнить в 20 18 году работы на следующих объектах 

строительства: очистные сооружения (выпуски .N22 и .N23), ВДС (коллектор К2.1.3, К2.1.14 , 

КО) , внешние сети электроснабжения 10 кВ (участок РП-10 - РП- 67 А, РТП-39А - ТП- ОС 

.N23). В связи с длительным сроком поставки светосигнального оборудования не 

представлялось возможным в 20 18 году выполнить работы по его монтажу. 
Принимаемые меры 

В рамках Федерального закона от 29.11.20 18 .N2 45 8-ФЗ «0 внесении изменений в 
Федеральный закон «0 федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» уменьшено финансирование 2018 года в объеме 1 544 440,0 ты с. рублей. 
Возврат указанных средств предусматривается в 20 19-2020 годах . 

ФГУП «АГ А( А)» своевременно выставлены претензии подрядчику 000 
«Трансстроймеханизация» с требованием незамедлительно выполнить работы, на 

выполненные работы представить исполнительную документацию, а таюке уплатить 

штрафы. 

ФГУП ГПИ и НИИ Г А «Аэропроект» направлено требование об устранении 

недостатков проектной документации. 
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Подготовлены договор и техническое задание на корректировку проектной 

документации с ФГУП ГПИ и НИИ Г А «Аэропроект», которое в том числе 

предусматривает актуализацию инженерных изысканий. 

Ожидаемый срок ввода объекта в эксплуатацию - 12/2020. В Ф АИП на 20 19 год и 
плановый период на 2020-2021 годы ввод объекта предусмотрен в 2020 году . 

3.2. «Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса 

новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) Международного аэропорта 

Шереметьево, Московская область». 

• Объект введен частично (не введёны в эксплуатацию совокупности строительства 
1.1 , 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8). 

Получены разрешения на ввод по газопроводам по совокупностям объектов: 

1.2 - 11.05.2018 (D300-400); 
1.3 - 26.04.20 18 (D500) 
• %технической готовности объекта - 70,3% 
Причины не ввода объекта и неосвоения средств в 2018 году: 

в связи с корректировкой проектной документации заключение ФАУ 

"Главгосэкспертиза России" получено 29.03.20 18; 
- длительное урегулирование подрядчиком земельно-имущественных вопросов , 

предусмотренных условиями ГК с собственниками земельных участков под выносимые 

коммуникации; 

-длительное урегулирование имущественных вопросов с ПАО Газпром; 

- длительная подготовка подрядчиком исполнительной документации. Отсутствие 

полного комплекта обосновывающих документов для проведения тех. совета. 

Принимаемые меры 

В рамках Федерального закона от 29.11.20 18 N2 45 8-ФЗ «0 внесении изменений в 
Федеральный закон «0 федеральном бюджете на 20 18 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» уменьшено финансирование 2018 года в объеме 4 700 000,0 ты с. рублей . 

Возврат указанных средств предусматривается в 2019 году. 
Ожидаемый срок ввода объекта в эксплуатацию- 05/2019. В ФАИП на 2019 год и 

плановый период на 2020-2021 годы ввод объекта предусмотрен в 2019 году. 

3.3. «Реконструкция и развитие аэропорта <<домодедово». Объекты 

федеральной собственности (первая и вторая очередь строительства), Московская 

область» 

•% технической готовности объекта на отчетную дату - 35,9% 
Причины не ввода объекта и неосвоения средств в 2018 году: 
В результате ненадлежащего исполнения подрядчиком (АО «Строительное 

управление N2 1 ») обязательств по государственному контракту сорваны установленные 
сроки завершения работ и ввода объектов в эксплуатацию. 

В связи с низкий мобилизацией подрядчика в 2018 году и его банкротством, 

контракт на строительно-монтажные работы от 11.07.2014 N2 ГК- 143-14 расторгнут 

(решение об одностороннем отказе гасзаказчика от исполнения гасконтракта направлено 

19.11.20 18). По банковской гарантии взыскан неотработанный аванс в сумме 2 948 706,5 
тыс. рублей. 

Примимаемые меры: 
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В рамках Федерального закона от 29.11.2018 N2 458-ФЗ «0 внесении изменений в 
Федеральный закон «0 федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» уменьшено финансирование 2018 года в объеме 865 000,0 тыс. рублей. 

Возврат указанных средств предусматривается в 2020 году. 
Ожидаемый срок ввода объекта в эксплуатацию - 12/2021. В ФАИП на 2019 год и 

плановый период на 2020-2021 годы ввод объекта предусмотрен в 2020 году . 

3.4. «Реконструкция второй летной зоны аэропорта <<Домодедово» 
•% технической готовности объекта на отчетную дату - 35,7% 
Причины не ввода объекта и неосвоения средств в 2018 году: 
В результате ненадлежащего исполнения подрядчиком (АО «Строительное 

управление N2 1») обязательств по государственному контракту сорваны установленные 
сроки завершения работ и ввода объектов в эксплуатацию. 

В связи с низкий мобилизацией подрядчика в 20 18 году и его банкротством контракт 
на строительно-монтажные работы от 11.07.2014 N2 ГК-144-14 расторгнут (решение об 
одностороннем отказе гасзаказчика от исполнения гасконтракта направлено 19.11.20 18). 
По банковской гарантии взысканнеотработанный аванс в сумме 555 782,2 тыс. рублей. 

Ожидаемый срок ввода объекта в эксплуатацию- 12/2020. 

3.5. «Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и 
замена светосигнального оборудования на ИВПП-1 «Международного аэропорта 

Нижний Новгород». II этап строительства». 

• Объект введен частично (не введёны в эксплуатацию совокупности строительства 
3.2 и 3.3). 

Получены разрешения на ввод в эксплуатацию по совокупностям объектов: 

1 - 29.01.2018 (ИВПП-1 ;МРД (РД-М) ; РД-4 , РД-5 РД-3 , РД к МС ВВ МВД; ОС N22); 
2 - 08.02.2018 (ИВПП-1 с удлинением, удлинение МРД (РД-М); перран перед новым 

АВК (уч. 16 Г), уч. 16 Б с ПОЖ, уч. 16В; РД- 1 ; РД-7;уч. РД-3 ; ОС N21; КДП); 
3.1 - 29.06.2018 (КПП-2, КПП-3 , ограждение аэропорта, патрульная дорога). 

• %технической готовности объекта на отчетную дату- 71 ,9%. 
Причины не ввода объекта и неосвоения средств в 2018 году: 
На своевременное выполнение плана повлияли неисполнение подрядчиком 

обязательств по государственному контракту: длительная подготовка подрядчиком 

исполнительной документации; отсутствие полного комплекта обосновывающих 

документов для проведения тех. совета. 

В части совокупности объектов : 

- 3.2 - работы не завершены в планируемый срок в связи со сменой субподрядных 

организаций, не решенных вопросов с эксплуатацией объектов со стороны АО "МАНН" ; 

- 3.3- строительство ТП -7/1 с прокладкой подводящих кабелей электроснабжения и 
подключением потребителей в 2018 году не завершено в связи с необходимостью 

корректировки рабочей документации (из-за неактуальной геоподосновы, срок действия 

которой закончен в 2015 году) , вновь построенных за счет средств инвесторов зданий 

нового Терминала и привокзальной площади со стоянками автомобилей, не учтенных при 

разработке проекта , длительным процессом согласования с филиалом ПАО «МРСК 

Центра и Приволжья» - «Нижновэнерго», которому принадлежат кабельные линии, 

запитывающие ТП, АО «МАНН» и другими эксплуатирующими организациями, а также 
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невозможностью прокладки части кабельной продукции в зимних условиях. Ведется 

корректировка рабочей документации. Ожидаемый срок завершения корректировки -
февраль 2019 года. 

ФГУП «АГ А (А)» своевременно выставлены претензии 

000 «Трансстроймеханизация» с требованием незамедлительно выполнить работы, на 

выполненные работы представить исполнительную документацию, а таюке уплатить 

штрафы. Направлено исковое заявление в суд. 

Ожидаемый срок ввода объекта в эксплуатацию- 12/2019. 

3.6. «Реконструкция (восстановление) аэродромных покрытий в аэропорту 

«Кольцово», г. Екатеринбург, Свердловекая область (11 очередь)». 
Объект введен частично (не введёны в эксплуатацию совокупность строительства 

1.2 и этап 2). 
•% технической готовности объекта на отчетную дату- 69,9%%. 

Причины не ввода объекта и неосвоения средств в 2018 году: 
- Этап 1. Совокупность объектов 1.2. Неисполнение договорных обязательств АО 

«СУ -1 ». Для завершения работ по проекту необходима корректировка проектной 

документации с выделением этапов/подэтапов/очередности строительства, уточнением 

ранее выполненных АО «СУ-1», но не введенных в эксплуатацию участков/объектов и 

выделение дополнительных средств (на основании откорректированной проектной 

документации) на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ в 20 19 
году, однако ФАИП предусмотрено финансирование на строительно-монтажные работы в 

2020 году . 

Предполагаемая дата завершения работ совокупность 1.2.: декабрь 2020г . 

- Этап 2. Невыполнение контрактных обязательств подрядчиком (выставлены 

претензИи в адрес подрядной организации от 22.11.2018 на сумм 498,23 тыс.рублей). 
Невозможность соблюдения 000 «Электросетьстрой - 11 » установленных контрактом 
сроков выполнения строительно-монтажных работ в связи со значительными сроками 

поставки оборудования ССО (000 «Аэросвет» является безальтернативным 

(единственным) поставщиком ССО на основании проектных решений и текущих условий в 

аэропорту «Кольцова»). 

Предполагаемая дата завершения работ этап 2.: ноябрь 2019г. 

Принимаемые меры 

В рамках Федерального закона от 29.11.2018 N2 458-ФЗ «0 внесении изменений в 
Федеральный закон «0 федеральном бюджете на 20 18 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» уменьшено финансирование 2018 года в объеме 130 775,8 ты с . рублей. 

Возврат указанных средств предусматривается в 2020 году. 
ФГУП «АГ А (А)» своевременно выставлены претензии Подрядчику 

000 «Электросетьстрой - 11 » с требованием незамедлительно выполнить работы, на 

выполненные работы представить исполнительную документацию, а таюке уплатить 

штрафы. 

Ожидаемый срок ввода объекта в эксплуатацию- 12/2020. 
В ФАИП на 2019 год и плановый период на 2020-2021 годы ввод объекта 

предусмотрен в 2020 году. 
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3.7. «Реконструкция аэропортового комплекса "Бегишево" (г. Нижнекамск, 

Республика Татарстан), г. Нижнекамск, Республика Татарстан». 

•% технической готовности объекта на отчетную дату - 71 ,3%. 
Причины не ввода объекта в 2018 году и принимаемые меры: 
В процессе строительства объекта выявлена невозможность реализации проектных 

решений в связи с тем, что ПАО «Нижнекамскнефтехим» без согласования с ФГУП 

«АГ А( А)» построил ангар для технического обслуживания воздушных судов на будущем 

месте расположения площадки для гонки двигателей с струеотклоняющим валом и 

трансформаторной подстанции 2КТПН. Данные замечания были отражены в актах 

проверок Ростехнадзором. Данное обстоятельство препятствует получению заключения о 

соответствии (ЗОС) и вводу объекта в эксплуатацию . По мнению Ростехнадзора 

необходима корректировка проектной документации. 

По результатам замечаний внесены соответствующие изменения в проектную 

документацию. Изменения утверждены приказом по Предприятию. Получено измененное 

разрешение на строительство (этап 1 и этап 2). Запланировано совещание у Руководителя 
Ростехнадзора для предоставления измененной проектной документации и принятия 

решения по данному вопросу . 

Ожидаемый срок ввода объекта в эксплуатацию - 03/20 19 

3.8. «Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта У л ан-У дэ, Республика 
Бурятия». 

• Объект введен частично (не введёны в эксплуатацию совокупность строительства 
1.2 и этап 2). 

Получено разрешение на ввод от 04.12.2018 N2 03 -24-416-20158/ФАВТ-04 (РД-Н, 

ИВПП-2, ВДС, Патрульная дорога). 

• %технической готовности объекта на отчетную дату - 85,3%. 
Причины не ввода объекта и неосвоения средств в 2018 году. 
Неисполнение договорных обязательств ФГУП «ГВСУ N27»; Задержка в поставке 

инертных материалов и оборудования для выполнения работ; Перебой в работе 

цементобетонного завода, длительный срок поставки запасных частей , как следствие 

простой в работе ; Задержка начала работ по строительству САСС в связи с тем, что при 

разработке рабочей документации возникла необходимость уточнения месторасположения 

САСС Сперенесена на 350 метров в сторону курса посадки МК пос 263 °) в связи с 

отсутствием визуального обзора из КДП взлета и посадки воздушных судов на торце 

ИВПП-1 и ИВПП-2 с курса посадки МК пос 263°, что не допустимо ФАП; Необходимость 
перевода полётов с ИВПП-1 на ИВПП-2 для выполнения работ; Длительная процедура 

оформления правоустанавливающих документов на земельный участок под объектом 

строительства очистные сооружения. 

Принимаемые меры: 

В рамках Федерального закона от 29.11.2018 N2 458-ФЗ «0 внесении изменений в 
Федеральный закон «0 федеральном бюджете на 20 18 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» уменьшено финансирование 20 18 года в объеме 200 000,0 ты с . рублей. 

Возврат указанных средств предусматривается в 20 19 году. 
ФГУП «АГ А (А)» своевременно выставлены претензии ФГУП «ГВСУ N27» с 

требованием незамедлительно выполнить работы, на выполненные работы представить 

исполнительную документацию, а таюке уплатить штрафы. 
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Ожидаемый срок ввода объекта в эксплуатацию- 12/2019. В ФАИП на 2019 год и 
плановый период на 2020-2021 годы ввод объекта предусмотрен в 2019 году. 

3.9. «Реконструкция ИВПП-2 аэропорта Якутск (11 очередь строительства), 

Республика Саха (Якутия)». 

• Объект введен частично (не введён в эксплуатацию этап 5). 
Получено разрешение на ввод в эксплуатацию по 4 этапу 16.02.2018г. 

(реконструкция: пассажирский перран для ВС I и II группы (в объеме 4-го эт.), 

водаотведение с территории аэродрома; строительство: грузовой перран 

(грузовой для ВС I гр . ) , OCN2l , OCN22, кабельная линия бкВ, ТП-АТБ). 
• % технической готовности объекта на отчетную дату - 81 ,8%. 
Причины не ввода объекта и неосвоения средств в 2018 году: 
В связи с неоднократным проведением конкурсных процедур выполнение комплекса 

работ по устройству площадки ПОЖ и необходимостью согласования проекта ГК в ФАС 

(направлен 27.09.20 18г.) (l-ый раз не подано ни одной заявки). Государственный 

контракт заключен 29.10.20 18г. 
Учитывая среднемесячную температуру атмосферного воздуха в г. Якутск в 

октябре- декабре (-25°С) выполнить работы по устройству покрытий ПОЖ с соблюдением 

технологии строительства покрытий не представлялось возможным. 

Ожидаемый срок ввода объекта в эксплуатацию- 12/2019. 

3.10. «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Кызыл), г. Кызыл» 
Объект введен частично (не введён в эксплуатацию этап 5). 
Получено разрешение на ввод 2-го этапа- 19.01.2018 (ИВПП). 
Ожидаемый срок ввода объекта в эксплуатацию- 04/2019. 
Причины не ввода объекта в 2018 году: 
Строительно-монтажные работы завершены в полном объеме. 

Енисейским управлением Ростехнадзора проведена итоговая проверка и 14.12.2018 
выдано подрядчику предписание на устранение замечаний, требующих приведение 

проектной документации в соответствие рабочему проекту в отношении высотных отметок 

элементов благоустройства и оборудования . Срок устранения замечаний - 03.03.2019. 
Контрольная проверка Енисейского управления Ростехнадзора планируется в период с 

03.03.2019 по 25.03.2019. Получение ЗОС и ввод объекта в эксплуатацию планируется в 
период с 26.03.2019 по 15.04.2019. 

• %технической готовности объекта на отчетную дату - 99% 

3.11. «Реконструкция аэропорта Среднеколымск, Республика Саха (Якутия)» 
•% технической готовности объекта - 43 ,1% 
Причины не ввода объекта инеосвоения средств в 2018 году: 
- весеннее половодье 2018 года, в результате розлива р. Колыма аэропорт 

Среднеколымск в мае-июне был полностью затоплен. С июля работы возобновлены 

частично в местах отступления воды и просыхания территории . При этом, материалы и 

оборудование, планируемые к доставке в августе, не были доставлены на объект. 

- недобросовестное исполнение обязанностей Подрядчиком в связи с чем, контракт 

на строительно-монтажные работы расторгнут 03.09.2018. 
Принимаемые меры 
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В рамках Федерального закона от 29.11.2018 N.~ 458-ФЗ «0 внесении изменений в 
Федеральный закон «0 федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 20 19 и 
2020 годов» уменьшено финансирование 2018 года в объеме 98 216,9 тыс. рублей. Возврат 
указанных средств предусматривается в 2019 году. 

Ожидаемый срок ввода объекта в эксплуатацию- 12/2019. В ФАИП на 2019 год и 
плановый период на 2020-2021 годы ввод объекта предусмотрен в 2019 году. 

3.12. «Реконструкция аэропортового комплекса в г. Зея (Амурская область)» 
• %технической готовности объекта - 63 ,8 % 
• Причины не ввода объекта и неосвоения средств в 2018 году. 
Необходима корректировка проекта (замена пучинистых грунтов основания ИВПП, 

конструктива рулёжных дорожек, перрона, взлётно-посадочной полосы, кабельных и 

воздушных линий электроснабжения и связи зданий аэропортового комплекса, 

светосигнального оборудования, склада ГСМ, водосточно-дренажной сети, исключения 

объектов РТОП). 

Принимаемые меры: 

В рамках Федерального закона от 29.11.2018 NQ 458-ФЗ «0 внесении изменений в 
Федеральный закон «0 федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 20 19 и 
2020 годов» уменьшено финансирование 2018 года в объеме 169 116,0 ты с. рублей. 

Возврат указанных средств предусматривается в 2020 году. 
Сдача проектной документации для проведения государственной экспертизы 

запланирована до 15.03.2019. 
В настоящее время ФГУП «ГВСУ NQ7» частично выполнены работы по устранению 

выявленных дефектов (трещины на ВПП). 

Состоялось решение суда, в котором удовлетворены требования застройщика о 

возложении обязанности на ФГУП «ГУ СДА» Минобороны России выполнить 

обязательства в натуре. Исполнить в срок до 01 .12.2019 г., а таюке взыскана сумма штрафа 
за невыполнение условий контракта в размере 90 млн рублей. ФГУП «ГУ СДА» 

Минобороны России в адрес ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» направлен на 

согласование график выполнения работ, который в настоящее время рассматривается 

(начало выполнения работ в январе 2019 года). 
Ожидаемый срок ввода объекта - 12/2020 года. В ФАИП на 2019 год и плановый 

период на 2020-2021 годы ввод объекта предусмотрен в 2020 году . 

3.13. «Реконструкция аэропорта Экимчан (Амурская область)» 
• %технической готовности объекта - 16% 
Причины не ввода объекта и неосвоения средств в 2018 году, принимаемые 

меры: 

С начала 20 18 года работы на объекте не производились в связи с финансовой 

несостоятельностью генерального подрядчика, отсутствием необходимого оборудования 

для производства работ и трудовых ресурсов. 

06.09.2018 контракт с 000 "СДМ" на строительно-монтажные работы расторгнут. 
В ФАС России направлены сведения о включении 000 "СДМ" в реестр 

недобросовестных поставщиков. 
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В настоящее время Арбитражным судом Хабаровского края рассматривается 

исковое заявление ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» о взыскании 600 млн рублей. 
(решение су дом не постановлено). 

Таюке необходима корректировка проектно-сметной документации (необходимо 

исключить из разделов проектирования объекты РТОП, откорректировать объёмы по 

вертикальной планировке, переносу площадки метеонаблюдения, внести изменения в 

генеральный план застройки территории) в связи с существенными замечаниями к ней. 

В рамках Федерального закона от 29.11.2018 N2 458-ФЗ «0 внесении изменений в 
Федеральный закон «0 федеральном бюджете на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 
2020 годов» уменьшено финансирование 20 18 года в объеме 4 70 044,6 ты с. рублей. 

Возврат указанных средств предусматривается в 2020 году. 
• Ожидаемый срок ввода объекта в эксплуатацию 12/2020. В ФАИП на 2019 год и 

плановый период на 2020-2021 годы ввод объекта предусмотрен в 2020 году. 

3.14. «Реконструкция посадочной площадки Бомнак (Амурская область)» 
•% технической готовности объекта -87,6% 
• Причины не ввода объекта и неосвоения средств в 20 18 году: 
Работы в начале года не проводились по причине низких температур (возобновление 

работ осуществлено с 16.04.2018) и отсутствия технологического присоединения к 

электрическим сетям энергоснабжающей организации (присоединение выполнено в 4 
квартале 2018 г) . 

Необходима корректировка проектной документации, предусматривающая 

исключение объектов РТОП, пересчёт объёмов земляных работ при устройстве ГВПП. 

Между заказчиком и подрядчиком согласованы изме!'lения в техническое задание. 

05.09.2018 с ЗАО "Форпост" заключен договор на выполнение функций 

технического заказчика по выполнению работ по корректировке проектно-сметной 

документации объекта, ведутся работы. Плановый срок получения положительного 

заключения по корректировке ПСД - в 1 квартале 2019 г. 
Ожидаемый срок ввода объекта в эксплуатацию- 09/2019. 

3.15. «Строительство аэропорта Оссора (Камчатский край)» 
•% технической готовности объекта- 33 ,1 % 
Причины не ввода объекта и неосвоения средств в 2018 году: 
Отставание подрядчика от графика производства работ, коротким периодом 

проведения строительно-монтажных работ, а также выходом из строя и длительным 

ремонтом бетоносмесительной установки, в результате чего существенно снизились темпы 

производства работ. 

Работы с 23. 11 .20 18 на объекте временно прекращены на зимний период. 
Примимаемые меры 

В рамках Федерального закона от 29.11.2018 N2 458-ФЗ «0 внесении изменений в 
Федеральный закон «0 федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» уменьшено финансирование 2018 года в объеме 101 224,0 тыс . рублей . 

Возврат указанных средств предусматривается в 2019 году. 
Ожидаемый срок ввода объекта в эксплуатацию 12/2020. В ФАИП на 2019 год и 

плановый период на 2020-2021 годы ввод объекта предусмотрен в 2019 году. 
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4. Объекты, финансирование которых в 2018 году не было открыто, с 

указанием объективных причин отсутствия финансирования, а также решения 

припятые в отношении данных объектов. 

«Реконструкция и развитие аэропорта <<домодедово». Объекты федеральной 

собственности (первая и вторая очередь строительства"), 11 этап реализации» 
В связи с поздним получением положительного заключения государственно 

экспертизы (30.05.2018) и поздним заключением контракта (13.12.2018) (неоднократно 
проводились конкурсные процедуры по выбору подрядчика на выполнение строительно

монтажных работ по объекту , конкурсы признавались несостоявшимися в виду отсутствия 

заявок на участие) выполнение работ до конца 2018 года не представилось возможным. 
Средства законтрактованы и планируются к восстановлению в 2019 году. 

«Реконструкция второй летной зоны аэропорта «Домодедово», 11 этап 

реализации, Московская область» 

В связи с поздним заключением контракта (13 .12.2018) (неоднократно проводились 
конкурсные процедуры по выбору подрядчика на выполнение строительно-монтажных 

работ по объекту, конкурсы признавались несостоявшимися в виду отсутствия заявок на 

участие) выполнение работ до конца 20 18 года не представилось возможным. Средства 
законтрактованы и планируются к восстановлению в 2019 году. 

По объектам «Реконструкция аэропорта Херпучи, Хабаровский край», 

«Реконструкция аэродрома Охотск, Хабаровский край» и «Реконструкция аэропорта 

Берипговский, Чукотский автономпый округ» проектная документация разработана, но 

не принята ФАУ «Главгосэкспертиза России», ввиду отсутствия финансирования 

строительно-монтажных работ в государственной программе Российской Федерации 

«Развитие транспортной системы». В рамках Комплексного плана модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры Российской Федерации до 2024 года по 

указанным объектам планируется выделение дополнительных средств в 20 19-2022 годах. 
«Реконструкция аэропортового комплекса «Чертовицкое» (г. Воронеж)» 

Не завершены и не оплачены работы по 4 этапу (ГК- 0373100090915000048 от 
23.10.2015) на проведение ПИР, который включает в себя подготовку, сдачу и техническое 

сопровождение проектной документации в органах государственной экспертизы с 

получением положительного заключения по проектной документации и передачу ее 

Заказчику. 

По объекту проектирования получены отрицательные заключения ФАУ 

«Главгосэкспертиза России». Для прохождения повторной государственной экспертизы по 

объекту принято решение о корректировке санитарно-защитной зоны (СЗЗ) аэропорта. 

Корректировка проведена силами Оператора. 09.06.2018 получено положительное 

заключение ФБУЗ на корректировку проекта СЗЗ аэропорта. Заключение 

Роспотребнадзора по ССЗ получено 10.07.2018. 
С 26.06.2018 ведется сдача проектной документации на рассмотрение в ФАУ 

"Главгосэкспертиза России" в электронном виде. 16.07.2018 заявление на сдачу 

документации было зарегистрировано в ведомостной системе экспертизы . 27.07 .20 18 
заявление было отклонено экспертизой ввиду выявления замечаний к комплектности 

документов. Повторно заявление подано 03.082018. В настоящее время проектировщиком 
устраняются вновь полученные замечания экспертизы. Документация корректируется и 

готовится к повторной сдаче на рассмотрение в ФАУ «Главгосэкспертиза России» . 
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5. Объекты, по которым по состоянию на конец года не были проведены 
конкурсы и заключены государственные контракты, а также решения принятые в 

отношении данных объектов. 

Реконструкция аэропорта Экимчан (Амурская область) 

Контакт на выполнение строительно-монтажных работ расторгнут 06.09.2018 по 
причине несостоятельности подрядчика 000 «СДМ». 

В ФАС России направлены сведения о включении 000 "СДМ" в реестр 

недобросовестных поставщиков. 

В настоящее время Арбитражным су дом Хабаровского края рассматривается 

исковое заявление ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» о взыскании 600 млн рублей. 

6. В случае, если предусмотренные в 2018 году средства не были освоены 
полностью, также необходимо указать объективные причины проблемных ситуаций, 

а также указать, что предполагается делать с неиспользованным остатком 

бюджетных ассигнований. 

Ключевыми причинами неосвоения средств федерального бюджета в 2018 году в 
объеме 8 853 371,8 тыс. рублей стали: 

1. Некачественная работа подрядчиков, как осуществляющих строительно

монтажные работы, так и проектирование, в частности по объектам: 

- «Реконструкция второй летной зоны аэропорта «Домодедово» (651 030,8 тыс. 

рублей) и «Реконструкция и развитие аэропорта «Домодедово» . Объекты федеральной 

собственности (первая и вторая очередь строительства)» (3 750 295,2 тыс. рублей) не 
освоено 4 401 326,0 тыс. рублей по причине финансовых проблем подрядчика 

(банкротства) АО «СУ N21 » и неисполнения им своих контрактных обязательств, в связи с 

чем, контракты на строительно-монтажные работы были расторгнуты в декабре 2018 года. 
Планируется восстановить законтрактованные средства в объеме 102 253 ,0 тыс. 

рублей в 2019 году . 

- «Реконструкция и развитие аэродрома международного аэропорта Шереметьева, 

1-ая очередь реконструкции, Московская область» не освоение 1 510,6 тыс. рублей 

обусловлено отсутствием подписанного сторонами Акта о технологическом 

присоединении к электросетям. Для получения и оплаты акта технологического 

присоединения к электрическим сетям, необходимо выполнить технологически 

последовательные работы по строительству трансформаторной подстанции ТП-67-А, 

предусмотренные проектом «Вторая очередь реконструкции аэропорта Шереметьева». 

Указанные средства законтрактованы и подлежат к восстановлению в 2019 году. 
- «Вторая очередь реконструкции аэропорта Шереметьева, Московская область» не 

освоено 718 505,0 тыс. рублей по причине возникновения в ходе реализации объекта 

необходимости в корректировке проектной документации в части строительства очистных 

сооружений с подводящими и отводящим коллекторами, внешних сетей электроснабжения 

с учетом существующей и перспектинной застройки аэропорта Шереметьева и 

прилегающей территории неучтенной в проектной документации. На не освоение 

бюджетных ассигнований текущего года повлияли так же: несвоевременный заказ 

подрядчиком и длительный срок поставки на объект светосигнального оборудования ; 

замена подрядчиком оборудования в трансформаторных подстанциях, не предоставление 

Заказчику обосновывающих материалов для рассмотрения на техническом совете 

предприятия ; неисполнение подрядчиком обязательств по государственному контракту в 
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части сроков производства работ (не завершены работы по строительству ВДС, кабельной 

канализации, прокладке сетей связи и электроснабжения); несвоевременная подготовка 

подрядчиком исполнительно-технической документации по выполненным работам. 

Неосвоение средств , предусмотренных на оказание услуг на осуществление строительного 

контроля, связанного с неполным выполнением, ранее запланированных строительно

монтажных работ и предъявлением подрядчиком фактически выполненных работ по 

авторскому надзору . 

Указанные средства законтрактованы и подлежат восстановлению в 2019 году. 
- «Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой 

взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) Международного аэропорта Шереметьева, 

Московская область» не освоено 5 209,0 тыс. рублей на оплату услуг по осуществлению 
строительного контроля по причине расторжения государственного контракта на 

выполнение строительно-монтажных работ . 

- «Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и замена 

светосигнального оборудования на ИВПП- 1 «Международного аэропорта Нижний 

Новгород» II этап строительства» не освоено 173 833,2 тыс . рублей по причине 

несвоевременной подготовки подрядчиком исполнительно-технической документации по 

выполненным работам, отсутствием полного комплекта обосновывающих документов для 

проведения технического совета, неисполнение подрядчиком обязательств по 

государственному контракту в части сроков производства работ по объектам, входящих в 

совокупность N2 3 (строительство ОАСС, газовой котельной АСС, учебно-тренировочного 

полигона СПАСОП (теплодымокамера, учебная башня), дороги для спецтранспорта АСС, 

строительство ТП-711 , в том числе линии электроснабжения и связи) , а таюке неосвоения 

средств , предусмотренных на оказание услуг на осуществление строительного контроля, 

связанного с неполным выполнением, ранее запланированных строительно-монтажных 

работ и не своевременное предъявление подрядчиком выполненных работ по авторскому 

надзору и наличием ошибок в их оформлении. 

Указанные средства законтрактованы и подлежат восстановлению в 20 19 году. 
- «Реконструкция и модернизация международного аэропорта Курумоч, г. Самара» -

не освоено 117,1 тыс. рублей по причине не освоения средств по государственному 
контракту на проведение кадастровых работ. Полный комплекс работ 20 18 года не был 
завершен в связи с длительной процедурой согласования схемы раздела на кадастровом 

плане территории с залогодержателем земельного участка «Государственная корпорация 

развития «ВЭБ .РФ» для дальнейшей передачи в Росавиацию на утверждение и не освоение 

средств по государственному контракту на выполнение кадастровых работ по 

изготовлению технического плана и внесению изменений в сведения ЕГРН. Полный 

комплекс работ 2017 года не был завершен в связи с получением отказа по внесению 
изменений в сведения ЕГРН на переустроенный объект. 

Указанные средства законтрактованы и подлежат восстановлению в 20 19 году. 
«Реконструкция аэропортового комплекса «Чертовицкое» (г. Воронеж)» 

(проектные и изыскательские работы) не освоено 2 727,3 тыс. рублей ввиду затянувшегася 
устранения исполнителем замечаний ФАУ «Главгосэкспертиза Россию> по результатам 

полученных отрицательных заключений, необходимости актуализации сметной 

документации, а таюке регламентированного срока проведения государственной 

экспертизы (2 месяца с даты заключения договора) . Получение положительных 

заключений планируется в 20 19 году . 
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Указанные средства законтрактованы и подлежат восстановлению в 2019 году. 
- «Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта Улан-У дэ, Республика 

Бурятия» не освоено 109 941,1 тыс. рублей по причине неисполнения подрядчиком ФГУП 
«ГВСУ .N~Л» обязательств по государственному контракту, а именно: длительная 

подготовка подрядчиком исполнительной документации, недостаточное обеспечение 

объекта материальными и техническими ресурсами, задолженность подрядчика перед 

поставщиками материалов и оборудования, а таюке неосвоения средств , предусмотренных 

на оказание услуг на осуществление строительного контроля, связанного с неполным 

выполнением, ранее запланированных строительно-монтажных работ и предъявлением 

подрядчиком фактически выполненных работ по авторскому надзору, не выполнение 

кадастровых работ по изготовлению технических планов (выполнение работ в 2018 году не 
представилось возможным по причине разделения объектов 1 этапа строительства, в 

отношении которых заключен Государственный контракт, на подэтапы 1.1 и 1.2 и 

отсутствия строительной готовности по подэтапу 1.2 ввод объектов в эксплуатацию по 
которому перенесен на 20 19 год) . 

Указанные средства законтрактованы и подлежат восстановлению в 2019 году. 
- «Реконструкция ИВПП-2 аэропорта Якутск (III очередь строительства), Республика 

Саха (Якутия)» не освоено 10 524,0 тыс. рублей. Оператором аэропорта АО «Аэропорт 

Якутск» не сформирован полный комплект документов для направления в Росимущество 

Якутии для проведения мероприятий по передаче имущества (ТП-3, ТП-9 СВОД) в пользу 

Российской Федерации. Срок передачи в хозяйственное ведение ФГУП «АГ А (А)» всех 

необходимых для строительства объектов и земельных участков- 15.05 .2019. 
Указанные средства законтрактованы и подлежат восстановлению в 2019 году. 
- «Реконструкция аэропортового комплекса «Новый» г. Хабаровск» не освоение 

7 607,1 тыс. рублей по государственному контракту на технологическое присоединение 
обусловлено тем, что исполнителем не предоставлены отчетные документы. 

- «Реконструкция объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта «Алыкель», 

г . Норильск, Красноярекий край»- не освоение бюджетных ассигнований в сумме 28 476,4 
тыс. рублей в связи с поставкой заводом-изготовителем некачественной кабельной 

продукции и ее последующей заменой (не выполнены работы по устройству кабельных 

сетей, приступить к выполнению работ не представляется возможным в связи с 

отрицательными температурами воздуха (-30 °С)) , а таюке неосвоения средств, 

предусмотренных на оказание услуг на осуществление строительного контроля, 

связанного с неполным выполнением, ранее запланированных строительно-монтажных 

работ. 

Указанные средства законтрактованы и подлежат восстановлению в 20 19 году. 
- Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса «Большое 

Савино» (г. Пермь) не освоено 66 593,3 тыс. рублей. Подрядчиком АО «Стройтрансгаз» 
приостановлены работы по устройству плоскостных сооружений в связи с 

необходимостью изменения метода стабилизации грунтового основания, 

предусмотренного проектом (на сегодняшний день разрабатываются с проведением 

натурных испытаний варианты стабилизации грунта без изменения стоимости 

государственного контракта). 

Указанные средства законтрактованы и подлежат восстановлению в 2019 году. 
- «Развитие медицинского центра гражданской авиации не освоение 21 349,5 тыс. 

рублей , в том числе по государственному контракту на ПИР 10 000,0 тыс. рублей 
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неосвоение средств обусловлено длительностыо проведения необходимых процедур 

согласования откорректированной проектно-сметной документации в 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» (в настоящее время ПСД сдана на рассмотрение в 

ФАУ «Главгосэкспертиза России»), по контракту на строительно-монтажные работы -
11 349,5 тыс. рублей - ввиду финансовых трудностей , отсутствия у подрядчика 

собственных оборотных средств и расторжением контракта на оказание услуг на 

осуществление строительного контроля. 

Планируется восстановить законтрактованные средства в объеме 20 629,7 тыс. 

рублей в 2019 году. 
- «Реконструкция аэропорта Среднеколымск, Республика Саха (Якутия)» не 

освоение 17 638,5 тыс. рублей по причине недобросовестного исполнения обязанностей 
подрядчиком 000 «Строймонтаж-2002», в связи с чем , контракт на строительно

монтажные работы расторгнут 03 .09.2018. 
- «Реконструкция аэропортового комплекса в г. Зея, Амурская область» не освоение 

214 439,6 тыс. рублей по причине недобросовестного исполнение обязанностей 

подрядчиком ФГУП «ГУ СДА» Минобороны России, а таюке в связи с необходимостью 

корректировки проектной документации. 

- «Реконструкция аэропорта Экимчан (Амурская область)» не освоение 502 095,5 
тыс. рублей по причине недобросовестного исполнение обязанностей подрядчиком 

000 «СДМ». 06.09.2018 контракт на строительно-монтажные работы расторгнут. 
- «Реконструкция аэропорта Херпучи, Хабаровский край» не освоение 1 245,1 тыс. 

рублей, «Реконструкция аэродрома Охотск, Хабаровский край» - 3 424,4 тыс. рублей по 
причине не своевременного предоставления ОАО «ПИИ ВТ «Дальаэропроект» документов 

в ФАУ «Главгосэкспертиза России» ввиду незавершения корректировок смет, а таюке в 

связи с отсутствием в государственной программе Российской Федерации «Развитие 

транспортной системы» параметров финансирования из федерального бюджета объектов, 

направление проектной документации на проведение государственной экспертизы до 

определения источника финансирования не представлялось возможным. 

Указанные средства законтрактованы и подлежат восстановлению в 20 19 году . 

- «Строительство аэропорта Оссора (Камчатский край)» не освоение 98 071,0 тыс. 

рублей по причине отставания подрядчика от графика производства работ, коротким 

периодом проведения строительно-монтажных работ, а также выходом из строя и 

длительным ремонтом бетоносмесительной установки, в результате чего существенно 

снизились темпы производства работ. 

Указанные средства законтрактованы и подлежат восстановлению в 20 19 году. 
2. Срывы и длительность проведения конкурсных процедур, в частности по 

объектам: 

- «Реконструкция и развитие аэропорта «Домодедово». Объекты федеральной 

собственности (первая и вторая очередь строительства) , II этап реализацию> 

(699 600,0 тыс. рублей) и «Реконструкция второй летной зоны аэропорта «Домодедово, 

II этап реализацию> (200 000,0 тыс. рублей) не освоено 899 600,0 тыс. рублей по причине 
неоднократного проведения конкурсных процедур по выбору подрядчика на выполнение 

строительно-монтажных работ по объектам, конкурсы признавались несостоявшимися 

(отсутствие заявок) , и как следствие позднее заключение государственных контрактов -
13 .12.2018. Указанные средства законтрактованы и подлежат восстановлению в 2019 году. 
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- «Реконструкция (восстановление) аэродромных покрытий в аэропорту «Кольцо во» , 

г. Екатеринбург, Свердловекая область (II очередь)» - не освоено 131 875,9 тыс. рублей 
обусловлено поздним заключением государственного контракта на строительно

монтажные работы и длительным сроком изготовления и поставки (январь-февраль 2019 
года) ССО единственным поставщиком, определенным проектными решениями 000 
«Аэросвет», неосвоение средств по государственному контракту на поставку оборудования 

(ФГУП «АГ А (А)» 14.12.2018 года был оформлен аккредитив (выдано казначейское 

обеспечение обязательств) по указанному контракту, работы по поставке и монтажу 

метеооборудования выполнены в полном объеме, согласованы и подписаны отчетные 

документы (КС-2, КС-3), согласованы сведения об операциях с целевыми средствами на 

20 18 год и плановый период 2019 и 2020 годов . В связи с технической ошибкой (сбой в 

работе программы) работы программы СУФД, УФК по г. Москве не произвело списание 

денежных средств на расчетный счет АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» за выполненные 

работы), а таюке не своевременное предъявление подрядчиком выполненных работ по 

авторскому надзору и наличием ошибок в их оформлении. 

Указанные средства законтрактованы и подлежат восстановлению в 20 19 году. 
- «Реконструкция аэропортового комплекса «Баландина» (г. Челябинск)» - не 

освоено 1 072 376,0 тыс. рублей в связи с поздним заключением государственного 

контракта на выполнение комплекса строительно-монтажных работ 28. 11.20 18 (в 

соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15.11.20 18 N~йSO 1 -р единственным 
исполнителем работ определено ОАО «Центродорстрой») и поздним доведением 

Минфином России лимитов бюджетных обязательств по дополнительному 

финансированию (ФАИП доведен 20.12.2018 письмом Минэкономразвития N2 37833-
АТ/Д 1 7и) . 

Указанные средства законтрактованы и подлежат восстановлению в 2019 году. 
- «Реконструкция ИВПП-2 аэропорта Якутск (II очередь строительства) , Республика 

Саха (Якутия)» не освоение 45 911,7 тыс . рублей обусловлено поздним заключением 

государственного контракта - 29.10.2018 на выполнение строительно-монтажных работ. 
Конкурс объявлялся дважды. Учитывая среднемесячную температуру атмосферного 

воздуха в г . Якутск в октябре- декабре (-25°С), выполнить работы по устройству покрытий 

ПОЖ с соблюдением технологии строительства покрытий не представляется возможным . 

Указанные средства законтрактованы и подлежат восстановлению в 2019 году. 
По объекту собственности субъекта Российской Федерации в ра.+tках 

соглашения о предоставлеиии субсидии из федерального бюд;}lсета па 

софииаисироваиие объекта «Реконструкция аэропорта в г. Великий У стюг, Вологодекой 

области» (не освоение 100 000,0 тыс. рублей) финаисироваиие в отчетиом году ue было 
осуществлеио в связи с поздним заключением государственного контракта на 

строительно-монтажные работы - 28.11 .20 18 (конкурсы неоднократно признавались 

несостоявшимися ввиду отсутствия заявок на участие) , а таюке длительным сроком 

проведения коммерческих переговоров, заключения договоров субподряда и поставки . 

Указанные средства законтрактованы и подлежат восстановлению в 20 19 году . 

3. Иные причины: 
- «Реконструкция посадочной площадки Бомнак (Амурская область)» не освоение 

78 744,5 тыс . рублей ввиду необходимости корректировки проектной документации . 

Плановый срок получения положительного заключения по корректировке ПСД - в 1 
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квартале 20 19 г. Указанные средства законтрактованы и подлежат восстановлению в 2019 
году. 

- «Реконструкция аэропорта Беринговский , Чукотский автономный округ» не 

освоение 6 000,0 тыс. рублей в связи с отсутствием в государственной программе 

Российской Федерации «Развитие транспортной системы» параметров финансирования из 

федерального бюджета объектов , направление проектной документации на проведение 

государственной экспертизы до определения источника финансирования не 

представлялось возможным . 28.12.2018 года произведена сдача ПСД на повторную 

проверку в ФЛУ «Главгосэкспертиза России» . В настоящий момент документации по 

данному объекту проходит проверку на комплектность. 

Указанные средства законтрактованы и подлежат восстановлению в 2019 году. 
4. В результате экономии в объеме 134 230,0 тыс. рублей, в том числе по объектам: 

Шереметьева (1-я очередь) - 5 275 ,7 тыс . рублей, Калининград (Храброво) - 43 181 ,3 тыс . 

рублей, Храбро во (2-й этап) - 5 406,2 ты с. рублей, Волгоград (2-й этап) - 1 830,1 ты с. 
рублей, Нижний Новгород" (2 этап) - 39 034,5 тыс. рублей, Самара (Курумоч) - 38 358,2 
тыс. рублей, Екатеринбург (Кольцова) - 14,9 тыс . рублей , Нижнекамск (Бегишево) - 69,0 
тыс. рублей, Нижнекамск (Бегишево) - 0,2 тыс. рублей, Якутск (2-ая очередь) - 628,3 тыс. 
рублей, Магадан (Сокол) - 2,3 тыс. рублей, Пермь (Большое Савина) - 212,2 тыс. рублей, 

Ульяновск (Баратаевка) - 217,1 тыс . рублей. 

Предполагается перенести на 2019 год законтрактованные, но неосвоенные 

бюджетные обязательства 2018 года в объеме 3 672 359,3 тыс. рублей. 

7. Краткий анализ хода строительства и Фипансирования вазJсnейших 

(наиболее крупных, значимых) строек и объектов: 

8.1. «Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта «Храброво>>, 

г. Калининград, Калининградская область» 

Объект введен в эксплуатацию в полном объеме. 

Получены разрешения на ввод в эксплуатацию по совокупностям объектов: 

1 - 12.03.2018 (ИВПП ПКО-ПК33+50 , расширение перрона, РД-В , ВДС, ПОЖ, 

объекты РТОП и метео, патрульная дорога, ограждение а/п.); 

2- 15.06.2018 (Совокупность 2 (Этап 2) к ЧМФ: РД-0, МРД-М, РД-7 , ССО, новый и 

старый перроны, СЛСС, ОС N2l ,N22, ТСО, дооборудование КДП). 

• %технической готовности объекта -100% 
8.2. «Реконструкция и модернизация ме;;;сдународного аэропорта Курумоч (г. 

Самара)» 

Объект введен в эксплуатацию в полном объеме. 

Получены разрешения на ввод в эксплуатацию по совокупностям объектов: 

1 - 21.02.2018 (магистральный газопровод) 
2 - 14.02.2018 (ИВПП N22; РД 2, 3, 4Л, 5, 5Л, 6, 8, 9, 10, 11; грузовой перрон; 

восточный перран (МС 10-23); центральный перран (путь руления ВС); площадка ПОЖ; 
объекты РТОП; метеооборудование; ОС-2) 

3-29.06.2018 (СЛСС N22, перрон, ВДС) ; 

4- 04.07.2018 (РДN22, СЛСС N2l , ОЛСС, патрульная автодорога) 

• % технической готовности объекта 100% 
8.3. «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Норильск, Красноярекий край)» 
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В отчетном периоде получено разрешение на ввод в эксплуатацию по этапу 2.2 -
21 .09.2018 (Взлётно-посадочная полоса, в т.ч. пускового комплекса пикет ПК17+40 до 

ПК28+21 , Рулёжная дорожка РД-С (контур 1); Рулёжная дорожка РД-В (контур 2); 
Рулёжная дорожка РД-А (контур 3), Центральная распределительная подстанция с 

трансформаторной подстанцией (ЦРП-lН с ТП-2Н)). 

• Выполненные работы. 
ИВПП. Устройство насыпи из карьерного скального грунта - 5 423 ,12 м3 . 

Устройство верхнего слоя насыпи из песчано-гравийной смеси (ПГС) - 52 181,60 м3 . 
Устройство монолитного армобетонного покрытия из цементобетона - 56 596,00 м2 . 
Устройство покрытия из а/б смеси - 903 м3 . Устройство деформационных швов - 10 
000 ,49м. 

РД-В. Устройство монолитного армобетонного покрытия из цементобетона -
3 072,00 м2 . Устройство деформационных швов- 416, 19 м . 

РД-С. Устройство насыпи из песчано-гравийной смеси - 6 182,20 м3 . Устройство 
монолитного армобетонного покрытия из цементобетона - 13 417,43 м2 • Устройство 
деформационных швов - 1 803 ,25 м. 

Водоотводная система. Устройство водоотводного лотка - 2 188,40 м. 
Объекты РТОП. Устройство насыпи из карьерного скального грунта 

47 753,60 м3 . Устройство верхнего слоя насыпи из карьерной песчано-гравийной смеси-
36 226,80 м. 

Метеорологическое оборудование: комплект. 

Сети связи: прокладка кабеля - 76 033 ,48 м. 
Патрульная автомобильная дорога. Устройство насыпи из привозиого скального 

грунта- 35 519,55 м3 . Устройство основания из песчано-гравийной смеси - 15 528,68 м3 . 
Устройство слоя покрытия . из щебня фракционированного - 88 573,.51 м2 . Устройство 
трубопроводов из гофрированных металлических труб - 181 ,59 м. 

Ограждение и ТСО. Монтаж ограждения - 1 917,84 м. Монтаж металлического лотка 
917,85 м. Оборудование периметровой охранной сигнализации - 4 компл. 

Оборудование системы телевизионного видеонаблюдения - 2 компл. 

Очистные сооружения . Устройство насыпи из привозиого скального грунта -
1 108,50 м3 . Устройство основания из песчано-гравийной смеси - 5 688,00 м3 . 

Объекты электроснабжения . Устройство насыпи из карьерного скального грунта -
340,83 м3 . Устройство насыпи из песчано-гравийной смеси - 323,00 м3 . Установка 
кабельной консоли - 16 277,00 шт. Прокладка кабеля по установленным конструкциям 

l 220,68 м . 

Устройство металлоконструкций кабельной эстакады: 345 ,21 т. 
Пусконаладочные работы: ССО - !комплекс; ЦРП-lН с ТП-2Н- !комплекс; ТП-

3АН, ТП-12Н с ДГУ, ТП-ОСl - !комплекс; ТП-3Н - !комплекс ; ТП-6Н, ТП-МС2 (с ДГУ 

ОПРС с МКпос.193 о, АРП) - 1 комплекс. 
• Оформлены технические планы на 3 объекта недвижимого имущества и в 

отношении данных объектов зарегистрировано право собственности Российской 

Федерации и хозяйственного ведения ФГУП «АГ А( А)». 

• %технической готовности объекта- 73 ,6% 
8.4. «РекоNструкция ИВПП-2 аэропорта Якутск (111 очередь строительства), 

Республика Саха (Якутия)>> 

• Выполненные работы. 
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Разработка рабочей документации - 5 компл. 
ИВПП-2: устройство насыпи - 61 718,0 м3 . 
Устройство покрытия из цементобетона 58 541 м2 устройство швов сжатия/ 

расширения/ сопряжения - 33 194,50 м. 
Устройство покрытия из цементобетона- 7 535,30 м2 . 
Линии связи: устройство кабельной линии - 2 260,42 м. 
Сети электроснабжения: прокладка кабеля - 4 245м. 
• Проведены мероприятия по оформлению прав ФГУП «АГ А( А)» на 23 земельных 

участка, предусмотренных документацией по планировке территорий (ДПТ) . 

• % технической готовности объекта - 14,6% 
8.5. <<Реконструкция аэропортового комплекса «НовыЙ» (г. Хабаровск), г. 

ХабаровсК>> 

• Выполненные работы. 
Разбивочные работы - 1 комплекс. 
Устройство насыпи - 97 979,00 м3 . 
ИВПП-1: устройство цементобетонного покрытия - 150,0 м2 ; устройство верхнего 

') 

слоя асфальтобетона - 4 179,50 м-. 
РД-В: устройство ц/б покрытия - 7 500,0 м2 . 
Стабилизация грунтового основания с использованием геосинтетического материала 

ТехПолимер - 17 850м2 . 
Р Д-F: устройство верхнего слоя асфальтобетона - 6 496,0 м2. 
Стабилизация грунтового основания с использованием геосинтетического материала 

ТехПолимер - 3 730 ,00м2 . 
Перро н: устройство ц/б покрытия - 44 44 7,15 м2 ; устройство а/б покрытия -

17 469,00 м2 . 
Стабилизация грунтового основания с использованием геосинтетического материала 

ТехПолимер - 52 832,90 м2 ; 
ППО ВС ПОЖ: устройство ц/б покрытия - 38 407,25м2 . Стабилизация грунтового 

основания с использованием геосинтетического материала ТехПолимер - 43 500,00м2 ; 
устройство а/б покрытия - 9 545 , 80м2 . Водосточно-дренажная сеть - 3 316,52 м. 

Устройство кабельного перехода методом ГНБ под ИВПП-2 - 250 п.м. 
Прокладка кабеля силового электроснабжения - 33 442,06 м. 
Устройство кабельной канализации связи - 2 980,45 м. 
Прокладка кабеля связи - 66 656,4 7 м. 
Устройство колодцев - 20шт. 

Кабельная канализация ССО - 48 704,04 м. 
Очистные сооружения поверхностных стоков: прокладка трубопровода - 811,0м. 

ОАСС: кровля - 1888,77 м2 . 
Техническое обслуживание воздушных судов: электроосвещение - монтаж 

прожекторной мачты - 13шт. 

Устройство сетчатого ограждения из панелей 2430х3000 мм - 1543 шт. 
•% технической готовности объекта - 74,7% 

8. Объем дебиторской задол:Jiсенности, слоJ1сившийся по состоянию на 

01.01.2019 составляет 12 140 394,9 тыс. рублей, в том числе по объектам: Шереметьева 

1-я очередь реконструкции (83 210,5тыс. рублей), Шереметьева 2-я очередь (766 275 ,2тыс. 
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рублей), Шереметьево ВПП-3 (7 179 877 , 7тыс. рублей) , Домодедово 2 летная зона 
(4 547,7тыс. рублей) , Саранск l этап (107 302 ,5тыс. рублей) , Нижний Новгород ИВПП-1 

(395245 ,9 тыс . рублей) , Екатеринбург (366 055,9 тыс. рублей), Саратов (364796,7 тыс. 
рублей) , Баландино (Челябинск) (94 915,4 тыс . рублей), Улан-Удэ (156 547,8 тыс. рублей), 

Норильск ( 445 818,4 ты с . рублей), Норильск «Алыкель» (321 840,0 ты с. рублей), Якутск 2-
я очередь (19 359,9 тыс. рублей) , Якутск 3-я очередь (344 655,9 тыс. рублей), Хабаровск 

(340 872,3 тыс. рублей), Магадан «Сокол» (84 228,2 тыс. рублей), Пермь «Большое 

Савино» (28 221 ,2 тыс. рублей), Среднеколымск (22 066,7 тыс. рублей) , Зея (257 245,5 тыс. 
рублей) , Экимчан (232 461 ,3 ты с . рублей), О ссора ( 191 516,9 ты с. рублей) , Соловки 

(Архангельская область) (333 333 ,3 тыс. рублей) . 

Причина образования дебиторской задолженности авансовые платежи, 

выплачиваемые подрядчику согласно условиям государственных контрактов. Сумма 

авансового платежа засчитывается в счет оплаты выполненных работ. 

9. Объекты, подле:Jiсащие вводу в 2017 году, одпако ввод которых по каким-либо 
причипам ne был осуществлеп в устаповлеппые сроки. 

9.1. Реконструкция и развитие аэродрома ме;;IСдународного аэропорта 

Шереметьева, 1-ая очередь реконструкции, Московская область 

Причины не ввода объекта в 2017 году: 
-непредставление ОАО «МАШ» строительной площадки для выполнения работ по 

РД-12 , РД-13 и РД- 14 с закрытием искусственной взлётно-посадочной полосы ИВПП-2 для 

полётов. Данный вопрос будет рассмотрен ОАО «МАШ» после ввода в эксплуатацию 

искусственной взлётно-посадочной полосы ИВПП-3 ; 

-неисполнение договорных обязательств ЗАО «ИК «Трансстрой», в связи с чем не 

завершены работы по очистным сооружениям, по энергоснабжению восточного перрона и 

работы по обустройству площадки DVOR ОМЕ. Необходимо выполнение работ по 

корректировке проектной документации по объектам реконструкции Восточного перрона 

Шереметьево-1 и по строительству очистных сооружений поверхностного стока выпуск 

1.8. 
Актуальное состояние объекта 

В отчетном периоде получены разрешения на ввод : 

-от 30.01.2018 этап 4.2 подэтап 4.2.2. (реконструкция перрона АВК Шереметьево-2 с 
заменой инженерно-технического оборудования и коммуникаций); 

-от 30.01.2018 этап 4.3 подэтап 4.3.3. (площадка ПОЖ-1 у РД-26 , административное 

здание ПОЖ, РД-А23, инженерные коммуникации, ВДС); 

- от 30.01.2018 этап 4.4 подэтап 4.4 .6. (реконструкция Западного перрона 

Шереметьево-1 , ТП-67Н, ВДС, инженерные коммуникации). 

Выполнены работы: Линии связи и управления нового здания КДП. Прокладка 

кабеля - 29 249,58 м . Строительство кабельной канализации - 26 906,14 м. Устройство 

колодцев - 65 шт. Прокладка кабелей связи: 2 039, 13 м. 
%технической готовности объекта - 86,7% 
Принимаемые меры 

Не завершены работы по энергоснабжению восточного перрона в связи с 

неисполнением договорных обязательств ЗАО «ИК «Трансстрой» . Необходимо 

выполнение работ по корректировке проектной документации и выделение средств на 
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«Проектно-изыскательские работы». В целях проведения корректировки проектной 

документации по объекту «Реконструкция и развитие аэродрома международного 

аэропорта Шереметьева, 1 -ая очередь реконструкции, Московская область» Этап 4.4» 
заключен трехсторонний договор от 12.12.2018 между АО «МАШ», ФГУП «АГА(А)» и 

ФГУП ГПИ и НИИ Г А «Аэропроект» за счет средств АО «МАШ». 

Завершение корректировки Проектной документации по Договору планируется 

во II квартале 20 19 года. 
Ожидаемый срок ввода объекта - 12/2020 (05.10.2018 внесены изменения в ФАИП 

в части переноса срока ввода объекта на 2020 год). 

9.2. Реконструкция и развитие аэропорта ((Домодедово». Объекты федеральной 

собственности (первая и вторая очередь строительства), Московская область 

Причины не ввода объекта в 2017 году: 
Проектом предусмотрена реконструкция объекта в 3 этапа. 

Работы ведутся с отставанием. С целью ликвидации допущенного отставания 

подрядчик (АО «СУ NQ1») совместно с банком-гарантом ПАО «Промсвязьбаню> 

разработал и согласовал на всех уровнях (в том числе в Правительстве Российской 

Федерации) план-график строительства объекта с учетом ввода в эксплуатацию 1-го этапа 

до начала проведения в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу . 

Данный этап предусматривает строительство оборудованной по III категории ИКАО 

взлетно-посадочной полосы NQ 2 (ВПП-2), ОЧИСТНЫХ сооружений, площадки паж и АСС. 

Объективными причинами необеспечения ввода его в эксплуатацию в 20 1 7 году -
несоблюдение подрядчиком (АО «СУ NQ1») графика выполнения строительно-монтажных 
работ и как следствие - предоставление актов выполненных работ на суммы ниже 

запланированных. 

Финансовые проблемы подрядчика, а именно недостаток оборотных средств не 

позволил обеспечить финансирование субподрядных организаций. Следствием данной 

проблемы явился хронический недостаток необходимой строительной техники и 

персонала. 

Актуальноесостояниеобъекта 

Искусственные покрытия новой ВПП-2- 100%; Искусственные покрытия рулежных 
дорожек и площадок ПОЖ - 67% ; Светосигнальное оборудование - 52%; Комплекс 
периметрового ограждения - 89% ; Подъездные дороги - 60%; Аварийно-спасательная 
станция (АСС-2) - 75% ; Объекты РТО (без оборудования) - 52% ; Кабельные линии 
электроснабжения 1 О кВт - 94%; Кабельные линии электроснабжения 0,4 кВт - 85%; 
Трансформаторные подстанции - 1 00%; Кабельная канализация - 69%; Водосточно

дренажная сеть - 67%; Резервуары очистных сооружений - 65%; Технологическое 

оборудование очистных сооружений- 80%. 
%технической готовности объекта- 35,9% 

Готовность этапа 1 составляет 65%. 
Принимаемые меры 

В результате ненадлежащего исполнения подрядчиком (АО «Строительное 

управление NQ 1 ») обязательств по государственному контракту сорваны установленные 
сроки завершения работ и ввода объектов в эксплуатацию . 

В связи с низкий мобилизацией подрядчика в 2018 году и его банкротством, 

контракт на строительно-монтажные работы от 11.07.2014 NQ ГК-143-14 расторгнут 
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(решение об одностороннем отказе гасзаказчика от исполнения гасконтракта направлено 

19.11.2018). По банковской гарантии взысканнеотработанный аванс в сумме 2 948 706,5 
тыс. рублей. 

Средства в объеме 865 000,0 тыс. рублей перенесены на 2020 год, в связи с 

невозможностью их освоения в 20 18 году . 

Ожидаемый срок ввода объекта в эксплуатацию - 12/2021. В ФАИП на 2019 год и 
плановый период на 2020-2021 годы ввод объекта предусмотрен в 2020 году . 

9.3. Реконструкция второй летной зоны аэропорта «Домодедово» 
Причины не ввода объекта в 2017 году: 
Отставание от календарного плана-графика производства работ по этапам 1.2-1.5. 
С целью ликвидации допущенного отставания подрядчик (АО «СУ NQ 1 ») разработал 

и согласовал на всех уровнях (в том числе в Правительстве Российской Федерации) план

график строительства объекта, который предусматривает завершение работ по этапам 1.3 и 
1.5 - до начала проведения чемпионату мира 2018, что позволит обеспечить 

работоспособность строящегося к чемпионату мира 2018 пассажирского терминала Т-2. 
Работы по этапам 1.2 и 1.4 планируются к завершению в течение 20 18 года. 

Объективными причинами необеспечения ввода объекта в эксплуатацию в 2017 году 
является несоблюдение подрядчиком (АО «СУ NQ1») графика выполнения строительно
монтажных работ и как следствие - предоставление актов выполненных работ на суммы 

ниже запланированных. 

Финансовые проблемы подрядчика, а именно недостаток оборотных средств не 

позволил обеспечить финансирование субподрядных организаций. Следствием данной 

проблемы явился хронический недостаток необходимой строительной техники и 

персонала. 

Актуальноесостояниеобъекта 

• по этапу 1.1- получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 17.08.20 17; 
• по этапу 1.3 работы выполнены на 74,0 %. 
В том числе: Разборка существующих покрытий (полный комплекс работ) - 86,0%; 

Земляные работы - 86,0%; Искусственные покрытия - 45 ,0%; Светосигнальное 

оборудование - 75 ,0%; Проходные тоннели (коллектора) под перронам для технического 
обслуживания воздушных судов на местах стоянок- 50,0%; Закладные элементы системы 
ЦЗС на местах стоянок - 90,0%; Водасточио-дренажная сеть- 87,0%; 

• по этапу 1.5 -работы выполнены на 79,0 %. 
В том числе: Разборка существующих покрытий (полный комплекс работ) - 81 ,0%; 

Земляные работы- 94,0%; Искусственные покрытия - 24,0%; Водасточио-дренажная сеть-
85 ,0%; Светосигнальное оборудование - 72,0%; Закладные элементы системы ЦЗС на 
местах стоянок- 95,0%; Проходные тоннели (коллектора) под перронам для технического 
обслуживания воздушных судов на местах стоянок- 95 ,0%. 

К работам на этапах 1.2 и 1.3 подрядчик ещё не приступал ; 

%технической готовности объекта на отчетную дату - 35,7% 
Принимаемые меры 

В результате ненадлежащего исполнения подрядчиком (АО «Строительное 

управление NQ 1 ») обязательств по государственному контракту сорваны установленные 
сроки завершения работ и ввода объектов в эксплуатацию. 

В связи с низкий мобилизацией подрядчика в 20 18 году и его банкротством контракт 
на строительно-монтажные работы от 11.07.2014 NQ ГК-144-14 расторгнут (решение об 
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одностороннем отказе гасзаказчика от исполнения гасконтракта направлено 19. 11.20 18). 
По банковской гарантии взысканнеотработанный аванс в сумме 555 782,2 тыс. рублей. 

Ожидаемый срок ввода объекта в эксплуатацию - 12/2020. 
9. 4. Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта «Храброво», 

г. Калининград, Калининградская область 

Причины не ввода объекта в 2017 году: 
- смена подрядчика. 

некачественно выполненные работы 000 «Стройновация», требующие 

проведения дополнительных восстановительных работ, в том числе демонтаж ОС-1 . 

- необходимость производства работ в рамках действующего аэродрома без его 

закрытия, что не позволяет выполнить работы по строительству новой Р Д-D, 

примыкающей к ИВПП. 

- позднее доведение полного объема лимитов бюджетных обязательств по Объекту 

(29.08.2017), невозможность выполнения работ в предоставляемые «окна» аэропортом и 
без переноса порога ИВПП. 

-выпадение сверхнормативного количества осадков (дожди) в регионе . 

отсутствие альтернативных дорог в аэропорту для подъезда техники 

непосредственно в зону производства работ. 

- несвоевременное предъявление подрядчиком выполненных работ строительному 

контролю . 

Актуальное состояние объекта. 

Объект введен в эксплуатацию . 

Получены разрешения на ввод в эксплуатацию по совокупности объектов N2 1 от 
12.03.2018 (ИВПП ПКО-ПК33+50, расширение перрона, РД-В , ВДС, ПОЖ, объекты РТОП 

и метео, патрульная дорога, ограждение а/п.) , совокупности N22 (этап 2) от 15 .06.20 18 к 
ЧМФ (РД-D, МРД-М, РД-7 , ССО , новый и старый перроны, САСС, ОС N21 ,N22, ТСО, 

дооборудование КДП). 

%технической готовности объекта на отчетную дату - l 00%. 
9.5. «Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта <<ХрабровО)) (2-й этап), 

г. Калининград, Калининградская областы) 

Причины не ввода объекта в 2017 году: 
- в связи с длительным проведением конкурсных процедур контракт заключен 

12.05.2017 (конкурс объявлен 02.03 .2017, определен победитель 24.04.20 17). Срок 

завершения работ по контракту 30. 11.20 17; 
в соответствии с проектом организации строительства раздел б 

«Продолжительность строительства» для выполнения полного комплекса строительно

монтажных работ на объекте предусмотрено - 1 О месяцев, в том числе подготовительный 

период 2 месяца; 
- учитывая сезонный характер и ПОС не выполнены в полном объёме в 20 17 году 

работы по устройству покрытия из армобетонного и асфальтобетонного покрытий; 

мачтовым опорам освещения ; объектам электроснабжения; 

-выпадение сверхнормативного количества осадков (дожди) в регионе . 

Актуальное состояние объекта. 

Объект введен в эксплуатацию. 

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию по совокупности объектов N21 от 

08.06.2018 (перрон 5МС 25-29). 
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%технической готовности объекта на отчетную дату - 100% 

9. 6. Реконструкция аэропортового комплекса Волгоград (2-й этап), г. Волгоград 

Причины не ввода объекта в 2017 году: 
Строительно-монтажные работы на объекте завершены. 

31 .10.2017 - 28.11.2017 проведе на итоговая проверка Ростехнадзора, по итогам 

которой выданы замечания. 

По итогам устранения замечаний в Ростехнадзор направлены извещения (12.12.20 17, 
19.12.201 7). 20.12.2017 назначена повторная проверка Ростехнадзором в период с 

25.12.2017 по 29.01.2018. 
Актуальное состояние объекта. 

Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод N234-03- 198-20 15/ФАВТ-04 от 
08.02.2018 (перрон, площадка ПОЖ, РД-N, РД-М1 , ОС выпуск 2, ВДС) . 

%технической готовности объекта -100% 
9. 7. Реконструкция аэропортового комплекса (Саранск), II этап реконструкции, г. 

Саранск 

Причины не ввода объекта в 2017 году: 
Уточнение проектных решений в связи с необходимостью выполнения 

дополнительных объемов работ, сверхнормативные осадки (дожди) в регионе, перебои в 

поставках строительных материалов на объект в связи с отсутствием подвижного состава 

РЖД не позволили завершить работы в 2017 году по строительству аварийно-спасательной 
станции (АСС), патрульной автодороги, техническим средствам охраны периметра ТСО . 

Фактически выполненные работы не предъявлены Заказчику в полном объеме по 

причине несвоевременного оформления АО «ИРМАСТ-ХОЛДИНГ» отчетной 

документации. 

Завершены строительно-монтажные работы по основным объектам строительства 

необходимых для обеспечения подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу в 

20 18 году. С целью своевременного ввода ИВПП в эксплуатацию проект разделен на 

совокупности объектов. Подрядной организацией организована работа в 2 смены. 
Объект введён частично разрешение на ввод от 29.12.20 17 N2 13 -23-351-2017/ФАВТ-

04 совокупность объектов 1 (этап 1) (ВПП, РД-2 ,Перрон и РД, ВДС и т.д) 

Актуальное состояние объекта 

Объект введен в эксплуатацию. 

06.06.2018 получено разрешение на ввод в эксплуатацию по совокупности объектов 
N22 (АСС, ТСО, патрульная дорога) . 

% технической готовности объекта на отчетную дату - 100% 
9.8. Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и 

замена светосигнального оборудования на ИВПП- 1 «Международного аэропорта НиJiсний 

Новгород». JJ этап строительства 
Причины не ввода объекта в 2017 году: 
Ввиду выявленных несоответствий в проекте и обращения Губернатора 

Нижегородской области по вопросу передачи в собственность области земельного участка 

под аэродромом МВЛ выполнена корректировка проекта с прохождением ГГЭ 

(техническая часть от 06.09.2017, сметная часть от 08.09.2017), что повлияло на срок 
производства работ. 
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Завершены строительно-монтажные работы по основным объектам строительства, 

необходимым для обеспечения подготовки и проведения чемпионата мира по футболу в 

2018 году. С целью своевременного ввода объектов в эксплуатацию проект разделен на 
этапы. Получен ЗОС от 27.12.2017 .N2 192-р по совокупностям объектов 1 (этап 1) (ИВПП-
1, МРД, РД3 , РД4, РД5 и т.д.). 

Актуальноесостояниеобъекта 

В отчетном 20 18 году получены разрешения на ввод в эксплуатацию по 

совокупностям объектов: 

- по совокупности .N21 .N2 52-18-346-2017 /ФАВТ-04 от 29.01.2018 (ИВПП-1 ;МР Д 
(РД-М) ; РД-4 , РД-5 РД-3 , РД к МС ВВ МВД; ОС .N22); 

- по совокупности .N22 .N2 52-18-347-2017/ФАВТ-04 от 08.02.20 18 (ИВПП-1 с 

удлинением, удлинение МРД (РД-М) ; перран перед новым АВК (уч.16 Г) , уч . 16 Б с ПОЖ, 

уч. 16В ; РД-1 ; РД-7 ; уч. РД-3 ; ОС .N2 1; КДП) ; 

- по совокупности .N23 .1 .N2 52-18-389-2017 /ФАВТ-04 от 29.06.20 18 (КПП-2, КПП-3 , 

ограждение аэропорта, патрульная дорога) . 

%технической готовности объекта на отчетную дату - 71 ,9%. 
Принимаемые меры 

В части объектов по совокупностям объектов: 

• совокупность 3.2 - работы не завершены в планируемый срок в связи со сменой 

субподрядных организаций, а так же наличием не решенных вопросов с эксплуатацией 

объектов со стороны АО "МАНН" ; 

• совокупность 3.3 - строительство ТП -711 с прокладкой подводящих кабелей 

электроснабжения и подключением потребителей в 20 18 году не завершено в связи с 

необходимостью корректировки рабочей документации (из-за неактуальной геоподосновы, 

срок действия: которой истек в 20 15 году) , вновь построенных за счет средств инвесторов 

зданий нового Терминала и привокзальной площади со стоянками автомобилей, не 

учтенных при разработке проекта, длительным процессом согласования с филиалом ПАО 

«МРСК Центра и Приволжья» - «Нижновэнерго», которому принадлежат кабельные 

линии, запитывающие ТП, АО «МАНН» и другими эксплуатирующими организациями, а 

таюке невозможностью прокладки части кабельной продукции в зимних условиях. Ведется 

корректировка рабочей документации. Ожидаемый срок завершения корректировки -
февраль 20 19 года. 

Ожидаемый срок ввода объекта в эксплуатацию - 12/2019. 
Принимаемые меры 

ФГУП «АГ А (А)» своевременно выставлены претензии 

000 «Трансстроймеханизация» с требованием незамедлительно выполнить работы, на 

выполненные работы представить исполнительную документацию, а таюке уплатить 

штрафы . Направлено исковое заявление в суд. 

9. 9. Реконструкция и модернизацz,LЯ ме:ждународного аэропорта Курумоч, г. Самара 

Причины не ввода объекта в 20 17 году: 
- необходимость производства работ в рамках действующего аэродрома без его 

закрытия, что не позволяет выполнить работы по реконструкции Р Д-2 , примыкающей к 

ИВПП-1; 

- смена подрядчика; 
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- некачественно выполненные работы ОАО «Сибмост», требующие переустройства 

АСС, ВДС, патрульной дороги и др.; 

- в связи с необходимостью проведения экспертизы выполненных, но не 

предъявленных АО «Сибмост» работ, строительная площадка не могла быть своевременно 

освобождена и передана АО «ИРМАСТ-ХОЛДИНГ» для выполнения работ по 

строительству ОАСС, САСС NQ 1, САСС NQ2, предусмотренных контрактом. По 

результатам экспертного заключения требовалось выполнить полный демонтаж 

некачественно возведенных АО «Сибмост» конструкций по строительству ОАСС, САСС 

NQ 1, САСС NQ2, что повлияло на сроки выполнения работ, так как при заключении ГК от 

14.11.2016 NQ 03 73100090916000048 не учитывалась необходимость выполнения 

значительного объема демонтажных работ; 

- проведение судебных процедур по ограждению. 
По объекту получено ЗОС 29.12.2017 NQ 742. Совокупность объектов NQ 2 (Этап NQ 2) 

(ВПП NQ2 ; Р Д; Перро н (участок восточного перрона)) и т.д. 

Актуальноесостояниеобъекта 

• Объект введен в эксплуатацию. 
• Получены разрешения на ввод в эксплуатацию по совокупностям объектов: 
1 - 21.02.20 18г. (магистральный газопровод) ; 

2 - 14.02.20 18г. (ИВПП NQ2; Р Д 2, 3, 4А, 5, 5А, 6, 8, 9, 1 О , 11; грузовой перрон; 
восточный перран (МС 10- 23); центральный перрои (путь руления ВС); площадка ПОЖ; 
объекты РТОП; метеооборудование ; ОС-2) ; 

3 - 29.06.2018г. (САСС NQ2, перрон, ВДС). 

4 - 04.07.2018 (ОАСС, САСС NQ1 , Рд-2, патрульная дорога) ; 

• % технической готовности объекта на отчетную дату - 100%. 

9.10. Реконструкция (восстановление) аэродромных покрытий в аэропорту 

((Кольцова>>, г. Екатеринбург, Свердловекая область (II очередь) 
Причины не ввода объекта в 2017 году: 
В связи с необходимостью выделения этапов для обеспечения ввода ИВПП-2 в 2017 

году выполнена корректировка проекта с прохождением ГГЭ, что повлияло на срок 

производства работ. Невыполнение работ, вошедших в корректировку проектно-сметной 

документации, не оказывает влияния на обеспечение проведения Чемпионата мира по 

футболу в 2018 году. 
В 2017 году обеспечены полёты по ВПП-2 с I категорией ИКАО с двух курсов 

посадки. 

В 2018 году будут выполнены работы по дооснащению ИВПП-2 до второй 

категории ИКАО. 

Объект введён частично, разрешение на ввод от 29.12.2017 NQ 66-00-337-
2017/ФАВТ-04 Этап 1. Совокупность объектов 1.1 (РД 11-13 , 15, Перрои аэродрома МРД1, 
Грузовой перрон, ВДС и т.д.) 

Актуальное состояние объекта 

Ведутся работы по Этапу 1 совокупность 1.2 (Участок NQ21 (места стоянок 22-24), 
комплект дополнительного оборудования ССО для монтажа на рулёжных дорожках, 

установка дополнительных аэродромных знаков, демонтаж оборудования и материалов 

ТП-48 ,объекты электроснабжения трансформаторной подстанции ТП-24 ,объекты 

метеорологического обеспечения полетов), Этапу 2 (дооснащение ИВПП-2 ССО до II 
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категории ИКАО, метеооборудования ИВПП-1 , реконструкция сетей электроснабжения и 

связи в объеме 2 этапа). 
%технической готовности по объекту на отчетную дату- 69,9%. 
Принимаемые меры 

В 2018 году объект не введен в эксплуатацию в полном объеме по причине 

неисполнения контрактных обязательств подрядчиком (выставлены претензии в адрес 

подрядной организации от 22.11.2018 на сумму 498,23 тыс.рублей). 
Невозможность соблюдения 000 «Электросетьстрой - 11 » установленных 

контрактом сроков выполнения строительно-монтажных работ связана в связи со 

значительными сроками поставки светосигнального оборудования ССО (000 «Аэросвет» 
является безальтернативным (единственным) поставщиком ССО на основании проектных 

решений и текущих условий в аэропорту «Кольцова»). 

Средства в объеме 130 775 ,9 тыс. рублей перенесены на 2020 год, в связ и с 

невозможностью их освоения в 20 18 году. 
Ожидаемый срок ввода объекта в эксплуатацию- 12/2020. 
В ФАИП на 2019 год и плановый период на 2020-2021 годы ввод объекта 

предусмотрен в 2020 году . 

9.11. Реконструкция аэропортового комплекса (г. У фа), г. У фа 

Причины не ввода объекта в 2017 году : 

Строительно-монтажные работы на объекте завершены. 

В связи с длительным оформлением правоустанавливающих документов под 

участками патрульной дороги, очистных сооружений ввод объекта в эксплуатацию 

планируется в 20 18 году. 
Объект введён частично, разрешение на ввод от 26.12.2017 .N2 02-4 7-213-

2016/ФАВТ-04 этапы .N22, .N23 (Перрон с МС, РД-Е, РД-А, РД-D,РД-F, МРД-Н) (этап .N~й 

ИВПП-2 (предыдущие годы). 

Актуальноесостояниеобъекта 

В рамках реализации проекта реконструкции необходимо оформление прав на 6 
(шесть) земельных участков дополнительного землеотвода, в т.ч . : 

- 2 (два) земельных участка, находящихся в муниципальной собственности и 

аренде ОАО «Зубово» . ФГУП «АГ А (А)» подписано соглашение о прекращении права 

аренды земельных участков и возмещении арендатору убытков, причиненных изъятием 

земельных участков для нужд Российской Федерации. Направлено в адрес ОАО «Зубово» 

на рассмотрение и подписание. До настоящего времени соглашение не подписано ; 

- изъят 1 (один) земельный участок, находящийся ранее в долевой собственности 

граждан (соглашение от 15.06.2018 .N2 03/209-н/03-2018-5-1222) . 

Участки изымаются за счет средств ФГУП «АГ А (А)». 

По 3 (трем) земельным участкам, изъятым в собственность Российской Федерации в 

рамках реализации проекта реконструкции, проводятся мероприятия по переводу 

земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию 

земель промышленности, транспорта и иного специального назначения. 

Принимаемые меры 

В связи с длительным оформлением правоустанавливающих документов под 

участками патрульной дороги, очистных сооружений ввод объекта в эксплуатацию 
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планируется в 20 19 году. ФГУП «АГ А (А)» принимаютел меры для ускорения процедуры 
оформления прав землепользования на вышеуказанные земельные участки. 

%технической готовности по объекту на отчетную дату - 81 ,32%. 

9.12. Остющение периметрового огра;;~едения аэропорта г. Самара (Курумоч) 

техническими средствами охраны 

Причины не завершения работ в 2017 году: 
Строительно-монтажные работы на объекте завершены в 

Подписание Акта приемки законченного строительством объекта 

планируется в январе 20 18 года. 

полном объеме. 

по форме КС-14 

У читывая, что восстановленные в 2017 году лимиты 2016 года по объекту 

необходимо было освоить в срок до О 1.06.2017, а работы к данному сроку подрядчиком 
завершены не были, неиспользованный остаток в размере 7,8 млн рублей был возвращен в 
федеральный бюджет. Восстановление неиспользованного лимита денежных средств 

осуществлено в декабре 2017 года, осуществлена приемка работ в размере 5,2 млн рублей 
Проведение Рабочей и Приемочной комиссий запланировано в период с 23 по 26.01.2018. 

Актуальное состояние объекта 

Объект введен в эксплуатацию. КС-14 от 29.01.2018 NQб/н. 

9.1 3. Реконструкция аэропортового комплекса «Бегишево» (г. Ни;;ю-tекамск, 

Республика Татарстан), г. Нижнекамск, Республика Татарстан 

Причины не ввода объекта в 2017 году: 
Строительно-монтажные работы на объекте завершены. 

Проведена проверка Ростехнадзора 15.11.2017. Выдано 4 замечания . Для устранения 

замечаний требуется, по мнению Ростехнадзора, заключение ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» на внесенные в проект изменения. 

Застройщиком выделена в составе проектной документации этапность 

строительства. 

Актуальное состояние объекта 

Строительно-монтажные работы на объекте завершены за исключением устройства 

аэродромных электрораспределительных колонок в количестве 9 шт. и строительства 

площадки для гонки двигателей со струеотклоняющим валом. Данные работы не 

представляется возможным выполнить в связи с построенным в период с 2011 по 20 15 гг. 
(до начала реализации проекта) ПАО «Нижнекамскнефтехим» ангара для технического 

обслуживания воздушных судов. Согласование строительства ангара от ФГУП «АГ А( А)», 

как собственника имущества на праве хозяйственного ведения, ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» получено не было. Ростехнадзором проведена проверкаОбъекта 

строительства, по результатам которой выданы замечания . По результатам замечаний 

внесены соответствующие изменения в проектную документацию. Изменения утверждены 

приказом по Предприятию . Получено измененное разрешение на строительство (этап 1 и 
этап 2). 

Принимаемые меры 

Запланировано совещание у Руководителя Ростехнадзора для предоставления 

измененной проектной документации и принятия решения по данному вопросу. 

%технической готовности объекта на отчетную дату- 71 ,3%. 
Ожидаемый срок ввода 03/20 19. 
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9.14. Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта Улш-t-Удэ, Республика 

Бурятия 

Причины не ввода объекта в 2017 году: 
Неисполнение ФГУП «ГУ СДА» Минобороны России обязательств по контракту в 

части сроков выполнения работ и необходимость проведения вводных мероприятий после 

завершения строительно-монтажных работ. 

Актуальноесостояниеобъекта 

Ожидаемый срок ввода объекта в эксплуатацию- 12/2019. В ФАИП на 2019 год и 
плановый период на 2020-2021 годы ввод объекта предусмотрен в 2019 году. 

В 2018 году получено разрешение на ввод от 04. 12.2018 N~ 03-24-416-20158/ФАВТ-
04 Этап 1.1 

Ведутся работы на объектах: водосточно-дренажная сеть , монтаж трансформаторной 

подстанции, ССО, сети электроснабжения, линии связи и управления, ВСДП с ОПН с 

МКпос.-830 ,очистные сооружения, информационно-измерительные системы АСКУЭ, 

АСДУЭ, объекты РТОП. 

В связи с неисполнением ФГУП ''ГВСУ N~7 " (ФГУП ''ГУ СДА при Спецстрое 

России") обязательств по контракту в части сроков выполнения работ и необходимостыо 

проведения вводных мероприятий после завершения строительно-монтажных работ, а так 

же в связи с тем, что обеспечение выполнения работ по 2 этапу (по устройству покрытий и 
установкеССОна рулежной дорожке РД-F) возможно после перевода полётов с ИВПП-1 

на ИВПП-2, ввод в эксплуатацию которой осуществлен в декабре 2018 года и учитывая, 

что устройство покрытий из бетона являются сезонными работами, ввод объекта в 

эксплуатацию планируется в 2019 году. 
%технической готовности объекта на отчетную дату - 85,3% 
Принимаемые меры: 

Средства в объеме 200 000,0 ты с. рублей перенесены на 20 19 год, в связи с 

невозможностью их освоения в 20 18 году. 
ФГУП «АГ А (А)» своевременно выставлены претензии ФГУП «ГВСУ N~7» с 

требованием незамедлительно выполнить работы, на выполненные работы представить 

исполнительную документацию, а таюке уплатить штрафы. 

9. 15. Реконструкция ИВПП-2 аэропорта Якутск (II очередь строительства), 

Республика Саха (Якутия) 

Причины не ввода объекта в 2017 году: 
В связи с выявлением не промерзших грунтов на глубине до 5 м, работы по 

устройству искусственных покрытий на площадке для обработки антиобледенительной 

жидкостью (ПОЖ) не выполнены . В результате наблюдений, проведеиных в 2017 году, 

состояние грунтов не позволяет дать заключение о возможном продолжении 

строительства, в связи с этим наблюдения за промерзанием грунта решено продлить до 

марта 2018 года. При наличии заключения выполнить работы по устройству покрытий 

площадки ПОЖ возможно только в период май-июнь 2018 года. 
Объект введён частично (этап N~1 - ИВПП-2 (в предыдущих годах)). 

Актуальное состояние объекта 

В отчетном 2018 году получено разрешение на ввод в эксплуатацию N~ 14-36-05-31-
1495-20 17 от 16.02.2018 по этапу N~4 (реконструкция: пассажирский перрана для ВС I и II 
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группы (в объеме 4-го этапа) , водаотведение с территории аэродрома; строительство: 

грузовой перрои (грузовой для ВС I гр.) , OC.NQ1 , OC.NQ2, кабельная линия 6кВ , ТП-АТБ). 

В связи с неоднократным проведением конкурсных процедур на выполнение 

комплекса работ по устройству площадки ПОЖ и необходимостью согласования проекта 

ГК в ФАС (направлен 27.09.2018) государственный контракт заключен 29.10.2018. От 
подрядной организации получено письмо о невозможности выполнения строительно

монтажных работ с соблюдением технологии выполнения работ в период 

продолжительных низких температур. Период выполнения работ май-июнь 2019 года. 

Ожидаемый срок ввода объекта в эксплуатацию - 20 19 год. 
%технической готовности объекта на отчетную дату- 81 ,8% 
Ожидаемый срок ввода объекта в эксплуатацию- 12/2019. 

9.16. Реконструкция аэропортового кoJvtnлeкca, г. Кызыл 

Причины не ввода объекта в 2017 году: 
В связи с получением отрицательного заключения Ростехнадзора от 24.10.2017 по 

факту осмотра электроустановки, относящейся к новому строительству III этапа, не 

предоставляется возможным проведение пуско-наладочных работ центральной 

распределительной подстанции. 

Получено 26.12.2017 ЗОС ,NQ 139 по 2 этапу (ИВПП). 
Актуальноесостояниеобъекта 

Получено разрешение на ввод 2-го этапа- 19.01.2018 (ИВПП) 
Строительно-монтажные работы завершены в полном объеме. 

Енисейским управлением Ростехнадзора проведе на итоговая проверка и 14.12.20 18 
выдано подрядчику предписание на устранение замечаний, требующих приведение 

проектной документации в соответствие рабочему проекту в отношении высотных отметок 

элементов благоустройства и оборудования. Срок устранения замечаний - 03.03 .2019. 
Контрольная проверка Енисейского управления Ростехнадзора планируется в период с 

03.03.2019 по 25.03.2019. Получение ЗОС и ввод объекта в эксплуатацию планируется в 
период с 26.03 .2019 по 15.04.2019. 

% технической готовности объекта на отчетную дату - 99% 
Ожидаемый срок ввода объекта - 04/2019 

9.17. Реконструкция аэропорта Среднеколымск, Республика Саха (Якутия) 
Причины не ввода объекта в 2017 году: 
Не выполнение условий контракта, в части завершения работ в 2017 году 

объясняется поздним заключением государственных контрактов, по причине 

приостановления процедуры торгов Управлением Федеральной антимонопольной службой 

(3 раза), что за собой повлекло изменение логистической схемы доставки строительных 

материалов до месторасположения объектов строительства: вместо доставки строительных 

материалов автозимником, доставка производиться водным транспортом в период 

арктической навигации. В связи с чем, часть работ связанная с благоустройством будет 

выполняться в 2018 году, только после оттайки грунта. С учетом географического 

местонахождения и климатических условий оттайка грунта начинается только в середине 

июля месяца. Следовательно, выполнение работ планируется в течение июля-сентября 

месяцев 2018 года. 
Актуальное состояние объекта 
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Ожидаемый срок ввода объекта в эксплуатацию- 12/2019. В ФАИП на 2019 год и 
плановый период на 2020-2021 годы ввод объекта предусмотрен в 2019 году . 

•% технической готовности объекта- 43 ,1% 
Объект в 2018 году не введен: 
- весеннее половодье 2018 года, в результате розлива р. Колыма аэропорт 

Среднеколымск в мае-июне был полностью затоплен. С июля работы возобновлены 

частично в местах отступления воды и просыхания территории. При этом, материалы и 

оборудование, планируемые к доставке в августе, не были доставлены на объект. 

- недобросовестное исполнение обязанностей подрядчиком в связи с чем, контракт 

на строительно-монтажные работы расторгнут 03 .09.2018. 
Принимаемые меры 

Средства в объеме 98 216,9 ты с. рублей перенесены на 2019 год, в связи с 

невозможностью их освоения в 2018 году. 

9.18. Реконструкция аэропорта Саккырыр, Республика Саха (Якутия) 
Причины не ввода объекта в 2017 году: 
Не выполнение подрядной организацией графика проведения работ. 

Актуальноесостояниеобъекта 

Объект введен в эксплуатацию 06.11.2018 (склад ГСМ, периметровое ограждение 

(ОГ-1), КПП-1 , КПП-2, Патрульная дорога) 

% технической готовности объекта - 100% 

9.19. Реконструкция аэропорта Тикси, Республика Саха (Якутия) 
Причины не ввода объекта в 2017 году: 
Невыполнение условий контракта, в части завершения работ в 2017 году 

объясняется поздним заключением государственных контрактов, по причине 

приостановления процедуры торгов Управлением Федеральной антимонопольной службой 

(3 раза), что за собой повлекло изменение логистической схемы доставки строительных 

материалов до месторасположения объектов строительства: вместо доставки строительных 

материалов автозимником, доставка производиться водным транспортом в период 

арктической навигации. В связи с чем, часть работ связанная с благоустройством б у дет 

выполняться в 2018 году, только после оттайки грунта. С учетом географического 

местонахождения и климатических условий оттайка грунта начинается только в середине 

июля месяца. Следовательно, выполнение работ планируется в течение июля-сентября 

месяцев 2018 года. 
Актуальное состояние объекта 

Объект введен в эксплуатацию 14.12. 2018 (стояночные баксы для автомобильной 
техники на 27 ед.) 

%технической готовности объекта -100% 

9.20. Реконструкция аэропортового комплекса в г. Зея (Амурская область) 
Причины не ввода объекта в 2017 году: 
В связи с ненадлежащими действиями подрядчика и недостатками проектной 

документации (необходимость выполнения дополнительных работ, не учтенных в ПСД, в 

связи с чем требуется корректировка проектных решений и повторная экспертиза ПСД. 

Корректировка ПСД предполагается за счет средств подрядчика). 
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Актуальноесостояниеобъекта 

-выполнены работы по авторскому надзору. 

В связи с тем, что первоначальная редакция проекта не учитывала ряда работ, 

выявленных при производстве строительно-монтажных работ, необходима корректировка 

проекта (необходимость замены пучинистых грунтов основания ИВПП, конструктива 

рулёжных дорожек, перрона, взлётно-посадочной полосы, кабельных и воздушных линий 

электроснабжения и связи зданий аэропортового комплекса, светосигнального 

оборудования, склада ГСМ, водосточно-дренажной сети, исключения объектов РТОП). 

Сдача проектной документации для проведения государственной экспертизы 

запланирована до 15 .03 .2019. 
В настоящее время ФГУП «ГВСУ N<::!7» частично выполнены работы по устранению 

выявленных дефектов (трещины на ВПП). Состоялось решение суда, в котором 

удовлетворены требования застройщика о возложении обязанности на ФГУП «ГУ СДА» 

Минобороны России выполнить обязательства в натуре. Исполнить в срок до О 1.1 2.20 19 г. , 

а также взыскана сумма штрафа за невыполпение условий контракта в размере 90 млн 
рублей. ФГУП «ГУ СДА» Минобороны России в адрес ФКП «Аэропорты Дальнего 

Востока» направлен на согласование график выполнения работ, который в настоящее 

время рассматривается (начало выполнения работ в январе 2019 года). 
%технической готовности объекта - 63 ,8% 
Принимаемые меры: 

Средства в объеме 169 116,0 тыс. рублей перенесены на 2020 год, в связи с 

невозможностью их освоения в 2018 году. 
%. Ожидаемый срок ввода объекта - 12/2020. В ФАИП на 2019 год и плановый 

период на 2020-2021 годы ввод объекта предусмотрен в 2020 году. 

9.21. Реконструкция аэропорта Экимчан (Амурская область) 
Причины не ввода объекта в 2017 году: 
В связиснеудовлетворительной организацией строительного производства, тяжелой 

транспортной доступности, затягивание Министерством природных ресурсов Амурской 

области отведение карьера под материалы, несоответствие проектных решений. 

Актуальное состояние объекта 

С начала 2018 года работы на объекте не производились в связи с финансовой 

несостоятельностыо генерального подрядчика, отсутствием необходимого оборудования 

для производства работ и трудовых ресурсов. 

06.09.2018г. контракт расторгнут с 000 "СДМ". 
В ФАС России направлены сведения о включении 000 "СДМ" в реестр 

недобросовестных поставщиков. 

В настоящее время Арбитражным судом Хабаровского края рассматривается 

исковое заявление ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» о взыскании 600 млн рублей . 

(решение судом не постановлено). 

Таюке необходима корректировка проектно-сметной документации (необходимо 

исключить из разделов проектирования объекты РТОП, откорректировать объёмы по 

вертикальной планировке, переносу площадки метеонаблюдения, внести изменения в 

генеральный план застройки территории) в связи с существенными замечаниями к ней. 

% технической готовности объекта - 16%. 
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С начала 2018 года работы на объекте не производились в связи с финансовой 

несостоятельностью генерального подрядчика, отсутствием необходимого оборудования 

для производства работ и трудовых ресурсов. 

06.09 .2018г. контракт расторгнут с 000 "СДМ" . 

В ФАС России направлены сведения о включении 000 "СДМ" в реестр 

недобросовестных поставщиков . 

В настоящее время Арбитражным судом Хабаровского края рассматривается 

исковое заявление ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» о взыскании 600 млн рублей . 

(решение су дом не постановлено) . 

Таюке необходима корректировка проектно-сметной документации (необходимо 

исключить из разделов проектирования объекты РТОП, откорректировать объёмы по 

вертикальной планировке, переносу площадки метеонаблюдения, внести изменения в 

генеральный план застройки территории) в связи с существенными замечаниями к ней . 

Принимаемые меры 

Средства в объеме 4 70 044,6 ты с. рублей перенесены на 2020 год, в связи с 

невозможностыо их освоения в 20 18 году. 
В настоящее время Арбитражным судом Хабаровского края рассматривается 

исковое заявление ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» о взыскании 600 млн рублей с 
000 «СДМ» (решение су дом не постановлено). 

Ожидаемый срок ввода объекта в эксплуатацию 12/2020. В ФАИП на 2019 год и 
плановый период на 2020-2021 годы ввод объекта предусмотрен в 2020 году . 

9.22. Реконструкция посадочной площадки Бомнак (Амурская область) 
Причины не ввода объекта в 2017 году: 
Согласно договору на технологическое присоединение к наружным сетям 

энергоснабжения, завершение работ по строительству новой ЛЭП, согласно нормативным 

срокам АО «ДРСК» - ноябрь 20 18 года, лесхозом разработана проектная документация на 

земельный участок лесного фонда под линейный объект. Документация на утверждении в 

Министерстве лесного хозяйства области. 

Сетевой организацией не было осуществлено планируемое технологическое 

присоединение мощности для энергоустановок, в связи с чем, подрядчику не удалось 

выполнить запланированные объемы работ. 

Актуальное состояние объекта 

В отчетном периоде выполнены работы по: зданию СПЗ с КДП, 1 объект; гараж для 

автотранспорта - 1 объект, КПП -1 объект ,патрульная автодорога 21000 м2 ; котельная со 
складом угля и золы- 1 объект; ограждение аэродрома 4215 м.п.; пожарные резервуары 200 
м . куб-2 шт. ; ВПП, в том числе благоустройство 104000 м.кв . , укрепление верхнего слоя 70 
800 м.кв . ; по перрону укрепление верхнего слоя 9 728 м.кв. ; ограждение метеоплощадки-

143 м, устройство водоотводной канавы- 1 2586 м3 ,ТП-1(ЦРП)- 1 объект, устройство полов 

котельной 854,6 м. кв., ДЭС-1 объект, объекты энергетического хозяйства, водоснабжения 

и водаотведения выполнены в полном объеме 

%технической готовности объекта - 87 ,6%. 
Работы в начале года не проводились по причине низких температур (возобновление 

работ осуществлено с 16.04.20 18) и отсутствия технологического присоединения к 

электрическим сетям энергоснабжающей организации (присоединение выполнено в 4 
квартале 2018 г). 
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Необходима корректировка проектной документации, предусматривающая 

исключение объектов РТОП, пересчёт объёмов земляных работ при устройстве ГВПП. 

Принимаемые меры 

Между заказчиком и подрядчиком согласованы изменения в техническое задание . 

05.09.20 18г. с ЗАО "Форпост" заключен договор на выполнение функций 

технического заказчика по выполнению работ по корректировке проектно-сметной 

документации объекта, ведутся работы. Плановый срок получения положительного 

заключения по корректировке ПСД - в 1 квартале 20 19 г. 
Ожидаемый срок ввода объекта в эксплуатацию- 09/2019. 

9. 23. Строительство аэропорта Осеара (Камчатский край) 
Причины не ввода объекта в 2017 году: 
Длительная процедура размещения подрядчиком заказов на заводах, покупки 

основных строительных материалов и трудностью доставки материалов и оборудования 

до строительной площадки (период навигации с июня по ноябрь), невозможность 

выполнения работ в зимний период в районах крайнего севера. 

Актуальное состояние объекта 

Выполнены работы 

-Земляные работы по грунтовым частям ЛП - 4 124 м3 ; 
-Устройство дорожных насыпей на грунтовых частях ЛП- 14 381 м3 ; 
- Планировка грунтовых частей ЛП ИВПП - 151 429 м2 ; 
-Устройство основания из ПГС толщиной 20 см на ИВПП- 36 781 м2 ; 
- Устройство основания из ПГС толщиной 20 см на укрепленных отмостках и 

укрепленных участков ЛП - 5 786 м2 ; 
- Устройство аэродромных покрытий на ИВПП из сборных железобетонных плит 

ПАГ-14 - 2189 шт. ; 

-Разработка грунта испарительно-поглощающей канавы- 4 166 м3 ; 
-Планировка откосов и дна испарительно-поглощающей канавы- 4 574 м2 ; 
-Устройство дорожных насыпей из ПГС на патрульной дороге - 10 406 м3 ; 
- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований на патрульной 

дороге из отфрезерованного асфальтобетона- 5 220 м3 ; 
-Устройство канав по патрульной дороге - 9 365 м3 ; 
- Планировка откосов и полотна выемок дна и откосов канав по патрульной дороге -

23 897 м2 . 
%технической готовности объекта - 33 ,1 % 
Объект не введен в 2018 году в связи с отставанием подрядчика от графика 

производства работ, коротким периодом проведения строительно-монтажных работ, а 

таюке выходом из строя и длительным ремонтом бетоносмесительной установки, в 

результате чего существенно снизились темпы производства работ. 

Работы с 23. 11.20 18 на объекте временно прекращены на зимний период. 
Принимаемые меры 

Средства в объеме 1 О 1 224,0 ты с. рублей перенесены на 2020 год, в связи с 

невозможностью их освоения в 2018 году. 
Направлены подрядчику претензии о нарушении сроков N~63 от 15. О 1.20 18, N2 91 О 

от 06.03 .2018. 
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Ожидаемый срок ввода объекта в эксплуатацию 12/2020. В ФАИП на 2019 год и 
плановый период на 2020-2021 годы ввод объекта предусмотрен в 2019 году. 

9.24. Реконструкция аэропорта Никольское, Камчатский край 

Причины не ввода объекта в 2017 году 
ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России» расторгнуты в одностороннем порядке в 

начале 20 1 7 года. 

28.06.20 17 был объявлен конкурс на выполнение строительно-монтажных работ. 
Была подана единственная заявка на участие - 000 «Амуравтостройцентр», но в связи с 

непредоставлением обеспечения исполнения контракта данный участник был признан 

уклонившимел от заключения контракта. Государственный контракт на выполнение 

строительно-монтажных работ не заключен. 30.09.2017 было размещено извещение о 

проведении повторного конкурса с ограниченным участием. В установленный срок была 

представлена только одна заявка, по итогам рассмотрения которой было принято решение 

о её несоответствии конкурсной документации. Проведение еще одних конкурсных 

процедур было не возможно, так как срок заключения контракта в таком случае 

приходилея бы на начало декабря 2017 года, что противоречило положениям пункта 16 
постановления Правительства Российской Федерации от N2 1551 «0 мерах по реализация 
Федерального закона «0 федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 
20 19 годов» - принятие получателями средств федерального бюджета бюджетных 

обязательств , возникающих из государственных контрактов, предусматривающих условие 

об исполнении в 20 17 году денежного обязательства получателя средств федерального 
бюджета по выплате авансовых платежей, оплате поставленных товаров, выполненных 

работ (оказанных услуг) , срок исполнения которого превышает один месяц, после 

1 декабря 2017 г. , не допускается). 

Принимаемые меры 

Завершение работ планируется в рамках Комплексного плана модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 N22101-p. 
Планируется выделение средств в объеме 403 992,4 тыс. рублей, со сроком ввода объекта в 

эксплуатацию - 2024 год. 

9.25. Реконструкция аэродрома (г. Красный Кут, Саратовская область) 

Причины не ввода объекта в 2017 году: 
В связи с тем, что трижды не состоялись проведеиные конкурсы с ограниченным 

участием на реконструкцию аэродрома (31 .05 - не подано ни одной заявки, 25.07. -
вынесено предписание ФАС России о нарушении в конкурсной документации, судебные 

разбирательства, 27.1 О - не подано ни одной заявки) средства не могли быть перенесены 

через внесение изменений в Федеральный закон «0 федеральном бюджете на 20 17 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов», поскольку уменьшение объема финансирования 
20 17 года не позволило бы завершить конкурсные процедуры по объекту. 

Сроки реализации мероприятия перенесены на неопределенный срок . Реализация 

мероприятия возможна только в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования», в связи с тем, что мероприятие не соответствует 

целям и задачам государственной программы Российской Федерации «Развитие 

транспортной системы» (аэродром используется только в учебных целях). 
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9.26. Реконструкция аэропортового комплекса ((Баратаевкш> (г. Ульяновск), 

г. Ульяновск 

Причины не ввода объекта в 2017 году: 
Проведена рабочая комиссия. Не завершены работы по обвязке технологического 

оборудования и пуско-наладочные работы. 

Актуальноесостояниеобъекта 

Объект введен в эксплуатацию. 

Получены разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 05 .09.2018: этап 1.1 
(ИВПП, Перрон-2, РД-1-РД-4, ВДС); этап 1.2- (Перрон-1 , РД-9) 

% технической готовности объекта на отчетную дату - 100% 

Заместитель руководителя 

Каrарманова Елена Сергеевна 

тел. (495) 645-85-55 доб. 63-62 

~ О.О.Клим 



Форма 1 

!.Отчет о количестве объектов капитального строительства, включенных в федеральную адресную 

инвестиционную программу на 2018 год 

за январь-декабрь 2018 года 
(нарастающим итогом) 

Федеральное агентство воздушного транспорта 

(главный распорядитель средств федерального бюджета) 

Срок представления: 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

за год - 1 февраля следующего года 
Форма: квартальная 

тыс.рублей 

Количество объектов капитального строительства, по которым предусмотрен лимит государственных 

капитальных вложений, ед 

введено за январь-декабрь 2018 года 

из них 

В том числе во/о от 
Всего подлежащих вводу общего 

в% от общего 

в текущем году 
Всего по подлежащим количества 

количества 

объектов 
вводу в текущем объектов, 

году подлежащих вводу 

в текущем году 

1 2 3 4 5 б 7 
Всего 43 24 9 20,9 9 37,5 



Количество объектов капитального строител ьства, по которым предусмотрен лимит государственных 

капитал ьных вложений, ед 

введено за январь-декабрь 2018 года 

из них 

В том числе . во/о от 
Всего подлежащих вводу общего 

в% от общего 

в текущем году 
Всего по подлежащим кол ичества 

кол ичества 

объектов 
вводу в текущем объектов , 

году подлежащих вводу 

в текущем году 

1 2 3 4 5 6 7 
--------

Объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), объекты 

недвижимого имущества государственной собственности Российской Федерации (бюджетные инвестиции 

на осуществление капитальных вложений) 

Объекты, мероприятия (укрупненные 

инвестиционные проекты), не 

включенные в федеральные целевые 

программы 

Воздушный транспорт 

41 

41 

24 9 

24 9 

22,0 9 37,5 

22,0 9 37,5 



Количество объектов капитального строительства, по которым предусмотрен лимит государственных 

капитальных вложений, ед 

введено за январь-декабрь 2018 года 

из них 

В том числе в%от 
Всего подлежащих вводу общего 

в% от общего 

в текущем году 
Всего по подлежащим количества 

количества 

объектов 
вводу в текущем объектов, 

году подлежащих вводу 

в текущем году 

1 2 3 4 5 6 7 

Объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты) 

государственной собственности субъектов Российской Федерации и/или муниципальной собственности 

Объекты, мероприятия (укрупненные 2 
инвестиционные проекты), не 

включенные в федеральные целевые 

программы 

Воздушный транспорт 

Заместитель руководителя 

Федерального агентства воздушного 

транспорта 

Кагарманова Елена Сергеевна 

Контактные телефоны: 

Адрес электронной почты: 

2 

~ 
(подпись) 

( 495) 645-85 -55 доб. 6362 

Kagarmanova _ ES@scaa.ru 

0.0. Клим 
(Ф.И.О) 



ФормаШ 

ПI.Информация об объектах капитального строительства, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу на 2018 год 

за январь-декабрь 2018 года 
(нарастающим итогом) 

Федеральное агентство воздушного транспорта 

(главный распорядитель средств федерального бюджета) 

Срок представления: 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

за год - 1 февраля сл едующего года 

Форма: квартальная 

Стоимость по 
Освоено (введено) 

утвержденной 
на 1 января 2018 

Сроки nроеК1·но-сметной 
Мощность объекта Ед . измерения года 

строительства документации 

Подлежит 

освоению (вводу) 

до конца 

строительства 

(в ценах утвержденной документации ) 

1 2 3 4 5 6 1 7 

Всего 181 244 285,0 100 342 391 ,5 80 901 893 ,5 

' 
б 

Предусмотрено на 2018 год за счет 1 

Процент всех источников финансирования 1 

технической 

готовности в ценах 

утвержденной в текущих ценах 

документации 

8 9 10 

21 878 913,4 26 756 549,3 

Объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), объекты недвижимого имущества государственной 

собственности Российской Федерации (бюджетные инвестиции на осуществление капитальных вложений) 

Объекты, мероприятия (укрупненные 

инвестиционные проекты), не 

включенные в федеральные целевые 

программы 

Воздушный транспорт 

Федеральное государственное унитарное 

предприятие "Адм инистрация 

гражданских аэро портов (аэродромов)", 

г. Москва 

177 385 941 ,2 100 342 391 ,5 

177 385 941 ,2 100 342 391 ,5 

77 043 549,7 21 415 710,0 26 293 345,9 

77 043 549,7 21 415 710,0 26 293 345,9 



Стоимость по 
Освоено (введено) 

Подлежит Предусмотрено на 2018 год за счет 
утвержденной 

на 1 января 2018 
освоению (вводу) 

Процент всех источников финансирования 
Сроки проектно-сметной до конца 

Мощность объекта Ед. измерения года технической 
строительства документации строительства 

готовности в ценах 

утвержденной в текущих ценах 

(в ценах утвержденной документации) 
документации 

1 2 3 4 5 1 б 7 8 9 10 

Реконструкция и развитие 

аэродрома международного 

аэроnорта Шереметьева , 1 -ая 

очередь реконструкции, Московская 

область 

реконструкция 2006 - 2020 452,3 тыс . кв.м 29 508 646,8 25 578 690,8 3 929 956,0 86,7 26 910,0 39 692,3 

Вторая очередь реконструкции 

аэроnорта Шереметьева , 

Московская область 

реконструкция 2013 - 2018 303,7 тыс.кв.м 7 501 510,4 984 712,9 6 516 797,5 13,1 3 461 959,7 3 780 460,0 

Развитие Московского 

авиационного узла. Строительство 

комnлекса новой взлетно-

nосадочной nолосы (ВПП -3) 

Международного аэроnорта 

Шереметьева, Московская область 

строительство 2011 - 2018 3200 х 60 м хм 33 426 150,8 17 091 424,4 16 334 726,4 53 ,0 3 673 132,0 5 788 856,0 

Федеральное государственное унитарное 

nредnриятие "Администрация аэроnорта 

Домодедово", Московская область 

Реконструкция и развитие 

аэроnорта "Домодедово". Объекты 

федеральной собственности (nервая 

и вторая очередь строительства) , 

Московская область 

Реконструкция и развитие 

аэропорта "Домодедово". 

Объекты федеральной 

собственности (nервая и вторая 

очередь строительства) , 

Московская область 

реконструкция 2012 - 2018 3800 х 60 м хм 13 396 908,4 4 526 020,4 8 870 888,0 33 ,8 3 335 194,9 4 642 034,4 



Стоимость no 
Освоено (введено) 

Подлежит Предусмотрено на 2018 год за счет 
утвержденной 

на 1 января 20 18 
освоению (вводу) 

Процент всех источников финансирования 
Сроки проеh·тно-сметной до конца 

Мощность объекта Ед. измерения года технической 
строительства документации строительства 

I'ОТОВНОСТИ в ценах 

утвержденной в текущих ценах 

(в ценах утвержденной документации) 
документации 

1 2 3 4 5 1 6 1 7 8 9 10 

Реконструкция и развитие 

аэропорта "Домодедово" . 

Объекты федеральной 

собствен ности (п ервая и вторая 

очередь строительства) . 11 этап 

реализации , Московская область 

проектные и изыскательские 201 б - 2018 2 225 , 1 2327,5 
работы 

реконструкция 2018 - 2019 50,9 ТЬ!С.КВ.М 148495 1,2 29 925,0 1 455 026,2 2,1 668 833,7 699 600,0 

Реконструкция второй летной зоны 

аэропорта "Домодедово" 

Реконструкция второй летной 

зоны аэроnорта "Домодедово" 

реконструкция 2012 - 2018 124,5 ТЬ!С.КВ.М 2 290 816,5 694 141 ,8 1 596 674,7 30,3 582 558,2 810 823,8 

Реконструкция второй летной 

зоны аэроп орта "Домодедово". 

11 этап реализации, Московская 
область 

реконструкция 2016 - 201 9 22,9 ТЬ!С.КВ.М 421 632,3 13 903,6 407 728 ,7 3,3 191 204,6 200 000,0 

Федеральное государственное ун итарное 

nредnриятие "Администрация 

гражданских аэропортов (аэродромов)" , 

г. Москва 

Вторая очередь реконструкции и 

развития аэропорта "Храброво " , г. 

Калининград, Калининградская 

область 

Вторая очередь реконструкции и 

развития аэропорта "Храбро во", 

г. Калининград, 

Калининградская область 

реконструкция 2012 - 2018 3350 х 45 м хм 3 593 532,0 2 303 565,3 1 289 966,7 64,1 619695,9 822 33 6,4 



Стоимость по 
Освоено (введено) 

Подлежит Предусмотрено на 2018 год за счет 
утвержденной 

на 1 января 2018 
освоению (вводу) 

Процент всех источников финансирования 
Сроки проектно-сметной до конца 

Мощность объекта Ед. измерения года технической 
строительства документации строител ьства 

готовности в ценах 

уrвержденной в текущих ценах 

(в ценах утвержденной документации) 
документации 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 

Вторая очередь реконструкции и 

развития аэропорта "Храброво" 

(2 -й этап) , г. Калининград , 

Калининградская область 

реконструкция 2014 - 2018 10 места стоянки 565 086,2 126858,2 438 228,0 22,5 166 899,0 182 253 ,7 
воздушных 

судов 

Реконструкция аэропортового 

комплекса (Волгоград), г. Волгоград 

Реконструкция аэропортового 

комплекса Волгоград (2 -й этап), 

г. Волгоград 

реконструкция 2014 - 2018 16 места стоянки 1 658 949,2 1 442 225,1 216 724,1 86,9 4 780, 1 5 549,7 
воздушных 

судов 

Реконструкция аэропортового 

комплекса (г. Саранск), 1 этап 
реконструкции . Расширение мест 

стоянок воздушных судов 

реконструкция 2010 - 2018 97,5 х 5 10 м хм 802 820,5 566 835,6 23 5 984,9 70,6 1 739,4 2 741 ,3 

Реконструкция аэропортового 

комплекса (Саранск), 11 этап 
реконструкции , г. Саранск 

реконструкция 2012 - 2018 2801 х 42 м хм 2 305 102,8 1 582 693,5 722 409,3 68,7 32 844,6 35 866,3 



Стоимость no 
Освоено (введено) 

Подлежит Предусмотрено на 2018 год за счет 
утвержденной 

на 1 я нваря 20 18 
освое tшю (вводу) 

Процент всех источников финансирования 
Сроки лроектно-сметной до конца 

Мощность объекта Ед. измерения года технической 
строительства документации строительства 

готовности в ценах 

утвержденной в текущих ценах 

( в ценах утвержденной документации) 
документации 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 

Реконструкция (восстановление) 

искусственных аэродромных 

покрытий и замена 

светосигнального оборудования на 

ИВПП- 1 "Международного 

аэропорта Нижний Новгород". 11 
этап строительства 

реконструкция 2012 - 2018 3000 х 45 м хм 5 223 104,5 3 049 745,3 2 173 359,2 58,4 472 603 ,8 627 145,2 

Реконструкция и модернизация 

международного аэропорта 

Курумоч , г.Самара 

реконструкция 2007 - 2018 809, 1 тыс.кв.м 1474 1363 ,7 14 199 180,0 542 183,7 96,3 236 846,9 274 979,2 

Реконструкция (восстановление) 

аэродромных покрытий в аэропорту 

"Кол ьцова" , г. Екатеринбург, 

Свердловекая область (11 очередь) 

реконструкция 2012 - 2018 2504х45 м хм; 8295297,1 5611124,1 2 684 173 ,0 67,6 158 120,8 183 578,3 
3026х5 3 м хм 

Федеральное бюджетное учреждение 

" Центральная клиническая больница 

гражданской авиации", г. Москва 

Развитие медицинского центра 

гражданской авиации 

проектные и изыскательские 2018 - 2018 10 000,0 
работы 

реконструкция 2013 - 2020 74,2; тыс.куб .м 1 175 6 13,1 219829,8 955 783 ,3 18,7 76 474,7 101 468,1 

112,5; тыс.куб.м nог.м 

700,0 



1 

Федеральное государственное унитарное 

предприятие "Администрация 

гражданских аэропортов (аэродромов)", 

г . Москва 

Реконструкция аэропортового 

комплекса "Чертовицкое" 

(г. Воронеж) 

проектные и изыскательские 

работы 

Реконструкция аэропортового 

комплекса "Бегишево" (г. 

Нижнекамск, Республика 

Татарстан), г . Нижнекамск, 

Республика Татарстан 

Реконструкция аэропортового 

комплекса "Бегишево" (г. 

Нижнекамск, Республика 

Татарстан ), г. Нижнекамск, 

Республика Татарстан 

реконструкция 

Реконструкция аэропортового 

комплекса "Бегишево" (2 
очередь) (г . Нижнекамск, 

Республика Татарстан) 

Сроки 

строительства 

2 

201 5- 2018 

2009 - 2018 

проектные и изыскательские 2018 - 2019 
работы 

Строительство аэропортового 

комплекса "Центральный" (г. 

Саратов) 1 очередь строительства, г. 
Саратов 

реконструкция 2012 - 2021 

Мощность объекта Ед . измерения 

3 4 

197,8 ТЫС.КВ.М 

3000х4 5 м хм 

Стоимость по 
Освоено (введено) 

Подлежит Предусмотрено на 2018 год за счет 
утвержденной 

на 1 января 2018 
освоению (вводу) 

Процент всех источников финансирования 
проек-rно-сметной до конца 

года технической 
документации строительства 

I'ОТОВИОСТИ в ценах 

у1·верждеиной в текущих ценах 

(в ценах утвержденной докумен·rации) 
документации 

5 1 6 1 7 8 9 10 
-

2 727,3 

761 536,9 534 883 ,3 226 653,6 70,2 134,7 230,0 

13 253 ,0 

6 924 514, 1 3 348 830,2 3 575 683,9 48 ,4 738 329,2 857 200,2 



Стоимость по 
Освоено (введено) 

Подлежит Предусмотрено на 2018 год за счет 
уrвержденной 

на 1 января 2018 
освоению (вводу) 

Процент всех источников финансирования 
Сроки nроектно-сметной до конца 

Мощность объекта Ед. измерения года технической 
строительства документации строительства 

готовности в ценах 

уrвержденной в текущих ценах 

(в ценах уrвержденной документации) 
документации 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 

Реконструкция аэропортового 

комплекса "Баландина" 

( г. Челябинск) 

проектные и изыскательские 201 5- 2018 6 641,9 6 947,4 
работы 

реконструкция 2018 - 2020 15 места стоянки 2 730 319,9 97 759,2 2 632 560,7 3,6 1 147 227,6 1 200 000,0 
воздушных 

судов 

Реконструкция аэродромного 

комплекса аэропорта Улан -Удэ, 

Республика Бурятия 

реконструкция 2014 - 2018 3400 х 45 м хм 4 002 430,9 2 442 221,4 1 560 209,5 61,0 732 600,7 800 000,0 

Реконструкция аэропортового 

комплекса (г . Норильск, 

Красноярекий край) 

реконструкция 201 5- 2020 2821 х 45 м хм 5 95 1 312,5 2 581 389,6 3 369 922,9 43,4 1 214 427,2 1 409 950,0 

Реконструкция объектов 

аэродромной инфраструктуры 

аэропорта «Алыкель », г. Норильск, 

Красноярекий край 

реконструкция 2017 - 2020 40,5; м· 

' 
1 894 658,3 26 230,4 1 868 427,9 1,4 408 251,5 473 980,0 

места стоянки 

воздушных 

13 судов 

Реконструкция ИВПП-2 аэропорта 

Якутск (1! очередь строительства), 
Республика Саха (Якутия) 

Реконструкция ИВПП-2 

аэропорта Якутск(!! очередь 

строительства), Республика Саха 

(Якутия) 

реконструкция 2008 - 2018 328,85 тыс.кв.м 4 462 7!3,2 3 647 169,6 815543,6 81 ,7 28 43 5,6 65 999,0 



Стоимость по 
Освоено (введено) 

Подлежит Предусмотрено на 2018 год за счет 
утвержденной 

на 1 января 2018 
освоению (вводу) 

Процент всех источников финансирования 
Сроки проектно-сметной до конца 

Мощность объеJ..-га Ед . измерения года технической 
строительства документации строительства 

готовности в ценах 

утвержденной в текущих ценах 

(в ценах утвержденной документации) 
документации 

1 2 3 4 5 1 б 1 7 8 9 10 
--

Реконструкция ИВПП-2 

аэроnорта Якутск (111 очередь 
строительства) , Ресnублика Саха 

(Якутия) 

реконструкция 201 5 - 2021 3399 х 60 м хм 4 232 787,1 168 623 ,2 4064163,9 4,0 364 446,6 397 975,7 

Реконструкция аэроnортового 

комnлекса "Новый" (г. Хабаровск), 

г . Хабаровск 

реконструкция 2012 - 2020 3500 х 45 м хм 8 484 316,0 4 596 429,5 3 887 886,5 54,2 1 183 072,0 1 373 546,6 

Комnлексный nроект no 
реконструкции аэроnортового 

комnлекса "Сокол" (г. Магадан) 

Комnлексный nроект no 
реконструкции аэроnортового 

комnлекса "Сокол" (г. Магадан). 

Реконструкция аэроnортового 

комnлекса "Сокол" (г . Магадан), 

2 этаn , г. Магадан 

реконструкция 2013 - 2021 17 Места стоянки 2 716 607,7 91 128,7 2 625 479,0 3,4 91 575 ,1 100 000,0 
воздушных 

судов 

Реконструкция инженерных 

сооружений аэроnортового 

комnлекса "Большое Савина" 

(г. Пермь) 

реконструкция 2018 - 2019 832; м; 489 862,5 489 862,5 91 575 , 1 100 000,0 
12,1 кВт 



Стоимость по 
Освоено (введено) 

Подлежит Предусмотрено на 2018 год за счет 
утвержденной 

на 1 января 2018 
освоению (вводу) 

Процент всех источников финансирования 
Сроки проектно-сметной до конца 

Мощность объекта Ед. измерения года технической 
строи тел ьства документации строительства 

готовности в ценах 

утвержденной в текущих ценах 

(в ценах утвержденной документации) 
документации 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Ульяновский 

институт гражданской авиации имени 

Главного маршала авиации Б.П. 

Бугаева" , r. Ульяновск 

Реконструкция аэроnортового 

комnлекса "Баратаевка" (г. 

Ульяновск), г. Ульяновск 

реконструкция 2013 - 2018 3 100 х 45 м хм 1 620 566,0 1 309 872,7 310693,3 80,8 11 390,2 15 054,5 

Федеральное казенное nредnриятие 

"Аэроnорт Кызыл", г . Кызыл 

Реконструкция аэроnортового 

комnлекса (г . Кызыл), г. Кызыл 

реконструкция 2015 - 2018 2700 х 45 м хм 1 070 866,0 926 090,3 144 775,7 86,5 4 393 ,5 5 806,9 

Федеральное казенное nредnриятие 

"Аэропорты Севера" , г. Якутск 

Реконструкция аэроnорта 

Среднеколымск, Ресnублика Саха 

(Якутия) 

реконструкция 2017 - 2018 54,8 га 249 012,9 101 626,7 147 386,2 40,8 105021,9 23 694,8 

Реконструкция аэроnорта Тикси, 

Ресnублика Саха (Якутия) 

реконструкция 2017 - 2018 3507,85 кв. м 182 462 , 1 94 831,6 87 630,5 51,9 67 009,1 77 785,6 

Реконструкция аэроnорта 

Саккырыр, Ресnублика Саха 

(Якутия) 

реконструкция 2017 - 2018 11,5; км; 290219,0 273 664,8 16 554,2 94,3 18 983 ,5 22 036,4 
240 куб.м 



1 

Федеральное казенное предприятие 

"Аэропорты Дальнего Востока", г . 

Хабаровск, Хабаровский край 

Реконструкция аэропорта Херпучи, 

Хабаровский край 

проектные и изыскательские 

работы 

Реконструкция аэродрома Охотск, 

Хабаровский край 

проектные и изыскательские 

работы 

Реконструкция аэропортового 

комплекса в г. Зея (Амурская 

область) 

реконструкция 

Реконструкция аэропорта Экимчан 

(Амурская область) 

реконструкция 

Реконструкция посадочной 

площадки Бомнак (Амурская 

область) 

реконструкция 

Федеральное казенное предприятие 

"Аэропорты Чукотки" , п. Угольные 

Копи 

Реконструкция аэропорта 

Берингавекий (Чукотский 

автономный округ) 

проектные и изыскательские 

работы 

Сроки 
Мощность объекта Ед. измерения 

строительства 

2 3 4 

2016 - 2018 

2016 - 2018 

2015 - 2018 1930х3 5 м хм 

2016 - 2018 1160 х 60 м хм 

2016 - 2018 1180 х 60 м хм 

2016 - 2018 

Стоимость по 
Освоено (введено) 

Подлежит Предусмотрено на 2018 год за счет 
утвержденной 

на 1 января 2018 
освоению (вводу) 

Процент всех источников финансирования 
проектно-сметной до конца 

года технической 
документации строительства 

готовности в ценах 

утвержденной в текущих ценах 

(в ценах утвержденной документации) 
документации 

5 6 7 8 9 10 

1 245, 1 

3 424,4 

1754410,7 1 11 5 717,9 638 692,8 63,6 330 482,5 214 515, 1 

1 593 139, 1 254 507,5 133863 1,6 16,0 837 458,8 502 095,5 

679521,8 556 018,7 123 503,1 81,8 104 668,1 121 501 ,0 

б 000,0 



1 

Федеральное казенное предприятие 

"Аэропорты Камчатки", Петрапавловек

Камчатский 

Строительство аэропорта Осеара 

(Камчатский край) 

строительство 

Сроки 

строительства 

2 

- 2018 

Мощность объекта Ед. измерения 

3 4 

82,37 тыс.кв.м 

Стоимость по 
Освоено (введено) 

Подлежит 

угвержденной 
на 1 января 2018 

освоению (вводу) 

проектно-сметной до конца 
года 

документации строител ьства 

(в ценах уr·вержденной документации) 

5 1 6 7 

903 199,0 154 520,4 748 678,6 

Предусмотрено на 20 18 год за счет 

Процент всех источников финансирования 

технической 

готовности в ценах 

угвержденной в текущих ценах 

документации 

8 9 10 

17, 1 217 561 ,8 288 665,2 

Объекты капитального строительства, мероп риятия (укрупненные инвестиционные проекты) государственной собственности субъектов 

Российской Федерации и/или муниципальной собственности 

Объекты, мероприятия (укрупненные 

инвестиционные проекты), не 

включенные в федеральные целевые 

программы 

Воздушный транспорт 

Государственное казенное учреждение 

Архангельской области « Главное 

управление капитального 

строительства», г. Архангельск 

Реконструкция аэропортового 

комплекса «Соловки », о. 

Соловецкий, Архангельская область 

реконструкция 2018 - 2020 1502,50 х 35; 
5,118; 

3,96716 

м хм; 

тыс.кв.м ; 

к м 

3 858 343 ,8 

3 858 343 ,8 

2 899 155 ,3 

3 858 343,8 463 203,4 463 203 ,4 

3 858 343 ,8 463 203,4 463 203 ,4 

2 899 155,3 333 333 ,3 333 333 ,3 



1 

Государственное унитарное предприятие 

Вологодекой области 

"Волгаоблстройзаказчик", г. Вологда 

Реконструкция аэропорта в г. 

Великий Устюг Вологодекой 

области 

реконструкция 

Заместитель руководителя 

Федерального агентства воздушного 

транспорта 

Кагарманова Елена Сергеевна 

Контактные телефоны: 

Адрес электронной почты: 

Сроки 

строительства 

2 

2018-2020 

Стоимость по 
Освоено (введено) 

Подлежит 

утвержденной 
на 1 января 2018 

освоению (вводу) 

nроектно-сметной до конца 
Мощность объекта Ед. измерения года 

документации строительства 

(в ценах утвержденной документации) 

3 4 5 

1799 х 40 м хм 959 188,5 

~ (ЛОДЛИСЬ) 

(495) 645 -85-55 доб. 6362 

Kagaгmanova _ ES@scaa.1·u 

б 

0.0. Клим 
(Ф.И.О) 

7 

959 188,5 

Предусмотрено на 20 18 год за счет 

Процент всех источников финансирования 

технической 

готовности в ценах 

утвержденной в текущих ценах 

документации 

8 9 10 

129 870,1 129 870,1 



Форма IV 

IV.СведеНitЯ об объектах каnttтального строttтельства, ввод которых был предусмОТ (Jен , но не был осуществлеtt в установленные cpoкtt в рамках реалюацшt адресной щюграммы в 2017 году 

Срок представления: 25 -го числа месяuа, СJiедующего за отчетным кварталом 

за год - 1 февраля следующего года 

Всего 

Форма: квартал ьная 

Срокн ВIЮда в дсйствttс 

Уста нов.,снн~с 1 Прсдпо,,аrасмы 
фcдcpa..lbHOII Й Срок 880Д;l 8 

адресной ДСЙСТВI IС 

ОбъсJоt Ы бюджетных асснгнованшi на 

2UI7 год 

Утsсрждсно по 

COCТO>IНIUO Н<! 

UI.UI.2UI7 

14 853 9 19,4 

Уточнено по 

CQCТQ)IHJUO Н<! 

31 .12.2UI7 

22 4 13 183 ,3 

за январь-декабрь 2018 года 
(нарастающим итогом ) 

Федеральное а геtпство воздуш н ого трансtЮ(Па 

(rш:авны й р1.1сnорнднтсль средств федерального бюджL"Та) 

ФактJtЧL'СКit Объс.\t бюджетных 

Прнчнн<~ OTC)'ГCТB iut ввода ' ' аЮ)'ально.: состоя ние объс"-га 

Пj)OфltHilHCII - асс нсно"- нш1, 1 Процент 
j)OB;tHO ПО нсобходlt-мых дЛ>I тсхннчсс коii 

COCТOIIHIIIO на ввода в эксплу;~. - rото•щск.-пt 

31 .12.2U I7 тац100 

6 i 

14 295 157,5 20 3 11 307, 1 

тыс . рублей 

Kamrr<l!'tbHЫC ВЛОЖСНiut H<l. 2() J К ГОД 

В ТО.\1 ЧIIСЛС 

Всс t-о на. год фсдсра11ьный бюджL"Т субъектов 1 
бюдЖL"Т РоссиЙской _проч нс нcтo•t HIIIOI 

IU 11 1 12 l 13 
9 76 1 643,3 9 76 1 643,3 

Объекты кашпальмого спюttтельства, мepottpllяпtя ( vкрvnненные ttltвecтtщttollныe npoe ... -rы), объе ... -ты tteд вttжttмoгo ttмvщества госvдарственноlt собственностtt Poccttltcкolt Федеращш (бюджетные шtвecпщtttt н а 

осvществление капипtл ьных вложений) 

nрогра/\tмная часть 

Воздушн ы1-1 транспорт 

Федеральное государственное 

унитарное предприятие 

"Администрация гражданских 

аэроnортов (аэродромов)", г. Москва 

Вторая очередь реконструкuии и 

развития аэропорта "Храброво", г. 

Кал ин инград, Кал ининградская 

область 

Вторая очередь 

реконструкции и развития 

аэропорта "Храброво" , г. 

Калинин ГJiад, 

14 853 9 19,4 

14 853 9 19,4 

224 13 183,3 14 295 157,5 20 3 11 307, 1 9 761 643,3 9 76 1 643,3 

22 4 13 183,3 14 295 157,5 20 3 11 307, 1 9 76 1 643,3 9 76 1 643,3 



Срок11 воода в дсйств11с 
l Объемы бюджетных асснгнованнй на ФактiiЧССКII Объс:-1 бюджетных 1 Каnнтальныс влож~НIUI на 201 К пщ 

2017год nрофннанс11- асснгнова- ншi, Процент 

ровано по необХОДII - .\IЫХ дiUI ТСХ.НIIЧССКОЙ Прнчнна отсутств1U1 воода н аl\l)'альное COCТO)!HJIC объекта 
Уст:tНОВ.lСННЫС Прсдnо.1агас .\lы Утверждено no Уточнено по состоннню на воода в :жсnдуа- ГОТОВНОСТIJ 

1 

1 В ТQ:\1 ЧIIC .'IC 

федСр:l.lЬНОЙ й срок ввода в СОСТОНННЮ H(l COCТO)!HJtiO на 31 .12.2UI7 тацню Всего на год 

1 
ф~.:дсральныii 1 бюджет субъекта~ 

<Upccнoii ДСЙСТ8 1!С UI .UI.2UI7 31 .12.2UI7 бюджt.'Т POCC II~CKOЙ Про'!i!С IICТO 'I H I IКII 

2 3 4 5 6 7 ~ 9 IU 11 12 13 

реконс1рукция 2017 2018 830 790,0 1 775 079,2 1 691 468,0 779 155, 1 100,0 Причины не ввода объеh.-та в 20 17 году : 822 336,4 822 336,4 
-смена подрядчика . 

- некачественно выполненные работы 000 

<<Стройновацию~. требующие проведения 

дополнительных восстановительных работ, в том числе 

демонтаж ОС- 1 . 

- необходимость 11роизводства работ в рамках 

действующего аэродрОI'.!а без его закрытия , что не 

nозволяет выполнить работы по строительству новой 

Р Д-D, примыкающей к ИВПП . 

- поздttее доведение полного объема лимитов 

бюджетных обязательств по Объекту (29.08.20 17), 

невозможность выполнения работ в предоставляемые 

(<ОКНЮ> аэропортом и без переноса порога ИВПП . 

- выпадение сверхнормативного колнчества осадкон 

(дожди) в peпtOtte . 

- отсутствие альтернативных дороt' в юроrюр·1у .r.urя 

подъезда техннкн непосредственно в зону пронзводства 

работ. 

- несвоевреr-.1енное nредъявление подрядчиком 

выnолненных работ строительному контролю. 

А}о.-туальное состояние объеКТ".:\ . 

Объект введен в эксплуатацию. 

Получены разрешения на ввод в эксплуаrdцию по 

совокуnности объектов N•1 от 12.03.2018 (ИВПП ПКО-

ПК33+50, расширение перрона, РД-В, ВДС, ПОЖ, 

объекты РТОП и метео, патрульная дорога, ограждение 

а/п .), совокуп ности N•2 (эrdn 2) от 15.06.2018 к ЧМФ 
(РД-D , МРД-М , РД-7 , ССО, новый и старый перро"ы, 

САСС, ОС N" 1 ,N,2, ТСО, дооборудован•tе КДП) . 

о/о технической t·отовtюсти о&ьеКТ'"d на отчетную дату -

100%. 

Вторая о~rередь 

реконструкции и развития 

аэропорта "Храброво" (2-й 

этап), г. Калини н град, 

Калининградская область 

реконструкция 20 17 2018 582 975,0 362 975,0 179 174,9 176847,5 100,0 182253,7 182253,7 



Сроки ввода в действие 
l Объемы бюджt..-тных ассщ·ноканнit на Фilt..IIIЧCCKII Объс.\t бюдж"--тных 1 Кuпнт<U1ьные кложсн1ut н<~ 201 ~ год 

2017 ГОД профнн<!НС11- асснгнова-ннй, Процсtп 

ровано по HcoбXOДII- :\ IblX Д!UI тсхннчсскоit Прнчttн<t oтcyrcт1:11ut воода 11 <!h."l)'альнос состо.нюtс объсt..-rа 

УстОНОВ.1СНН~С 1 ~рсДПОЛОГОС>IЫ 1 УтвсрЖi~СНО ПО Уточнено по COCТO.NНitiO на В!Юда В ЗKCrLl)'il- ГОТОВНОСТII 

фсдсрально11 и срок вводu в состо.ннню на COCТO.NHitiO на 31 .12.2017 TaЦIIIO 

<1ДрССНОЙ ДСЙСТВIIС (} 1.0 1.2() 17 31.12.2017 ПpO•t t\C IICТOЧHIIKII 

у 13 

Причi!НЬI не ввода объеt..-та в 2017 году: 
- в связи с ,алительным nроведением конкурсных 

лроцедур контрап заключен 12.05.20 17 (конкурс 
объя влен 02.03.20 17, определен победитель 24.04.20 17). 
Срок завершения работ по контраюу 30.11.20 17; 
- в соответствии с проектом орr.tнизации строительства 

раздел 6 «Продолжительность строительства» дня 
выполненИJt полно1·о комrшt:кса строител ьно-

монтажных работ на объе кте предусмотрено - 10 
месяцев, в том числе подготовительный период 2 
месяца; 

- учитывая сезовный хараю·ер н ПОС не вьтолнены в 

полном объёме в 2017 году работы 11 0 устройству 

покрытия из армобе·rонного и асфальтобетонного 

покрьпий; мачтовым оnорам освещения ; объе ктам 

электроснабжения ; 

- выпадение сверхвормативнОI'О количества осадков 

(дожди) в регионе . 

Актуальное состояние объекта. 

Объект введен в эксплуатацию. 

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию по 

совокуnности объе.-тов ]{, 1 от 08 .06.2018 ( nерров 5МС 
25-29). 
%технической 1·отовности объекта на отчетную даrу -

100% 

Реконструкция аэропортового 

комплекса (Вол гоград), г. 

Волгоград 

Рекоliструкция 

аэропортового комплекса 

Волгоград (2 - й этаn), г. 

реконструкция 20 17 2018 850 000,0 850 000,0 825 728,7 3 719,5 100,0 5 549,7 5 549,7 
Причины не ввода объеtо..тс:t в 20 17 1·оду : 

Строительно-монт;;tжные работы на объекте завершены . 

3 1.10.2017- 28.11 .2017 проведе на итоговая проверка 
Ростехнадзора, п о итогам которой выданы замечания. 

По нтогам устранения замечаний в Ростехвад:.юр 

направлены извещения (12. 12 .2017, \9.12.2017). 
20.12.2017 назначена nовторная проверка 
Ростехнадзором впериоде 25.12.2017 no29.0 1.2018. 
Актуальное состояние объекта. 

Объект введен в эксплуатацию . Разрешение на ввод 

]{,34-03-1 98-20 15/ФАВТ-04 от 08.02.2018 (перров, 
площадка ПОЖ, РД-N, РД-М 1, ОС выnуск 2, ВДС). 
~о технической готовности объеt..Тd - 100% 

Реконструкция аэроnортового 

комплекса (Саранск), 11 этап 
реконструкции, г. Саранск 

реконструкция 2017 2018 1 124 000,0 1 154 186,0 1 092 448.9 35 866,3 100,0 35 866,3 35 866,3 



Сроюt ввода в дсikтвнс 

Установ,lснныс 1 Прсдnо.1ап:tс:.tы 
федеральной й сро~о: ввода в 
адресной дcitcтв ttc 

Объемы бюджr..-тны.х асснrнованнit на 

2017год 

Утверждено по 

состоимню на 

UI .UI .2UI7 

Уточнено по 

состоимню на 

31 .12.2017 

Фi!l\t"IIЧCCКI\ Объс:. t бюдж~rных 

профннансн- осснrново-ннfi, 1 Процшr 
ровано no HcoбXOДII·.\IblX Д!UI ТCXHIIЧCCI\Oit 

состоимню на IIВOД<I В "ЭI\Crt:IY<I· ГОТОВНОСТI I 

31 .12.2017 TaЦIIIO 

Прнчttна отсутствн.11 ввода tt а ... -rуа.'l.ьн/Х состоин ttс объс...-r<t 

Причины не tнюда объе .... -та в 2017 году: 
Уточнение прое11.-тных решений в связи с 

необходи/'.юстью выполнения дополнительных объемов 

работ. сверхнормативные осадки (дожди) в ре 1·ионе, 

перебои в поставках строительных материалов на 

объект в связи с отсутствием подвижного состава РЖД 

не позволили завершить работы в 20 17 году по 
строительству аварийно-спасательной станции {АСС). 

па1vульной автодороги, техttическим средствам охраны 

периметра ТСО. 

Фактически ВЫIJОЛненные работы не предъявлены 

Заказчи~о..-у в rJOJJнoм объеме по причине 

несвоевременного оформления АО «ИРМАСТ

ХОЛДИНГ» отчетной докуrо.IеНТ(ЩИИ. 

Завершены с·1vонтеr1ьно-монтажные работы по 

основным о&ьектам С11JОительства иеобходимых ..цля 

обеспечеюtя подготовки и проведения Чемпионата 

мира по футболу в 2018 году. С целью своевременного 
ввода ИВПП в зксплуатаuию прое~о..-r разделен на 

совокуnности объектов. Подрядной организаuией 

организована работа в 2 смены . 

Объект введён частично разрешение на ввод от 

29. 12 .2017 N' 13-23-351 -20 17/ФАВТ-04 совокупность 

объектов 1 (этап 1) (ВПП , РД-2,Перрон и РД, ВДС и 

т.д) 

Актуальное состояние объекта 

Объект введеи в эксnлуатацию. 

06.06.20 18 получено разрешение на ввод в 
экс плуатацию по совокупности объектов .N"~2 (АСС, 

ТСО, патрульная дорога). 

%технической готовности объе11.-та на отчетную дату -
100% 

Капитальные sложснюt на 201 ~ год 

BTO:>I 'IIIC!1C 

Всего н<t год 
~X:~~~::~Ыii ПроЧtiС IICТO'IHI\IOI 

IU 11 1 12 1 13 



Реконструкция (восстановление) 

исt .. .-усственных аэродромных 
пекрытий и замена 

светоси гнального оборудования 

на ИВПП- 1 "М еждународного 

аэропорта Нижний Новгород" . li 
этап строительства 

Срокн ввода в дсйств11С 

Установ.1енные 1 Прсдnолагае~1ы 
федера.r1ьной й срок ввода в 
адресной ДСЙСТВIIС 

Объемы бюджетных асснгноваю1й на 

2017 год 

Утверждено no 
COCТO>IНIUO на 

0 1.01 .2017 

Уточнено по 

COCТO>tНIUO на 

31 . 12.2017 

Фактически \ Объем бюдж:~.--тных 
nрофинансt!- ассt!ГНОВа-ннй , Процент ровано по необходt i- ,\JЬIХ д!UI I тсхннчссl\оi"i 
CQCТO>tHIUO на 

31 .12.2017 
ввода в зкcn.rJya 

r.щtuo 

ГОТОВНОСТII 

Прн•шна ОТС)'П.IВШI ВВОДi! 11 i!К1)'i1ЛЬНОС COCТO>IHIIC о6ЪСК"i.1 

При•tиltЫ не ввода объекта в 2017 году : 

Ввиду выявленных несоответствий в проекте и 

обращения Губернатора Нижегородс кой области по 

вопросу передачи в собственность областн зем~льного 

участка под аэродромом М ВЛ выполнена 

корре k.-rировка прое....-гd с прохождением ГГЭ 

(техническая часть от 06.09.2017, сметная часть от 
08.09.20 17), что повлияло на срок производства работ. 
Завершены строительно-монтажные работы по 

основным объеk.-rам строительства, необходимым для 

обеспечения подготовки и проведения чемпионата мира 

по футболу в 2018 году. С целью своевременного ввода 
объеtо..-тов в зксnлуатацию npoe to..-r разделен на этапы. 
Получен ЗОС от 27. 12.20 17 N~ 192-р по совокуnностям 
объектов 1 (этап 1) (ИВПП- 1 , МРД, РД3 , РД4, РД5 и 

т.д.) . 

Акrуальное состояние об·ье .... -та 
В отчетном 20 18 году получены разрешения 1ta ввод в 
зксплуатацию по совокупностям объектов: 

- no СОВО,)IПНОСТИ N'1 N' 52 - 18-346-2017/ФАВТ-04 ОТ 

29.0 1.20 18 (ИВПП- 1 ;МРД (РД-М); РД-4, РД-5 РД-3, РД 

к МС 88 МВД; ОС N'2); 
- no сово,-уn ности N'2 N' 52- 1 8-347-2017/ФАВТ-04 от 

08.02.20 18 (ИВПП- 1 с удлинением, удл нненне МРД 

(РД-М) ; nеррои nеред новым АВК (уч.16 Г), уч . 16 Б с 
ПОЖ, у ч . 168; РД- 1 ; РД-7 ; уч. РД-3 ; ОС N'1 ; КДП); 

- по совокуnности N,3.1 N' 52- 18 -389 -20 1 7/ФАВТ-04 от 

29.06.2018 (КПП-2 , КПП-3 , ограждение аэроnорта, 

патрул ьная дорога). 

%технической готовности объекта на отчетную щпу-

71 ,9%. 
Примимаемые меры 

В части объеt.-rов по совокупностям объектов : 

совокупность 3.2 - работы н~ завершены в 
nланируемый срок в связи со сменой субnодрядных 

организаций , а так же нал ичием не решенных вопросов 

с эксплуатацией объектов со стороны АО "МАНН": 

совокупность 3.3 - с-rvоител ьство тn -7/ 1 с прокладкой 
подводящих кабелей злеk.-троснабжения и 

подключением потребителей в 2018 году не завершено 
в связ~1 с необходимостью корректировки рабочей 

документации (из-за неакrуал ьной геоподос новы , срок 

деlkтвия которой истек в 2015 году), вновь 

построенных за счет средств инвесторов зданий нового 

Терминала и привокзальной шющади со стоянками 

автомобилей, не учтенн ых nри разработке врое~о.-rа , 

длительным процессом согласования с филиало~t ПАО 

«МРСК Центра и Приволжья» - «Нижновэнерrо», 

которому прина,ш1ежат кабельные линии, 

заnитывающие ТП, АО «МАНН» и другими 

эксплуатирующими организациями, а такл.::е 

невозможностью прокладки части кабельной 

..,,... ,. ,.,,.., ,,.,. n " " ' ""'" ' '"""'"' ' "'" Doмo .... .-n "" '"''"' <> ' ,..... """"" " "' 

Каn~rrальные В.1ож:сн1LN на 201 ~ год 

ВТО.\1 ЧIIC.1C 

Всего на год 
фс~:;::~ЫЙ npoЧ !tC НСТОЧН\IКН 

10 11 1 12 1 13 



реконструкция 

Реконструкция и модернизация 

международного аэропорта 

Курумоч, г. Самара 

Срокн ввода в дсйств11с 

Уст;:~.нов.1снныс 1 Прсдпо.rшг;:~.смы 
фсдср<1льной fi срок ввода в 
адрссноii дсiiствнс 

20 17 2019 

Объемы бюдж~..-тиых ассш·нок;:~.инit н;:~. 

20 \7 ГОД 

Утверждено по 

СОСТО>IНШО на 

UI .UI .2UI7 

1 730 870,0 

Уточнено по 

COCТO>IНIUO на 

31 . 12.2017 

1 338 570,3 

Ф;~I\Гн••сскн ! Объем бюджl.."'rных 
профннанс1t· <1сснгнова-ннfi, П рощ:нт ровано по нt..-об.ход•t ·~•ы.х д:1>1 1 тс.хннческоii 
COCТO>IHIIIO на 

3 1. 12.2017 

1 0664 13 ,8 

в вода в ЗJ..:Crtrlya 

тaц• uo 

588 110,7 71 ,9 

Прнчнн<s отсуn.-тн1U1 ввода 11 011\Г)':l..l'l ьнос состо>~юt~ об"Ы.:~<..>.J 

I I~V.ЦJ"-Цrlrl D .;, t'II\IПrlл y -. нvnriAЛ. U'-.ЦI..I-.n ~Vj-'J-'I.."Iri)-'VD"a 

рабочей документации. Ожидаемый срок завершения 

корре ктировки - февраль 2019 года. 
Ожидаемый срок ввода объекта в эксплуатацию-

12120 19. 
Принимаемые J\tepы 

ФГУП «АГА (А)» своевременно выставлены претензии 

000 ((Трансстроймеханизацюш с требованием 
незамедлительно вы полнить работы , на вьшолненные 

работы представить ис полнительную докуме нтацию, а 

ldКЖе уплатить штрафы. Направлено исковое заявление 

в суд. 

Причины не ввода объе"-rа в 2017 t'оду : 

• необходимость производства работ в рамках 
действующего аэродрома без et·o закрытия , •tто не 

rю:шоля ет выполнить работы по реконструкции Р Д-2, 

примыкающей к ИВПП- 1 ; 

- смена подрядчика ; 

- некаLtественно выnолненные работы ОАО «Сибмост», 

требующие переус·rройства АСС, ВДС, патрульной 

дороги и др. ; 

- в связи с необходимостью nроведения эксnертизы 

выполненных , но не предъявленных АО «Снбмост)> 

работ, строительная площадка не могла быть 

своевременно освобождена и передана АО «ИРМАСТ

ХОЛДИНГн д.ля выполнения работ по строительству 

ОАСС, САСС N' 1, САСС N,2 , предусмо·rренных 

контрактом . По резульrdrdм эксвертноrо заключения 

-тvс:бовалось выполнить полный демонтаж 

иекачественно возведенных АО ~<С ибмост>> 

конс-тvукций по строительству ОАСС, САСС N~ 1, 
САСС N~2 , что повлияло на сроки выполнения работ, 

так как при заключении ГК от 14. 11 .20 16 .N11 
0373 100090916000048 не учитывалась необходимость 
выполнения значительного объема дем онтажных работ; 

- проведение судебных процедур по ограждению . 

no объекту получено зос 29. 12 .2017 }1, 742 . 

Сово•'Упиость объе•-rов N' 2 (Этап N' 2) (ВПП N'2 ; РД; 

K<sпlrr<!ЛЫIЫ~ в.11ож~н•U1 на 201 ~ год 

В ТО~\ ЧIIC.1C 

федеральный 1 бюджет "•бъсктов 1 
бюджt..-т Росснr,с .. ой • •рочнс l!сто••н• • ю • 

Bc~ro на год 

IU 11 1 12 1 13 

627 145,2 627 145,2 



реконструкция 

Реконструкция (восстановление) 

аэродромных пекрытий в 

аэропорrу "Кольцове" , г. 

Екатеринбург, Свердловекая 

область (11 очередь) 

Срокн 880д;l 8 дciiCТ81tC 

Установденные 1 Пpcдno!lii.Гii.C)Itbl 
фсдсра.1мtой ii срок 880дil. 8 

адресной ДСЙСТ81!С 

2017 2018 

Объемы бюджетных асснгно8аннй на 

2017 ГОД 

Утверждено по 

СОСТОНННЮ Hi1 

UI.U1 .2U17 

1 487 488,0 

У Т0' 1 НСНО ПО 

СОСТОННIОО на 

31 . 12.2017 

1418741 ,7 

Фактичссю1 Объем бюджетных 

Пp0ф11Hi1HCII· осснсново-ннй, 1 Процсоп 
рО15аНО ПО НСо6ХОД11-МЫХ Д.ТUI ТC.'i.HII'ICCKOЙ 

состоннню на 880Дil 8 ЭКСП!I)'а · ГOТ015 t! CX.III 

31 12.2017 т:щню 

1 277 278,6 236 621,0 100,0 

llp11ЧI\Hil ОТСутсГ8ШI B80Дil 11 <lh"Т)' il .f1bH0.: COCTOJIHIIC обы.:кта 

lleppoн lУчасток восточного neppoнaJ) и т.д. 

Аю)'альное состояние о&ьеk-гd 

Объекr введен в экс1шуатацию. 

Получены разрешенюt на ввод в зксnлуатацию по 

совокупностям объектов: 

1 - 21 .02.20 18г. (магистральный газоnровод); 

2- 14.02.2018г. (ИВПП .N"i2; РД 2, 3, 4А, 5, 5А, 6, 8, 9, 
10, 11 ; грузовой nеррон ; восточный nерран (МС 10- 23); 
центральный nеррои (путь руления ВС) ; nлощадка 

ПОЖ; о&ьекты РТОП; метеооборудование; ОС-2); 

3 - 29.06.20 18г. (САСС .N",2, nеррон, ВДС). 
4 - 04.07.2018 (ОАСС, САСС N' 1, Рд-2 , пач>улышя 

доро 1-а); 

о/о технической готовности объекта на отчетную дату -

100%. 

Причины не ввода объеk.Тd в 2017 году : 

В связи с необходимостью выделения зтаnов для 

обеспечения ввода ИВПП-2 в 2017 году выполнена 
корреk.-гировка npoeкra с nрохождением rrэ, что 

повл ияло на срок производства работ. Невыполненне 

работ, вошедших в корректировку проектно-сметной 

документации, не оказывает влияния на обеспе•tение 

проведения Чемnионата мира по футболу в 2018 году. 
В 2017 году обес печены полёты по ВПП-2 с 1 
категорией ИКАО с двух курсов посадки. 

В 2018 году будут выполнены работы по дооснащению 

ИВПП-2 до второй категории ИКАО. 

Объект введён частично , разрешение на ввод от 

29.12.2017 N' 66 -00-337 -2017/ФАВТ-04 Этаn 1. 
Совокуnность объектов 1.1 (РД 11 - 13 , 15, Перрои 
аэродрома МРДI, Грузовой nеррон , ВДС и т.д.) 

Аюуальное состояние объекта 

Ведутся работы по Этаnу 1 совокуnность 1.2 (У•tасток 
N~21 (места стоянок 22-24), комплект дополни1·ельного 

оборудования ССО дпя монтажа на рулёжных 

дорожках, установка допошtительных аэродромных 

знаков, демонтаж оборудования и матер1шлов ТП-

48,объекrы злекгроснабжения трансформаторной 

подстанции ТП-24,объеk.-гы метеороноги•tескО I'О 

обеспечения полетов), Этапу 2 (дооснащение ИВПП-2 

ССО до 11 категории ИКАО, метеооборудования ИВПП-

Кашrг.:tльныс вложснш1 на 2011:1 год 

фсд.ср01.11ьный 1 бюд.ж~.-т субъектов 1 
бюдж1.'Т РоссиПской вpo•tttc ttcтo•tнltКit 

Вс~го на •·од 

1U 11 12 13 

274 979,2 274 979,2 



реконструкция 

Федерал ьное казенное предприятие 

"Аэроnорты Дальнего Востока" , г. 

Хабаровск, Хабаровский край 

Сроки ввода в дсltствсtс 

Устnнов.1снныс 1 Пpc.зno.1nr<~c~tы 
фсдсра.1ьной й сро" ввода в 

адресной ДСЙСТВttе 

2017 2020 

Объе.\IЫ бюдж~.."Тны:-:. accctt· ~coн::~ннii но:~ 

2017 ГОД 

Утвсрж.дсно по 

состомнню на 

UI .U I .2UI7 

1 200 000,0 

Уточнено no 
COCТO>tHttiO на 

31.12.201 7 

857 67 1,0 

Фактнчссю t I Объс~t бюджt"Тны .х 
nрофсснансн- асссtrнова-ннй, 1 Проц~нт 
ровnно no 

состомншо на 

31 .12.2017 

811 996,3 

нсобходн· .\t ЫХ д.ъс l технической 

ВВОда В ЭI\СПЛ)'<I· 

т:щшо 

314 354,2 

ГОТОВНОСТII 

69,9 

Прнчнна отсутствtut ввода 11 а"оуа.rаьное состохшсс объекта 

1, реконструкция сетей злектроснаЬжения и связи в 
объеме 2 этапа). 
%технической готовности по объе"-ту на отчетную 

да1у - 69,9o/Q. 

Принимаемые меры 

В 2018 году объе....-r не введен в эксnлуатацию в nолном 
объеме по nричине неисnолнения контрактных 

обязательств подрядчиком (выставлены претензии в 

адрес nодрядной орt·анизации от 22. 11 .2018 в а сум му 
498,23 тыс.рублей). 

Невозможность соблюде н.ия 000 «Эле ктросетьстрой-
11 » установленных контрактом сроков вылолнеttия 
строительно-монтажных работ связана в связи со 

значительными сроками nоставки светос игнального 

оборудования ССО (000 ~<Аэросвет» является 
безальтернативным (единственным) nоставщиком ССО 

на основании проектных решс:ннй н текущих условий в 

юропор1у «Кольцова»). 

Средспш 1:1 объеме 130 775 ,9тыс. рублей пере несены н tt 

2020 1 ·од, в связи с невозможностыо их ocвoet-ll·l>t в 2018 
!"Оду . 

Ожидаемый срок ввода объею-а в эксплуатацию-

12/2020. 
В ФАИП на 2019 год и nлановый период на 2020-2021 
!'Оды ввод объе....-гd предусмотрен в 2020 году. 

Кашtтальны~ В!lож~нш• на 201 !\ год 

В ТО~! ЧIIСЛе 

федеральный lбюджет с;~ъСim>НТ 
бюджс.."Т Россн~ской 1 nро·ш~ нсто•сннюt 

Всего на год 

IU 11 1 12 1 13 

183 578,3 183 578,3 



Сроки ввода в дcitcтsi!C 
l Объс~tы бюджетных nссш·нонанttй ни Фактttчсскtt 06-ы:~t 6ЮДЖ\.."ТНЫ .'> 1 Кnn11т::шьныс вложсншt на 2U 1 ~ t"Од 

2()17 ГОД профннансtt- ilCCIIГHOBil·HIIЙ , Проц~.:нт 

роsано по ltCoбXOДII·~IЫX Д!UI ТI:.'I>HIIЧCCKOЙ Прнчнна отс~тствtut овода 11 ilКТ)'a!Jьtto.: coc-тoxнttt' об-ы:ктn 
У СТilНОВ.1СННЫС Предподагnс~tы Утверждено по Уточнено по СОСТОННI\Ю H<l IIIIOДU В 'ЖС/111)'<1· готовнос-тtt 

федСрil.1ЬНОЙ it срок овода в COI.."ТO>IHIIIO HU состонншо на 31.12.2UI7 ПJ.ЦIUO 

1 
Всего на год r федеральный т бюджет субъс\\"1'0~ 

адресной дeiicTBIIC UI .UI .2UI7 31 .12.20 17 бюдЖ\..'Т Росс • •~ской npo•tttc ttcтo•tнllкll 

2 3 4 5 6 7 ~ 9 IU 11 12 13 

Реконструкция аэропортового 

комплекса в г. Зея (Амурская 

область) Причины не ввода объеJ...-та в 2017 году: 
В связи с ненадлежащими действиями подрядчика и 

недостаткам и проектной до"'--ументации (необходимость 

выполнения дополнительных работ, не учтенных в 

ПСД, в связи с чем требуется корреk.-тировка nроеJ..."Тных 

решений и повторная зкс пертюа ПСД. Корректировка 

ПСД nредполаr<:~ется за счет средств подряд•tика). 

Актуальное состояние объекта 

- выtюлнеt-tЫ работы rю авторскому надзору . 

В связи с тем , что первоначальная редакция nроею-а не 

уч1tтывала ряда работ, выявленных nри производстае 

строительно-:о.I онтажных работ, необходима 

корреk.-тировка проеk.-та (необходимость зам ены 

пучинистых грунтов основания ИВПП, конструктива 

рулёжных дорожек, перрона, взлётно-посадочной 

полосы, кабельных и воздушных линий 

электроснабжен ия и связи зданий азропортовоt·о 

комплекса, светосигнального оборудования , склада 

ГСМ, водосточно -дренажной сети, исюuочения 

объе!<fов РТОП). 

Сдача проеt.."Тt!Ой документации для проведения 

государственной экспертизы запланирова на до 

15.03.2019. 
В настоящее время ФГУП «ГВСУ N'!.7» частично 
выполнены работы по устранению выявленных 

дефе k.-тов (трещины на ВПП). Состоялось решение 

суда, в котором удовлетворены требования 

застройщика о возложении обязанности на ФГУП «ГУ 

СДАн Минобороны России выпопнить обязательства в 

натуре. Исполнить в срок до 01 . 12.2019 г .• а также 
взыскана сумма штрафа за невыполнение условий 

контраю·а в размере 90 млн рублей. ФГУП «ГУ СДА>> 
Минобороны России в адрес ФКП «Аэропорты 

Дальнего Востока>> направлен на согласование график 

выполнения работ, который в настояшее время 

рассматривается (начало выполнеюtя работ в январе 

2019 I'Ода) . 

%технической готовности объекта - 63,8% 
Принимаемые меры : 

Средства в объеме 169 11 6,0 тыс . рублей перенесены на 

2020 год, в связи с невозможностью их освоения в 2018 
году. 

%. Ожидаемый срок ввода объекта - 12/2020. В ФАИП 
на 2019 год и плановый период на 2020-2021 годы ввод 
объекта nредусмотрен в 2020 I'Оду . 

реконструкuия 2017 2020 169319,5 735 075,2 520 560,0 383631,1 63,8 214 515,1 214 515,1 



Реконструкция аэропорта 

Экимчан (Амурская область) 

Срою t ввода в дcik"ТBLtC 

Устзнов.1снныс 1 Прсдnо:шг.1смы 
фсд~р::tльноii ii срок ввода в 

::tдpccнoii дсikтвнс 

Объс:о.tы бюджL'Тных accttrнoвaн~tii на 

2017rод 

Утвсрж.дсно no 

COCТOJiНIIIO на 

UI .UI .2UI7 

Уточнено по 

СОСТОИНIUО на 

3 t . I2 .2Ul7 

Фа ... ,·нч~сюt IОбъс:о.t бюджетных 
nрофннансн- асснrнова-ннit, Процент ровано по необходи-мы.'< д!lll.l тсхннчсс..:оii 
COCТOJiНIUO на 

31 . 12.2U17 
ввода в зксплуа

т;щtuо 

готовности 

Прttчtша ОТС)'ТСТIНUI ввода 11 аЮ)'ОН1ьнос cocтo~tнlle объс~<.>а 

Причины не ввода объею-d в 2017 году: 
В связи с ttеудовлегворительной органнзаuией 

строительного производства, тяжелой транспортной 

доступности, затягивание Министерством природных 

ресурсов Амурской области отведение карьера под 

материалы, несоответствие прое!-..-тных решений . 

Аt..-rуальное состояние объекrа 

С начала 2018 года работы на объекте не 
производились в связи с финансовой 

весастоятельностью генерального nодрядчика, 

отсутствием необходимого оборудования для 

производства работ и тvудовых ресурсов. 

06.09.20 18г. контра•-т расторгнут с 000 "СДМ". 
В ФАС России направлены сведения о вюноченни 000 
"СДМ" в реестр недобросовестных поставщиков. 

В настоящее время Арбитражным судом Хабаровского 

края рассматривается исковое заявление ФКП 

<<Азропорты Дальнего Востока>> о взыскании 600 млн 
рублей. (решен не судом не постановлено). 

Также необходима корректировка проектно-сметной 

документации (необходимо исключить из разделов 

проектнровання объеtпы РТОП, откорректировать 

объёмы по вертикальной планировке, переносу 

rшощадки метеонаблюдения, Вl-tести изменения в 

генера11ьный nлан застvойки территории) в связи с 

существенными замечаниями к ней. 

% техническоГt готовноспt объекта - lбо/о. 

С начала 2018 года работы на объею·е не 

производнлись в связи с финансовой 

несостоятельностью генералыю1·о подрядчика , 

отсутствием необходимого оборудования для 

производства работ и трудовых ресурсов. 

06.09.2018г. контракт растор 1·нут с 000 "СДМ". 
В ФАС России направлены сведения о включении 000 
"СДМ" в реестр недобросовестных поставщиков . 

В настоящее время Арбитражным судом Хабаровского 

края рассматривается исковое заявление ФКП 

«Азропорты Дальнего Востока>> о взыскании 600 млн 
рублей. (решение судом не постановлено). 

Также необходима корректировка проектно-смепюй 

документации (необходимо исключить из разделов 

проектирования объекrы РТОП, откоррею·ировать 

объёмы по вертикальной планировке, переносу 

пнощадки метеонаблюде нии , внести изменения в 

ген~ральный ШIСНI зсtстройки территор~ш) в связи с 

существенными замечсшнями к ней. 

Принимаемые меры 

Средства в объеме 470 044,6 тыс. рублей перенесены на 
2020 год, в связи с невозможностью их освоения в 2018 

году. 

В настоящее время Арбитражным судом Хабаровского 

края рассматривается исковое заявление ФКП 

пl\'\ >'<'\пnn..- t> П..",,. " "'""' Q""""'"'"" n o •>ttf'V'>IO>III (,;(\(\ ""'-' 

Каn~rrальны~ вложеншt на 201 М rод 

8 ТОМ ЧIIC.1C 

Bccro на rод фсдср:щьный 1 бюджет субъектов 1 
бюджет РоссиЙской tJpoчttc нcтo•tlltll\11 

IU 11 1 12 1 13 



реконструкция 

Реконструкция nосадочной 

площадки Бомнак (Амурская 

область) 

реконсч>укция 

Срою t ввода в дсiiствнс 

Установ.1снныс 1 Прсдполаruс~tы 
федсра.1ьной ii срок ввода в 
адресной ДСЙСТ81Н: 

2017 2020 

2017 20 18 

Объс~tы бюджr.:тных uccl!rHotJaннii на 

2017год 

УтверЖдено по 

СОСТОНННЮ HU 

UI .UI .2UI7 

843 642,7 

162 830,3 

Уточнено по 

СОСТОННIIЮ HU 

31 .12.2U I7 

503 387, 1 

176 109,9 

Фa~>.-rltчccюt 

профннансн-

ровuно по 

С<Х.'ТОИНIUО Н(! 

3 1. 12.2UI7 

1 29 1,6 

144 608,9 

Объем бюджетных 

зсснсновз- ннfi , 1 Проц,нт 
нсобходн-~tых д.'l.lt тсхннчr:ской 

вводu в зксплуа- ГОТО8НОСТ11 

T:IЦIIIO 

972 140, 1 16,0 

121 501 ,0 87,6 

Пp1t'lltнu oтcyтt'ТIIIUI ввода 11 <IКТ)'il!tьнос сосrоин11с обt.t:~>.'Та 

'Ч \JtJVOIVtJIUI ...... U..IUII ... IV IJ V ... I V"U" V U.JLI I ... I~UIIfOII VVV '""' ' 

рублей с 000 <<СдМ» (решение судом не 
ГIОСidНОВЛено ). 
Ожидаемый срок ввода объекта в эксnлуатацию 

12/2020. В ФАИП на 2019 год и плановый период на 
2020-202 1 годы ввод объектd предусмотрен в 2020 году . 

Причюtы не ввода объеt<..1а в 20 17 I'Оду: 

Соi·ласно договору юt технологическое присоединение 

к наружным сетяr.t энергос набжения , завершение работ 

по строительству новой ЛЭП, согласно нормативным 

срокам АО «ДРСК»- ноябрь 20 18 года, лесхозом 
разработана nроектная документация Н3 земельный 

участок лесного фонда 110д линейный объект. 

Документация ~t a утверждении в Министерстве Jlec нo t·o 

хозяйства области . 

Сетевой организацией не было осуществлено 

планируемое технолО t'ическое присоеди1tение 

мощности для энергоустановок, в связи с чем , 

Подрядчику не удшюсь выtюлlшть запланированные 

объемы работ. 

Актуальное состояние объе"'-lа 

В отчетном nериоде выполнены работы по: зданию 

СПЗ с КДП, 1 объект; !(!раж для автотранспорта - 1 
объект, КПП -1 объект , nатрульная автодоро t·а 21000 
м2 ; котельная со складом угля и золы-1 объект; 

ограждение аэродрома 4215 м. л .; nожарные резервуары 

200 м .куб-2 шт.; ВПП, в том ч~tсле благоустройство 

104000 м.кв. , укрепление верхнего слоя 70 800 м.кв .; по 

перрону укрепление верхнего слоя 9 728 м.кв .; 

огражден ие метеоплощадки-143 м , устройство 

водоотводной каиавы-12586 мЗ ,ТП-I(ЦРП)-1 объею·, 

устройство ПOJIOB котельной 854,6 м.кв. , ДЭС-1 объект, 

Каnнта:1ьные в.10ЖCHIUI на 2U 1 ~ год 

фсдсрuльный rюджст С\·бЪСКТовl 
бюджет Россн~ской про•шс ltCТOЧHIIКII 

Всего на t·од 

IU 11 1 12 1 13 

502 095,5 502 095,5 

121 501 ,0 121 501 ,0 



Федеральное казенное предприятие 

"Аэропорты Камчатки", Петропавловск

Камчатский 

Строительство аэропорта Оссора 

(Камчатский край) 

Срока• ввода в дсiiстенс 

Устаноеленные 1 Прсдnо.1:Jrасмы 
фсдсра.'lьноit it срок tиюд:~ е 

адрссноit дciicтe l!c 

Об-ы:~tы бюджетных асснгнованнfi на 

2<J17год 

Утверждено no 
COCТOM HitiO на 

UI.UI.2U I7 

Уточнено no 
COCТO)IHitiO на 

31 . 12.2UI7 

Фаt..ончсскн Объем бюджетных 

npOфitHaHC II- "'"'нова-н.,;; , 1 Процен-т 
ровано no н~обход11-мых д.!ЪI тсхннч ескоii 

состоннню на ввода в ·жcn.l)'\l- готовностн 

31 .12.2U17 r.щню 

Прнчнна OТC)'t'CТBIUI ввода11 аt..1)'<1..'1ь нос состоюшс объекта 

оЬъекты энергетического хозя йства, водос наЬжен ня и 

водоотuедения выполнены в полном объеме 

% технической готовности объеl\.lа- 87,6%. 
Работы в начале года не лроводились по nричине 

низких темnератур (возобновление работ осуществлено 

с 16.04.20 18) и отсутствия технологического 
присоединения к элеtо.-тричесюtм сетям 

энергоснабжающей организации ( nрисоединение 
выnолнено в 4 квартале 20 \8 г) . 

Необходима корреtо.-пtровка проектной документации , 

вредусr.tатривающая исключе1111е объе tо.1·ов РТОП, 

пересчёт объёмов земляных работ при устройстве 

гвп п . 

Принимаемые м еры 

Между заказч~tком н подрядчиком согласованы 

изменения в техническое заданне. 

05.09.2018r. с ЗЛО "Форnост" заключен дОI"Овор на 

выnолнение функций технического заказч ика по 

выпошtению работ по корректировке проекпю-сметной 

докуме нтации объекта, ведутся работы. Получение 

положительного заключения по корректировке ПСД - в 

1 квартале 20 \9 г. 

Ожидаемый срок ввода объекта в зксплуатацию -

09/2019. 

Каntгrальньн: в.1ожснш1 на 201!! год 

В ТО~I ЧIIC.lC 

Вс~ го на год фсдсральныit 1 бюджет субъектов ' 
бюджет Poccнitc кoii прочнс IICТO'IIt ll l\ 11 

IU 11 1 12 1 13 



строительство 

Сроюt ввод<~ в дсйствнс 

Установ.1снныс 1 Прсдполагас~tы 
фcдCpU.'1bHOii ii СроК ВВОД<! В 
nдpccнoii ДСЙСТВIIС 

2017 2020 

Объс~tы бюдж~..-тных асснгнов;нtнii на 

2U17год 

Утверждено по 

COCТO>IHIOO на 

U I.UI .2UI7 

101 224,0 

Уточнено по 

COCТO>IHIOO на 

31 . 12.2UI7 

537 419,8 

Фа~>.-rнчссюt Объем бюджt.-тных 

nрофннансн- OCCIIГHOBO·HIIii , 1 Процент 
ровано по нсоб:-.:одн -~tых д;ut тс:-.:ннческоii 

COCТO>IHIUO на ВВОда В ЗKCt1:1)'i!· ГОТОВНОСТII 

31 .12.2U I7 тацню 

248 568, 1 389 889,2 33, 1 

Пр11ч1ша ОТС)ТСТВIUI ввода 11 актуальнос состо>~ннс объсА-rа 

Причины не ввода объекга в 2017 году : 

Длительная процедура размещения nодрядчиком 

заказов на заводах, покуnки основных строительных 

материалов и трудностью доставки материалов и 

оборудования до СЧJОительной площадки (nериод 

навигации с июня по ноябрь), невозможность 

выполнения работ в зимний период в районах крайнего 

севера. 

Аюуальное состояние объектd 

Выполнены работы 

- Земля ные работы по грунтовым частям Лll - 4 124 м3 ; 

-Устройство дорожных насыпей на грунтовых частях 

ЛП - 14 381 м3 ; 

- Планировка грунтовых частей ЛП ИВПП - 151 429 
м2 ; 

- Устройство основания из nrc толщиной 20 см на 
ИВПП - 36 781 м2 ; 

- Устройство основания из ПГС толщиной 20 см на 
укреnленных отмостках и укрепленных участков ЛП -

5 786 м2; 
-Устройство азродромных покрыпti'"t на ИВП!lиз 

сборных желе:.юбетшtных влит ПАГ- 1 4 - 2189 шт., 

- Разработка t1Jунта исварителыю- по глощающей 

канавы - 4 166 м 3 ; 

- Планировка откосов и дна исl!арнтельно
попющающей канавы - 4 574 м2 ; 

- Усчюйство дорожных насыпей ю ПГС на латрульной 

доро 1·е- 10 406 м3 ; 

- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований на патрульной дороге из отфрезерованного 

асфальтобетона - 5 220 мЗ ; 

-Устройство канав по патрульной дороге - 9 365 м3 ; 

- Планировка откосов и полотна выемок дна и откосов 
канав по патрульной дороt·е- 23 897 м2 . 

%технической готовности объекта- 33, 1 % 
Объеt(Т не введен в 2018 году в связи с отсrdванием 
подрядчика от графика производства работ, коротким 

пер110дом проведения строительно-монтажных работ, а 

также выходом из строя и дл ительным ремонтом 

бетоносмесительной установки, в результате чеt·о 

существенно снизились темпы производства работ. 

Работы с 23 .11.2018 на объею·е временно врекращены 

на зимний пернод. 

Принимаемые меры 

Средства в объеме 101 224,0 тыс . рублей перенесены на 

2020 год, в связи с невозможностью И.'( освоения в 2018 

Кашtта.rtьныс вложсн11J1 на 2U 1 Н год 

фсдсральныii 1 бюджет субъектов 1 
бюджет Россн~ской лpO'IIIC t ·tсточннюt 

Всего н.- год 

IU 11 1 12 1 13 

288 665,2 288 665,2 



Реконструкция аэропорта 

Никольское, Кам чатский край 

реконструкция 

Срокн ввода в дciicTBIIC 

Установ.1снныс 1 Прсдпонагасмы 
фсдсра.1ьной й срок ввода в 
адресной ДСЙСТВIIС 

2017 2023 

Объемы бюджr.."Тны:>: acCIIГ~IOI'Ii!HIIЙ на 

2UI7roд 

Утsсрждсно по 

COCТO.IIHIIIO Н<! 

UI .U1 .2U17 

Уточнено по 

COCТO.IIHIUO на 

31.12.2UI7 

163 712,9 

Фa"IIIЧ~CK II 

nрофннанс1t -

ров.э.но по 

COCТO.IIHIUO на 

31 .12.2UI7 

ОбЪС,\1 бЮДЖI.'ТНЫХ 

"'"rнова-н"й, 1 Проu<нт 
Нс • .'Об.ХОДII-~IЫХ Д!1>1 ТCXHII 'ICCKOЙ 

ВВОДа В ЭКСI'L'1)'.Э. · ГОТОВНОСТI\ 

таЦJtю 

403 992,4 5,0 

Пр11ч11н<1 отсутствн.11 ввод1111 актуальное: COCТO.IIHIIC объекта 

году. 

Направлены Подрядчи11.-у претензии о нарушении 

сроков N!!63 от 15.01.2018, Ne 910 от 06.03.2018. 
Ожидаемый срок ввода объекта в зксллуатацию 

12/2020. В ФАИП на 2019 год н плановый период на 
2020-2021 годы ввод объею"З nредусмотрен в 20 19 году . 

Причины не ввода объекта в 20 17 году 
ФГУП «ГУ СДА rtpи Спецстрое Россию> расторгнуты в 

одностороннем порядке в начале 2017 года. 
28.06.2017 был объявлен конкурс на выполнеине 

строительно-монтажных работ. Была подана 

единственная заявка на участие - 000 
«Амуравтостройцентр», но в связи с 

неnредоставлением обесnечения исполнения контракта 

данный участник был признан уклонившимся от 

заключения контра11.1а. Государственный контракт на 

выrюлнение строительно-монтажных работ не 

заключен. 30.09.20 17 было размещено извещение о 
проведсини повторного конкурса с ограниченным 

участием. В установленный срок была 1·1 редсrdвлена 

только одна заявка, по итогам рассмотрения которой 

было приliЯТО решение о её несоответствюt кон .... -урсной 
документации. Проведение еще одних кон11.-урсных 

процедур было не возможно. так как срок заключения 

контра .... lа в таком случае приходилея бы на начало 
декабря 2017 I'Ода, что противоречило по;южен иям 

пуttК"Г'd 16 постановления Правительства Российской 
Федерации от N~ 1551 «0 мерах по реал.изация 
Федерального закона «0 федеральном бюджете на 2017 
год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов)) -
лринятие получателями средств федерального бюджета 

бюджетных обязательств, возникающих из 

К:tпнтальныс: в.'lожс:ння нз 2U 1 М год 

В ТО~! ЧНС.1С 

Всего на год 
фс~:;:::ыii ПрОЧIIС IICТO'IHIIКII 

IU 11 1 12 1 13 



Федеральное казенное предnриятие 

"Аэропорты Севера", г. Якутск 

Реконструкция аэропорта 

Среднеколымск, Республика Саха 

(Якутия ) 

реконструкция 

Сроки ввода в дсйствнс 

Установленные 1 Прсдnо.1аrасмы 
фсдсральноii ii срок ввода в 

адрссноii ДCiiCТBIIC 

2017 2019 

Обьс.\lы бюджетных acc~trнoвaнttii на 

2017rод 

Утверждено по 

состоиншо на 

UI.U1 .2UI7 

259 574 ,8 

Уточнено по 

состомнню на 

31 . 12.2UI7 

160 757,9 

Фа~о.-тttческн I Обьс~t бюджетных 
nрофинансн- accllrнoв:~.-НitЙ , Процент ровано по нсобходн-~tых для l тcxн~t•tccкoii 
состоянню на 

31 .12.2017 
вsода 8 эксплуа

тацию 

ГО"ГОВНОСТII 

Прttчнна ОТС)'ТСТIНUI 8ВОда н аЮ)'адьнОI: ссх.'ТОнн t tС об·ьскта 

1·осударственных контрактов, предусматривающих 

уеловне об исполнении в 2017 году денежного 
обязательства получателя средств федерального 

бюджета по выплате авансовых платежей, оппате 

поставленных товаров, выnолненных работ (оказанных 

ус11уг), срок иCilOIIнeюtя которого превышает один 

месяц, nосле 1 декабря 2017 г., не доnускается). 
Лринимаемые меры 

Завершение работ nланируется в рамках Комплексного 

плана модернизации и расширения магистральной 

инфраструюуры на nериод до 2024 года, 
утвержденного распоряжением Лравитеньства 

Российской Федерации от 30.09.2018 N~2 1 О 1-р. 

Планируется выделение средств в объеме 403 992,4 
тыс. рублей , со сроком ввода объектtt в эксnлуатацию -

2024 год. 

137 373,0 114 273,2 43,1 Прнч1шы не н вода объекта в 2017 году: 
Неныполнеtше условий контракта, в '"iitCTи зав~ршеюtя 

работ в 2017 году объясняется tlOЗДIIИr-.t заКJLЮ'"iеиием 
государственных контрактов, по прн'"iине 

прностановнення проuедуры торгон Управл~ннем 

Федеральной антимоноnольной службой (3 раза), '"iTO за 
собой nовлекло изменение логнетической схемы 

доставки строительных материалов до 

месторасnоложения объектов строительства: вместо 

достаикt! строительных материалов автозим ником, 

доставка производиться водным транспортом в период 

арктltческой навигации. В связи с чем , '"iасть работ 

связанная с благоустройством будет выnолняться в 

2018 году, только после оп11йки грунта. С у'"iетом 
ге01-рафического местова:<ождения и климапtческнх 

условий оrrайка грунта начинается только в середине 

июля месяца. Следовательно, выполвение работ 

планируется в течение июля-сентября месяцев 2018 
года. 

Актуальное состояние объе~о..-та 

Ожидаемый срок ввода объекта в эксплуатацию-

12/20 19. В ФАИП на 2019 год и плановый nериод на 
2020-202 1 годы ввод объекта предусмотрен в 2019 году . 

% техни '"i еской готовности объекта - 43, 1% 
Объею· в 2018 году не введен: 
- весеннее половодье 2018 года, н результате розлива р. 

Кашrrа..r~ьные в.10ЖСНIUI на 2018 год 

8 ТО~! ЧIIСЛС 

Всего ни год 
фс~:~::~ЫЙ npoЧIIC IICТO'IHIIKII 

IU 11 1 12 1 13 

23 694,8 23 694,8 



Реконструкция аэропорта 

Саккырыр, Республика Саха 

(Якутия) 

реконструкция 

Реконструкuия аэропорта Тикси , 

Реелублика Саха (Я•уrия) 

реконструкция 

СрОК!\ В80Щl в ДСЙСТВ IIС 

Уст<lнов.,снныс 1 Пpcдno,,ar<le:o.tы 
федеральной ii срок ввод<l в 
адресной деiiствнс 

2017 2018 

20 17 20 18 

Объс:о.tы бюджетных <lССttгнованнii на 

2017 ГОД 

УтверЖдено по 

состоиншо на 

U1 .U1.2017 

315 519,5 

196 956,2 

Уточнено по 

СОСТОИНIUО на 

31 .12.2017 

315519,5 

119 306,2 

Ф<lKTIIЧ~CI\11 

nрофннансtt-

ровано по 

СОСТОИНIUО на 

31.12.2017 

292 110,9 

119 162,7 

Объем бюджетных 

occllrнoвo-HIIЙ, 1 Процент 
необходн-:о.tых д.r1.11 тсхннческоi'i 

в !Юда в зкcn.rtya- готовности 

T(lЦIUO 

22 036,4 100,0 

77 785,6 100,0 

Пp11ЧIIH<l ОТС)'ГСТВШI BIIOД<l 11 <11<1)'\l.'lbHOC СОСТОИНitС обЪС}I.'Та 

Колыма аэропорт L:реднеколымск в мае-июне Ьыл 

nолностью затоnлен. С июля работы возобновлены 

частично в местах отсrуплен ия воды и просыхания 

территории. П ри этом , материал ы и оборудование, 

планируемые к доставке в ав t-усте, не были доставвены 

на о&ьеl\1. 

- недобросовестное t1CПOШtetнte обязанностей 

Подрядчиком в связи с чем , контри"1 на строительно

монтажные работы расторгнут 03 .09.20 18. 
Принимаемые меры 

Средства в объеме 98 216,9 тыс . рублей перенесены на 

2019 год, в связи с невозможностью их освоения в 2018 
году . 

Причины не ввода объекта в 20 17 году: 
Не выпопнение подрядной организацией графика 

проведения работ. 

Актуальное состояние объе"1а 

Объект введен в эксnлуатацию 06. 11.2018 (склад ГСМ, 

nериметровое огражден ие (ОГ- 1 ) , КП П-1 , КПП-2, 

Патрульная дорога) 

% технической готовности объекrd - 100о/о 

Каnt rтапьныс внож~нш• н<1 201!! год 

Всего H<l год федеральный 1 бюджет С\•бъсю-ов l 
бюд;.t..'"СТ Россш1скоii npo•tttc ttcтo•tнttl\11 

1U 11 1 12 1 13 

22 036,4 22 036,4 

77 785,6 77 785,6 



Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования ''Ульяновский 

институт гражданской авиации имени 

Главного r-.tаршала авиации Б.П. 

Бугаева" . г. Ульяновск 

Реконструкция аэродрома 

(г. Красный Кут, Саратовская 

область) 

реконструкция 

Сроюt ввода в дciicтвttc 

Установ.1снныс 1 ПpcдnOJ1arnc:o.tы 
федеральной ii срок ввода в 
адресной дCitCТBIIC 

2017 

Объс:о.tы бюджетных ассигноtsаниii на 

2017год 

Утверждено по 

СОСТО>IННЮ H<l 

UI .UI .2UI7 

494 600,0 

Уточнено по 

COCТO>IHIIIO на 

31 . 12.2017 

494 600,0 

Фактнчсеюt 

Пpoi.~IIHaHCII· 

ровано rto 

CCX.IO>IHIIIO H<l 

31 . 12.2017 

Объем бюджетных 

OCCIIГHOBHIIЙ , 1 Проц<НТ 
НСобХОДII·:'>IЫХ ДШt ТСХНIIЧССКОЙ 

11ВОД3 8 31\СПЛ )'i!· ГOТOtiHCX.III 

тацtuо 

ПpttЧitHa <УГС)'1'(.,. 811>1 tsвода 11 а~~.оуальн!Х СОСТО>Iюн.: об1>1.:11.'Та 

Причины не ввода объекта в 2017 году: 
Невыполнение условий контракта , в части завершения 

работ в 2017 году объясняется поздним заключениеr-.t 

государственных контрактов, по причине 

приостановпения процедуры торгов Управлением 

Федеральной антимонопольной службой (3 раза), что за 

собой 11овлекло изменение логнетической схемы 

доставки строительtiЫХ мспериалов до 

месторасположения объектов счюительства : вместо 

досrdвки строительных материалов автозимt1нком , 

доставка производиться водным транспортом в период 

арктической навигации. В связи с чем, часть рi.lбот 

связанная с благоустройством будет выполняться в 

2018 году, только после о·ггайки грунта. С учетом 

географического местонахождения и климатических 

условий оrrайка грунта начинается только в середине 

июля месяца . Следовательно, выполнение работ 

планируется в течение июм-сентября месяцев 2018 
года. 

Аt-..-туальное состояние объекrа 

Объект введен в эксплуатацию 14. 12 . 2018 (стояночные 
боксы для автомобильной техники на 27 ед. ) 

%технической готовности о&~:.ею·а -100% 

Причины не ввода объекта в 2017 году : 

В сuязи с тем , что трижды не состоялнсь проведеиные 

конкурсы с ограниченным участием на реконструкщ1ю 

аэродрома (3 1.05 - не подано ни одной заявки , 25.07. · 
вынесено nредписание ФАС России о нарушении в 

конk.-урсной документации, судебные разбирательства, 

27.10 - не nодано ни одной заявки) средства не могли 

быть nеренесены через внесение изменений в 

Федеральный закон «0 федеральном бюджете на 20 17 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов)) , 

поскольку уменьшение объема финансирования 2017 
года не позволило бы завершить конкурсвые 

nроuедуры по объеК'!)I . 

Сроки реализации мероприятия перенесены на 

неопределенный срок. Реализация мероприятия 

возможна только в рамках государственной программы 

РосСI!Йской Федерации (< Развитие образования», в 

связи с тем , что мероприятие не соответствует целям и 

задачам государственной пр01-раммы Российской 

Федерации «Развитие траttспортной системьш 

(аэродром испоньзуется только в учебных целях). 

6,0 

Катrта.r1ьные в.rюжсн1U1 на 201 И год 

8 ТО.\1 ЧIIC.'JC 

Всего на rод 
фе~::::ЫЙ npoЧIIC IICТOЧНIIКII 

10 11 1 12 1 13 



Реконструкция аэропортового 

комплекса "Баратаевка" (г. 

Ульяновск), г. Ульяновск 

реко нструкция 

Федеральное государственное 

унитарное предnриятие 

"Ад.l\1 и н истрация граждане ких 

аэропортов (азродроr-.юв)" , г. Москва 

Реконструкция и развитие 

аэродрома международного 

аэропорта Шереметьева , 1 -ая 

очередь реконструкции, 

Московская область 

Сроюt ввод3 в дciicтвt tc 

Установ.1снн~с 1 Прсдпо.'lаrас~t.ы 
фсдсра.lьноtt й срок вsод3 в 
адрес ной ДСЙСТВIIС 

2017 2018 

Объемы бюджетных асснгнованнй на 

2017rод 

Утвср;кдено по 

СОСТО.IIНШО на 

01 .01.2017 

Уточнено по 

COCТO.IIНIUO на 

31 .12.2()17 

227 431 ,9 

Фаl\lltчсскн 

ПpoфltH<!HCII· 

ровано по 

СОСТОЯНIUО на 

31 .12.2017 

212 377,4 

Объем бюджетных 

осснrнова-ннй, 1 Процент 
нсоб.ходн-:ны.х д!tlt технической 

ввода в зксплуа- готовностн 

тащио 

14 837,4 100,0 

Пр•tчtша отсуrстви.м ввод<! 11 аl\~'альнос состо.11юtс объект.~ 

Причнны не ввода объеf\Тd в 20 17 году: 
Проведсна рабачаи комиссия . Не завершены рttботы по 

обвязке технологического оборудовtt н ия и пуско

наладочные работы . 

Аюуальное состон н не объекта 

Объект введен в эксrJЛуатацию. 

Получены разрешения на ввод объеf\Тd в эксплуатацию 

от 05 .09.2018: этап 1. 1 (ИВПП, Перрон-2, РД-1 - РД-4 , 

ВДС); этаn 1.2 - (Перрон- 1, РД-9) 

%технической готовности объею·а на отчетную даrу -

100% 

Причины не ввода объе t..-та в 20 17 году: 
-вепредставление ОАО <(МАШ>> строительвой 

nлощадки для выnолнения работ по РД- 12 , РД- 13 и РД-

14 с закрытием ИС II.)'ССтвенвой взлётно-посадочной 

полосы ИВПП -2 для полётов. Данны й воnрос будет 

рассмотрен ОАО ({МАШ» после ввода в эксплуатацию 

искусственвой взлётно - посадочвой полосы ИВПП-3 ; 

- неисполневие договорн ых обнзательств ЗАО <<ИК 

<<Трансстрой», в связи с чем не завершены работы по 

очистным сооружениям , по энергоснабжению 

восточного перрана и работы по обустройству 

площадки DVOR DME. Необходимо вы nолнение работ 
по коррекrировке nроеК1·ной документации по 

объектам реконструкции Восточ ного перрана 

Шереметьева-\ и по строительству очистных 

сооружений поверхностного стока выпус к 1.8. 
Аюуальное состояние объекта 

В отчетном периоде получены разрешения на ввод: 

- от 30.01.20 18 этап 4.2 подэтап 4.2.2. (реконструкция 
Гlеррона АВК Шереметьево-2 с заменой инженерно

техн ического оборудован ин и коммуникаций) ; 

- от 30.01.20\8 этап 4.3 подэтап 4.3.3. (nлощадка ПОЖ-

1 у РД-26, администратиююе здаttие ПОЖ, РД-А23 , 

инжс:нервые коммую1 кацнн, ВДС) ; 

- от 30.0 1.2018 зтап 4.4 подэта п 4.4.6. (реконструкция 
За падного пeppo t-t a Шереметьево-1 , ТП-6 7Н , ВДС, 

К<tПIIТМЬНЫС BЛOЖCHII..II на 201 ~ ГОД 

8 ТО~t ЧIIC.lC 

федеральный 1 бюджет субъектов 1 
бЮдЖI.."Т POCCit ~CI\OЙ ПpO•t lt e IICТOЧHIIКII 

Bc~:ro на год 

10 11 1 12 1 13 

15 054,5 15 054,5 



реконструкция 

Федеральное казенное предприятие 

"Аэропорт Кызыл" , г. Кызыл 

Срою t ввода в дciicтtmc 

Установт:нныс 1 Прсдпо.1агас~1ы 
фсдсрn.1ьной ii срок ввода в 
адрес ной ДСЙСТ81 1С 

20 17 2020 

Объемы бюджt..-тных асс нгнованнii на 

2017rод 

Утвсрж,.!!.СНО ПО 

СОСТО>IН НЮ на 

UI .UI .2UI7 

670 000,0 

Уточнено по 

СОСТО>IННЮ на 

31 .12.20 17 

57 830,0 

Фaln"l tчccюt 

nрофннансн-

ровано no 

СОСТО>IНШО на 

31 .12.2017 

10 183,7 

ОбЪI:м бюджt.·тных 

асснгоюва- ннн, 1 Процент 
НСобХОДII · .\\ЫХ Д!UI TCXHIIЧt."CKOЙ 

ввода в 'ЭКСП.'l )'ОJ· rотовноспt 

тацшо 

598 696,3 86,7 

Пр11чнн<1 ОТС)IСТВШI НIЮда 11 <IКТ)'il.'lbHIX ~:остомн1tС объекта 

инженерные коммуникации). 

Выnолнены работы : Линии связи и уnравления IIOBOГO 

здания КДП. Прокладка кабеля - 29 249,58 м . 

Строительство кабельной канализации - 26 906, 14 м . 

Устройство колодцев - 65 шт. Прокладка кабелей 

связи : 2 039, 13 м . 

% технической готовности объекта - 86,7% 
Принимаемые меры 

Н е завершены работы по энергоснабжению восточного 

перрана в связи с не исполнением договорных 

обязательств ЗАО «ИК «Трансстрой)) . Необходимо 

вьшолнение работ по корректировке проеь:тной 

документации и выделение средств на (< Прое"-rно

изыскательские работы>>. В целях проведения 

корректировки прое"-тной документации по объекту 

«Реконструкция и развитие аэродрома международного 

аэропорта Шереметьева, 1 - ая очередь реконструкции, 

Московская областы> Этап 4.4>> заключен 
трехсторонний договор от 12. 12.20 18 между АО 
«МАШ» , ФГУГI «АГА(А)» и ФГУГI ГГIИ и НИИ ГА 

(<АJропроектп за счет средств АО «МАШ» . 

Завершение корректировки ПроеК'rной документации 

110 Договору планируется во 11 квартале 20 19 
года . 

Ожидаемый срок ввода о&ьекта - 12/2020 (05. 10.2018 
внесены изменения в ФАИП в части переноса срока 

ввода объекта на 2020 год). 

Kamsтa.r1ыtы~: в.'lож~:нш• на 2U 1 М год 

В ТО.\1 ЧI\СПС 

федеральный 1 бюджет субъектов 1 
бюджет Pocc ssйcкoii прочstс нсто•• н stюt 

Всего на год 

IU 11 1 12 1 13 

39 692,3 39 692,3 



Реконструкция аэропортового 

комnлекса (г. Кызыл), г. Кызыл 

реконструкция 

Федеральное государстве нное 

унитарное предприятие 

"Администрация аэропорта 

Домодедово". Московс кая область 

Реконструкция и развитие 

аэропорта "Домодедово". Объе"-rы 

федеральной собственности 

(первая и вторая очередь 

строительства), Московская 

область 

Сроюt ввода в дсйствнс 

Уст:~.нов.1снныс 1 Пpcдnoл:tr:tc~tы 
фсдсра.1ьной й срок ввод:~. в 

адресной ДСЙСТВIIС 

20 17 20 18 

Объемы бюджетных accнrнoвaнttii на 

2017rод 

Утверждено no 
COCТO)IHIUO на 

U1.U1.2U17 

30 1 11 6,0 

Уточнено no 
COCТO)IHIIIO на 

31 .12.2U17 

369 085,6 

Фактttч~еюt 

профннансн-

ровано по 

СОСТО)IННЮ на 

31 .12.2017 

362 322,5 

Объс~• бюдж~ных 

асснгнова- ннit, 1 Процент 
нсобХОДII·~tЫХ Д!Ut ТСХНI\Ч~КОЙ 

ввода в жсnлуа- rотовностн 

тацню 

5 806,9 99,0 

Прнчнна ОТС)'ТСТВШI ввода н аt..,~'а.1ьно.: COCТO)IHtte oбъet..-r:t 

Причины не ввода объе"-rа в 2017 году: 
В связи с получением отрицательного заключения 

Ростехнадзора от 24. 10.2017 по фаюу осмотра 
элеК'гроустановки , относя щейся к новому 

строительству Ill этапа, не предоставляется возможным 
проведение пуско-наладочных работ центральной 

распределительной подстанции . 

Получено 26.12 .2017 ЗОС N' 139 по 2 этапу (ИВПП). 
Аюуальное состояние объею·а 

Получено разрешение на ввод 2-го зтю1а- 19.0 1.2018 
(ИВПП) 

Строитепьно-монтажвые работы завершены в лолнам 

объеме. 

Енисейским у правлением Ростехнадзора проведена 

итоговая nроверка и 14. 12 .2018 выдано подрядчику 
предписание на устранение замечаний, требующих 

приведение проектной доl\-ументации в соответствие 

рабочему проеюу в отношении высотных отметок 

злементов благоустройства и оборудования . Срок 

устранения замечаний - 03.03.2019. Контрольная 
проверка Енисе йского управления Ростехнадзора 

nланируется в nериод с 03 .03 .2019 по 25.03.2019. 
Получение ЗОС и ввод объекта в экс плуаr.tцию 

планируется в nериод с 26.03 .20 19 по 15.04.20 19. 
%техничес кой готовности объе ... -rа на отчетную дату -

99% 
Ожидаемый срок ввода объе"-rа - 04/20 19 

К:tшtтальны.с В!tОжсншt н:~. 2U 1 ~ rод 

ВТО.\1 ЧIIC!IC 

Bccro н:~. год фсдср:t.1ьный 1 бюджL"Т cvбъct..IOB I 
бюджL"Т Росс t t~ской npo•tttc ttcтo•tнttюt 

1U 11 1 12 1 13 

5 806,9 5 806,9 



Реконструкция и развитие 

аэропорта "Домодедово" 

Объе"-rы федеральной 

собственности (первая и 

вторая очередь 

строительства), Московская 

область 

Сроки ввода в действие 

Установ.1снн~с 1 Прсдnо.1агас:.1ы 
~/Сдсральнон й срок вводil в 

3,дjХ."СНОЙ дСЙСТВIIС 

06Ы:.\Ibl 6ЮДЖ\."ТНЫХ ilCCIII'HOBaHHЙ на 

2017 год 

УтверЖдено по 

COCТO>IHIIIO на 

UI .UI .2UI7 

Уточнено по 

COCТO>IHIUO Н3 

31 . 12.2017 

Факт11ческ•• Объс:.• бюджетны.~ 

r1рофннансн- 3Сснrнооn-ннii , 1 Процент 
ровано по нсобходн· .\IЫХ д.rut технической 

COCТO>IНIUO H<l ввода в эксплу<~.· готовности 

31 .12.2UI7 Т3ЦIUО 

Причина отсуrствнх sвода 11 <I.КТ)'альнос COCТO>IHIIC объскт.t 

Причины не ввода объе .... тd в 2017 году: 
Прое ... ·том предусмотрена рекоliструк.ция объе"•а в 3 
этаnа. 

Работы ведутся с отставаliием. С целью ликвидации 

допущенного отставания Подрядчик (АО (<СУ N'!:!l») 
совместно с банком-гарантом ПАО «Промсвязьбаню> 

разработал и согласовал на всех уровнях (в том числе в 

Правительстае Российской Федерации) плаи -график 

строительства объеКТ'd с учетом ввода в эксплуатацию 1· 
го этапа до начала проведения в 2018 году в 
Российской Федерации чемпионата мира по футболу . 

Даниый зтап предусматривает строительство 

оборудованной по Ш категории ИКАО взлетно

посадочиой полосы .N'~ 2 (ВПП-2), очистных 

сооружеиий, площадки ПОЖ и АСС. 

Объеn.1ивными причинами несбеспечения ввода его в 

·жс1шуаr,щию в 2017 году- несоблюдение 

Подрядчиком (АО ~<СУ N'!!l») графика BЫtlOJII-Ieнюt 

строительно-монтажных работ и как еледетвне -
nредоставление актов выnолненных работ на суммы 

ниже заnланированных. 

Финансовые nроб11емы Подрядчика, а именно 

недостаток оборотных средств не позволил обеспечить 

финансирование субподрядных ор t·анизаций. 

Следствием данной проблемы явился хронический 

недостаток необходимой строительной техники и 

персонала. 

Аюуальное состояние о&ьеn.т.t 

Искусственные гюкрытия новой ВПП-2- 100%; 
Искусственные покрытия рулежных дорожек 11 

площадок ПОЖ- 67% , Светосигнальное оборудование 
-52%~ КОi\ШЛекс периметршю t·о огражден11я- 89o/u; 
Подъезди ые дороги- 60о/о~ Аварийно-спасательная 

станция (АСС-2) - 75%; Объекты РТО (без 
оборудования)- 52%; Кабельные линии 
Jлекчюсиабження 1 О кВт - 94о/о; Кабельные линии 

электроснабжения 0,4 кВт- 85%; Трансформаторные 
nодстанции - 1 00%; Кабельная канализация - 69%; 
Водосточно- дренажная сеть- 67%; Резервуары 
очистных сооружений - 65%; Техиологическое 
оборудование очистных сооружений- 80о/о . 

%технической готовности об·ье"-rа - 35 , 9о/о 

Готовность этапа 1 составляет 65o/u. 
Принимаемые меры 

В р~зу11ьтате иенамежащего исполнения подрядчиком 

(АО ~<Строительное управление .N'~ 1») обязательств по 
государственному контракту сорваны установленные 

сроки завершения работ и ввода об-ьеn.1ов в 

эксплуатацию. 

В связи с низкий мобилизацией nодрядчика в 2018 году 

и его банкротством, контракт на строительно

монтажные работы от 11.07.2014 .N'!! ГК-143-14 
..... ,. ... " ........ ..... , ... , .... ., .. ,,,.,. .... h ""'' ... ,. ............. . ..... . ........ " .... .. 

КаЛНТ:lЛЬНЫС ВЛОЖСНШI Hil 201 g ГОД 

Всего на год фсдсра!1ЬНЫЙ 1 бюджет С\'6ЪС ... 1'0В 1 
бюджL"Т Росс•в;ской nрочие IICТO'IHIIKII 

IU 11 1 12 1 13 



реконструкция 

Реконструкция второй летной 

зоны аэропорта "Домодедово" 

Реконструкция второй 

летной зоны аэропорта 

"Домодедово" 

Сроки ввод:з в дсйств11С 

Усr.~нов.,снн~с 1 Прсдnо.,:зг<~с~'ы 
фсдсраr1ьнон й срок ввод:з в 
адресной дсitствнс 

2017 2021 

Объемы бюдж~-тных :ЗCCII I'tiOIШннil н<~ 

2017год 

УтверЖдено по 

состонмню на 

01 .01.2017 

865 000,0 

Уточнено no 
состоимню на 

3 1.12.2017 

7 426 844,2 

Ф:зю·1tчссю1 1 Объс:~1 бюджL-тных 
nрофннансн- аССIIГНОВ<l-ннй , Процент ровано no нсобхощ1-мых ДIUI I тсхничt..-скоit 
COCТO>IHIIIO на 

31 . 12.2017 

2 784 809,8 

ввода в эксn.ч·а

тацню 

12 138 104,3 

ГОТОВНОСТII 

35,9 

ПрнЧIJНа ОТС)'ТСТВШI ВВОД<111 <1"-l)'а ,,ьнос СОСТОИНIIС объскr.:1 

}-'U\,.IV}-'IП) 1 \.}-'"'LU'-П 11'- VV V.Ц.ПV .... IV}-'VПП'-1> 1 Vln.U.>'-

гасзаказчика от исполнения госконтраk.-та направлено 

19. 11 .20 18). По банковской 1арантии взыскан 

неотработанный аванс в сумме 2 948 706,5 тыс. рублей . 

Средства в объеме 865 000,0 тыс. рублей перенесены на 
2020 год, в связи с не возможностью их освоения в 20 18 
году. 

Ожидаемый срок ввода объекта в эксnлуаrdцию-

12/2021. В ФАИП на 2019 год н nлановый лернод на 
2020-2021 годы ввод объею·а nредусмотрен в 2020 году. 

Причины не ввода объекта в 2017 году : 

Отставание от календарного плана-графика 

производства работ по эталам 1.2-1.5. 
С целью ликвидации допущенного отставания 

Подрядчик (АО ((СУ N~l)>) разработал и согласовал на 

всех уровнях (в том числе в Правительстае Российской 

Федерации) план-график строительства объекта, 

который предусматривает завершение работ по этапам 

1.3 и 1.5 - до начала проведения чемпиоюпу мира 2018, 
что позволит обеспечить работосnособность 

строящегося к чемпионаrу мира 2018 пассажирского 
терминала Т-2 . Работы по этаnам 1.2 и 1.4 

планируются к завершению в течение 2018 года. 
Объективными причинами несбеспечения ввода 

объс:кта в эксплуатацию в 20 17 году я вляетс}! 

~tесоблюде~tие Подрядчиком (АО (<СУ N~1 ») графика 

выпошtения строительно-монтажных работ н как 

СJi едствие - предоставление <tКI'OH ВЫilОJJнt:нных р<tбот 

на суммы ниже запланированных . 

Финансовые проблемы Подрядчика, а именно 

недостаток оборотных средств не nозволил обеспечить 

финансирование субподрядных ор t·анизацнй. 

Следствием данной проблемы явился хронический 

недостаток необходимой строительной техники и 

персонала. 

Акrуальное состоюtие объекта 

K::tПIIT:J.ЛbHЫC ВЛОЖСНI\И на 20 J ~ ГОД 

В ТO:II '11\С.,С 

фсдсра.J1ьный ' бюджет субъеКТов Т 
бюджет Росснitской 1 npo•!ltc нcтo•IHitюt 

Всего на год 

10 11 1 12 1 13 

4 642 034,4 4 642 034,4 



реконструкция 

Федеральное государствен ное 

унитарное предприятие 

"Администрация flJЗжданских 

аэропортов (аэродромов)", г. Москва 

Сроки ввода в дciicтвttc 

Установ.1енные 1 Прсдnо.1аrас:о.tы 
фсдсра.1ьноii ii срок 1180д<! в 
адр~сноii д~iiствнс 

2017 2020 

Объбtы бюдж\."ТНЫХ асснгноt~аншl на 

20 17 ГОд 

Ут8Срждсно по 

COCТO>tiiHIO Н<! 

U1 .U1 .2U17 

Уточнено по 

COCТO>IHIUO на 

31. 12.2017 

1 132 877,7 

ФiНCTIIЧCCKI \ Объс:о.t бюдЖ\."Тttы.х 

ПpoфitH::IHCII - "'"'"о'"- """· 1 Проц'нт 
ров01НО ПО Н\.-обходtt -.\IЫХ ДJU1 тс.хннчсскоii 

COCТO>tHIUO HOl ВВОДа 8 ')KCIIЛ )'Ol · ГQТОВНОСТ\1 

31 .12.2017 тацню 

322 053,9 1 868 338,2 35,7 

Пр11чнна OТC)'fCТBILN ввода 11 а"-гуnльнОI: состо>~.нне объскm 

• r10 этапу 1. 1- по11учено разрешс:н 1t е на ввод оЬъекта в 

Jксплуатацию от 17 .08.2017 ; 
• по ЗТ'<~.nу 1.3 работы выпо11 нены на 74,0 %. 
В том чис11е: Разборка существующих nокрыпt й 

(nолный комплекс работ) - 86,0%; Земляные работы -

86,0%; Искусственные покрытия - 45,0о/о; 

Светосигнальное оборудование - 75,0%; Проходные 
тоннели (коллектора) nод перронам для технического 

обслуживания воздушных судов на местах стоянок -

50,0%: Заюшдн ые злементы системы ЦЗС на r-.1естах 
стоянок - 90,0о/о; Водосточ~-tо-дренажная сеть - 87,0%; 
• по этапу 1.5 - работы выполнены на 79,0 %. 
В том числе: Разборка существующих пекрытий 

(полный ком плекс работ) - 8 1,0%; Земля ные работы-

94,0о/о; Искусственные покрытия - 24,0%; Водосточ но

дренажная сеть - 85 , 0о/о; Светосигнальное оборудование 

- 72,0%; Закладные злементы системы ЦЗС на местах 
стоянок - 95,0%; Проходвые тоннели (коллектора) под 

перронам дпя тех1н1 ческого обслуживания воздушных 

судов на местах стоянок- 95,0%. 
К работам на JТ'dnax 1.2 и 1.3 Подр}(дчик ещё не 

приступал ; 

%технической готовности объекта на отчетную дату-

35,7% 

Прнн имаемые меры 

В резульr<~.те ненадлежащего НСI"IОJшенш! rюдряд•1нком 

(АО ,<Строителыюе управление N~ ln) об}(зательств 110 

государственному контре~кту сорваны установленные 

сроки завершения работ и ввода о&ьектов в 

эксплуатацию. 

В связи с низкий мобилизацией подрядчика в 2018 году 
и ei'O баю ... vотством контра1..-т на стронтелыю
монтажные работы от 11.07.20 14 N• ГК- 144 -1 4 

расторгнут (решение об одностороннем отказе 

гасзаказчика от исполнен ия госконтра~о.-та направлено 

19. 11.2018). По банковской гарантии взыс кан 

неотработанный аванс в сумме 555 782,2 тыс . рублей. 

Ожидаемый срок ввода объекта в эксnлуатацию-

12/2020. 

K<!ПIITi!.'lbHЫC BЛOЖCHIUI Hi! 2018 ГОД 

BTO:O.I ЧIIC.1C 
Вс.: ,·о ни год фсдсра.1ьныii 

бюдЖl'Т ilpO•IItC IICТO'IHI\K\1 

1U 11 1 12 1 13 

810 823 ,8 810823,8 



Реконструкция аэропортового 

комплекса (г. У фа), г.Уфа 

реконструкция 

Срою! взода в дciicтвt tc 

Уст<tнов.1снныс 1 Прсдпо.rJ<:~r<tсмы 
фсдсра.пьноi't i't срок ввод:а в 
:щрссноi't дсiiствнс 

2017 2018 

Объемы бюджетных acCtlrнoвaюti't на 

2017 ГОД 

Утверждено по 

COCТO)IНIIIO H;:t 

UI.U1 .2UI7 

Уточнено по 

COCТQ)IHIUO H;:t 

31 .12.2017 

365 012,7 

Ф:актнчесюt IОбъс:.t бюджетных 
профt1н<tнс11· <tсснrнов<t-ннй , Процент 

poB<tHO ПО Hcoб.XOДII-:1\blX Д.'l.l( 1 ТСХНIIЧССIЮЙ 
COCТQ)IHIUO на 

31 . 12.2017 

364 902,7 

ввода в зкcn.'ly<t

тaцtuo 

ГОТОВНОСТII 

81,3 

Причина отсутств11..11 ввод<111 i1'-"1)'il.'1Ънoe COCТO)Iнttc объсю;з 

Пр~1чнны не ввода объеf<l.-та в 20 17 году: 
Строительно-монтажные работы tш объекте завершены . 

В связи с д.пнтельным оформл~ни~м 

правоустанавливающих докум~нтов под участксtмн 

ватрульной доро t ·и , очистных сооружений ввод об-ьеf<l.-та 

в эксплуатацию nлавируетсн в 2018 году. 
Объеk.-т введён частично, разрешение на ввод от 

26. 12 .2017 N; 02 -47-213 -201 6/ФАВТ-04 этаnы N;2, N;3 

(Перрои с МС, РД-Е, РД-А , РД-D, РД-F, МРД-Н) (этаn 

N; 1 - НВПП-2 (nредыдущие годы) . 

Актуальное состояние объею'З 

В рамках реализации проекта реконструкции 

необходимо оформление nрав на 6 (шесть) земельных 
участков доnолнительного землеотвода, в т.ч.: 

- 2 (два) земельных участка, находящнхся в 

мунициnальной собственности и аренде ОАО (<Зубова». 

ФГУП «АГ А {А))' подписано соглашение о 

прекращении nрава аренды земельных участков и 

возr-.tещеннн арендатору убытков, rtричиненных 

изъятием земельных участков дпя нужд Российской 

Федерации. Направлено в адрес ОАО «Зубова)> на 

рассмотрение и nодnисание . До настоящего времени 

соглашение не подnисано ; 

- изъят 1 (один) земепьный участок, находящийся ранее 

в долевой собственности граждан (соглашею1е от 

15.06.2018 N; 03/209-и/03-20 18-5- 1222). 

Участки изымаются за счет средств ФГУП «АГА {А)». 

По 3 (трем) земельным участкам , изъятым в 

собственность Российской Федерации в рамках 

реализации Гlроею·а реконструкции , проводятся 

мероприятия по nереводу земельных участков нз 

кате1·ории земель сельскохозяйственного на:нtачения в 

категорию земель вромышлеююсти, транспорта и 

ИtiO I'O спецналь tюго юtзначення . 

Принимаемые меры 

В связи с длительным оформлением 

правоустанавпивающих документов под участками 

nатрульной дороги, очистных сооружений ввод 

объекта в эксплуатацию планируется в 2019 году. 
ФГУП <<.АГА {А)» nринимаются меры для ус коре ния 

процедуры оформления nрав землепользования на 

вышеуказаtiные земеJtьные участки. 

% технической t·отовности по объекту на отчетную 

дату - 81 ,32%. 

Ка.шrrальныс B.'IOЖCHIUI на 2018 год 

В ТО~Е ЧIIСПС 

Всего на год фсдср::tльньti't 
бюджет nрочнс нсточнiiКII 

10 11 1 12 1 13 



Обеспечение защиты 

авиатранспортной системы от 

а)I.'ТОВ незаконного вмешательства 

в ее деятельность 

Оснащение периметрового 

ограждения аэропорта г. 

Самара (Курумоч ) 

техническиr..1и средствами 

охраны 

реконструкuия 

Реконструкция азропортового 

комплекса "Бегишево" ( г . 

Нижнекамск, Республика 

Татарстан), г. Нижнекамск. 

Республика Татарстан 

Срок11 81Юда в дсйств11с 

Устilноsлснн~•с 1 П pcдriOлilr:~c.\IЫ 
фсдсра.1ьн011 ii срок ввода в 

;щр...--сноii дСЙСТВIIС 

2017 2018 

Объемы бюджетных ilсснrнованJtй нil 

2017rод 

Утнсрж.дсно по 

COCТO>IHIIJO IIJ 

UI .U1.2UI7 

Уточнено по 

COCТO>IHIIIO на 

31 .12.2()17 

43 632,0 

Фа~о."ТJJчt..-скн 

профннансн-

ровано по 

СОСТО>IННЮ на 

3 1. 12.2UI7 

40 985,9 

Объем бюд.Ж\."ТНЫХ 

асснснооо-нш1, 1 Процент 
ttCoбXOДII· .\IЫX Д.'LII 'I"C.'~ HII'ICCKOЙ 

В!Юда В J ю,::nлуа· ГОТОВНО'-111 

тацню 

100,0 

Пр 11'ШН:J ОТС)ТСТВIUI ISВOД:J 11 3KT)'Ol!1bHOC COCТO>IHIIC Об"ЬI.' КТ:J 

Причины не завершения работ в 2017 году : 

Строительно-монтажные работы на объеtпе завершены 

в полном объеме. Подписание Акта приемки 

законченного строительством об-ьекта по форме КС- 14 

планируется в январе 2018 1·ода. 

Учитывая , что восстановленные в 20 17 году лимиты 
20 16 года по об-ье...-rу необходимо было освоить в срок 

до О 1.06.20 17, а работы к данtюму сроку подрядчиком 
завершены не бьuш, иенеnользованный остаток в 

размере 7,8 млн рублей был возвращен в федеральный 
бюджет. Восстановление ttенсnользованного лимита 

денежных средств осуществлено в декабре 20 17 года, 

осуществлена приемка работ в размере 5,2 млн рублей 

Проведение Рабочей и Приемочной комиссий 

запланировано в период с 23 по 26.0 1.2018. 
Актуальное состояние объекта 

Объе~о.-т введен н зксплуатацию . КС-14 от 29.01 .2018 
N,>б/н . 

Причины не ввода объе~о.'Та в 2017 году: 

Строительно-монrdЖные работы на объе~о.'Те завершены. 

Проведена проверка Ростехнадзора 15.11.20 17. Выдано 

4 замечания . Для устранения замечаний требуется, по 

мненню Ростехвадзора, заключение ФАУ 

«Главгосэкспертнза Россию> на внесенные в проект 

изменениJJ. 

Застройщиком выделена в составе прое~о.-гной 

документации этапнесть с·гроительства. 

Ак-rуальное состояние объе~о.1а 

Счюительно·монтажные работы на объе...-rе завершены 

за исключением устройства аэродромных 

эле...-rрораспределительных колонок в количестве 9 шт. 
н строительства площадки для гонки двигателей со 

струеотклоняющим валом . Данные работы не 

представЛJJется возможным выполнить в связи с 

построенным в период с 201 1 по 2015 rr. (до начала 
реализации проекта) ПАО нНижнекамскнефтехнмп 

ангара для технического обслуживания воздушных 

судов . СогласоваtiИе строительства а 1-1П1.ра от ФГУП 

«АГ А( А)» , как собственнш.:а имущества на праве 

хозяйственного ведения , ПАО «Н ~tжнс:камскнефтехиr..т 

nолучено не было. Ростехнадзором проведе на ороверка 

06-ье ~о..'Та строительства, по резул ьтатам которой 

выданы замечания. По резул ьr.tr.tм замечаний внесены 

соответствующие изменения в npoet..'ТI·tyю 

Каnнтальныс в.1ожснш1 на 2() 1 ~ rод 

В T O.'II ЧIIСЛС 

Bccro на rод федеральный 1 бюджет_ С\'бъсктов 1 
бюджет _ --~-CI!!:_I_C~9_[t_. ПроЧIIС IICТOЧHIIKII 

IU 11 1 12 1 13 



реконструкция 

Реконструкция аэродромного 

комплекса аэропорта Улан-Удэ, 

Республика Бурятия 

Сроюt ввода в действне 

Установ.1енные 1 Прсдпо.1а г<~.с.\tЫ 
фсдера..1ьной й срок ввода в 

адресной ДСЙСТВJtе 

2017 2018 

06ЪC.\Ibl бюджетНЫХ aCCIIГHOBaHitii на 

2017год 

Утвсрж.:tсно по 

СОСТОИНIIЮ на 

U1.U 1.2U 17 

325 900,0 

Уточнено по 

СОСТОИНI!Ю на 

31.12.2U17 

68 960,9 

Фа .. -пtческн IОбъс.\t бюджетных 
npoфин<I.HCII- aCCIIГHOBa- шtii , П роцент розана ПО Нсо6ХОД11-.\\ЫХ Д!l.ll l ТСХНI!ЧССКОЙ 
состоиншо на 

31 . 12.2Ul7 

31 040,6 

ввода в зксnлуа

тацшо 

230,0 

ГОТОВНОСТI\ 

71 ,3 

Прttчнна отсутстнн.м ввода н акт)'адьнос состоиннс объекта 

документацию . Изменения утверждены приказом по 

Предпрюпию . Получено измен~ нное ра·3реш~нис: на 

стронтеJJьстtю (этсш 1 н этап 2). 
Принимаемые меры 

Запланировано совещание у Руководителя 

Ростехнадзора ШIЯ предостюшен ия измененной 

проектной документации и принятия решения по 

даtt~юму вопросу. 

%технической готовности о&ье~-.-га на отчетную да1у -

71 ,3% . 
Ожидаемый срок ввода 03/2019. 

Причины не ввода объеь.:та в 2017 году: 
Неисполнение ФГУП «ГУ СДА>> Минобороны России 

обязательств по контраюу в части сроков выполнения 

работ и необходимость проведеttия вводных 

мероприятий после завершения СЧJОителыю

монтажных работ. 

Ак-rуальное состояние объекта 

Ожидаемый срок ввода объекта в эксплуатацию -

12/2019. В ФАИП на 2019 год и плановый период на 
2020-2021 годы ввод объекта предусмотрен в 2019 году. 
В 2018 году получено разрешение на ввод от 04.12.20 18 
N'О3-24-416 -20158/ФАВТ-04 Этап 1.1 
Ведутся работы lia объею11х: водасточио-дренажная 

сеть, монтаж трансформаторной подстанцни , ССО, 

сети электроснабжения , линии связи и управления, 

ВСДП с ОПН с МКпос . -830,очиствые сооружения , 

информационно-юмерительные снетемы АСКУЭ, 

АСДУЭ, объекты РТОП. 

В связи с неиспоннением ФГУП "ГВСУ N'7" (ФГУП 
'ТУ СДА при Спецстрое Росс ии") обязательств по 

контракту в части сроков выполнения работ и 

необходимостью проведения вводных мероприятий 

после завершения строительно-монтажных работ, а так 

же в связи с тем, что обеспечеюtе выполнения работ 110 

2 этапу (110 устройству пекрытий и установке ССО на 

рулежной дорожке Р Д-F) возможно после перевода 

Каnнтальныt:: вложения на 2018 год 

ВТQ.\1 ЧI\C,lC 

Всего на. год фсдсра_1ьный 1 бюджет сvбъс .. -rов\ 
бюджет Pocctll;cкoii npoчttc t t cтo•tнttк t t 

1U 11 1 12 1 13 

230,0 230,0 



реконструкция 

Реконструкция ИВПП-2 аэроnорта 

Я•уrск (11 очередь строительства), 

Ресnублика С аха (Якутия ) 

Реконструкция ИВПП-2 

аэроnорта Якутск (11 очередь 
строительства). Республика 

Саха (Я•-утия) 

реконструкция 

Срокн ввода в дсiiств11С 

Установ.1снн~с 1 Прсдполагас"'ы 
фсдсральн011 fi срок ввода в 

i!..дpccнoii действие 

2017 2019 

2017 2019 

Объс.\IЫ бюдж~.-тны .х atCIII' I1 0вa.ннii на. 

2017 ГОД 

Утверждено по 

СОСТО.IIНШО на 

U1 .U1 .2017 

2 276 113,4 

66 000,0 

Уточнено по 

COCТO.IIНIUO на 

31.12.2U17 

1 713 079,3 

45 3 17,3 

Ф""'"''сскн !Объем бюдж~.:.-тных 
npoф11Ho:IHC II- i1CCI1rнoвo:~-нllit , Процент ровi1нО ПО нсобХОДII-:'I!ЫХ Д!UI I ТСХНIIЧССКОЙ 
СОСТОЯНIUО Но:! 

31 .12.2U17 

1 713 079,3 

45 217,3 

ВВОДа В ЗKCП!I)'i1-

Ti!.ЦIIIO 

1 000 000,0 

65 370,7 

Прнчнн<~ отсуrствн)l ввода н i!.Kl)' :tl'lьнoc состо)lннс объскто:~ 

готовности 

85 3 полётов с Иl:::Н lll·l на Иt:Н lll -2, ввод в эксплуатацию 
' которой осуществлен в декабре 20 18 года и учнты~:~ая, 

что устройство лакрытий из бетона являются 

сезонными работами, ввод объекта в эксплуатацию 

ПJН!.нируется в 2019 году . 

%технической готов ности о&ьеt.-та на отчетную даrу-

85,3% 
Принимаемые меры : 

Средства в объеме 200 000,0 тыс . рублей nеренесены на 

2019 год, в связисневозможностью их освоения в 2018 
году. 

ФГУП «АГ А (A)n своевременно выставлены претензии 
ФГУП (<ГВСУ N~7 )) с требованием незамедnитепьно 

выполнить работы , на выполненные работы 

представить исполнительную документацию, а также 

уnлатить штрафы . 

При•tины не tнюда об"Ьекта в 2017 году: 

В связи с выявлением не nромерзших грунтов на 

глубине до 5 м , работы по устройству искусственных 

лакрытий на nлощадке для обработюt 

81 ,8 антиобледенительной жидкостью (ПОЖ) не 
выполнены. В результате набшодений , проведеиных в 

2017 году, состояние грунтов 1-te позволяет дать 

заключение о возможt!.ОМ продолжении строительства, 

в связи с зтим набнюдения за промерзанием грунта 

решено nромить до марта 20 18 года. При наm1чии 
заключения выrюлю1.ть работы по устройству пекрытий 

nлощадки ПОЖ возможно только в nериод май - июнь 

2018 года. 

Объект введён частично (этап N!:! 1 - ИВГIП·2 (в 

предыдущих годах)). 

Актуальное состоян ие объекта 

В отчетном 20 18 году nолучено разрешение на ввод в 
эксnлуатацию N• 14-36-05-31-1495-2017 от 16.02.2018 
по зтаnу N~ (реконструкция: nассажирский перрана 

для ВС 1 и 11 груnnы (в объеме 4-ro этаnа), 
водаотведение с территории аэродрома; строительство: 

грузовой nерран (•l'узовой дliЯ ВС 1 гр.) , OCN•I. OCN•2, 
кабельная линия бкВ , ТП-АТБ). 

В связи с несднократным nроведением конкурсных 

процедур на выполнение комr~лекса работ по 

устройству площадки ПОЖ и необходимостыо 

согласоваюtя npoe•~a ГК в ФАС (направлен 27 .09.2018) 

r·осударственный контракт заклю•tен 29. 10.2018 . От 
подрядной организации получено письмо о 

невозможности выполнения стро11тельно ·~юнтажных 

Всего но:~ год 

1U 

800 000,0 

65 999,0 

Ко:~пнтадьныс в.1ожсння Hi1 201 ~ год 

фсдсра..11ьный 

бюджет 1 
бюджет субъектов 1 

р ~ ~ ЛрО•IНС IICТO'IНIIКII 
OCCIII\CKOII 

11 12 1 13 

800 000,0 

65 999,0 



Заместитель руководителя 

Федерального агентства 

воздушного транспорта 

Кагарманова Елена Сергеевна 

Контаt..-rные телефоны : 

Адрес электронной почты: 

Срою1 в60да в дсiiствнс 

Уст<~.нов.r1енныс 1 Прсдnол<~.гас .\\ы 
фсдсра..1ьноii й срок ввода в 
адресной дcitCТiнtC 

Объс:о.tы бюджетных асснгнои::Ш11ii на 

2О17год 

Утверждено ло 

состоянию на 

UI .U1 .2U I 7 

Уточнено no 
COCТOIIHIIIO на 

31 .12.2U17 

~ 
(495) 645-85-55 доб. 6362 

Kagaпnaпova _ ES@scaa.ru 

Фактltчески 

nрофннанс11· 

ровано по 

COCТOIIHIIIO на 

3 1. 12 2U17 

0 .0. Клим 
(Ф.И.О) 

Объс:о.t бюджt.-тных 

•сснгнов•-ннН, 1 Процент 
нсоб.~одн-:о.tы .~ для n:хннчсскоii 

В60да В :ЖСП.'1)'0 · ГОТОВНОСТI I 

т:щшо 

Пр 1 t•шна отсуrствня ввода н <~КТ)'а..'lьнос со<.:то.11н1tе объс~<.:та 

раоот с соtшюдением технологии выполнения раоот в 

r1ep~t oд nродолжителt.ных низких темпера·rур. Период 

выполнения работ май-июнь 2019 !'Ода. Ожидаемый 

срок ввода объекта в экс 11луатаци.ю - 20 19 год. 
% технической готовности объе~о..-rа на отчетную даrу -

81.8% 
Ожидаемый срок ввода объею-а в эксnлуатацию -

1212019. 

Кашпа..1ьные 8.!IOЖCHIUI на 20 18 год 

Всего на год фсдсра..'lьный 1 бюджет субъсА-тоs l 
бюджt.-т Poccltiic..:oii npo•tttc ttсто•tннкн 

IU 11 1 12 1 13 



У.Сведения о заключенных контрактах (дого ворах) на поставю1 товаро в, выпоJ1невие работ, оказание услу •· 

за январ ь-декабрь 20 18 года 
(нарастающим итогом) 

Федералыюе агентство воздушного транспо рта 

(главный распорядитель средств федерального бюджета) 

Срок nредставления: 2 5- го числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

за год - 1 февраля следующего года 
Форма: квартальная 

Капитальные вложения в 2018 году 

Уровень 

В том числе за контрактования (в 

Всего на год счет федерального Законтраk."ТОвано о/о) 

бюджета 

1 2 3 4 5 

Всего 26 756 549,3 26 693 345,9 2 1 6 15 270, 1 80,8 

Количество объектов 

по которым 

всего 
заключены по которым 

контра~о..-rы начаты работы 

(договоры} 

б 7 8 

43 42 43 

Количество контраt..-тов (договоров), 

действующих в 2018 rоду(единиц) 

Всего, включая 
В том числе 

контракты , 
контракты 

заключенные в 
прошлых лет 

2018 году 

9 10 
. - -18J --59 

Форма У 

· -·- ·Р' б 

Причины несвоевременного заключения 

контрактов (договоров) 

11 

Объекты капитального строительства, мероприятия (vкрvпвенные инвестиционные проекты), объекты нед вижимого имvшества государственной собственности Российской Федерации 

(бюджетные инвестиции на осvшествление капитальных вложений) 

Объекты, мероприятия (У КIJУIШенные 

IIHBeCTIIЦIIOiiHЫC ПрОеh'IЫ ), l-lt." 

включенные в федеральные uелевые 

nрограммы 

Воздушный тра нспорт 

Федеральное государственное 

унитарное nредnриятие 

"Адм и нистраuи я гражданских 

аэроnортов (аэродромов)" , г. Москва 

Реконструкция и развитие 

аэродрома международного 

аэро nорта Шереметьеве, 1-ая 

очередь реко нструкции, 

Московская область 

реконструкция 

26 293 345,9 

26 293 345,9 

39 692,3 

26 293 345,9 21 152 864,2 

26 293 345,9 21 152 864 ,2 

39 692,3 39 692,3 

80,4 41 40 4 1 181 57 

80,4 4 1 40 41 181 57 

100,0 4 

1 



Капитальные вложения в 2018 году Количество объектов 
Количество контраt.:тов (договоров). 

Уровень 
действующих в 2018 году (единиц) 

В том числе за контрактования (в по которым 
Всего. включая 

В том числе Причины несвоевременного заключения 

Всего на год счет федерального Законтра11.1Овано %) всего 
заключены rю которым контрю .. -ты. контрактов (договоров) 

бюджета 
контра11.-ты начаты работы 

контра!о.·ты 
заключенные в 

(договоры) 
прошлых лет 

2018 году 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 

Вторая очередь реконструкции 

аэропорта Шереметьева, 

Московская область 

реконструкция 3 780 460,0 3 780 460,0 3 780 460,0 100,0 1 1 1 3 

Развити е Московского 

авиацион ного узла. Строительство 

комплекса новой взлетно-

посадочной полосы (ВПП-3) 

Международного аэро порта 

Шереметьева, Московская область 

стро ительство 5 788 856,0 5 788 856,0 5 788 856,0 100,0 1 1 1 33 23 

Федеральное государственное 

унитарное предп риятие 

"Адм и н истраци я аэро порта 

Домодедово", Московская область 

Реконструкция и развитие 

аэропорта "Домодедово" Объекты 

федеральной собстве н ности 

(первая и вторая оч ередь 

строительства), Московская 

область 

Реконструкция и разв итие 

аэроnорта "Домодедово" . 

Объекты федеральной 

собственности (первая и 

вторая очередь 

строительства), Московская 

реко нструкция 4 642 034,4 4 642 034,4 993 992,3 21,4 1 1 1 11 Данный уровень контрактования 

обусловлен банкротством nодрядчика 

(АО «Строительн ое у п равление N• 1 »)и 
расторжением государственного 

контракта н а СМ Р в декабре 20 18 года 

Реконструкция и развитие 

аэропорта "Домодедово". 

Объекты федеральной 

собственности (первая и 

вторая очередь 

строительства) . 11 этап 

nроектные и 2 327,5 2 327,5 2 327,5 100,0 
изыскательские работы 

реконструкция 699 600,0 699 600,0 699 600,0 100,0 



Капитальные вложения в 2018 году Количество объектов 
Количество контрактов (договоров), 

Уровень 
действующих в 2018 году (единиц) 

В том числе за контрактования (в по которым 
Всего , включая 

В том числе Причины несвоевременного заключения 

Всего на год счет федерального Законтрактовано %) всего 
заключены по которым контраt·:ты, контрапов (договоров) 

бюджета 
контрапы начаты работы 

контрапы 
заключенные в 

(договоры) 
прошлых лет 

20 18году 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 

Реконструкция второй летной зоны 

аэропорта "Домодедово" 

Реконструкц ия второй летн о й 

зон ы аэро порта "Домодедово" 

реконструкция 8 10 823,8 810823 ,8 180 963,0 22,3 1 1 1 3 Данный уровень контрактования 

обусловлен банкротством подрядчика 

(АО «Строительное управле ние N• 1 ») и 

расторжением государственного 

контракта на СМР в декабре 2018 года 

Реконструкция второй летной 

зоны аэропорта "Домодедо во" . 

!1 этап реализации , 

Московская область 

рекон струкция 200 000,0 200 000 ,0 200 000,0 100,0 

Федеральное государственное 

унитар ное п редприяти е 

"Администрация гражданских 

аэропортов (аэродромов) " , г. Москва 

Вторая оч е редь реконструк ции и 

разв ити я аэропорта "Храброво" , г. 

Калининград, Калининградс кая 

область 

Вторая оче ред ь 

реконструкци и и развития 

аэропорта "Храброво", г. 

Кал и н и н град , 

реконструкция 822 336,4 822 336,4 779 155,0 94,7 

Вторая оч ередь 

рекон струкции и развития 

аэропорта "Храброво" (2-й 

этап ), г. Калин ин град, 

реконструкция 182 253 ,7 182 253,7 176 982,7 97 , 1 1 1 1 2 

Реконструкци я аэро порто вого 

комплекса (Вол гоград) , г . 

Волгоград 

Реконструкция аэро портового 

комплекса Волго град (2-й 

этап) , r . Волгоград 

реконструкция 5 549,7 5 549,7 3 719,5 67 ,0 1 1 1 2 



Капитальные вложения в 2018 году Количество объеh:тов 
Количество контра11:тов (договоров}, 

Уровень 
действующ~tх в 20 18 году (единиц) 

В том числе за контраk."Тования (в по которым 
Всего, в ключая 

В том числе Причины несвоевременного заключен11я 

Всего на год счет федерального Законтрактовано %) всего 
заключены по которым контра t-."Ты , контрактов (договоров) 

бюджета 
контрЗJ ... -ты начаты работы 

контракты 
заЮJюченные в 

(договоры) 
прошлых JJeт 

2018 году 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Реконструкция аэроnортового 

комплекса ( г. Саранск) , 1 этаn 
реконструкции. Расширение мест 

стоянок воздуш ных судов 

реконструкция 2 741 ,3 2 741 ,3 2 741 ,3 100,0 

Реконструкция аэроnортового 

комплекса (Саранск), 11 этап 
реконструкции , г. Саранск 

реконструкция 35 866,3 35 866,3 35 866,3 100,0 1 1 1 3 

Реконструкция (восстановлен ие) 

искусственных аэродромн ых 

покрьпий и замена 

светосигнального оборудования на 

И ВПП-1 "Международного 

аэропорта Нижний Новгород" . 11 
этаn строительства 

реконструкция 627 145 ,2 627 145,2 589 242,2 94,0 1 1 1 11 3 

Реконструкция и модернизация 

международного аэроnорта 

Курумоч , г. Самара 

реконструкция 274 979,2 274 979,2 236 620,9 86,1 1 1 1 21 2 

Реконструк ция (восстановление) 

аэродромных покрытий в 

аэроnорту " Кольцове", г . 

Екатеринбург, Свердловекая 

область ( 11 очеред ь) 

реконструкция 183 578,3 183 578,3 183 563,4 100,0 1 1 1 б 3 

Федеральное бюджетное учреждение 

"Центральная клиническая больница 

гражданской авиации" , г. Москва 

Развитие медицинского центра 

гражданской авиации 

проектные и изыскательские 10 000,0 10 000,0 10 000,0 100,0 
работы 

реконструкция 10 1 468 , 1 10 1 468 ,1 100 748,4 99,3 



Капитальные вложения в 2018 году Количество объе11.-тов 
Количество контрактов (договоров), 

Уровень 
действующих в 2018 году (единиц) 

В том числе за контрактования (в 
по которым 

Всего, включая 
В ТОМ ЧИС!Iе Причины несвоевременного заключения 

Всего на год счет федерального Законтрактовано %) всего 
заключены по которым контра11.-ты , контра11.-rов (договоров) 

бюджета 
контракты начаты работы 

контракты 
заключенные в 

(дОI"ОВОрЫ) 
прошлых лет 

2018 году 
1 ' - 3 4 5 б 7 8 9 10 11 

Федеральное государственное 

унитарное предприятие 

"Администраuия гражданских 

аэропортов (аэродромов)", г. Москва 

Реконструкuия аэропортового 

комnлекса "Чертовиuкое" 

(г . Воронеж) 

nроектные и изыскательские 2 727,3 2 727,3 2 727,3 100,0 

работы 

Реконструкuия аэропортового 

комплекса "Бегишево" (г. 

Нижнекамск, Республика 

Татарстан) , г. Нижнекамск, 

Республика Татарстан 

Реконструкuия аэропортового 

комплекса "Беги шево" ( г. 

Нижнекамск, Ресnублика 

Татарстан), г. Нижнекамск, 

Ресnублика Татарстан 

реконструкuия 230,0 230,0 16 1,0 70,0 

Реконструкuия аэроnортового 

комnлекса "Бегишево" (2 
очередь) (г. Нижнекамск, 

Ресnублика Татарстан ) 

nроектные и 13 253,0 13 253 ,0 13 252,8 100,0 
изыскательские работы 

Строительство аэропортового 

комnлекса "Центральный" (г. 

Саратов) 1 очередь строител ьства, 
г . Саратов 

реконструкuия 857 200,2 857 200,2 857 200,2 100,0 1 1 1 6 3 

Реконструкuия аэроnортово го 

комплекса "Баландина" 

(г. Челябинск) 

nроектные и изыскательские 6 947,4 6 947,4 6 947,4 100,0 
работы 

реконструкuия 1 200 000,0 1 200 000,0 1 200 000,0 100,0 

Реконструкuия аэродром н ого 

комnлекса аэроnорта Улан-Удэ, 

Республика Бурятия 

реконстру кuия 800 000,0 800 000,0 800 000,0 100,0 1 1 1 7 4 



Капитальнь1е вложения в 2018 году Количество объектов 
Количество контрактов (договоров), 

Уровень 
действующих в 20 18 году (единиц) 

В том числе за КОНтраii.IОВаНИЯ (В по которым 
Всего, включая 

В том числе Причины несвоевременного заключения 

Всего на год счет федерального Законтракrовано %) всего 
заключены no которым контракты , контраt~:тов (договоров) 

бюджета 
контракты начаты работы 

контракты 
заключенные в 

(договоры) 
nрошлых лет 

2018году 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 

Реконструкция аэропортового 

комплекса ( г. Норильск , 

Красноярекий край) 

реконструкция 1 409 950 ,0 1 409 950,0 1 409 950,0 100,0 1 1 1 6 3 

Реконструкция объектов 

аэродромной инфраструктуры 

аэро порта <<Ал ыкелы>, г . Норильск, 

Красноярекий край 

реконструкция 473 980,0 473 980,0 473 980,0 100,0 

Реконструкция ИВПП-2 аэропорта 

Якутск ( 11 очередь строительства), 

Республика Саха (Якутия) 

Реконструкция ИВПП-2 

аэро порта Якутск (1 1 очередь 

строительства), Республика 

С аха (Я кути я ) 

реконструкция 65 999,0 65 999,0 65 370,7 99,0 1 1 1 4 3 

Реконструкция ИВПП-2 

аэропорта Якутс к (111 очередь 

строительства), Республика 

Саха (Я кутия ) 

реконструкция 397 975,7 397 975 ,7 397 975,7 100,0 1 1 1 3 

Реконструкция аэропортового 

комплекса "Новый" (г. Хабаровск), 

г. Хабаровск 

реконстру кция 1 373 546,6 1 373 546,6 1 373 546,6 100,0 1 1 1 б 

Комплексный проект по 

реконструкции аэропортового 

комплекса "Сокол" ( г. Магадан) 

Комплексн ы й проект по 

реконструкции аэропортового 

комплекса "Сокол" (г. 

Магадан). Реконструкция 

аэропортового комплекса 

"Сокол" ( г. Магадан), 2 этап , г. 

реконструкция 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100,0 1 1 1 3 3 

Реконструкция инженерных 

сооружений аэропортового 

комплекса "Бол ьшое Савино" 

(г. Пе рмь) 

реконструкция 100 000,0 100 000,0 99 787,9 99 ,8 1 1 1 3 3 



Капитальные вложения в 2018 году Количество объектов 
Количество контраJо.IОВ (договоров), 

1 

Уровень 
действующих в 2018 году (единиц) 

В том ч исле за контрактования (в по которым 
Всего, включая 

В том ч исле Причины несвоевреr.1енного заключения 

Всего на год счет федерального Законтрактовано %) всего 
заключены по которым контракты , контра~о.1ов (договоров) 

бюджета 
контраJо.IЫ начаты работы 

контраJо.-гы 
заключенные в 

(договоры) 
nрошлыхлет 

2018году 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учрежден ие 

высшего образования ''Ул ья новский 

ин ститут гражданско й ав иаци и имен и 

Главного маршала авиаци и БЛ. 

Бу гаева", г. Ульяновс к 

Реконстру кция аэроnортового 

комnлекса "Баратаевка" (г. 

Улья новс к), г . Ул ья н овск 

реконстру кция 15 054,5 15 054,5 14 83 7,4 98,6 1 1 1 2 

Федеральное казен ное nредnрияти е 

"Аэроnорт Кызыл" , г. Кызыл 

Реконструкция аэроnортового 

ком nлекса (г. Кызыл), г. Кызыл 

реко нстру к ция 5 806,9 5 806,9 5 806,9 100,0 1 1 1 2 

Федеральное казенное nредnриятие 

"Аэро nорты Севера", г. Я кутск 

Реконструкци я аэроnорта 

Среднеколымск, Ресnубли ка Саха 

(Якутия) 

реко нстру кция 23 694,8 23 694,8 6 056,3 25 ,6 1 1 1 2 Данный урове н ь контрактован ия 

обусловлен расторжением 

государствен ного контракта по 

реконструкцfш аэроnорта 

Среднеколымск ввиду 

недобросовестного исnол нения 

обязан н остей nодрядчи ком 000 
"Строймонтаж 2002" 

Реконструкция аэроnорта Тикси, 

Ресnублика Саха (Якутия ) 

реконструкция 77 785,6 77 785,6 77 785,6 100,0 1 1 1 3 

Реконструкци я аэропорта 

Саккырыр, Рес публ и ка Саха 

(Якутия) 

ре конструкция 22 036,4 22 036,4 22 036,4 100,0 1 1 1 2 

Федеральное казенное nредnриятие 

"Аэропорты Дальнего Востока", г. 

Хабаровск, Хабаровс к ий край 

Реконструкция аэропорта Херпучи , 

Хабаровский край 

nроектные и изыс кательские 1 245, 1 1 245, 1 1 245 ,1 100,0 

работы 



1 

Реконструкция аэродрома Охотск, 

Хабаровский к рай 

проектные и изыскательские 

работы 

Реконструкци я аэропортово го 

комплекса в г. Зея (Амурская 

область) 

реконструкция 

Ре конструкция аэропорта Эким чан 

(Амурская область) 

реконструкция 

Реконструкция nосадочной 

nлощадки Бом на к (Амурская 

область) 

реконструкция 

Федеральное казенное n редnриятие 

"Аэроnорты Чукотки", n. Угольные 
Копи 

Реконструкция аэроnорта 

Берингавекий (Чукотск и й 

автономный округ) 

проектные и изыскательские 

работы 

Федеральное казенное nредnрияти е 

"Аэроnорты Камчатки" , Петроnавловск-

Камчатский 

Строительство аэроnорта Оссора 

(Камчатский край) 

строительство 

Капитальные вложения в 2018 году 

В том числе за 

Всего на год счет федерального ЗаконтраJо..-rовано 

бюджета 

2 3 4 

3 424,4 3 424,4 3 424,4 

214 5 15, 1 214 515,1 75,5 

502 095,5 502 095,5 

121 50 1,0 121 501,0 12 1 501,0 

б 000,0 б 000,0 б 000,0 

288 бб5,2 288 бб 5 ,2 288 бб5,2 

Копичество объектов 

Уровень 

контрактования (в по которым 

%) всего 
заключены по которым 

контракты начаты работы 

(договоры) 

5 
-

б 1 8 

100,0 

0,0 

1 1 

100,0 1 1 1 

100,0 

100,0 1 1 1 

Количество контрактов (договоров), 

действующих в 2018 году (единиц) 

Всего , включая 
В ТОМ ЧliCJie 

контраtпы , 
контракты 

заключенные в 
орошлых лет 

2018 году 
9 10 

3 

2 

Причины несвоевременного заключения 

контраt..!Ов (договоров) 

11 

Данный уровенб контрактования 

обусловлен необходимостью 

корректировки п роектн о й документации 

и недобросовестным исполнением 

обязанностей подрядчиком ФГУП «ГУ 

СДА» Минобороны России 

Данный уровень контрактова н ия 

обусловлен расторжением 

государственного контракта на СМР по 

причине несостоятельности подрядчика 

ООО«СДМ»; 

1 



Каnитальные вложения в 20 18 году Количество объектов 
Количество контрактов (договоров), 

Уровень 
действующих в 2018 J·оду (единиц) 

В том числе за контрактования (в по которым 
Всего, ВЮIЮчая 

В том числе Причины несвоевременного заЮiючения 

Всего на год счет федерального Законтраповане %) всего 
заЮiючены по которым контра"'-гы , контра11.:тов (договоров) 

бюджета 
контракты начаты работы 

контракты 
заключенные в 

(договоры) 
прошлых лет 

20 1 8rоду 

1 2 3 4 5 6 7 8 
-- 2 10 11 

Объекты кашпального строительства, мероnр11ЯПIЯ (vкрvпненные инвеспщио1шые nроекты) государственной собственности сvбъе1..-rов Российской Федерации и/или мvшщиnальной 

собственности 

Объе ... -ты, меропр11япtя (укрупненные 

111-tBeCTIIЦIIOHHЫe ПрОеh.IЫ), не 

вклю•tенные в федеральные целевые 

программы 

Воздушный транспорт 

Государственное казенное учреждение 

Архангельской области <<Главное 

у правление капитального 

строительства>>, г. Архангельск 

Реконструкция аэроnортового 

комплекса «Соловки», о. 

Соловецкий, Архангельская 

область 

реконструкция 

Государственное унитарное 

предприятие Вологодекой области 

"Волгаоблстройзаказчик" , г . Вологда 

Реконструкция аэропорта в г. 

Великий Устюг Вологодекой 

области 

реконструкция 

Заместитель руководителя 

Федерального агентства 

воздушного транспорта 

Кагарманова Елена Сергеевна 

Контактные телефоны : 

Адрес электронной nочты: 

463 203 ,4 400 000,0 462 405,9 99,8 

463 203,4 400 000,0 462 405,9 99,8 

333 333,3 300 000,0 333 333 ,3 100,0 

129 870,1 100 000,0 129 072,6 99,4 

~ 
(подпись) 

(495) 645-85-55 доб . 6362 

Kagarmanova _ ES@scaa. ru 

2 

2 

0.0. Клим 
(Ф . И . О) 

2 

2 

2 2 2 

2 2 2 



J'f! n 

Срок представленttя : 

Форма : 

Наименование 

Объе ... -ты. tte BIU'Iючettныe в федеральttые 
целевые ttроrраммы 

no: 

Разв11ТtiС Московского а вttащ tонноrо ~~Jла. 

Стро11тст.ство ко.\ln.:1скса новоi! вз.1стно

nосадочной nо.1осы (ВПП-3) Ме-.+:дуна родноrо 

аэроnорта ШсрС.\tСТьсво. Московск::tи об.1::tсть 

Вторая о•tс!Х'дЬ рсконструкц1111 11 pa:ниmut 

зэроnорта Шсрс.\!СТЬСВО . Моековскан об.1::tсть 

Vl. Информиция о llfJOHeдettttll пубтtчного тех t tологttческогu и цен оuоt·о иудит<t объектоu юttlttT<tJtьнoгo строttтел ы:тu:t (<аудtt т), 

реалttзуе ... •ых u римюtх федер;.шьнuй адресной JJнuecТiщttott нoй 11рогр;.t~•мы 

"01"января 2019 

квартальная 

Сметная стоимость объек-та" 

(в...:лючая НДС). тыс. руб.rtей 

(в uенах соответствующих лет) 

до t!роведеиия 

ауд ита 

IIOcлe ttроьеден иw 

аудита 

2~ 486 973.35 (в 1 28 572 379,47 (в 
ценах 3 кв .20 11 r.) цсн::tх 2 кв 2011 г. ) 

4 ~5U 211,49 ( в 
ЦСН:!.Х 3 КВ . 20 11 Г. 

11 4 кв . 20 16r.) 

7 5U I 51U,37 

6 ~59 5~Y,6U (в 

uсн~х 4 кв . 2UI6r.) 

2 5UU OUO,OU (в 
цсн~х 4 кв. 2U16 r.) 
Op ttCНТIIpoiSOЧHO 

2 132 651J,67 (в 
С.\IСШаННЬIХ ценах 3 
кв. 2U 11 ,4 кв .2U 16. 

4 кв.2U17 

за январь - декабь 2018 года 

(нарастающtt.\1 trroro.\t) 

Федеральному агентству воздушного трансnорта 

(главному расnоряд11телю средств федерального бюджета) 

Мощttость объе ... ·пt 

(с ук-азан нем единиц 

изм ерении) 

до 

11роьеде ttиw 

аудита 

192 ТЫС • .\12 

Об"Ы:k."Т 

11pOI~t:Дt:tiИM 

а удита 

Cpot.:11 строите.льства•• 

ДО 1 IIOCJit: 
11роьеде tt11я 11роведе tt11я 

аудита аудиты 

2U 1 1 ·2U1~ 

2U 17-2UI~ 

Стоимость 11роьедении иуд ита, (включая 

НДС). тьtс. руб.11ей 

за счет средств 

Bcero федеральttоt·о 1 вttебюджетttьtх 
бюдЖеТа ИCTOЧtlttt.:OB 

10 11 

2 5~1 ,07 2 5KI ,07 

321,6U~ 321,6()~ 

Ис11олнитедь и сро ..:и 

ttроведеиия иуди ·га 

12 

Аудит 11pOISOд tt Jtcи (выводы и ре..:о~1ендации 110 ре"Jультатам 

11роведеииw иудита)/НЕ 11роьод илси (11ричиttы) 

13 

АО "НИЦ "CтpoltTC!IbCТISO" -
ГК - 3 1 6U39~ 1735 от IAyдttT nроводнлс>~ в ц~~-" ~cnc•tCHJut np tt нипt>~ рсшеюt>~ _ 

U
• 

1 1 Uiб (U' 1 1 lб~ Пр:нттсльстtЮ.\t PoccшtCKOII Фсдl.":рощнн о внccl.":tttllllt:ШI.":HCHШt в 
' · U.- ' · U.- U - ФЦП р - р 1 US 11 J(J 16) ПottOжtiТI.":rtыtoc n::acnopт no ООЪС"-~' 1\ ::aзвttтttc тр::анс nортнон снстс .,tы осс1111 (_010"' 

~оод:а.: 'J~к.~чснш.:.АО 2U2U rоды)п, Пoдnpot-p::t.\Ш::t .. Гр::аж.д.::анск~х ::tвtt::tЦJut J> н o&.""i.: ttC•tCHJut 
фнн::tttCIIpoB::tHJut в р:шк::ах ФАИП 20 17. 

lt H::t)'Ч HO·I ICCШ~ДQB<ITC!IbCКi tЙ 

ЦI.:IIT ti(Tpot!TCЛbC"I"ISQ II 

к."З\603~~ 1735/U 1/32-2U 16 

АО "Гридостро•tтсл.~ttос А\'днт ( 1 зтаn ТЦА: Договор от 24.U7.2U 15 !{." 315U25U39~8) nроводнлс>~ 
П nросктllрованнс · в ~1.": .'\JIX oбccncчcнtut npнiOiпut рсшсюut Прав1rrсльством Росснliской 
П~!1~:;~~:'1:~~~~~~~~~н~: Фcдcp::tUI\11 ~ BHCCCHIIII 11].\ICHCttllii В П::tсnорт ПО объекту ФЦП otPUJBifТIIC 

315 (Jl)(J3y~g тp~t tCПOpTHOII C II CТC.\tbl POCC IIII (2U ] () - 2()20 годы) 1,, Пoдnporp:l.\1.\t:!. 

АО "НИЦ "Строt~тсльс-rво" ;~~;~aнcкil>l авн::ацнхп 11 oбcc nc•tCHJut фнtt::tHCIIpoвa нlt>l в ра.\tках ФАИП 

Пo.'IOЖitTC.'Iы-toc зиключсннс 
., 

4 1 
'U 

17 
04.UY.20 17 з::tк.'1Ючсн контрап на 2 этаn ТЦА (Дorosop от 04.U'J.2U 17 к." 

ПО-·му этапуотU . u._ U3731UUU'JU'J17000U65) 

"Т 1UUU'J 'J ~;OUUOG ~ 1 1118 N." U3731 U009U9 17U00065). Полу•tсно nо.'1ож, rrсльнос заключсн 11с от 0
"' "' U 

2
()

17 
'U U4. 1U.2UI7 N."U3731UOU90~170UUU65/0I / 1 8 ~2017 



Втор::tн о•1срсдь рсконструкцнн 11 р::tзвитня 
::tэponopт::t "Храброво", г. Ка.11JН1tнград, 189 тыс . ~л 189 тыс. м2 2U13-2U17 

Ка.1.ннннгрцдскаяоб.1.асть -415Н 621,1~(нт.ч . ~----+----+-------1 
Вторах О'!Срсдь рсконстру .. щш 11 разв1пнн 

4 1 аэропорта "Храброво" 2 этаn , г. Калннннград, 
Кал1tнннградская область 

Рсконстру}(щtн 11 ~юдсрню:щ11я ~tсждународного 

:~.эроnорт<~ Kypy~to••, r. Сам<~ра 

Стро1rтс.1ьство аэроnортового кожщскса 

"Цснтра.1ьный" ( г. Саратов) 1 очередь 
стро1rrсльства (объекты фсдсра,1ьной 

собствснностн) 

7 1 
Рсконструкщut аэроnортового хо~юлскса 

"Ба.1.анднно" (г. Че..l.Яб ltнск) 

Рсконструхцнн ИВПП -2 аэроnорта Якутск (lJI 

К 1очсрсзь стронтсльства) , Рссnубт tка Саха 
(Як~тня) 

565 ОН6, 15 (• 
ценах 1 к11 . 2U 16r.) 

14 733 777,76 

692451~ ,U6 

2 940 400,00 

4 232 7Н7 , 13 

2 -й этап 565 UH6, 15) 
1U :o.tCl'Т 

СТОННКI! 8( 

1U .\!ССТ 
СТОННЮ! 8С 

2U 14-2UI7 

14733777,76 l657,37тыс. м2l657,37тыс . м21 2006-2017 1 2006-2017 

721~459, 11 135,UU ТЫС. ,\12 2U12-2UI7 

2 997 886.73 2015-2017 

4 232 7Н7, 13 
2U3,91 TbtC. 1 2U] ,Y1 TbtC. 

м2 :-12 
2UI5-2U2U 

3У4,27 39~ .27 

150U,UO 15UU,UO 

1000,00 1000,00 

518,u74 518,074 

514,15 514,15 

000 "Сnс ... -rрум-Хоnдннr" 
ГК-316039К!73Уот 

27.10.20 16 (27 .10.2016-
0 1.12.201 6) 

AyДirr nроеод1L'1СЯ в цсitяХ обссnсчснн.11 npнН.IITii.ll решсиня 

Пра111fТС,'1ЬСТ80~ 1 Росснйскоit Фсдсрацнн о внссснниltЗ.\IСнсншi 11 
nаспорт 110 обЪСКl)' ФЦП 11Разв11п1с тpa~tcnopтнoit снстсмь1 Россшt (20 10 
2020 годы)11, Подnроrра:о.ша 11 Гражданск:нt авшщюm 11 oбcct·•c••cюut 

Ф•нансs•ровання в рамках ФАИП 2U 17. 

По рсзультат:Jм npoocд.ct111.11 ауднта l:lblд.:Jt\0 сеоднос з:Jк..1Ю•1сннс от 

I~ . U~ . 2UI5 N!!~6- 15/АГА. Тсхнопопtчсск11с 11 конструктннныс рсшсннн, 

Прсд)"С~IОТрСННЫС IIНOCCТIIЦIIOHHЫ~I nросКТОМ , СООТВСТСТts~"ЮТ :Saд<IH IIIO На 

дО "ГрцостроttТС!JьНОI: lnрос"111роВ<~ннс , лучш11:0.1 от~чсст~~енны~• 11 .\111ровым стронтс.1ьным 

nросктнрованнс" ДОГ. N'.!i.Jб. JX"ШCHI\.11..\1 11 тpcбoвaHIUI:O.I TCXHII'IL'1:IOIX JX"Г!I:I.Ж~НТOI:I , В ТО.\1 ЧIIC.'JC -

15/АГА ОТ 25 .U2.ZU 15 &зОП:JСНОСТII , COBpC:>ICHHO<..'Т~I 11 ak~'a.lьHOCТII 11рсДЛJГ:JС.\IЬIХ ~CX H0.'10ГIIII 
(25 _02 2015•20 UЗ .lU 15) CTp01tTC!IbCТB:l , С у~t.'ТОМ трсООН:JН\111 COBpC.\ICHHbl.\: TCX~O!IOПII\ 

Про11ЗIЮД(.'ТВ<1, НСООХОДIШЫХ Д!1)1 ф)'HIЩIIOHIIpOBaHII.II ООЬСКТ<I 

к<IПIIТ"J.льноrо строитсльств3 {реконструкцнн). н эксnлуатационных 

рас.ходоs на реа.qюацню ttHtк.'"CТttultoннoro npoc"1a в процсссс 
ЖI!ЗНСННОГО Ц I IЮЩ. 

000 "Тр,нсПроскr СПБ" 
Kotfll):J.кт 17.U5 .2UIH 

N""4CI20IH. 

АО "НИЦ ''CтpotrrC.'Jьcтso" 

Контр3k'Т от CJ2.U4.2U 1 К 
N,03731 0009091 ~0000 12. 

Попучено ПОЛОЖIIТСЛЬНОС СВОДНОС :S:lК!UOЧCHIIC ТЦА N!='66 1 2/ J7-CП \/()1/05 
2U 1 Н . Тсхно.•югнчсскltС 11 конструктнвньtс рсшснttн, nредусмотренные 

IIНОССТIЩtiОннь• м nроскто.\1, соответствуют заданню на просктнроваюtс. 

.'l)'Ч ШIL\1 ОТСЧССТВСННЫ~I 11 ~lllpoBЫ.\1 строiЛ"СЛЬНЫ~I pcШCHIUI~I 11 

трсбован11.11~1 ТCXHIIЧCCKIIX рсГЛ;l~IСIПОВ, В ТО~! ЧIIСПС 6e"JOП3CHOCТII. 

соврсмснност11 11 :JI\1)'a.ГJьнocтtJ npeдлarac:o.tьtx -n::хнО.10ПtЙ строtПС.1ьства. 

С у•К"ТО~I трсбоВJНIIЙ COBpC~ICHHbiX "re.\:HOЛOГIIitllpOIIЗIIOДCТBa , 

••собХОДIIМЫ.Х ДЛЯ фунКЦ1 10Н11ро8аН11.11 ОбъеКТ;). К3пtПао1ЬНОГ0 

строtm:.ГJьства {рсконструкцнн), 11 жсп.1у:~.тацнонных расходов на 

реаЛJtЗаЦШО IIH&.."'CТIIЦIIOHHOГO Просl\1<1 В ПроЦСССС ЖIIЗНСННОГО ЦIIKЛJ . 

Подучено no.'IOЖirrcльнoc зак..rtючснl!с от 02 . 0~ . 20 1 Н 
.N"!!03731 UOOi.JUi.J ISOUOU 12/U 1/Ui.J-20 1 Н . По рсзультаr.ш nровсдсюut ayдtrra 

выдано сиодное зак-1Ючсннс от 1 i.J.Oi.J.2U 15 N\!96-15/АГ А . 

Т CXHOЛOГII'ICCIOIC 11 IIOHcтp)'I\IIIBHЫC рсШСНJ\.11. , ПрсдуС~IОТ!)СННЫС 

Jllltsecтlщtюнньt:o.t nроскто:о.t , соответствуют заданию н-. npoc~o.-тttpoв:JHttc , 

пучшн:-1 отсчествснны:о.t 11 мнровы~t cтpotrГC!IbHЫ~I pcшeнlut .\1 11 

трсбован11ям тсхюtчсСКILХ рсrла:о.tснтов , в то~• чнс.1с безопасности. 

соврс:о.н:нностн 11 а~·альнОСТit прсд!l:аrасмых тсхнО.l.ОГIIЙ строtпс.'lьства. 

с учетом трсбованшi совре:о.tснных тсхнологнii nроюводст11а. 

н~'ОбходФIЫХ ДЛ>1 функцнонt1рован11.11. объсl\13 кашrrа.'lьного 

стро1rrс.'1ьства (pcкottcтpyxultlt), 11 эксn.ГJуатацtюнных р<~с.ходов нJ 

1).:3.'11\ЗJUIIIO \IHВCCТIIUIIOHIIOГO Пр<>СI\1:1. В ПроЦСССС ЖIIЗНСННОГО ЦIIК..lil . 

000 "Спсктрум-ХО!IДIIIIГ" 

1

. _ _ 
Доt·овор от 1 ~ UY.ZU 16 N1~ ,;:.хно;юпtчсскlш ауд11Т п~.IIOДIL'Юt соrпасно трсоов-.нню .. ФА у 

... IGUЗi.JK 1736 1 павrсоэкспсртюа Pocctl ll '' в соот&.-тств~tн с nун"-то~1 1-' . з( 1) 

n "' · Пoc-т:~.нoB!ICHtl.ll oтU5 .U3 . 2UI7 N11 145. 
ОЛОЖI !"rеЛЬ НОС З<lк..ruoЧCHIIC 

от 27.0~ .2016 N'.! б/н 



Ko.\JttJ t r.:- кr.:ttt.tn ttроскт tю pc.:кottr.:-rpyкцttll 

a :>potiOpTOUO I'O KO~Ht.:!..:"K<.:<t "(:око:( (t·. M;~t";i/I:.Ltl ) 

Pr.:кotн:rpyкцttll u:.tputюp·roiiOt"O ко~ttшс:ю.:u "Luкo.•t" 

(г. Маt':!Д:Ш), 2 :.IT<tll , s·. Mal'3.'1:1 11 

2 716 607,65 27 166U7,6; объект 

•• · указываются год нача.1а стронтс.1ьствз 11 год ввода в дсilств11С объекта кзшtТа.1ь ноrо стронтс.1ьствз 

Заместнтель руковоДiпеля Росав lt аuнн 

ФИО нсnо.1Н 1 1ТС.1Я : 

Адрес :mcктpott нolt nочты : 

Конт:lk'Тныс ТС!1СЦюны : 

~ -~ .0 . Кл 11 м 
Каr.:~р.'>tанова Елена Ссргссвн<~ 

К~Щ<IПП:IIЮ\"а ES!c/ SC<I<IЛI 
{495) 645 -К5 - 55 доб. 6362: 

2U1U·2U2U 4!!7 ,500 4!!7,500 

ЛО " I IИ!l "CТjX1 1 1"t <:11JA"I ' IIO" 

Кощvuкт oт02.04 . 2(JJ8 

N~373 IUUU'Ju'J 1 ~OUUUU6 

11o:южt tTdt i..HO.: r.: нодн01.: "J ЗКJII.:>Ч<:!Litr.: от 02.04 2018 N! 
03731(XX)')U9 18LI()()()()6f1 / 11·2U18. 

T ..:XI IOJIO I' II'II."CKIIC: IL KOit.;ll))'KTI!HJIUC: pc.:Шo.:!IIOI , ttpc.:!lyCмOTp<:HJJЫ<: 

I ШHI.."\."ГIIILIIOIIIIU~t llpl)o:KTOM, COO'J" IJ<:T.;П!)'IOT 'JU}I:IIII\IO 113 l lj>O\:IC"I"IIJIOH:ll! l lr.: , 

!I }'ЧШIIM O"I "<:'ICr.:'ГIJCШIUM 11 Ml lj)OHЫ~I L~p<>IIТC!IЫ I U.\1 \)r.:ШC:!IIIII.\1 l t l'pr.:бoH:ll ll l ){.\1 

"I"C::'\ I ШЧI.."CKI\X pc.:t "!l:l.\lC:IITOU, 81"0.\.1 '11\C: I<.: 6:-.IO!l:!CIIOI.'T II , COHp..:.'>tC:EtiiOI .. 'ТII 11 

<IJCТYOiJIЫIOCТII llp<:!I..'I<II"01<:MhiX T<:XIIO!IOI1 1 П ~.'TfiO IITdll.l."l"liU, <: }"11..'ТО.'>I -rр...-бонщшП 

O.:OI:I J'C-"10.:/IJIUX 'I'<:XIIO!I0\1\П IIJЮ II "JIIOДI.'ТH:I , lti..'OбXOЛII.\!I.oiX Д!I ){ ф)' IIKIIIIOIIII JIO!f:I IIШ!. 

OOl.<:KTil KiiiiiПOiJIЫIOI'O ..... I"JIOIITdllA"l"H:! (pc.:KU!Lr.:'l"j>)' IЩL\11 ), 11 J KC! l! I}"'LTU ILI\01 1\II.oiX 

pa<:XOJ!UИ IJ:.a J>c:~l i i "J ;)JIJI IV IIIIHC:t.:"L'IIIIIIUIIIIOI "U IIJ>< • .II.."KT:.a Н IIJ>'.ЩI.."C<:<: Жlt)II<:I!IIUI'U 



Vll. Отчет о количестве объектов кашпального строительства, которые подлежат проведению публичного технологического и ценового аудита (аудит) 

Срок nредставления: "О 1 "января 2019 г 

Форма: квартальная. 

Наименова.ше 

1 

Всего 

в том числе: 

Программнан часть 

-
Объекты, не включенные в федеральные целевые 

программы 

Строительство аэроnортового комnлекса 

"Центральный " (г. Саратов) 1 очередь строительства 
(объекты федеральной собственности) 

Реконструкция аэроnортового комnлекса "Баландина" 

(г. Челябинск) 

Комnлексный nроект по реконструкции аэроnортового 

комnлекса "Сокол" (г.Магадан) Реконструкция 

аэроnортового комnлекса "Сокол" (г. Магадан), 2 этаn , 

г. Магадан 

Заместитель руководителя Росавиации 

ФИО исnолнителя: Кагарманова Елена Сергеевна 

Контактные телефоны: (495) 645-85-55 доб. 6362 ; 
Адрес электронной nочты: Kagarшaпova_ES@scaa.ru 

за январь - декабрь 2018 г . 

( нарастающ>tм >tтогом) 

по: Федеральному агенству воздушного транспорта 
(главному расnорядителю средств федерального бюджета) 

Количество объектов кашпалыю•·о строительства, 

которые подлежат проведению ауДiпа, ед. 

По которым проведенаудит 

в т. ч. с 
в т.ч . без 

IICI10Лb30BЗHIICM в ........ с 
в т.•1. без 

Всего 
ИCIIOЛbЗOBЗIIIIЯ 

средств 
средств федеральиого Все1·о 

ИCilOЛbЗOBaltiiCM 

федерального средств федералыю•·о 
ИCfiOЛbЗOBЗIIIIЯ средСТВ 

бюджета 
бюджета 

бюджета 
федерального бюджета 

2 3 4 5 б 7 

- - - - - -

3 3 3 3 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 
-- - -- -- -- ---- --- --- - --- ------------ ----

~ 

~ О.О.Клим 



Срок tl редставлеtвt я : 25-го чнсла меся на , следующего за отчет tt ы м кварталом 

за год- 1 фсврмя следующего года 

Форма : кварталt, tt ая 

Ka FJJпa.,м tмc вложсн••>~на тск~щ11ii Ф••н :"' JJcoиыii год 

В 1'0~ 1 'IIICЛC : 

Вссr·о "" •·од фсдср:t1Ы iы ii 

1 
бюджет 1 fiJIOЧIIC 

бюджет С\'бъсктов РФ нсто•шню 1 

2 3 4 ; 

Всего 2б 75б 549,3 2б б93 345,9 б3 203 ,4 

JJ.Qт•JCT 0 ХОДС CTJ)O IIТCJJJ,.C'TШI ОбЪСК'1"08 KHI"I IП:IJJЫIOГO CTJ)OIITCJI J:>CTШl, BKЛ IO 'ICIIII I:~oiX 8 фсдсраЛЬII.}' IО tЩJ)CCI I )' IO II I IBCCПIЦIIOIIII}'IO ПJ>ОГ)>амму 11 а 20 18 1-Од 

ПJIOфJIIШIIC !tpo8<1 110 ( С II<I'Ja.'I:J 1"0 !101 11<1p:1CT<II0Щ I IМ IIТОГОМ) 

13сс •·о фсдсра.1Ы1ыii ' бюджет субьс~<.-тои l пpo• II I C 
бюдже-т РФ IICl'O'IIII\IO I 

6 7 8 9 

17 873 307,4 17 839 974 , 1 33 333,3 

за январь-декабрь 20 18 года 
(щmастающнм 1погом ) 

<J>CДCI)3ЛI. .. JIOC :tГCIITCl"BO ВОЗдуШНОГО Тi>aJJCIIOJ)T3 
(r;JaR JJЫ Li распор)!Дitтс;Jь средств фсдср<~.'IЫIО J"О бюджета) 

ФaJпlt'ICcta l осиос •ю 

(с Jta•Jaml года Дсб•порскам за.1олжс••••ость 

tШp<IC111IOJIII IM IIТОПШ) Л~:~ансовыс 

IL1aТCЖ II 11 а 1\0IICLI 

За с•1ст всех n o состо,ш••ю на Ol' ICЛ IOI'O 11Ср110Д<I 
IIOCOCl'Q)I IIIIЮ 11<1 

01.01.2018 
1\онсu отчетного 

ф1111а 1 1С 11роВа 1111.И пср 11о;щ 

10 11 12 13 
1 667б2 1 9,б 24 229 363,0 12 140 394 ,9 589 6 15,4 

Ож • I..'НIСМОС Мссиц 

Год ••a•• :u•a 
Год ввода фa i."ТII ' I CC I\OГO 

объскm и ввода объс~<.-га КодОКОПФ 

За с• 1ст всех 
стро1rrс..1 ЬС1'В!I 

ЭI\Crl'IY<IT3UIIIO 

Э I\C I 'L'IY411'3tll ll0 

фlll tn ii CIIpoB<I1 11111 

14 15 16 17 18 

Форма 11 

тыс рублей 

Omtcat!IIC тt:X IIII 'ICCI\OГO рсзут.татn за отчет11ыii riCj>IЮд 

19 

0б1:.СК"IЪI KaiHITИJIЫ I OГO CTI)OIITCЛI~CTBa, MCIЮIЧHHПIHI (yК'I)Y ilii CI III ЬIC IIIIBCCПIЦII OIIIIЫ C П))ОСКТЫ ), ОбЪСКТI->1 JI CДB IIЖIIM OГO IIM Y IЦCCTBИ ГOCyдapCTBCIIIIOЙ C06CTDCIIIIOCTII РОССНЙСКОЙ (J>CдCIНHHIII (бiОдЖСТIIЫС IIIIDCCTIIЦIIII 11:1 OcyщCCTBJI C IIIIC ЮHIIIЛIЛЬIIЫ X BЛOЖCIIIIЙ) 

Объекты , мcpo •-• l)ltSIТIISI (укруnнсн11ЫС 

IIIIOCCТIIUII O IНIЬIC ЩЭОСК'ТЫ), II C 

I}К'JIIO'I C IIIIЫC В фсдер01ЛЬ11ЫС ЦСЛСВЫС 

.-.роrрнммы 

Воздушныi1 тp:tiH' I'IOJП 

Фсдералыюс государствсн ~t ос 

у •••пар110е •·• ред11рнятне "Aдм llllltcтpaщtя 

rражда 11 Скн х аэро11ортов (аэродромов) " , 

г. Москва 

Рсконструк 1.11 1 Я '' paз tHП II C 

аэродрома международного 

аэропорта Шерсмстьсво , 1 -ая 

о ч ередь рско 11 струкцнн , 

Москоuская область 

j)CKO II CTj)YK I.IIIЯ 

Вторая очередь реко11струкции 

аэро l"l орта Шереметьсво, 

Моекоnекая область 

pCKOIICтpyKU IIЯ 

2б 293 345,9 

2б 293 345,9 

39 692,3 

3 780 4б0.0 

2б 293 345,9 17 539 974 , 1 17 539 974, 1 1 6б7б2 1 9,б 

2б 293 345,9 17539974, 1 17 539 974, 1 16 676 219,6 

39 692,3 32 90б,О 32 90б,О 32 906,0 

3 780 4б0,0 3 Об l 955,0 3 06 1 955.0 3 Об l 955.0 

24 229 3б3,0 11 807 Об l , б 25б 282, 1 

24 229 363 ,0 11 807 06 1 ,б 25б 282, 1 

83 2 10,5 83 2 10,5 2006 2020 

2 050 174 ,2 766 275.2 20 13 20 18 

б 52 4 1 

Федеральный бюджет 

В OPICTII OM ПСр~ЮДС 11011УЧ С IIЫ рЗЗрСШС IIII Я НЗ ВВОд : 

- от 30.01 .20 18 этап 4.2 подзтш1 4.2 2. (реконструкция r1 cpp0 11 a АВК Шсремстьсво-2 с замсвой 

11НЖС11Ср110-ТСХ II И ЧССКОГО оборудованиЯ 11 KOMMYIIII KЗ ЦII Й) ; 

-от 30.0 1.2018 ЭТЗIJ 4.3 гюдэта 1 1 4.3 3. (nлощадка ПОЖ-1 у РД-26, адм ltltн стративн ое зда 11н е ПОЖ, 

РД-А23 , 1шженер 11 ые комму111tкашш , ВДС) ; 

-от 30.0 1.20 18 этап 4.4 ГI Одзтаn 4.4 6. (рско •• струкция Запад 11 оrо псррон а Шерсметьево- 1 , ТП-

67 Н , ВДС, 1111Же 11 С р11ЫС KOMMYIIIIK З ШIIt) . 

Лиюнt СВЯЗ II 11 yпpaBJIC IIII Я НОВО ГО здания кдn . П рокладка кабеля - 29 249,58 м . Строительство 

кабельной кallaJIIt зaннн - 26 906,14 м Устройстnо коJюдцсв - 65 шт Прокладка кабелей связи : 

039, 13 м . 

о/о TC X IШtteCKOЙ I"OTOU II OCТII объекта- 86,7% 

Федеральный бюджет. Объект rюд11ежал вводу в 20 18 году 
Объект оведе11 в эксплуатацню част11 •шо 

В отчепюм периоде полу·~ с ttы разреше тtя нз ввод n эксnлуатацию во совокупностям объектов : 

1 1 - 08 . 06.20 1 8г. ( всриметровое ограждение аэродрома с ТСО) ; 

3.1 · 08 .06. 20 1 8 г. (места стоявок 11Снтрального nеррова (1 9 коtпакт11ых и 3 удЗJJснных)) 
Разработка рабочей докумсtпани11 - 3 ком плекта . ВДС : устро lrст во трубоr1ро водов- 9 853 ,99 м ; 

дождепрнёмные лотк11 - 1 859,84 м ., колодцы- 42 шт . Перр0 11: устройство слоя tюкрып1я из 

цементобсто 11 а - 193 233 ,13 м2 ; устройство верхнего слоя нз асфальтобсто11 а - 18 50 1,75 м2 . РД-С, 

РД-8 : устройство слоя 110крытня ю цеме~побетоtш - 7 1 853,55 м2 ; 

устройспю всрх11сго слоя покрытня 11з асфальтобетона- 68 03 1,05 м2 Кабельные nереходы под 

РД- 27 шт . Сеп1 электроснабжения : устройство кабельного персхода методом ГНБ - 2 шт . , 

кабсл ы1ыс переходы выноса сетей элсктроснабження - 1 шт ; колод 111>1 ж/б · 3 шт.; прокладка 

кабеля -1 389,63 м ; ДII ЗСль генераторн ая установка KO IITCй tt cpнoJ·o нcпOЛJI C IIIIЯ - 2 комnлекта ; 

кабель11ый переход открытым способом- 2шт ; устройспю кабельного блока 11з 

хрюотилцемс ttтных труб - 6 197,9 1 м . Л 11111111 связ 1-1 11 управлс 11и я : устройствокабел ьного nерехода 

МСТОДОМ Г0р1130 11ТЗЛЬ110 11 a 1 ·1paBЛC I III O ГO буреНИЯ • 1 ШТ ; кабСJIЬ!IЭЯ К а ltЗЛИЗаЦШI • 1 529,80 м ; 

прокладка кабс11сй связ 11 11 уп равлсшrя- 23 986,30м ; ж/б колодuы- 17 шт. 

CCQ· ж/б KOЛOДilbl- 86 ШТ. ; устрОЙСТВО трубоnрОВОда IIЗ XpltЗOIIIIТOBЬIX труб - 20 14 1,60 м ; 

устройство кабслезащ1пных труб в ГIОкрыпш · 4 2 12,23 м . Осветительные свстод 11 одные 

ком плексы - 15 шт. ТСО : устройство С 11 стем ы охрзшюй CIJгttamtзa LIIIII периметра аэропорта с 

/'. I О iпажом оборудовашtя- 1 комплекс ~ устройство системы видеонаблюдения периметра 

аэропорта с мовтажом оборудовЗiнtя- 1 ком плекс. Tex llll ' t ccкoe обслужнван 1t е ВС 11 а перроttных 

МС. Осоещсшtе перровных МС : -кабелы1ые ЛЭП-0, 4 кВ - 8 300,00м . 

ПОдГОТОВJIСIIЫ TCX II~I'I CCK II C IШaiiЬJ НЗ 19 ОбъеКТОВ II CДB itЖitMOI"O IIМУЩССТВЗ . 

о/о ТСХ IНIЧССКОЙ ГOTOIJIIOCПI 06ЪCI\Ja -66,3% 



PaзB IITI!e Московского 

aв JШШIOIIII O ГO узна . Стронтельство 

KOMГIJieкca I IOBOЙ ВЗЛеПIО· 

посадочной IЮЛОСЫ (ВПП·3) 

Мсждуltародн ого аэропорта 

lll с ремсп,с во, Московская 

область 

СТр011 ТеЛьСТDО 

К:н н tтru• ьнt>~С нrюжсюtн 11:1 тсl\ущнil фiiiiO'IJJcOиыii •·oд 

Всего l t:J ГО!1 

5 788 856,0 

фcдCj)O\!JMI I•Iii 

бюджет 

5 788 856,0 

1 
бюджет 1 про•11 t С 

С\'бЪСIПЩI РФ IICTO' IIIII IOI 

Jlpoфltii<II!C itp<>B:J I IO (С II :J 'I i1.1:J ГОда ll flj):J C>.IЮJII II ,\1 I ПОГО~ ! ) 

I3ccro фсдсраль11Ыii l бю.1жст с~ бъсктов l niiO' IIIC 

бюджет 1 РФ 1 I!CTO'IIIItюt 
7 ~ 

' 5 783 647,0 5 783 647,0 

Фa ... -rll• t ccю l ос воено 

(с l l;'i'l iНJ iJ ,·o .1n 

llflj)I'ICT;'IIOIIIII.\I IITOГO~ I ) 

ф ltii3 1 1CI I p<>U;'I IIII H 

10 

5 783 647,0 

ДсбJ П Оj)СКО'IН З:I,;]O:IЖCIIIIOCTb 

11 12 13 

11 162 433 ,9 7 179 877,7 

Ожндас~ tос M ei:HLI 

Год нво;ш фat.TII ' I CC I\0 1'0 

ОбЬС!ПО'I В 1180,]3 o6 ЬCJ"T;'I 

Э I\C ШIY:Ir.IUIIIO 

Э I\C IL'I Y<IT<IUIIIO 

tltll l liJ IICit pDRiJ IIIIH 

14 15 16 17 

20 11 20 18 

КозОКОПФ 0tliiC<II IIIe ТCX IIII'ICC I\01'0 резул ьтопа ЗiJ OTЧCТII Ыii ll C j) IIOД 

18 19 

П р1tчюt ы не воода объскга 11 11 еос вое 1111 я средств в 20 18 r·оду . 

В св я з 11 с н еобход 11 мостыо коррекТitровки проектtюй докумснта щtlt н частн уrочне 1111 Я тpflcc 

прохожде l tttя 11 TCX I IOЛOПIH стронтел ьства НIIЖС J !ерных сетей н е r1редоставлялось возможным 

выrютшть в 20 18 1·оду работы I Ш сл едующ11 х объектах стронтельстна : O 'III CПIЫe сооружешtя 

( вы J-J усюt N!!2 н N!!З), 13ДС (кОJJЛеt.:тор К2 . 1 . 3, К2 . 1 14, КО), в н е ш1111 С ссп 1 электроснабжен1t я 10 кВ 

(у•шсток РП- 1 О - Pll - 67 А, PT!l -39A - ТП ·ОС N!!3). В связ 11 с .!UIIПCJJЫ IЫ M сроком поставки 

cneTOC IIГI /a.IIЫ I O ГO oбopyдooaiiiiЯ I! C преДСТЗВJIЯЛОСЬ ВОЗМОЖI/Ь/1\1 В 20 18 ГОду OЬIПOJIIШTb работы 110 

е го МО ! tтажу 

В ФАИП 11а 20 19 год 11 шшновы й пернад 11а 2020·202 1 1·оды ввод об1.е11.1а предусмотрен о 2020 
!"Оду. 

Федералыtыi'! бюджет . Объект по.w1ежал вводу в 2018 году . 

Объею· введе 11 в эксплуаташно часпtчtю. 

В отчетном пер tюде 1юлучс 11 ы разрешеш1я в а ввод но газовроводам по совокупностям объектов : 

1.2 - 1 1 . 05.2018г. (газопроводы высокого давлсtщя 0300-400); 

1.3 · 26. 04 . 20 1 8г. ( газовроводы высокого давлен 11 я 0 500) 

Срок пpocJ...-T IIpoвa Jtii Я (по ~афвку) 06.02.20 15 - 20.11.2015. П роектирова1 1 1t е включает 6 этанов 
Работы BЫIIOJIII e ttы 1 1а 95% от общего объема . Просктвая документання по 1 11 2 очсред 11 

стро tпел J.ства (коррсп11ровка 1 11 2) полу•шла ПOJIOЖIITeJJы!ыe заключе1111Я ФАУ 

«Глав ,·ос экспсртюа России» от 30.12.20 16 11 11.07 .20 17 соответственно. П роскт 11 ая докумс 11таци я 

по корре11.1 1t ровке 3 объекта получина 110ложителыtые заключе 1111 Я ФАУ (<Главгосэкс пертюа 

Росс11ю> от 29.03 .20 18 N' 339- 1 8/ГГЭ-5385/04 11 от 29.03.20 18 N' 340- 1 8/ГГЭ-5385/1 О . 

Разработка рабоч е й докуме11та1tИtt · 15 комnлектов . Bы rJOJI/IC II IIC работ по оформлению r1 рав на 

переустроенные объекты недвижнмого llмущества : Maгll cтpa;J ыii,JЙ газопрооод • 4 комr1лекса 

BЫПOJI II e lllt e рабо·r ПО ПОДГОТОВКе TCX IIII ЧeC IOI X ПЛа i/ ОВ 11 OПII CЗIIIIЯ МССТОПОЛОЖСНИЯ ~аНИЦ 

охратюй зоны магнстраJIЫ IОГО кольцевого вефтепродуктопроrюда · 2 ком плекса . Выполнение 

комплекса работ по переводу земельных участков лесного фонда в катпор 11 10 земель 

npoмышJJ C III IOCТit- 2 комплекса . Ко,.шлсксное обследование 11 11Спытю1не путепровода РД-D на 

ncpcccчe llllli с Шсреметьсвс юtм шоссе· 1 ком плекс . Возмещен не затрат на компенсацию вреда, 

11pИ 11111t CJIIIOГO uодным бнолопt •tескllм ресурсам . Участок 1 · 1 комплекс Разб lt во •/1-!Ы С работы пq 

вы 1 10Су в натуру знаков геодезической разб 11 воч ной ос tювы . 1 этап стро 11тельства • 24 з 11 ака . 

Зсмля 11ы е работы . Устройство 1 tacы n11 из песка- 6 13 946,05 м3 . Устройство слоя покрытия из 

цсме11тобето 11 а- Bllll -3- 53 952,46 м2 , РД-0 - 5 955,25 м2 , I'Д- Е- 19 670,03 м2. ВПП-3 , РД-0, РД

Е , площадка oж ltдa l tiiЯ ' устройство верхнего слоя покрыпtя 113 асфа;1 ьтобетова · 96 228,36 м2 ; 

I!Зтрулыtая дорога асфальтобетоt 11 10е rюкрыт11 с- 9 679,17 м2 . Переустро it ство сетей 

водоснабжения · 1 659,28 м . Подключение водопровода к Jtнж е нсрвым сетям ОАО "МАШ" - 9 

127,26 м ; - устройство ПЭ футляра d400 методом ГН Б • 743 ,92м . Переустройство сетей связи : · 

прокладка кабеля - 6030,0м . Устройство перехода методом ГНБ - 3 7 1 5,92м . П рокладка кабеля -

24 605м . РТП ·2 Н ( ПОЖ · Восток)· 1 ком плект. П ереустройство магистраJIЫIЫХ газовроводев • 3 
688,80 м . Контроль качества сварных соед 1111 ешi й , изоля щ11t . И сп ытан ия газовроводев · 196 стык . 

Ис 11ыташtя газопроводов 11 а про•!l юсть н гepмeПJ 'tii OCTJ, · 4 337,50 м . Строител ьство (прокладка ) 

газопровода высокого давления · 136 1, 1 Ом . Устройство З!ПIIкоррознй вой защ 1пы газопровода· 2 
с11стема . Переустройство распределительных газопрооодов- 4 852,4 м . l11tженсрная защита 

терр 1tт0р 1111 . Устройство гaбltOIIIIOЙ с нетемы "Террамсш" · 7 256,62 м3 . Посадка деревьев и 

кустар1111 КОВ · 1 780,0uп , ВДС: устройство коллекторов - 4 899,75 м ; устройство колодцев · 1 37 

шт.; дожделрнем11ые лотки- 4 545,6 1 м . ССО : кабелышя ка l! аJшзаuия ·54 146, 12 м ~ коJюдны • 38 
шт.; колодны для юоmtрующнх трансформаторов - 1 435 шт. ; мо Jtтаж рсr)'ляторов яркости· 4 1 

шт.; эста кады .WIЯ установки огней прнбл иже ttll я - 17,3368 тн . Тра нсформатор 11 ые подстанш111 · 2 
шт. Путевроводы 11 а пcpece' I CIНII t с Шереметьевеким шоссе : металтt чсские пролетн ые строения· 

244, 72т 11 ; деформашюнные швы Маурер • 34,5м ~ окраска мeтaJJЛJtчecкllx ковструкш1й пронспюго 

cтpOC II IIЯ - 13 922,08 м2 : установка барьерного o~aждCIIIIЯ- 1, 1 28 кi\J ; · пщронзоляц11я пролетного 

строен11я · 3 735, 7м2 . Вы t юс электр11чесю1х сетей 6 ( 1 О) кВ из зо 11ы стр01пел ьства : · прокладка 
кабеля 1 О кВ· 18 408,00 м ~ - у кладка фуrляров методом ГНБ · 4 932,25 м . В ыtюс кабспыt ых лин и й 

электроснабжения 6/0,4кВ · 4 097 ,0м . Внешнее электроснабже 1111 е aэpoдpOM II O I"O ком плекса : 

прокладка сшювого кабсля·б 11 0,82 м . Ли нии свя зи и управлс tнtя : - прокладка кабелей связи - 68 

11 6,00 м Пуrепровод РД· I устройство пролёпюго строен н я 113 MO I /OJIIПIIOГO бетона - 12 662, 18 
м3 ; 0КраСК3 MeTЗJ IJIIIЧeCКIIX КО II СТрукцнЙ KOMMYIIIiKЗ ЦII O IНI ЬI X MOCTOIJ- 8 1 60м2 ; · устрОЙСТ130 

буронабн в 1tых свай · 13 1, 1 м3 :- монтаж металлоконструкuнй защнпюго экра11 а · 2 1 5,57тн 

Kaн ariJt ЗЗШIO tii iЗЯ насосная СП1 11 Шtя 11 а П К24+00 : монтаж оборудовшшя · 3 ком плекта 
Ka J-t ЗЛ IIЗЗ UIIOJH! aя васос 11 ая станция на ПК4+2 1 OllJaждeнlte копюва 11 а -7,9 1 т 11 ; устройство 

днища, CTC Jt , 1 1 ерскрыт11й - 1 компл .. внуrре t/1-! ЯЯ ка J ! алнзащt я КНС- 1 компл ; ·уста новка щнта 

управления васосам 11 "Gгundfos" · 1 шт НаруА<ныс сети дождевой кa Jt aJIItзaшш . 1 этап : -

прокладка труб· 18 1,69 п м . ж/б колоден · 1 шт; задв 11жка А VK- 1 шт. Демонтаж существующего 



Федералыюс государствеJJное 

yJtttтapнoc прсдпрнятис "АдминJtстрацня 

а эропорта Домодедово" , Московская 

область 

Реконструкщ1я н развнтне 

аэроrюрта "Домодедово" . Объекты 

федералыюй собствснноспt 

(первая 11 вторая очередь 
строительства), Московская 

область 

Рско11струкuия н разв 1п11 е 

аэропорта "Домодедово" . 

Объепы федералыюй 

собственноспt ( первая в 

вторая очередь 

стр01tтельства), Московсt.:ая 

K:.mпr~:rм tмc B!10ЖCIНIJI 11:1 тскущнit фшшнсовмi1 1·од ll poфr 111al tCr •poвa 1 tO (с lt J •Ia:Ja 1 ·ода r t:.ра(."Тающ • •м 1rтоrом) 

Фаt..""П tчссюt освоено 

(с на•rал:. года 

II <Jj>aCr.JIOЩ i t:\1 IIТОГОМ) 

Дсбi!ТОj)СКаН :J :'IДO:JЖCIIIIOCТЪ 
Oжttдac~ IOC 

Лва11совыс 

t------.---------------1t------.---------------t---:-----+------г------! IL"IaТCж lt на KOIICH t--:-----1 
Ja С•!СТ ПСС)'; riO COCТOH II IIIO llfl ПО COCТOH IIIIIO 11:'1 ОТ'!СТI Ю/"0 ПCj) IIOД3 ):'1 С'IСТ ВСС)'; ВТО:О I 'I IIC!JC: 

Вссt·о на год фсдсра1 ыtмii 1 бюджсr 1 rrpo•t нc 
бюджi."Т с , ·бъс tсrов РФ rrcтo•ш ~tю l 

4 ; 

Всего фсдср:..1ы•мi1 

бюджет 

l бюджстсубъс....-топ l пpo•rrtc 

1 РФ I IICTO•IIНIIOI фttttntrc t tpoвn ltl t,. 

QI .OJ.20JK KOIICHO"PICТHOГO IICl"O'IIIIIKOB 

I!Cj)IIOД:'I tiJ tiii i'II IC iipoBЩIII)I 

10 11 12 13 14 

MCC)ILI 

Год11ачаrtа 
Год ввода ф:!t..""ПI'ICC KOI"O 

объсt..-rа в виола обьсt..-rа 
стро t гrсльстна 

JKCI\JI Y!ITfi ЦIIIO 

JKCIL1YfiTfi ШIIO 

15 16 17 

КодОКОПФ 

18 

6 52 4 1 

Omtca rtl! c ТCXIIII' ICCкoгo рсзулыnт:. зn OPICTIIЫi111Cprtoд 

19 
нефrе11родуктопровода - о ~DL,vм . комплекс пропшоооледе 111t гсльн011 оорrюоткн tк. J JUЖ 

"Восток" : - устройство JЮкрыпtя ttЗ асфальтобетона- 1 03 1, Ll7r.t2. 01 1\I CT tJы e сооружения 

tювсрХIIОСтных стоков "Восток" . аккумуmt рующнil резервуар (фундамс 11т , сте11ы)- 3 998, 17 м2 . 

ОчиСТНЫе COOj)YЖCHIIЯ llOBepx tiOCПIЫX СТОКОВ "Jавад" : CTЗ IIIНIЯ OЧII CTK II ПОВС j)Х IЮСТНЫХ СТОЧНЫХ 

вод ЛОС-300- 1 ком плекс Агротехмеронр11ЯПIЯ 1 этап · 48,22 га . 

ОсуществлсJtЫ мсропрн ятня : по образованию 9 земельных у•t астков ; 1ю полу•t енню 

рас 1юряженнй об установлС t11111 категор1111 в отtюшеtнtн 65 земелыtых участков~ по сняпtю с 
государстос!ltJОГО кадастрового у•t ета 33 объектоn капнталыюго стронтсльства . Вы tюл не11ы 

мсро t·t р 11 ЯПIЯ по переnоду 1 О земельн ых участков нз категор111t земель сельского хозяйства о 

ЗеМЛИ Гt pOMt.I UIЛC III IOCT II . Разработана 11 уrвержДСIIа 11 pOeki ii ЗЯ ДОКУМСIПаЦJIЯ на ЗСМСЛ Ыt Ые 

участк11 лесного фонд<~ в целях последующего персвода 11 з лсс J юго фо ttда в зонах подходоn 

ВОЗДУШНЫХ судОВ, 1\ СОбХОДII М ЫХ ,IUIЯ вырубк 11 ЛeCt iЬI X 11 асаждешtЙ . ПодГОТОВЛСJ-1 ТСХIВIЧеСКИЙ ПJIЗ II 

псрсустроеtJного 1-ro у•1 астка мапtстралыюго нефтеп родуктовровода (далее- МНПП ), а также 3-х 

распредетпсльных t·азопроnодов Подготовлена карта (тtан) охрашюlt зоны 11среустроешюго 1-
го участка мнпn . Разработа ва 11 угвержде tt а проектная докумеJпаш t я ЛССIIЫХ участков ДЛЯ 

t·t е рсустройства магнстральных газовроводев ( 1 О участков). Сфорr.нtрова11ы . rюставлены tt a 
государственный кадастровый учет участки лесного фонда 11 земслы 1 ыс у•t астки 

Jt cpaз 1 -pa нн•tcJJHOЙ coбcтвe JJt iOCПI для 1 '1Срсустройства мап1стралы1ых га:юrtроводов ( 1 О участков) 
Оформлен догооор аренды лес ных участков м я переустройстоа мап t стралыtых газопроводов ( 1 О 
участков), разработав 11 уrвержден r1 роект освоення лесов, 1юдава лесная декларац~tя . 

Подготовлены 3 отчетаобоцевке земел ыtых у•t астко l! , обременен ны х правамн третьих Л IIJJ. , в 

неляхразработки вроектно-смет 11 ой докумеJпащ111 .wtя вереустройства участков мапtстрал ьных 

газ01 1роводов в зо 11 е строительства новой взлетно-посадочной JЮJюсы (ВПП-3 ) Междувародного 

аэропорта Шереметьеuо (.w1 я вюtюче 1111 я затрат в ССР 11 прохожде 1111 я ГГЭ корреk-тнровка 3) 
Разработаны схемы гратщ земель на кадастровом r1лане территорнн, на которых плаtщрустся 

размещен11е Объектов элек-гросетевого хозяйства для tюлy• J C JJJtя Разреше1111я на размещен11е 

Объс ... -тов элсктросстсвоr·о хозяйства (8 объепоn) . Получены 3 Распоряжения ТУ Росимущества в 
Московской области об установлеtши сервитугов. Получено разреше 1111 Я на размешен не 1 объекта 
электросетеnоt·о хозяйства (лнtшя внешнего электроснабже1111Я ВПЛ-3) . Подготовлс 11 ь1 8 отчётов 
об оцс 11 ке размера платы на уста J ювле11и я серВiпуrов н проведсна 11х экспертюа . Заключен ы 

СОГЛЗШеJНt Я об YCTЗIIO tJJie lнtll час·гtiОГО серв итута В OT I IOШCIНIII 5-ТJ I ЗСМСЛЫI Ь I Х учаСТt.:ОВ 

(сроч11ого, возмездного) . Образованы 3 земельны х участков нз земель неразгра t t иче tJНОЙ 

государствен1юй coбcтвe tttiOCT t t . Образованы 2 частн земелыtых участков. Уста новлена категор11я 

9 зсмел ы1ых участков . В 11 есены сведения о t.:атеrорнн 17 земельных участков в ЕГРН . Изме 11 е 1J 

в 11д разрешен н ого нс tюJJьзова 1111 Я у 3-х участков. За ключе 11ы договоры аревды (соглашений об 

устшювлешвt сервнтуt·ов) н а 54 земелыtый участок . Подготовлс11ы отчёты об оцен ке размера 

возмеще11ня за юып11с 8 земсл ь11ых участков/ оце 11 ка размера платы за установле11нс сервнтуга . 

Заключены соrлашс11н я об t tзъят tнt 5 земелыtых участков .WJ Я государственных нужд . 

о/о TCXII II 'JCCKOЙ ГOTOIJIIOCПI О6ЪСПЗ- 70,3% 
llрнчн ны 11 е ввода объекта в 20 18 году 
В связи с коррспировкой проек-пюй дoкyмeнтa LIIIII заключен11с ФА У "Главгосэкс rt ертнза Россшt" 

получено 29.03 .2018r 
Дл iJТCJ t ЫIOC ypet-yJ111poвa tJIIC П одрядЧIIКОМ земельJю-нмуществе J tltЫХ вопросов, rt редусмотренJJЫХ 

УСЛОВИЯМ И ГК С COбCTBeltiiiiKЭM I I земеЛЬIIЫХ у•t ЗСТКОВ ПОД BЬIIIOC IIMЫC KOMMyttiiKЗUII И . ДлtПеЛЫIОе 

ypcrymtpoвat нl e ltмyщccтвCIIIIЫ X вопросов с ПАО Газвром Д;штелы1ая 11 0дготовка Подрядч11 ком 

II CПOJJ IIIПeлыюй документацни . Отсуrств11 е пол 1юго ком tтепа обосновывающих документов щ1я 

проведеtнtя тех совста 

В ФАИП 11 а 20 19 год 11 пла11овый всрнод 11 а 2020-202 1 годы ввод объепа прсдусмотрсt-t в 20 19 
году. 



рсконструкцн я 

Ре конструкцня н развнтне 

а эроп орта "Домодедово" . 

Объе кты федерал ьной 

собствешюспt ( п ер вая н 

оторая оч ередь 

строительства) . 11 эта п 
реал нзацнн , Московс к ая 

r! pOekiHЫe И 

изыс кател ьские 

работы 

реконструкш1я 

Ка • • • п:t.:lмtмс в.10ЖCI II I Я I II\ тс к~ ·щ• • ii ф i tii :Н tcooы ii го.:а Пpoф tiii :I I IC II J>OII<I I IO (С 11;1 ' 1:1..1 41 ГОД:! 11 4l j)41 Cr.IIOЩI01 ! ПОГО.\1) Дсб~tторскilя задо.1ЖСJ JIJОСТь 
0Ж J IД41C~ IOC 

DЫЛ0.'1 11С 1111С 

Фi1"11 1 '1 CC KII OC IIOCIIO 

(с J Ш'Ji1.1 i1 r o .1a 

11<1 p 41CT<IIOUIIIM I ПOI"0.\ 1 ) Лва••совыс 
Гo.:a нa •r a'J :.J 

r------,,--------------~r------т---------------t---::J,-с-·о-ст-,-сс-,--r-----,г-, ,о-с-осто-,-"-"-ю-"-, -i оГl;:~:·,~~ ~~с~:::~,~ r-:З:-,-с •-,ст-,с-с'-. --f стро"тс., ьств;~ 
110 COCTOЯI III IO 11 <1 

Всего н;~ •·о.1 

4 642 034 ; 1 

2 327,5 

699 600,0 

фcдc l):t'l мtыii 

бюджет 

4 642 034,4 

2 327,5 

699 600,0 

1 
бюджет 1 llpD' II IC 

С\бJ.С "ТОВ РФ IICTO' IIIIIKII 

Вест фc.:tC !):\J1 1 , 11 Ыii l бюджет субl.С"1"0D I IIJIO'IIIC 

бюджет 1 РФ 1 IICTQ'11111Ю t 
7 8 9 

89 1 739,2 89 1 739,2 

2 327,5 2 327,5 

ф i t i i <I IIC 1 1 J>08i1 1111Я 
0 i .0 I.20 IS KOIIC Ц OT'Ieт!IO I"O I ICТO' IIII I KOB 

1 1 Ср !Ю;щ фiii i <I I IC II pDDii i i i iЯ 

10 11 12 13 14 15 

283 456,4 2 437 858,0 4 547,7 20 12 

2 327,5 997,5 20 16 

20 18 

Год ввода 

объс"'" в 
) t;C IL't ~:Jr.III\IIO 

16 

20 18 

20 18 

20 19 

1\.• l ссн н 

ф:a"I11' 1CC iiOГO 

ВDО,.'Ш ОбЪС"'ТIS 

17 

05 

Коз ОКОПФ Оnнс:нщс тсх t н Р IССкоrо pcзy.'l ьr.~r.~ за OТ'ICП I Ыii I ICiщO;t 

18 19 

Федераr 1 ы 1 ый бюджет. Объект llOIU I CЖarJ вводу в 20 18 году 
Bыnom l e lltl ыe в 20 18 году работы : 

- llрнобретсннс н мо t 1таж подстшщ1111 ТП ПОЖ-6 - 1 комrшекс 

w Устройспю кабельной кш tалюанни связи (па кст 6 труб) - 12 600 п . м ; (т.t кст нз 8 труб ) - 10 300 
11 М . 

- Водосто•ню-дрс н ажва я с нетема (ВДС). - устройство коллектора 11з ж/б труб фо=800 мм - 680 1 · 1 . м 

-ССО- устройство кабельной кана;шзащнt (п а кст из 8, 16 11 20 труб) - 78 400 1 · t . м 

- РД-В2 - ЗeM JIЯI I Ы e работы - 10 000 мJ 

-И В ГIП·2 • устро i"tство слоя 113 песка с Кф не мс 11 ее 4 м/суr - 26 190 м2 ; устроtiство слоя нз щебн я 

ОСВ М 1 QQQ фр 40/70 ММ - IJQ I М2 . ; устрОЙСТВО rJ OKpЫТII Я ltЗ ЦCMC I ITOбeTOJi a В 15 - 773 1 /1.1 2 ~ 

устро lt ство слоя ю IЦПС -5 с обработкой цементом - 33 000 м2 ; 

устройст во покрыпtя нз нементобетона Btb4,8 - 123 1 м2; н арезка деформаLIIЮн ных ш вов В 15 -
100 п . м .; работа с м ttн ерал ыtым грунтом - 1470 м3 
- ИВГIГI -2 . ПОЖ-6 н ПОЖ-7 - земля н ые работы - 60 900 м3 

- ИВПП-2 . PД-DS - земля ные работы (выемка ) - 29480 мЗ 

-И В ГIГI -2 . РД- В-5 , В б, В7, В8- стабшнозащiЯ щеб 11 ем фр 7011 20 мм - 28100 м2 ; устройство 

IНIСЫ П И НЗ llCCIOI ДО IIIIЗa аэродрОМ IЮЙ ОДСЖДЫ - 4380 м3 

- ПОЖ-6 ·устро йство слоя 11з ЩПС С-5 , обработа t1110 Й цеме нтом с 111НIГОтовлени ем смеси 11 
проч н м н матерналам t t - 2300 м2 

- ПОЖ-7- устроltство слоя ю ЩПС С-5 , обработанн ой цементом с прн готовле tвt ем cмcc ti н 

ПpO'IIIM II Mal·ep tl aJШM II • 1280 м 2 ; устрОЙСТВО rJ OKpЫТII Я НЗ tteMC I I"ГOбCTO I Ш В 15- 1230 М2, 

устройство покрытн я ю цеме t 1тобетона Btb4,8- 1200 м , 1 1 а рсз к<1 деформацноtшых ш вов - 120 rt м 
- Летнос поле В ПП-2 - разработка мщtералыюго tl)Y IПa в выемке- 110 300 мЗ ; 

-Кабел ыtые в ереходы - устройство кабельных переходов ССО - х/ц труба 150 мм с затяжкой 

трубы ПЭ 50 мм - 463 м . ; 

- Подъездн ая дорога ГРМ с MK rl -3 16 Метео N!!4 - cttяп t c расппсль tt ого слоя r-pytпa - 1490 мЗ ; 

устройст во высмк 1 1 гру • •та - 2860 м 3 ; устройство слоя нз песка Кф 1 - 350 м3 , 

- Прокладка кабеня вдоль ограждения - 4500 п . м ., 

- Установка ограждеtнJ Я - 360 11 . м . 

% тсхни ческо ii гото оJ IОСтt ! объекта ·35,9%, % строителыюй готовности - 42,7% 
Прн чн н ы 1 1 е ввода объекта в 20 18 году: 

В результате II C I IЗJUI CЖШ.НCГO HCП OJJIIC IШЯ ПОдрЯДЧ Н КОМ (AQ <<Стронтелыюе y ll pЗUЛC IIII C N~ 1 ))) 
обя затеm.ств 110 государственному контракту сорва 11 ы установленн ые сршо-1 завершеш-1 я работ и 

ввода объскто 1J н э к с rшуатащно. 

В СВЯЗИ С 11 1-I З KИi'l MOб ltJ I IOЗЦ II CЙ rюдрЯДЧ IIКа В 20 18 ГОду Н бa ii KpOTCTUOM Jl одрЯДЧiiКа li ВВСДСЮIСМ 
кo t l кypc tюJ·o пронзводства, контракт ГК- 1 4 3 - 1 4 расторг11 уr (решен ие об одностороннем отказе 

тоезаказч ика от lt с поm t е н н я госко 1практа направле tю 19.11 20 18). П о бан ковской гарантии 
взыска н неотработшшый аванс в сумме 2948706,5 тыс рубле й . Ож1tДасм ый срок ввода 12/202 1 
В ФАИ П 11 а 20 19 год 11 11 JJ З II O ны ii п ериод на 2020·202 1 годы ввод об1.с кта предусмотрев в 2020 
году. 

Фсдера;Jыtый бюджет 

ПИ Р · П опучен ы llOJJOЖ I!тcлыtыe заключени я государстве111юй э кс r1 ертюы: от 25.05.20 18· по 
технической част11 , от 30.05.20 18- о достоверности 0 11 ределсния сметной стонмост11 . Проектная 

документашtя утверждена пр tt казом ФГУП "ААД" от 30 05 20 18 N!! 24 

Федеран ы1 ый бюджет 

СМР - В тсче1111 С 20 18 года, 1 1 еод tюкратно проnод 11Л1 1 СЬ кон курсн ые 1 1роuедуры по выбору 

подрядчнка 11 а выпоmtс Jнt е СМР rю объекту, конкурсы 1lpi0 1 tatз a.r lltc ь 1 1 есостоявш им 11 СЯ , в в вду 

отсуrств 11 я з ая1юк 1 1а участи е . 13.12.20 18 заключен контра кт 1 1 а выпол 1t е н~tе строителыю

монтаж н ыс работы по объе кту с АО " Производстве111юс oбъeд ttJi e lнt c "Возрожден ие " г. Саш ... -т
Пстербург Цсв а контракта 893 576,65 тыс. руб . В свя зн с •юздщ• м получ еннем положителыюго 

ЗЗКЛЮЧеНJI Я ГОСударСТВС I I Н О ЭКСПСрТНЗЫ 11 ПОЗД III\ М ЗЗKJIЮЧC IIII CM К0 1 1трЗКТЗ BЫ ПOЛHCIIII C работ ДО 

конца 2018 года не rt редстаuшюсь возм ожным . 



Реконструкция второй лепrой 

ЗОIIЫ аэрОПОрТа "ДО!\IОДСДОВО" 

Реконструкцня второй 

лспюlt зоны аэроrrорта 

реконструк ци я 

Рсконструtщ tt я второй 

летной зоны аэропорта 

"Домодедово" . 11 этап 
рса.п юац~ttt , Московская 

рсконструк цня 

Федсралыtос государстве нttое 

yttИTap tt Oe tl peдllj)HЯT it e "АдМ ННIIСТраШtЯ 

гражда. t скн х аэроп ортов (аэродромов)", 

г Москва 

Вторая очередь реконструкцщt 11 

развития аэропорта "Храброво" . г . 

Кал нн11ttt~ад, Кал tittнн градская 

область 

Вторая очередь 

рекон струtщtнt 11 разшп11я 
аэропорта "Храброво" , г . 

Калини н град, 

реко t tструкцня 

Ктв tт<~лм tыс IJ.1oжctш.~~ 11:1 1CI\YH111ii ф11tt :'l ttC 0111.1ii r·од Jlpoфш:'IIIC II JIOB<IIIO (С 11:1'1<\11:1 Г0.] <'111<'1р:1L-Г<IЮЩIШ IIТOГD.\1) 

Ф:l!Пl i 'ICC I\\ 1 OC»OC I IO 

(С 11:1'1 <\.!1:1 ГОД<\ 

I I<IJ><'ICT<'IIOLI\11.\t IITOI·O:.t) 

Дсб! ПОрСК<IН ЗMIOГIЖC III IOC'Гb 
Лвn t tсовыс 

Oж tt;tii C ,\ I OC 

IIЫПO!II IC IIIIC 

l------г----------------1------,----------------+---::-----+-----.-----i IUiillX:ЖII II il 1\ОНСЦ 1--------1 
Зn с • •ст всех по COCТO}I tttt tO ~ш 110 сос-тою в110 tta ОТ' tСТt юrо псрнодn За с•rст всс.х 

B c c r·o 11:1 год 

810 823,8 

200 000,0 

822 336,4 

фcдcpa'll> llыil 

бюджет 

8 10823,8 

200 000,0 

822 336,4 

8 ТО,\ 1 'IIIC!IC: 

1 
бюджеТ 1 ПJIO'I I K' 

С\ 'бl.СКТОВ РФ IIC1'0'11111t.:ll 

Всего 

159 793 ,0 

779 155, 1 

фcдcpa.rtt.t tы i·t l бюджстс~'бъсюuв l ti JIO'IItC 

бюджет 1 РФ 1 нсто•нtltю t 
7 8 9 

159 793,0 

779 155,1 

IICTO'IIIII t.:OB 

фt tll iiiiC II pDII<I IHIH 

10 

159 793,0 

779 155,1 

OJ OJ.20 JR кottc t .IOТ'tcnюro t tCТO' tllt tкoв 

ПCjJIIOД;I ф 1 11ШI IC itJЮ8il tiii H 

11 12 \ 3 14 

564 782,3 

959 480,4 

Мссн ц 

Гoд l l<'l't:'lлa 
Год вводn Ф<H>TII'ICXKO I'O 

объс..-гn u DUOД<I Oбt.ei\ГJ 
C'll>OIПC.'l i:.CTIIil 

) KC IUIY:'IT<IUI IIO 

JI\C ГUJY<ITII ШIIO 

Jj 16 17 

20 12 20 18 

20 16 20 19 

2012 20 18 Об 

КодОКОПФ O tiiiC<'I Itttc тc.x tlll'tccкoгo рсзу.1ьтата зn OТ' tCПt a. t iltlC JHIOд 

18 

6 52 4 1 

19 

Федеральный бюджет . Объект подлсжал оооду о 2018 году 

% тсхннческо l1 готов t юсти объекта в целом- 35,7% , в том чнсле 
• по этапу 1.3 -работы за весь пср1юд стро11 тел ьства •н.momte!lы на 74 % . 

• по зтаnу / .5 - работы вы rюJ111 е 11ы на 79,0% 
К работам на этапах 1.2 н 1.4 Подрядчи к не приступал 

В 20 18 !'Оду ВЫПОЛ I! е !IЫ работы : 

Н а эта rt е 1.3 
-устройство ltcкyccтвeii ii ЫX покрыпtй ; 

-строительство проходных тоннелей (коллектороu) для обслуж 11 nа11ня сам олетов на местах 

стоя нок ; 

-устройство деформа цнош• ых швов- ШП- 90 м . , ШЛ - 157,5 м . , ШР - 11 3 м . 

- перевое забора КЗА для rtроюводства работ в tюлных грашщах этапа . 

Н а этапе 1.5: 
-земля н ые работы ; 

-устройство 1\ скусстnе ltн ых l'l окрыпtй ; 

-строительство проход li ЫХ то 11нелсй (коллекторов) для обслужшшния самолетов на местах 

стоя нок ; 

-устройство дождспрнём tt ых лотков ; 

-устройство деформацио11НЫХ швов 

строительная готоu 1t ость объекта в целом- 40,8% 
П рнч1tt1ы 11 е ввода объек-rа в 20 18 году : 

В результате II СНадлежащего II CП OJIII C IIII Я ПОдряд•t~IКОМ (AQ << СтронтеЛЬIIОС управл ен ие N~ J ») 

обязательств по государствешюму ко 11тракту сорва 11ы установлс tнн,, е cpO Кit завершення работ и 

ввода объектов в эксплуатацию 

Ф~tна нсовые 11 роблемы Подрядчttка, а 11MCIIIIO недостаток оборотны х средств II C позвол ••л 

обеспечить фJt ii З I! C II pOвШIIIC субподрядных организа шtй 

В связи с ба 1 t кротством Подрядч11 ка и введением конкурсного пронзводства, контраtсr ГК- 1 44 - 14 

расторгнуг (решение об односторошtем отказе госзаказч ~tка от в с поmtеtшя госко 11тракта 

направлено 19. 1 1 .20 18) По банковской гарантии взыскан неотработштый аванс в сумме 555 
782,2 тыс рублей Ожидаемый срок ввода 12/2020 

Федсралыtый бюджет 

В течеtнt е 20 18 года , неоднократно проводилнсь конкурс 1 tые процедуры 110 выбору подряд•нt ка 
на BЫПOЛ II C IIIiC СМ Р ПО объекту, КО Н КурСЫ npiiЗ !I З BaлiiCb НССОСТОЯ ВШIIМИСЯ . В В Иду ОТСУГСТВ II Я 

заявок tta учаспt е 13. 12.20 18 заключс 11 контракт на вь11юлнсн ие строtпелыю-монтажныс 

работы по объс11.-ту с ОАО "Uснтродорстрой" г. Москва Uена контракта 409 98 1,08 тыс . руб 

Федерал ьный бюджет 

Об1.ект ввсде11 в эксплуапщ1110 поmюстыо . 

В отчетном периоде попучен ы разрешешtя 11 а овод в экс 11луатацюо по совокупностям объектов 

1 - 1 2 . 03 . 20 1 8 г . (ИВПП ПКО-П КЗ3 +50, расширен не nсррон а , РД-В , ВДС, ПОЖ, объекты РТОП н 

метео, патрульн ая дорога , оrvаждение a/n.); 
2- 15.06.20 18 (Совокутюсть 2 (Этаn 2) к ЧМФ: РД-D, МРД-М, РД-7, ССО , новый и старый 

nерроны , САСС, ОС No 1, No2, ТСО, дооборудованне КДП ) . 

Монтаж трансформаторной подстаншш- 4 компл . Установка проже k.!Оров на тра н сформаторной 

подста1щюt- 2 шт. Установк а модульного автоматического выключателя- 17 шт. Установка 

станций АВР в РУ-0,4 кВ в ТЛ- 9 шт . Доос t 1 ащение охранно-пожарной си пшmtзаци11 в 

существующем здашш АСС- 1 ком tш . Прокладка кабеля 1 О кВ - 14 594 ,57 м . 

Прокладка кабеля 0,4 кВ - 9 88 1,86 м . Кабель ВВГнг(А)-LS - 11 8 11 ,38 м . Устройство кабельного 

перехода методом ГНБ- 7 комtш . Газон- 101 086,00 м2 . Огражде 11 ие аэропорта -2002 ,4м . 

Светоснгналыюе оборудование . Устройство с ttстемы д ii CTattЩtOIIttOГO управления и МОIIИТоринга 

- 1 коr.ш . Прокладка высоковольтного кабеля- 62 806,86м . Прокладка низковольтн ого кабеля -

393м . Изотtрующне трансформаторы - 4шт. Устройство оп1еl1- 1 55шт. Уставовка аэродромных 

знаков- 2 1 шт. ПJ-IP ССО- 3 комJlлекса . Устройство колоднсв ККС-4- 2 шт., ККС-5- 6 шт . 

Очистн ые сооружстtя N!! 1, N~2 . Устройство накопител ьной емкости - 2 компл . Ста нц11я OЧ ii CTKB 

JJИBII CBЫX сточных вод проюводtпельностью 1 Ол/с- 2 компл . Нефтссбросн ::tя емкость 1 О мЗ - 2 
компл . Н асосная станц t1я л 11вн еоых вод , Q= 1 ЗОл/с -1 копл ПНР очнспtых сооруже1tий N!! 1 и N!! 2 

- 2 комплекса . Сет11 сuяз 11 . Прокладка кабеля - 9 98 1 ,94м . Демонтаж здаtti!Я СДП-24 1 - 1 объект. 

Устро it ство деревя нного 0 1~ажден11я (объе1..-ты PTO!l) - 1 086,6 1 м . КРМ-24 1 , ГРМ-6 1 . 

Мстеоборудова нне . Устройстоо пешеходн ых дорожек - 544 м2 . Устройство металл ической 

площадки с ограждешtем под контейнеры- 4,7 тв . Рабочая документация - 12 комnЛСJ\!Ов . 

Устройство газонов гюсевом трав- 9 645,25 м2 . ПНР на охранную 11 nожарную С II ПIЭJШзацню 

АСС, ТП - 4 коплекса . ПНР tt a тСХ 1111ч ес к1tе средства охраны объектов РТО- 15 комшt . ПJ-I P на 



Вторая очередь 

реконструкщш и развнтн я 

а эропорта "Храброво " ( 2- й 

этш1 ) , г . КшнtН И i tград, 

Kaл нll i! tt rpaдcкaя область 

реконструк н 11я 

Реконструкция аэропортового 

ком плекса (Волгоград), г . 

Волгоград 

Рекоt t струкция 

аэропортового ком t1лскса 

llолго 1-рад ( 2-й этап ) , г. 

реконструк цtt я 

Рекон струю111 Я аэропортового 

ком плекса (г . Саранск), 1 этап 
реконструкцни . Расширение мест 

стоя нок воздуш н ых судов 

рсконструкщ1я 

Кмн rrа.'IЫ I ЫС Bil.OЖC I IШI IHI ТCI'\y tщ t ii ф шta ttCOBЬJ ii ГОД 

В~:с го t t<J год 

182 253 ,7 

5 549,7 

2 74 1,3 

фсдсра.'l ыtы ii 

бюджет 

182 253,7 

5 549,7 

2 74 1,3 

1 
6ЮдЖСТ 1 ПJIO' IIIC 

с, ·бм:tп·ов РФ ~tcтo• ttвtю • 

Пjюф tнш t tс t tроп;ню (с tш•t it'HI r·o.:t il tt:~pacr.~юшtш tпot·o.\1) 

Всс •·о 

176847,5 

3 719,5 

2 74 1,3 

фсдсрал м tмii 

бюджет 

176 847,5 

з 7 19,5 

2 74 1,3 

11 ТО.\1 ' I IICHC: 

! бюджет с~·бъсJ.."ТОВ 1 ttjiO'tt rc 
1 РФ 1 LICTO' IIIII IO I 

8 9 

Ф<I"III 'I CCI\ 11 OCBOCIIO 

(с ll <l' l :lЛ<I ГОд:'! 

lt :!p<! CT<НOIIIII.\1 L tTOГ0.\ 1 ) 

З:1 с• tст всех 

IICTO'II III KOB 

фtti НI II C it J>OB<НII UI 

10 

176 847 ,5 

з 719,5 

2 74 1,3 

Дcбt tTOJJCIШH JO'IДO."IЖC I I I IOCТЪ 

110 СОСТОН IН\10 IНI 

0 1.0 1 20 18 

11 

76 73 1,7 

8 1 943 ,6 

2 13 715,3 

110 COCТOH II I I IO 11<1 

1\0 II CЦ О'Р IСТI ЮГО 

rtcptюдa 

12 

107 302,5 

Oжl tдnc., t oc МссJ~ ц 

Год нnчалn 
Год пкодn ф<1КТ11'1 С\:}(0Г0 

объс t.:та в ввода объсt."Та 
CТJIO I IТCЛbCTB<I 

Э I\ C ruJYiП11 Шt10 

)1\CIUI YtiT<I ШIIO 

ф t t i i<I I IC I I JIOR<I II I I II 

13 14 15 16 17 

20 14 20 18 Об 

20 14 20 18 02 

2010 20 18 0 1 

КодОКОПФ 0111\C<IШ IC TCXI I I I'ICCKOГO рсзульт.JТ<I Jll Ol~ICTit bl\1 rtcptiOд 

18 19 

автоматнзаuюо ОВ . н ПС Стартовая АСС· 2 компл . ПII P 11<1 эле l\троуправлс ttн с затvадопtям tt tta 
здшвt ях ТП • 1 компл екс. Стартовая авар t t ii tю-с п асательная статtн я (САСС). Площадка нз 

асфальтобетона· 1 430м2 . Устройство полов· 532,44 м2 . Устройство потолков· 362м2. 

Устройство снетем ы ото tше tнt я - 1 компл . Устройство с 11 стсмы oeнТIIIIЯ LHt t t с устройством 

ВОздуiШЮ·ТСПЛОВЬIХ ЗЭВСС- 1 КОМП!I . УстрОЙСТВО СНСТСМЫ К011ДIЩ110Н ИрОВ3 1111 Я ВОЗдуха 1 KOM ПJI . 

Устройство с 11 стем ы тvомкоговорящего оrювещеtнtя - 1 ком пл . Устройство едн ной C II CTer.t ы 

электрО't асо<jНiкацин - 1 комтt . Устройство структур tt рова нной кабелыюй снетемы- 1 ком пл . 

Устройство снетем ы громкоговоря шей связ tt 1 ком пл Устройство телСВ IIЗ ~t онной сети 

(сnуr 11 н ковое телевиден ие) - 1 комtlЛ . Устройство рад11 освяз t t - 1 ком rш . Устроikтво 

аuтомапl' t еской пожарн ой с ttгшuнt заtщ - 1 компл . Устройство сети проводн ого вешюшя- 1 

комrtл . Устройство С tt стем ы uодоснабже 111t я- 1 ком пл . Устройство С l!стем ы водоотвсдення- 1 
ком пл . Искусствен ные покрытня : РД-6- мел козерtнt стый а/б- 3 279,2 1 м2 ; МРД-М армобето tt - 3 

53 1 ,22м2 11 асфальтобето 11 - 4 685,75 м2 ; РД-7 (РД-С)- устройство а/ю мiз - 6 97 1,35 м2 . РД-Д: 

армобето tt - 4 178,50 м2 н асфальтобетон - 1 О 036,3 7 м2 . Новый перро 11 : нз м ел козернистого 

асфальтобетон а- 1 090 м2 , 113 армобетона- 1 322,50 м2 , маркнровка покрытнй -2 197,088 м2 . 

Старый леррон : нз мелкозер 11 истого асфальтобето 11 а- 1 455,79 м2 , 11з асфальтобетона· 29 94 1,62 
м2, площадка ожидан~t я асфальтобетонное покрытне - 6 88 1, 1 2м2 . Дорога для 

спецавтотра t~ с порта - мелкозернисты й а/б - 580,0 м2 . Патрульная дорога . Асфальтобетошюе 

покрытн е · 8 791,08 м2 . Укрепле tнt е засевом трав откосов- 9 4 19,98 м2 . Гндропосев- 4 , 148 га . 

Устройство за крытых лотков 1 1 з ка налов- 407 ,0м . Устройство периметровой охранно- rюжар t!ОЙ 

C i t гt t aл нзaulн!- 6 комшt . Установка кросса оптн ческого емкостыо 11 а 8 08 - 1 компл . 

Оборудова 111t е телевнз tю tt ii ОЙ снетемы наблюдс t t н я · 5 ком 1m Снетема о tювещеюt я для ,-, ереда чtt 

снпшлов авар tt й но-сп асателыюй службы СКРС " Камертон"· 1 ком пл . Рсконструкцвя зда tmя 

ДПСП+ОПН с дооснащеннем раДiюоборудованнем • 1 объект. Устройство телевизно 1-11юй 

снетем ы наблюде tllt я в существующем здании КДП - 1 ком пл 

Подготовлен ы 30 техшt ческнх tша нов 11 а объекты недв 11ж 11 мого и мущества н 73 с правюt 1 1а 

объепы двнж tt мого и мущества . 

%технической готошюспt объекта -100% 

Федераль11ы й бюджет 

Объект введе 11 в эксплуатащно t'IОЛ I! Остыо (5 МС) 
В отчетном пер tюде получено разрешение н а ввод в экс t1луатаншо по совокушюспt объепов 

1 - 08.06.20 18 (п ерро 11 5МС 25-29) 
Перрон . Устройство 11 асыпн - 17 750 мЗ . ВДС- 1 243,29 м . Устройство н ового армобстоююга 

tюкрытня - 4 557 м2 . Устройство верх него слоя ю асфальтобетона- 24 498,72 м 2 

Установка высокомачтовой опоры освещеtнt я- 3 шт. Монтаж н пуско·шuшдка тра нсформаторной 

подста t щиll T П -TON!:! I - 1 ком плект. Центра.rtыtый распредеюпеJJ Ыt ый пун кт ЦРП (сущ. ) - 2 
компле ... та оборудования . Кабел ыtая ЛЭП-0,4кВ - 2 763 ,52 м . АСУ освсщеtнtсм - 1 ком плект. 

Кабел и сnяз 11 к Tll-TO N!? 1 -455,4 1 м . 

% TCX IIIIЧeCKOЙ ГОТОВНОСТИ объекта- 100% 

Федсралыt ый бюджет 

Объект введен в эксплуатанвю пол 11 остыо . 

В отчетном периоде полу't е н о разрешен 11 е н а ввод в эксплуата шно . 

- 08 . 02 . 20 1 8г. ( 11 еррон , шющадка ПОЖ, РД-N , РД-М 1, ОС выпуск 2, ВДС) . 

Селt эле"троснабження- 93 1 м . Устройство верхнего слоя покрыТitЯ- 807 м2 . Пускон аладоч 11 ьtе 

работы - 1 ком плекс . 

0форМЛСН Ы TCX III!Ч eC KI! e план Ы на 1 Q объекТОВ недВ IIЖНМОСТИ , П ОДГОТОВJIСН Ы ЗЗКЛЮЧСНII Я 

кадастрового инженера tta 35 объектов двнж li МОГО II MY JJICCтвa . 

% ТСХ IШЧ еСКОЙ ГOTOB II OCTII объекта - 100% 

Федеральн ый бюджет . 

Объект введе t-t в э кс плуата цttю в 20 17 году. 

Искусственн ые покрьпия перран · 1 856,25 м2 . Устройство рулонного газона- 1 0 1 2м2 . 

Устройство кабельв ых ЛIШIIЙ - 6 142,03 м . Высокомачтовые оп оры освсше tнtя- 4 ком плекта 

ПускО- 11 3./ I адочн ые работы 3 тра11сформаторн ых подспнщн й Оч истные сооружен ия л н в JJ евого 

стока . Задвижка клиновая флаtщевая короткая - 2 ком плепа Устройство трубоnровода - 362, 1 6м . 

Пуско·ншшдоч11 ые работы OЧII CTIIЫX сооруже11и й- 1 ком плекс . 

Заре гнстрвровано п раво собстве 11ностн Росси йской Федера ц1111 11 право хозяйстnен tюго вeдe tiiiЯ 

Предпрнят 11 я н а 2 объсю·а н едвнжимого щ.tущества , п о 1 объек·rу в несс 11 ы изменения в cвeдc lltt я 

ЕГРН . 

% ТСХ НI! ЧеСКОЙ ГOTOB IIOCПI объепа-1 00% 
Средства в 20 18 году выделе11ы н а оплату работ 110 строительному контролю. 



Рек011струющя а:э ропортоuого 

ком плекса ( Capa 11 c к ) , ll эта п 

рск01 1 Струкцш1 , г . Саранск 

реконструкция 

Реконструкuня (восстановление) 

lt скусстве tl н ых аэродром 1tых 

покрытнй и замена 

СВСТОС I!ГIIЗЛЫIОГО оборудоваН ИЯ 

11 а И В!l П- 1 "М еждунарощюго 

аэропорта Httж ltll i't Новгород" . 11 
:эта 11 стронтеш.ства 

реконструкция 

K:1шпa!t l.lt i.IC в.тожсш tя tta теку111н ii фшtat tcoвыii год 

Всего tш год 

35 866,3 

627 145,2 

фсдсрал ыtыil 

бюджет 

35 866,3 

627 145,2 

1 
бЮ.'VКСТ 1 ! tpo• tt!C 

с, ·бъсап·ов РФ ttcтo• !l t ll кt t 

lljX>фt t l t<IIICЩIOBatiO (С tta •ta..l:l ГО.'Щ tt :tp:tCr.tiOЩII.\1 IITOГ0.\1) 

81"0111 ' II IC.lC" 

Всего фcдcpa..тl> t tt.t ii ( бюджет субъс"-rов ( пpo•ttt C 
бюджет ( РФ ( ttCТO'IItttюt 

35 866,3 35 866,3 

4 14277,5 4 14277,5 

Ф<t ... -n t•tCCKII OC BOC IIO 

(с ll:l't:t.'la года 

тарастающtш а погом ) 

фt ll tattC t t poвat tt tя 

10 

35 866,3 

4 14277,5 

ДсбtПОрС К:"!Jf ] ;I.:JOЛЖC I IIIOCTЬ 

11 11 

20 1 142,6 

84 1 65 1,0 395 245,9 

Ожtоасмос 

IICТO' I II IIKOB 

фt t i i 311C1 1 poDi1 1 1 1 HI 

13 14 

760,3 

Mccн tJ 

Год tt:t• a a.rt з 
Го.:t ввода ф:IПII' ICC"'OГO 

объспа в вко..rщ объе кта 
строаrrс.тьства 

зкc т tлyaт:tt llt tO 

·жсt а!lуаташtю 

15 16 17 

20 12 20 18 06 

20 12 20 18 

КодОКОПФ Отti!Саннс тcx tttl'tCcкo t·o рсзу:тьтата з :-1 o·P tCТIIЫil t t C p!! O.!I 

18 19 

Федераль tt ый бюджет 

Объект введен в :экс шtуатшщю полностыо 

13 от• t епюм перноде получено разрешеtше н а воод в экс rшуаташttо rю совокутюсти объектов 2 -
06 06.20 1 8г (АСС, ТСО, 1ш·рулышя дорога) 

Патрульная автодорога : устройство 11 acыmt - 13 775,50 мЗ , покрьтt е из асфальтобетонt юii 

крош ки -39 70 1 , Ом2 , пщропосев - 85 894м2 , дорожные з tt акн - 6 шт. Благоустройство участка 

объе t.•ов УВД: пtдро •юсео- 9 98 1 м2, устройство 11ешеход tt ых дорожек ю ЩПС- 4 970,03м2 . 

Благоустройство объеt-.-тов элсt-.-трос вабження (пщропосео)- 1 055м2 . Монтаж оборудован 11 я 

ll СрнметрОВОЙ 0Хр3 111 10Й C IIГШUl ii ЗЗ LLIНI - 1 КОМ I"IЛ СКТ. М О IПЗЖ оборудОВЗШIЯ C II CTeMЫ 

TCЛCB IIЗ IIOHI IOГO II Л6JliOДCI-IH Я - J КОМilЛСКТ . МО tiТЗЖ оборудоваtti!Я 1\IIЖC II CJ>IIЬI X CII CTCM a вapttЙIIO

CПЗCaTCJJЫIOЙ CПIIIIIIII! - 32 КОМПЛСКТ. ПусКОIIалЭДОЧIIЬI С рабОТЫ TeX IIIt Ч eCKИX СреДСТВ OXpattЫ 

n epttмeтpa - I111T . Аварнйно-спасателышя стаtщtt я (АСС) : oбopyдoвa lttt c снетемы 

ЭЛChiJ>OC H36ЖCIIIIЯ - J КОМГIЛСКТ, oбopyдOBЗIIII C СредСТВ СВЯЗИ - 6 KOM I"IJieKT. Автоматизация 
ttltжe tt epныx снетем зла tщя АСС- 1 сttстема 

Зарепtстр11роnа 1t 0 право собственtюспt Российской Федсрацн11 н а 4 объс t..-rа 11 ед в нж11мого 

IIМУЩССТВЭ 1111р3 ВО ХОЗЯЙ СТВС III /О ГО BCДC II II Я Прсд tl р tt ЯТИ Я Шl J объекТ tt едВНЖН МОГО I!МущеСТВЗ , 11 0 
4 объектам внессн ы II ЗMC II C IIII Я JJ СВСДСШ\Я EГJ> J-1 . 

% техннческой готовн ост t t объекта . -100% 

Федералыtый бюджет. Объект tюдлежа.JJ вводу в 20 18 году. 

Объс"-r введен в э к с п11узтанню част ttЧIЮ. 

В отчетном верноде rюлуче11ы разрешени я 11 а ввод в э ксrшуатащно по совокуп н остям объектов : 

1 - 29.0 1.20 1 8г. (ИВПП- 1 ; МРД (РД-М) ; РД-4 , РД-5 РД-3 , РД к МС ВВ МВД; ОС No2); 
2-08.02.20 1 8г (ИJJПП- 1 с удш1 11 С 1111 ем , yдл iiii C IIII e МРД (РД-М) ; 11 ерро 11 п еред II OBЫM AIJK (уч 16 
Г), уч . 16 Б с IЮЖ, уч . 1 бВ ; РД- 1 ; РД-7 ; уч РД-3 ; ОС No l . КДП } ; 

3.1 - 29.06.20 1 8г. (КПП-2 , Kllll -3, ограждение аэропорта, , - , атруilыШя дорога ) . 

Устройство вокрыпtя 11 а перрон е, участок 1 6Г- 6 602 м2 Водосточ но-дренаж tt ая сеть- 8 907,4 
м . Водосrочно-дренаж 11 ая сеть nерронаnеред АВК- 360м Наруж 111.1 е сепt снязн : прокладка 

кабеля связ tt - 12 5 1 1 ,98м . Устройство с 11етемы веtпнляшнt , тешюснабжетtя , отопления , 

110жарной снпJаJ t юаuнн КДП - 4 снетема Устройство сетей связи здани я КДП - 6 систем . 

Установка кaн a.rвt зa цtiO IItiO Й насосной станции ОС- 3 комплекта . Ycтa tt onкa насосной станшнt 

наружttых сетей канал нзашвt- 4 комплекта Устройство кабеJJьных переходов- 14 шт 
Устройство ТП -ОП , ТЛ -7/ 1 - 2 шт. Устройство системы охра нного освещения периметра 

аэропорта - 1 система . Разработк а рабо •tей документаш 111 (по ГК. 1 04 ) - 1 комплект Устройство 
асфаrн.тобетотюго покрыт11я rt атрулыюй доропt - 2 80 1,03 м2. Устройство с ttстемы 

тслевюнонного ttабтодешtя верttметрового ограждешtя аэропорта- 1 снетема Разборка 
огражде1mя 11з железобетотtых n а н елей - 13 1 1 0,8Зм . 

Зарег11 стрировшю право собственност tt Росс tt йской Фeдepaц tllt 11 право хозя йстветюго веденttя 

Лредrlрttяпt я IНI 14 объектов недв11жн мого и мущества, 110 2 объектам внесены юмене1н1 я в 

сведения ЕГРН 

% TeX IIItЧ eCKOЙ ГOTOB I IOCПI объекта 71,9% 
П рн•tтtы не ввода объекта в 20 18 году : 

Н а своевременное BЫ IIOJII I C itlt e плана rюnmtял tt нeиctlOJIIJetщe Подрядчt1ком обязательств по ГК 

длитслы 1 ая подготовка Лодрядчнком II С nолнителыtай докуменпщttи ; отсутствие полного 

КОМ ГIJI СКТа ОбОС IIОВЫПЗIОЩII Х докуме iiТОВ ,iUIЯ ПpOBCДe llti Я TeX IIII ~teCKOГO СОВеТа 

В части сооокуnноспt объектов : 

-3.2- работы не будут завершены в пла1шруемый срок в связи со сменой субподрядJtЫХ 

opгa !llt Зa tJttii , IIC реше11ных вопросов с эксплуатацией объектов со сторо11ы АО "МАНН " ; 

3.3 -строительство Tll -7/1 с прокладкой водводяш tt х кабелей электроснабжения и 

подклю•tе t ttt ем потребитслей в 20 18 году не заверше но в связ tt с 11 собходнмостыо коррекпtровюt 

рабо•1 е й документацни (нз-за н еактуальной гео tюдосновы , срок дейстоня которой закончен в 20 15 
году), в новь постросtнtы х за счет средств инвесторов здашt й нового Терr.ншала и nрнвокзалыюй 

ПЛОЩад l! СО CTOЯ II KaM II 81JТОМО61111С Й , II C Y'ПCIIIII.I X 11р11 разработке Проекта, ДJIIITCЛЬIIЫM 

rtpoucccoм co t·ш•coвat tll я с фнл налом ПАО «МРСК Центра н Гlрtшолжыт- (< 1-lнж t-t OBЭ II C)JГO >), 

которому lt p tlltaJUteжaт кабельные шtшtи , затпывающис Tll , АО «MAJ-IH >> н другими 
эксплуатнрующнмн орган изащtями , а также невозможностыо 11рокладюi части кабельной 

nродукш1н в з нмтtх условиях . Ведется корректировка рабочей документа uтt . Ожидаемый срок 

завершешtя корректн ровюt - феврал ь 20 19 года 



Рско tt струк цня 11 модсрнюа щtя 

междуtшродного аэршюрта 

Курумоч , г . Самара 

ре ковструющя 

Реконструкщtя (восстановле11н е ) 

аэродром н ых покрытвй в 

аэропор1у "Кол ьцова ", г . 

Е катсрнt t бург, Свердловек ая 

область (11 очередь) 
реконструкшtя 

Федеральн ое бюджспюе учреждение 

"Центральная КЛ IIНИЧеС КЗЯ бОЛЫIIIЦа 

граждан ской авиащш", г . Москва 

Развитие мсднци11ского цеtпра 

гражда нской ав 11 аннн 

проектные 11 и зыскател ьски с 

работы 

рекон струкция 

Kmшт:l.tr ЫIMC ВЛОЖС I IШI 11:1 ТCI(YIJIIII i ф 1 11ННIСОНЫЙ I"ОД 

Всс •·о •н1 год 

274 979,2 

183 578,3 

1 о 000,0 

10 1 468,1 

фсдсра.rrьныii 

бюджет 

274 979,2 

183 578,3 

10 000,0 

10 1 468,1 

1 
бюджет 1 ПJ>O' III C 

С\'бl.Сh"ТОВ РФ IICТO' I I JII KII 

Пpoф 1 1 11 :J II C J11IOR:Н t0 (с lt :J •t a.<J:I I "OД:III:Ip:JCT:JtOНI IШ IITOГOM ) 

Всего 

23 6 503,9 

5 1 687,5 

90 11 8,6 

фсдсралы Lмli 

бю!lЖСТ 

236 503,9 

5 1 687,5 

90 11 8,6 

1 бюджет cyб1.c t.-тon l n po•JJtC 

1 РФ 1 lt CТO'HIIIIOI 
8 9 

Фnктн•Jссю t освоено 

(С JI:J't ll'Ja ГОД(! 

l l:lp :'I CT:JЮЩIШ IITOI"O.\ t) 

За с• •ст вес:\ 

t lltiii:JIICII J>O B:IIIIIH 

10 

236 503 ,9 

15 128,5 

90 11 8,6 

Дc6J IТO J>C KMI :J:IДО!JЖС IШОСТЬ 

01.01.2018 

11 

3029 11 ,9 

375 74 1,0 

KOIIClt ОТ' IСТIIОГО 

tl Cpi toд :'l 

12 

366 055 ,9 

13 

50,3 

36 559,0 

Ожндnс~юс 

]:'1 С 'IСТ ВСС:\ 

lt CТO'IIIII KOB 

l j ll t l l i] JJCI IJIOI!il lli\H 

14 

Год llii'JI\.<1:1 

CТJIO IIТC.'J I>( . .'TBil 

l j 

2007 

20 12 

20 18 

20 13 

Мссн ц 

Год ввод:~ ф:J t-.III'I CC KOГO 

o61.c ~<.-ri1 в вводil oбъct-.-rn 

экcrш~· aт:I LJJtЮ 

ЭKCJUJyaтaщ tiO 

16 17 

20 18 07 

20 18 

20 18 

2020 

КодОКОПФ O mtC<l lt11C ТCX IItl'tCC t\OГO I>Сзу.'н.тnта за 01чстны li nернад 

18 

7 5 1 03 

19 

Федсрал t.ный бюджет 

Объект BBCДC II В ЭКСПЛУЗТЗ ЦI-I Ю ПОЛIIОСТЫО. 

В отчетном nериоде получс 11ы разрешс tнt я н а ввод в э к сплуатацию по совокутюстям объектов : 

1- 2 1 . 02 . 20 \ S г . (м а гнстрал ыtый газопровод) 

2 - 14.02 .20 18r. (И ВПП .l'lo2 ; РД 2, 3, 4А , 5, 5А, 6, 8, 9, 10, 11 ; грузовой псрроп ; восточпый ncppo >~ 

( МС 10-23 ); централ ьный ncppo t-J ( nyr ь pyлc ttllя ВС) ; mюtнадка ПОЖ; объе t-.-rы РТОП ~ 

мстсооборудованне ; ОС-2 ) ; 

3- 29 .06. 20 1 8 г . (САСС No2, nсрроп , ВДС); 

4- 04 . 07 . 20 1 8 г (PД.i'lo2, САСС .i'lo l , ОАСС, патрул ьпая автодорога ) . 

Водосточво-дрснажная сеть (ВДС) - 151,9 м Монтаж прожскторных мачт- 15 ком плект. ССО 

РД-2 - 22 шт. Сепt электроснабжени я : прокладка кабеля бк В - 972,84 м . 

Л атруш.н ая дорога : восста 11 о влеюt с растительного слоя гру 11та - 6 550,0 мЗ , устройство покрытнй 

нз мел козернистой асфалыобсто~~tюй смеси - 3260,55 м2 . 

И с кусствс tl t Юе покрытнс РД-3 - 332 ,85м2, rt eppoн - 37 1,59 м2, грузовой перрон - 2040,78м2, 

централ ьный перран - 7 346,54 м2 . 

Зарегнстрнровано право собствсtнюст ll Российской Федсращtи на 21 объект 11 едв~tЖ t·t мого 

и мущества 1! право ХОЗЯЙСТВС IIIЮГО ОСДС I/1\ Я ПредnрttЯТIIЯ Н З 20 объекта H CДBI IЖ II MOГO НМ)IЩССТВЗ, 

п о 13 объектам внесС t i Ы изме tt етt я в сведени я ЕГРН . 

о/о теХНН'IеС КОЙ ГОТОВН ОСТИ объе 11.-rа 100% 

Федера.Jtыtы й бюджет . Объект подлежал вводу в 20 18 году. 

Этап 1. Соnокупност t~ объектов 1.2. Участок N!!2 1 ( места стоянок 22 ~24): устройство покрьт- t я и з 

армобетон а ~ 14 394 ,24м2 . Комплект долол ннтелыюго оборудовЗiшя ССО }.UIЯ монтажа н а 

рулёжн ых дорожках- 2 КОI\ШЛ . Установка допотштел ыtых а эродромны х з 11 а ков - 14 шт. 

Демонтаж оборудования и материалов ТП-48 - 1 комплект .Объекты электроснабжения : демонтаж 

кирm1чtюго здаш1я трансформаторной пoдcтatщtlll ТП -24 ~ 1 объект. Объекты 

метеорологического обеспеч ения полетов : устройство пешеходной дорожки 113 асфал ьтобетона ~ 

277м2 ~ фу 11дам еtпы под м етеорологичес кую ма чrу- 4 объекта ; н а ружные сети 0,23 кВ (кабел и ) · 

1 693м 
Этап 2 ( дооснащсшtе ИВПП-2 ССО до 11 кат. ИКАО, дооснаще t111 е метеооборудовавия ИВПП~ I , 

ре конструкция стсй электроснабжен ия и свя зи в объеме 2 этап а) . Рабочая документа ция - 1 
комплект . Кабельн ые переходы : устройство кабельн ых переходов - 3 шт ; колодцы ККС- 6 шт. 

У кладка трубы в тра 11шее- 15470 м 
Оформлено пра во собственности Росс иrt с кой Федсрацtш н хозяйственного ведения на 12 
объектов ведвижн мого имущества . 

о/о TCX III I Ч CC KOЙ ГOTOВIIOCТII объекта 69,9% 
Прнчнны не ввода объекта н •1 еосвосtшя средств в 20 18 году: 

Этап 1. Совакушюсть объектов 1 2. Неиспол не t tи е договор11ых обязательств АО «СУ- 1 >> . Для 

за вершения работ по nроекту всобходим а корреl\fировка ПJЮСh--rн о й документаци1-1 с выделеtщсм 

эта tl ов/лодэтапов/очерсд t-t оспt строtпсл ьства, yroчi! CHII CM равее вы полненных АО (<СУ- 1 >>, 110 не 

введен1-1ы х в эксплуата цию участков/объектов 11 выделение дonoЛ IIIITeл ыtыx средств (11 а 

основан н н откорректнровав tюй лроекТJюй документации ) н а вылол t-t с нн с стронтелыю

монтаж ltых 11 пускон ru t адочных работ в 20 19 году, однако ФАИП предусмотрено фннансированн е 

на СМ Р в 2020 году. 

Эта 11 2. НевыпоJtн енис контра h--rных обязател ьст в rюдрядч11ком ( выста nлсtiЫ претензии в адрес 

подрядной opt·a tlн зa tlJНt от 22.1 1.201 8 н а сум м 498,23 тыс . рублсй) . Нсвозможность собтодення 

000 ((Электросстьстрой - 11 >> уста 11 овле 11 11ЫХ ко11трактом сро ков выпол нения СМР в связи со 

ЗНаЧНТСЛЫIЫМII CJIOKai\HI ПOCTЗBJ\If оборудОВЗ IНI Я CCQ (0QQ «АЭрОСВСП) Я ВЛ ЯСТСЯ 

бCЗЗJibTCpi!<IПIВIIЫ M (CЩIII CTBCIHIЫM ) ПОСТаВЩИКОМ ССО 11 3 ОС II ОВаНИИ ПрОеКТ~IЫХ pCШC IIIIЙ И 

текущих условий о а эропорту « Кольцова)>). 

В ФАИП 11а 2019 год 11 плановый t"l е рнод 11 а 2020-202 1 годы ввод объекта ,-,редус м отрс t-t в 2020 
году . 

Фсдсра;tыtый бюджет 

ПИР - 23.05 .20 18 г . заключен контракт .1'1'0 1 - 1 8-ЭАП с 000 "Моноюп-М" па сумму 1 О 000,0 тыс . 

руб Нсосвоение средств обусловле 11 о дл 1пелыюстью проведения необходнмых процсдур 

согласова в11я откоррс 11.-r ированной 11 роекно-смстн ой докум е ltтЗ IШII в ФАУ "Главгосэкспсртюа 

Росс 1111" . По ннформашн1 11 С ПОЛ111tтеля 0 0 0 «М онол ит М » в настоящее время ПСД сда 1-1 а н а 

рассмотре 1111 С в ФАУ « Главrосэк с псртиза Росовш. 

Федера.пыtый бюджет 

СМР - отдслоч11ые работы в ядре с 1 -го rю 9-ыii этаж замен е н а око 1t ,устройство пола нз 

керамогра н1 1та ,установка дверсй ,установка са JJтсхпрltборов,монтаж л 11фтового оборудова 1111 Я 

л ифтов 7,8, 1 5 ~монтаж внугренней IIHЖC II Cp tюй с истемы ; установка с нетемы холодного 

водоснабже tt ii Я . 

% TCX IIII'I CC KOЙ ГOTOB I IOCПI Объекта - 24,5% 



Фсдерсшыtос государственное 

yнttтap t-t oe в рсдпр ttЯТ it е "Адмннttстра цttя 

t-ражда вских аэропортов (а эродромов)" , 

г . Москва 

Рекон струкцня аэровортового 

компл екса "Чертов нцi\Ое " 

(г . Воронеж) 

проектные 11 юыскательскн е 

работы 

Реконструкцня аэропортового 

компл екса "Бегншево " (г . 

Ннжнекам ск, Республ11Ка 

Татарста •• ) , г . Ннжн с камск , 

Рес 11ублика Татарстан 

Реконструкtii!Я 

а эропортового комmtекса 

"Бегиwсnо " {г . Ннжнекамск, 

Реслубтtка Татарста н), г . 

Ннжнскамск , Р ес лубл tt ка 

pCKOIICTJ)YKUIIЯ 

РеконструкUitЯ 

аэропортового комплекса 

"Бепtшево" (2 о •t ередь) (г 

Нижнекамс к, Реоtублtiка 

проектныс 11 

нзыскател t.ские 

работы 

К:ншт:ыы11.1С о;южсншt на n::l\yщttii фшt <l t t CO ttt..Jii год 

13cer·o 1ra • ·од 

2 727,3 

230,0 

13 253 ,0 

фeдep<llьt tr.rii 

бюджет 

2 727,3 

230,0 

13 253 ,0 

1 
бюджет 1 n po• tttC 

с,·б,,с ..... -rов РФ нсто•пнtюr 

ГJpoфшt;IIJC IIJIOB <'IIIO (с ll <l' l<l''IO'I ГОД<l 11 <1p<ICТ<ll01 1111.\1 I ПОГО:> I ) 

Всего фcдcp<l'l !.ltЬiii ! бюджет субъспов l ltpo•tttc 

бюджет _j _ РФ J tt CТO'IIJIIIOI 
7 8 9 

16 1,0 16 1,0 

13 252,8 13 252,8 

Фm\П I ' t CCюt ocnoc11o 

( с на••nла года 

IIOJp::tCT<IIOIII II )\1 I ГТO I"O:. t ) 

За c• rcтnccx 

фtiii::IIIC IIJIO R<I IIIIЯ 

10 

16 1,0 

13 252,8 

ДcбtiТOj)CI\ <1 11 :щ;JO.lЖCIII IOCTЪ 

110 COCTOЯIIIIIO 11 <1 

01.0 1.20 18 

11 

il C I) I tOДOJ 

12 13 

Мссиu 

Год EШ'I M<I 
Год 11110 .1n фa .... 'ТII'I CCI\0 1"0 

объспn 8 811Од3 объспа 

)<J С'IСТВСС.\: 
ClliOIГn::JI I>C"Г/1<1 

)1\C IШY<IT<IНIIIO 

JI\C I1!1 Y<1T<IЩtiO 

фitii<'III C I IJIOP OIIIII)I 

14 1_1 16 17 

20 15 20 18 

2009 20 18 

20 18 20 19 

Код ОКОПФ 0rнtC<IIIIIC ТCXIIII'ICC I\OГO pcзym.T<ITOJ :щ OГICТ!It.IЙ 11 Ср1Юд 

18 

6 52 4 1 

19 

Федеральны й бюджет 

Срок r!pocпнpooa iii·I Я (по Jl)афнку ) 22 .10.20 15 - 30.12.20 15. llросктнроnаюtе включает 4 этаr~ а . 

Работы выпшJнены на 85% от общего объема 09.06.20 18 получено позюж1пелыюе эксперпюе 

заключен не Федералыtым бюджетным у••рсжденнсм здравоохранения (ФБУЗ) 11а корректнровку 

пpoe t...-ra саt tнтарtю·за щнпюй зо11ы (СЗЗ) аэропорта С 26.06.20 18 осуществляется сдач а 

документанн11 в э к сп ертизу в электронном в11дс, устраttяются замечания ФАУ «Глаnгосэксп ертнза 

России » . 

При•tltны не завсрше11и я работ о 20 18 году . 

Вв1щу затянувшегася устран ен1tя н с полюпелсм замечаний ФАУ "Главгасэкспертиза России" по 

результатам получен11ых отрицательных заключешtй , 11 еобходнмостн актуал иза ц1ш смепюй 

дoкyмeнтatlltlt , а также регламентированного срока вроведення государственной экслертюы (2 

меся ца с даты закл ючения договора). получсшtе JюложнтелыJЫХ заю•юче1шй tшан11руется в 20 19 

году . 

Федеральный бюджет 

Подготовлены 7 техн11ч есюt х ПJШIJOB н а объекты 11едвижнмого 11мущества 11 3 справки на 

объекты движимого ~tмущестnа 

% технической готовност 11 объекта м 7 1,3% 

Средства выделен ы на оплату кадастровых работ по изготовлен11ю тех . планов . 

Объект ГIO,WJ eЖaJI вводу в 2018 году 

Прнчю1ы не ввода объекта в 20 18 году . 

СтроителыюммоJtтаж11ые работы на объекте завершены , за н сю1ючением устройства 

аЭрОДрОМ I I ЫХ 

элсктрораспредел ительны х колонок в кшнtчестве 9 шт. 11 стро11тельства площадк и ,lUlя гон ки 

двигателей с струсотклоt1яющнм валом 

Данные работы не nредставлялось возможным выгюл нить в связи с построенвым в пернод с 20 11 
во 20 15 гг . (до н а чала рсалюашш проскта) ПАО «НIIжнекамскtt ефтех нм » a11t·apa для 

техннческого обслуж lt ВЗJНJЯ воздушных судов Согласовашtе строител ьства а11гара от ФГУП 

<<АГ А ( А)», как собственника ttмущества на прав е хозя rtственного ведения , ПАО 

<< Ннж !lекамсюt ефтех нм )) волучен о ие было. Ростехнадзором проведсна проверка Объекта 

строительства , 110 результатам которой выщшы замечания По результатам заме•Jаttий в несен ы 

соответствующие н зменен ня в проект t-tую документшнtю. Измене н1-tя уr всрждены приказом 

ФГУ П «АГА(А)>). Получе 1ю ltзменеJнюе разрешение н а строител ьство ( этап 1 и этап 2). 
Заплюшрован о совещани е у Руковод1tтеля Ростехнадзора JUIЯ предоставления Jtзменсtнюй 

проектной документации и пр11t1 ятия решеюtя по да111юму во 11 росу. 

Федера.r1ыtый бюджет 

Задан1t е на проектированне 110 объекту уrвсрждено Росавнаu11 е.й 20.03 .20 18. Заключен 

Государствсн11ый контракт NQ0373 1 000909 18000040 от 15.06.20 18. Пла t ювый срок сдачи 

документации о ФАУ «Главгосэкспертюа Россшш м 25.02.20 19. В декабре 20 18 л р11няты работы 

по 1 Этапу ( 1.1 Разработка генерального плана разв11пtя аэродрома, 1.2 Оценка объемов и 
предварителы1ый расчет JJ еобходимого финансирования, 1.3 Тех шiКОмэкоtюмичсское 
обоснов а н н е вреДJJагасм ых конструктивных pewe111tr1 со сраввением разmtчн ь1 х вариантов, 1.4 

Согласовашt е 1 этапа с Застройщнком перед дальнейw 11 М проетнрованием) н по 2 Этапу (2 .1 
Инжс 11 ерные юыскания , 2.2 Обслсдооан1t е реконструируемых здаtтй lt сооруже11нй , а также 

l'tpOЧIIX зданий н сооружений , задей ствован ных в тех нологнчес.ком npouecce после 
рсконструкщtн , 2.3 Получение 11 оформление II СХОДJ!Омразрсшитсльной докумсtпащtн в 

соответствии с требованиями Градостронтелыюго кодекса РФ н ПостанОJmення прав1пельства 

Российской Федераниtt от 16 02.2008 N!.> 87, 2 4 Согласование 2 этапа с Застройщиком). 



Строttтел ьстDо аэропортового 

комrтекса "Централь11ый" (г . 

СаратоD ) 1 оч еред1. стронтеш.стuа, 

г . Саратов 

pCKOIIC'rpyкц ltЯ 

Реi\ОIIструкшtя аэропортового 

комплекса "Баланднно" 

(г . Чсля б НJt ск) 

просктные 11 изыскательские 
работы 

рсконструк цtt я 

Рсконструкцня аэродромtюго 

комш1екса а эропорта Улан -Удэ, 

Рсслубтt ка Бурятия 

реконструкция 

Каrщтn:rыrыс B!10ЖC!IIt11 11;1 тскуннrit фннтrсов rдi r·од 

Bcc r·o на год 

857 200,2 

6 947,4 

1 200 000.0 

800 000.0 

фC;Iej)Mb lll>lit 

бюджет 

857 200,2 

6 94 7,4 

1 200 000,0 

800 000,0 

1 
бюджет 1 rчю• r rr c 

С\ 'бъсктон РФ rrcтo•mrrкrr 

п,юфrrrraнc rtjiOJJ<II tO (с rr a•ra:ш года rшpacтaroшrt ,\ 1 rrтoгo,,r) 

8 ТОМ ' IIICJIC. 

Всего фсдсралыrыit 1 бюджет субъс r.:тов l rч:ю•rrtc 
бюджет РФ IICТO'IIЩI\11 

7 

857 200,2 857 200,2 

6 947.4 6 947,4 

127 624,0 127 624,0 

690 058,9 690 058,9 

Факпr•rсс юr освоено 

(с на•rала r·ода ДсбrП'Оj)СК<НI зaдOJIЖCIIIIOCТЬ 

lt :!p;tCT<JIOIШI M IПOI'0,\1) 

За с•rст всех I IOCOCТOIOtнiO lt ::J 
rro состоюнно rr a 

01 0 1.201R 
1\0IICll OТ'ICТIIO I'O 

фltii /I I IC Ji jiOB<I I II\11 ncpr roдa 

10 11 12 

857 200,2 700 372,9 364 796,7 

6 947,4 

32 708,5 949 15,4 

690 058,9 506 174,8 156547,8 

Ожr rлаемос 

ЛEHI IICOitЫC IIM I ' I OЛ IIC IIIIl' 

Гол н а •r ала 
Год внода 

ГLI'JIITCЖ II llil КОНец объекта в 

отчетного пср110да За с• rст нссх 
Lll>OJIТC:IЬCTB <I 

:жc rmyar.щ1110 

IICТO' IIIIIIIOB 

фJtlliii·I C IIJIOD;I IIHЯ 

13 14 15 16 

20 12 202 1 

20 15 20 18 

949 15,4 20 18 2020 

20 14 20 18 

Мсс11 ц 

фO'tKТII'ICCK0/"0 

ltiiOД ::J ОбЪСI\'Т<I 

ЭKC il!I Y<tT:I Цit tO 

17 

05 

КодОКОПФ Опш.: а 11rrс ТСХ IIН •tсского рсзуrн,тата з <~ от~rсп •ыitr·• ср r юд 

18 19 

ФедсрЗI!ЫIЫЙ бюджет 

Разб1шо•нrые работы - 1 объект. Устройство водопропускного сооружения из 3-х 

желсзобеттшы х DОдопропускных труб (с укладкой доnол tштелыrых зDенье в н лскЭJJЫIЫХ блоков) 

- 1 объект. Устройство нокрытня ИВПП : ю цементобетона - 47 ~~ 66,2 7 м 2 ; ю асфЗJiьтобетона -

14 148,65 м2 . ИскусстDешtые покрытня рулёжной дорожки : РД-В (РД-2 ) - 1..v'б - 2 548,33 м2 ; а/б -

2 675 ,00м2 ; РД-А (РД- 1 ) - н/б - 1 907 ,35м2 ; а/б - 2 750,00м2 . Служеб 11 о-теХ 1111чсск 11 е дороп • а/б -

25 1 м2 . YкpC !lЛ e iiH C обочин ивnп (OC I-I OBЗ IHi e 1\З ЩПС) - 43 696,74 м2 
Водосточно-дренажная сеть: колодцы - 19 шт . , устройство перепусков 113 пол и этиленовых труб -

236,78 м . Прокладка кабеля электроснабжсtнlя - 5 160,4 1 м . Лерщ.t етровая охран1-1 ая 

Сllпtалюаuня - 7 9 17,0 м . Органюашtя кабел ыrых трасс - 27 756,87 м . С 11 стема водоснабжеш-t я 

КПП-2, КПП -3 - 1 комплект . С нетема водоотведення КПП-2, Kllll -3 - 1 комnлект 
Строительство КПП-2, КПП-3 - 2 объекта. УстройстDо железобетонного кабельного колодца - 16 
ШТ . ССО · ycтpoitCTBO железобеТОННОГО фу r щамеНТЗ - 6 1 WT; ПрОКЛадка ВЫСОКОВОЛЬТIIОГО кабеля -

13 007,2 1 м; уста 11овка ог11я н а МОI IП1Ж IЮЙ плrпе - 1 26шт. Объекты РТОП н метео . устройство 

пешеходных дороже к - 862 м 2,- устройство фундаментов - 85 шт. КДП : устройство монол итных 

ж/б сте 11 - 239,85 мЗ ; устройство моноmпt-юй железобетонной плнты перскрытия - 45 1 , 70м3 . 

Благоустройство н а площадке Tll- 1 С - 1 объект. 

БлагоустройстDо на площадке ТП-9 - 1 объект. Резервуар, V=3500 л , для а13ар11йного топшtва - 1 
KOM II JJ eкт (ТП-7с ( КДП) . Элсктрощитооая (ГРМ-26 1 ) - 1 комплект . КЛЭП-1 ОкВ - 1 74 ,52м ; КЛЭП-

0,4 - 1 111 ,Ом . Наружные сети водос11абжсн11я - 664 ,55м . АСС: устройство фуttдаментоD - 480,6 
мЗ ; устройство металлического каркаса - 34 , 1 9тн ; устройство смотровой кан а вы К 1 - 20,3 м3 ; 

устроiiство монолипюго пандуса Пм 1 - 45,45м3 . Очнстные сооружения (разработка грунта - 24 
992 ,0м3) 

Изъято 3 земел ыtых участк а с кадастровым и Jюмерам и 64 :32:0 127 16:202, 64 :32 :0 127 16:2 1 О, 

64 :32:0 127 16:206, зарепtстрировано право собственности Российской Федерации . 

%технической готовноспt объекта -59,0% 

Федсрал ыtый бюджет 

ПИР - Получены положител ьные заключен11я ФАУ « Глаuгосэкспертиза РоссшО> от 25.05.20 18 .N"~ 
00 1 02- 1 8/ГГЭ- 1 2847/ 1 5-0 1 п о проектной документан 1111 н результатам rmжe 11 epш.J X 1t зыскшшi1 и 

от 29.05.20 18 N' 00 1 03 - 1 8/ГГЭ- 1 2847/07-0 1 

Федерал ыtый бюджет 

СМ Р - Разборка железобетонного сJюя гидрсмолотом - 1 364, 1 О м3 . Разборка слоя ю 

цементобетона - б 859,96 мЗ . Разработка рабочей документацюt - 5 комплею·ов . 

Открытый конкурс ( ювсще 1111 С N~ 03 73 1 000909 1800007 5) на оказан11е услуг стронтелыюго 
ко11троля объявлен 30. 11 .2018 года В декабре 20 18 года проводилась процедура рассмотрения и 
оценки зая вок н а участне в конкурсе. Подведе вис tпогов планируется в январе 20 19 года. 

% техннческой готов11оспt объекта - 5,0% 

Федерал ьный бюджет. Объект подлсжал вводу в 20 18 году. 

УстрОЙСТIЗО BЫeMK I I - 50 75 1,0 м3 . УстрОЙСТВО ltaC ЫilH - 184 145,0 мJ Устрой ство 
деформационных швов - 1 О 785,77 м . Водосточtю-дренаж н ая сеть- 6 295, 17 м . Монтаж 

тршtсформаторной tюдстанцни - 4 комm1 ССО . Устройство монол tпtюlt железобетонной обоймы-

1 08м . , устройство лоткоD 2 1 6м . Сети электроснабжения : - прокладка кабеля- 23 583,78 м , -сети 

элеt..троснабжешtя межплощадочные 10 кВ - 11 239,54 м . Лнннrt свя з и 11 управления : - устройство 

кабеля - 8 1 1 35 , 44 м . ВСДП с ОПН с МКпос . -830 . Устройство радиотехничес кого оборудовшшя -
1 ком плект. Монтаж метеорологического оборудования - 1 ком плект. Очистные сооружеtщя : 

Резервуар ДJJя сбора оч ti стных стоков - 3шт. Информашюtто-нзмерtпельllы е снетемы АСКУЭ - 1 
система, АСДУЭ- 1 система . Объекты РТОП . ncpe 11 oc КРМ т11n а РМС СП-200 с МКпос . -830, ГРМ 

типа РМС СП-200 с РМД-90НП с MKnoc.-830, КРМ П1nа РМС СП-200 с МКлос . -263 , ГРМ т11па 

РМС СП-200 с РМД-90НП с МКпос . -2630 . , БПРМ с МК11ос . -26З в соста ве РМП-200 11 РММ-200, 

ДПРМ с МКпос. -2630 в составе РМП-200 11 РММ-200., монтаж рад 11 отсхн11ческого оборудования 

11 конструкт•шных элсмсtпоDна участке ОРЛ-А + АРП- 1 ком 11 11 , бaw t tя АРЛК - 1 2,49 тн ., 

устройство системы пернмитровой охрашюй снп1ал 11ЗаЦ1ш - 1 сн етема П олучено разрешение на 

ввод от 04 .12.20 18 No 03 -24-416-20 1 58/ФАВТ-04 (ИВПП-2, участок БПРМ с MKn-263 , ВСДП с 
ОП/J с MKn-83; участок ОРЛ-А+ АРП , участок ГРМ , КРМ, ДПРМ, ОПРС, РМNРМД, участок под 

метео .N"~N~ 1,2,3,4,5; ВДС, патрульная дорога) . 

В нслях подготовк 11 rt акста документов для ввода объектов в эксплуатацюо подготовлевы 24 
тех tшана 11а объекты недв11жнмого нмущестDа 11 35 заключений 11 а объекты дВ iiЖ Jtмо го 

IIMYЩCCTIЗa . 

% тех шtческой готов tюспt объекта ~ 85,3% 
Причины 11е ввода объекта в 20 18 году: 

Нсн слол не rнt е обязательстD по контракту ФГУП (<ГВСУ N~7»- строительно-монтажные работы 

выпоJmя ются со значительным отстаDаннем Дтпельная процедура оформлстtя 

11 равоустанавл нвающих документов н а зсмел ыrый уч асток под объект стронтельства очиспt ые 



Рек01tструющя аэропортового 

ком плекса (г. Норнл ьск, 

Красвоярскн й кра й) 

реко tt струкцня 

Реко tt струкцня объектов 

aэpoдpol\t t iOЙ 1111фраструктуры 

аэропорта с<АЛЫ КСЛЫ), Г . 

Н ор11льск. Крас t-юярский кpa lt 

реКОI I СТрукци я 

Реконструкция ИВПП-2 аэроп орта 

Якугек (11 очередь СТJЮ ttтельства) , 

Респубтtка Саха (Якупtя ) 

Knt tt П:t'1 ьt t мc 8.10ЖCII II>t нn тc ... -yuщii фtttt <I IICOвыii ro.1 llj>Oфttt ШIIC II JIOBtlltO (с 11:1 ' 1(1.'1<1 1'0Дil11<1pi1C1"<1101111Ш IПO I'O:'It ) 

Фnh-ni'ICC.:II OC BOCIIO 

(с Н:l' l :t1 n 1·одn )_Lcбi iТO JX:!oi<IЯ 3<1Д0.'1ЖС11110СТЪ 

11 <I I):ICT(1IOIJIIIM IПOГO:'I t ) Лвil ttCOBI>IC 

Oжttд11 C:'ItOC 

Bbl i10:111CIIIIC 

1------~---------------l-----.---------------+---=-----+-----.-------j ll.1iiTCЖIJ II (1 1\0IIC I.I I--:-------1 

Зn с• rст всс:rо; 
110 

состон tвtю н<~ по состоюшю ttn отчсnюrо 11срtюдn Зn с•tст вес.'< 
13cct·o 11 :1 год 

1 409 950,0 

473 980,0 

фcдcpa'l ыtьt ii 

бю.:t.жст 

1 409 950,0 

473 980,0 

1 
бюджет 1 IIJ>O' IIIC 

с,·бы~"-rов РФ ttcl"O•t ttllюt 

4 j 

ВТО:'\ 1 'II IC!IC 

фcдcpartы н.tii l бюджстс:'бъс","Ов l IIJIO'IIIC 

бюджет 1 РФ 1 IICТO'IIIII юt 

1 409 950,0 1 409 950,0 

445 503,6 445 503.6 

фttН<Ii !CIIpoB<! I II I }I 
01 0 1 . 20 1 И 

10 11 

1 409 950,0 1 054 243,7 

445 503 ,6 5 10 11 3,0 

1\0IICЦ ОТ'IСТIЮГО 

ncpt юдn 

12 

4458 18,4 

32 1 840.0 

13 

IICТQ' IIIIIJoiOB 

фltltn lt cllpoвn t t tt я 

14 

Месяц 

Го.з на•tаJш 
Год вводn фn)"'ТI I 'I CCI\OГO 

объсt;та в ввода объсю·а 
СТJЮIIТС.1ЬСТ8<1 

) 1\CII.'IY<ITiii.II IIO 

ЭKCI\.'IY11T;1Ц I I IO 

15 16 17 

20 15 2020 

2017 2020 

Ко:tОКОПФ O mtC<It ll tC ТC.'< IIII 'tCCI\OГO рсзультnта :w Ol"•tcn в.aii ttCptt0.1 

18 19 

сооруження . Oбcc tt C 1 t e llttC ныtюл не tвtя работ по 2 эта rr у (rro устройству t юкрыпrй н установке 

ССО на рулсжно ii дорожке РД- F) возмож но после веренода полётов с И ВПЛ- 1 н а ИВПП-2, в вод в 

экс 11луата щrю которой состоялся u декабре 20 18 года . У читы вая , что устро lr ство покрыпtй нз 

бетона я вляются сезоrнrымн работам н , в вод объекта о эксплуатац rr ю ПЛШ11tрустся в 20 19 году . 

В ФАИП на 20 19 год 11 rша tt овый пернод на 2020-202 1 годы ввод объекта rtредусмотрев в 20 19 
году . 

Федсраrt ыtый бюджс·r 

Объект вuеден в э ксплуатацию 1 tacпt'IIIO . 

В от•r епюм tl Cptюдc получено разрсше тrе н а в tюд u э ксплуатацню по эта пу 2.2 - 2 1.09.20 18 
(Взлётно-посадо•rная полоса , u т . ч . пус коuого ком плекса пtt кст ЛК1 7+40 до ПК28+2 1 , Рул ёж tt ая 

дорожка РД-С (кон·тур 1 ); Рулёжная дорож ка РД-В ( контур 2); Рулёжная дорожка РД-А (контур 

3), Цснтрмыt а я распрсдстпельная подстанция с трансформатор11 0 1i 110дстанцней (ЦРП- 1 Н с Tll-
2H)). 
И ВПП Устройство васыtнt ю карьервого скалыюге гру ttта - 5 423, 12 м3 . Устройство верх него 

СЛОЯ ll aCЫI"III Н З ПCCЧ a tiO- tlJaB IIЙIIOЙ CMCCII { JlГC) - 52 181,60 м3 . УстрОЙСТВО MO I IOЛIIТIIO ГO 

армобетонного покрыпtя нз uемсrtтобетон а - 56 596,00 м2 . Устройство покрыпtя ю а/б смеси -

903 мЗ . Устройство дсформа tJН О IIн ых ш вов - 1 О 000,49м . РД-8 . Устройство монолrп tюго 

армобетонного покрытня 11з цементобетова - 3 072,00 м2 . Устройство деформащююrых швов -

4 16,19 м РД-С. Устройство насып н нз пссча rю-грав нi\ 11 011 смеси - 6 182,20 м3 . Устройство 

моtюmпttого армобетонного покрыпt я 11з цементобетоtш - 13 417,43 м2 . Устройство 

деформацtюtttrы х ш вов - 1 803,25 м . Водоотвод 11 ая C II CTeмa : Устройст tю водоотводного лотка - 2 
188,40 м Объскrы РТОП . Устро lt ство ш1сыт1 из карье р11ого скаrJыюго rpyttтa - 4 7 753 ,60 мЗ . 

Устройство верх tt с го слоя 1r асы 1ш нз карьерной tl ec •t a ll o-гpaвнйrюti cмcc tt - 36 226,80 м . 

М етеоролоrtРr сс кое оборудова н н е · ком плект. Сети св я з и : rtрокладка кабеля - 76 033 ,48м 

Патрул ыrая аuтомобш1 ы t ая дорога Устро ii ство насышt tt з t·t ривоз rю r·о скального 1-рунта - 35 
519,55 м3 Устроti с1· во основания ю пccч atiO- tlJatmiнюti см еси - 15 528,68 мЗ . Устройство слоя 

покрыпtя нз 1цсб tr я фракщюннронанного - 88 573 ,5 1 м2 Устройство трубопроводов из 

гофр 1t рован11ых мсталл ~tч еск 11 х труб - 1 8 1 ,59м . Ограждение и ТСО. Монтаж ограждения - 1 
9 1 7 ,84м . Монтаж мстаrшн ческого лотка - 1 9 1 7 , 85м . Оборудовзшtе периметровой охраюrой 

C IIПi aJJИЗЗ ШIJI - 4 КОМПЛ . Оборудованне СИСТем ы TCЛeB IIЗ IIO IIН O ГO UIЩеОНабЛЮДС II И Я - 2 КОМПЛ . 

Оч нст11ы с сооруже tt ня . Устро l1 ство насыпи 11з п р tt воз tюго скал ыюге rpy ttтa - 1 108,50 мЗ . 

Устройство oc tt oвat iiiЯ нз пссчаrю-гравийной cмec tt - 5 688,00 мЗ . Объекты электроснабжсtmя . 

Ycтpo lt cтno tt ac ышt из карьерно1·о с калыюt·о гру rпа - 340,83 м3 . Устройство 11 асыn11 из песча rю

rрав~tйвой cмec rt - 323 ,00м3 Устаtювкз кабельвой кo ttcomr - 16 277,00шт. Прокладка кабеля по 

установленным конструкциям - 1 220,68м . Устройство мсталлоконструкцtlй кабел ьвой эстакады 

345,2 1 т. Лусковаладоч11 ые работы ССО - 1 ком 11лскс ; ЦРЛ- 1 Н с Tll-2 1-1 - 1 комплекс ; Tll-ЗA H , 

ТП - 1 2 Н с ДГУ, ТП-ОС I - 1 ком штскс : ТП -3 Н - 1 комплекс ; ТП-б !i , ТП-МС2 ( с ДГУ ОПРС с 

МКпос 1 93 , АРЛ) - 1 ком плекс 

Оформлс 11ь1 тex ttttч ec кtl e планы на 3 объекта 11 едв ~tжн мого имуrцества 11 в отн ошении данных 

объектов зарепr стрнрооано 11раво собств етюст11 Росс ийской Федерашш н хозяйстве tнюго 

ведения ФГУП ((АГА( А)». 

% тсхшrческой t·отошюспt объекта -73,6% 

Федерал ьны й бюджет 

13 отчетвом пер110дс 11 011учено разрешешrе н а ввод в эксплуатацшо по этапу 1.2 - 2 1.09.20 18 
(Рулёжная дорожка РД-С ( контур 1 ), Рулёжная дорожка РД-В (контур 2); Рулёж ttая дорож ка РД-А 

( контур 3)) 
Лерро 11 . Устройство выра вшшаюш.сго слоя 11 з щебня - 4 1 455 ,00м2 . Устройство армобетонного 

покрыпt я tr з цементобетона - 39 3 18,00 м 2 . Устройст во швов - 6 895 ,35м . РД-В : Устройспю 

арм обетонного покрытн я н з цементобетона - 5 059,00 м2 . РД-С . Устройство арм обетонного 

покрып t я нз немс tпобетона - 3 477,00 м2 Устройство tl a ttдycoв 11з а/б - 1 090м2 . Пункт сбора 11 

упtлюацшr ПОЖ CтarJЫIOii горюонтальный резервуар ёмкостыо 5 м -1 ком t1лект . Техш1ческое 

обслуж1tвЗ 1111 е ВС ва М С. Электроосвещени е МС : мачты - 2 нп. Светосttгна;Jыюе оборудоваtше 

(ССО) : устройство ССО мя РД-В , РД-С- 2 ком пле .. l ; устройство огней защиты ИВПП на РД- В -

1 комплект ; - С I! Стсма дистаttшюtнюе уп равление ССО - 1 ком tшект; ЛНР - 1 ком r1лекс . 

Трансформаторная rюдста1щt1 я Tll -MC2 - 1 комплект. Устройство мott OIJJITttыx железобетонtt ых 

колодцев ККА - 7шт Оч истные соору-.~~<ен н я поверх ностного стока N!? 2: устройство монолнrt rых 

железобетон tt ых стен 11 днища ю бетона - 9 1 ,8м3 ; сталыю ii горюовтальн ыl1 резервуар ёмкостью 

50 м - 1 комплект 
% тех нической r-отовноспt объекта - 30,2% 



Реко tt струкшtя ИВПП·2 

юроворта Якуrск ( 11 
о•t срещ, стр01псльства), 

Pec tlyбm t кa Саха (Якуrня) 

рсконструкц tt я 

PCKOI IC1"PYKШIЯ ИВП П ·2 

аэроп орта Якутск (111 
очередь стронтсльства) , 

Рсспубтtка Саха (Якупt я) 

рсконструкния 

Рсконструюшя а:эропортовоt·о 

комплекса '' Новый" 

(г . Хабаровск), г . Хабпровск 

рсконструкt.II! Я 

Ком tlлекс tt ый llpoe ... -r по 
pcкottcтpyкutt ll аэропортового 

комплекса "Сокол" (г. Магадш-t ) 

Комшtекс 11ый проект по 

peKOIICTpyKU I-1 11 
аэропортового комплекса 

"Сокол" (г . Магадан). 

Реко tt струкцtt я 

а эропортов01·о комrшекса 

"Сокол" (г . Магадан), 2 эта п , 

реко tt струк цtt я 

K:IIIIITX tMIMC о.rюжсню1 11а n:кyщ11ii фll tt:tiiCOoыii ГО.] Jl j>Oф tiii:IIIC IIjiOD<1110 (С 11<1 11:1.1:1 ГО;.Ш l l:lj)<1CT<IIOШIIM IПО/'0~ 1 ) 

Ф:1КТII'ICCKII OC ROCIIO 

( с 11:1'1:1..1<1 ГОД<I 

tt<tpacr.tiOЩit.\1 IITOI'0 ,\1) 

ДcбttTOj)CI\:IM J :t!IO.lЖCI IIIOCn, 
Лo:ttiCOIIt.tC 

Ож1 1д:tсмос 

Dhii'10!111CIIIIC 

г------г----------------г------.---------------t---:-----+-----... ------j 1 1!1 ;}-тt:Ж IIII :t KOIICII Г-:-------1 
);t С'IСТ HCC'i: ПО COC

1
'0MI IIII0 l l;'\ ПО COCTШIIIIIIO 11<1 ОТ" IСТIЮГО IIC j) I IOЩI ):t C•tCT ВСС" 

Всего 11:1 год 

65 999,0 

397 975,7 

1 373 546,6 

100 000,0 

фC.J1Cj):l..'l bllt.tii 

бюджет 

65 999,0 

397975,7 

1 373 546,6 

100 000,0 

1 
610.'\ЖСТ 1 ПjiO' IIIC 

С\'бЬСI\1()8 РФ IICTO'III II I\I I 

' j 

8 ТО.\ 1 ' IIIC.'tC; 

Всего фсдсршtыtыii 1 бюджс·r субъектов ! щю•шс 

бюджет 1 РФ 1 нcтo• tнttl\11 
7 1! 9 

19 459,0 19 459,0 

38745 1,7 38745 1,7 

1 365 939,5 1 365 939,5 

99 997,7 99 997,7 

Oi.OJ .lO IS KOI IC I IOТ'ICТIIOГO 
11Cp110r1a фt111:111C IIJ>OIIa ttl ut ф ttl la i !C IIJIOII;)I I IIЯ 

{Q {1 {2 {} {4 

99,0 6 906,0 19 359,9 19 359,9 

38745 1,7 <147 10 1,3 344 655,9 

1 365 939,5 885 0 15,5 340 872,3 

23 58 1,7 7 8 12,2 84 228,2 76 4 16,0 

Мссмц 

ГO.] II ;}'/:1..1:1 
Год IIIIO!Iil фal\'ilt'ICCt\01"0 

объс"-r:~ь 8110!1:1 oбt..el\1:1 
Cll>OIПC.lЬCTB:t 

:ЖCIL'JY:lr.I ШIIO 

:ЖCILIIY:1111111 1 IO 

15 { 6 {) 

2008 20 18 

20 15 202 1 

2012 2020 

20 13 202 1 

Ко.1ОКОПФ Oп11Catmc -тt:X Imчccкoro рсJульТilта :щ OТ'tCТttt.tli псрtюд 

{8 {9 

Федераль tt ыii бюджет. Объект rt OДJ t eжaл вводу в 20 18 году 
Объект введс 11 в эксплуаташно часпtчtю. 

В отчет tюм верноде воJJучено разрешевне на ввод в экс tшуатацttю rю 4 этаnу 16.02.20 18 

(реконструющя : пассажнрскнii перрон для ВС 1 11 11 rpyrtпы (в объеме 4-r·o зт. ) , водостведение с 

терр 11торtt и а:эродрома ; строtпельство: грузовоlt перров (грузовой щt я ВС 1 гр. ) , OCN!! 1, OCN!!2, 
кабслышя Jlltlllt Я бкВ, ТП-АТБ) . 

Заключен r·осударственныit контракт No0373 1000909 18000065 от 29.10.20 18 с АО "ИРМАСТ

ХОЛДИН Г" . Выпла• I С II ЗВЗ\ I С в размере 30°/о . Подрядчttку вереда tt а рабочая документац tt я . 

В целях 11 0дготовк 11 11акета документов для ввода объектов 8 зксллуатанню подготовле t-t Ы 3 
TeX IНI'I eCtШX I'IJJЗ /1 3 tt a 06ЪCI\IЬI IIСДВИЖНМОГО IIМУЩССТВЗ 11 5 ЗЗKJIIOЧ C IIIIЙ об OТIICCCII IНI О6ЪСh101Э К 

дв ttж ttмому (нсдuнжн мому) имуществу •ta объекты лвнж tt моr·о 11мущсства . Проведсн ы 

меропрнят tt я по tюстшювке на кадастровый учет объектов недtнtж ttмого н мущсства 11 
рсгнстращш права tt a ttii X. 
о/о ТСХНIIЧеСКОЙ ГОТОВНОСТИ Объекта ~ 8 1,8% 
Прнчюtы не ввода объекта в 2018 году : 

8 СВЯЗИ С II COД IIOKpaT IIЫM Гt pOBCДC itll eM KO it KypCt\ЫX l"l jJOЦCдyp IJЫПOJIIICII II C КОМ ПЛекса работ ПО 

устройству площадкtt ПОЖ 11 tt еобходнмостью согласовання проскта ГК в ФАС (t t attpaвлcн 

27 .09. 20 1 8г) Государствсtнtый коttтракт заключев 29.10.20 18r. 
Получс tю mtсьмо от Подрядной организацtш о невозмож t юспt пы полt t е ttн я СМР с собтоденttем 

тех tюлопttt выпom t e ttttя работ в 11 ернод продолжtпел ыtых нюкнх темnератур. Следовательно, 

завершение СМР в 20 18 году не представляется возможным Пер tюд выnолнетtя работ май-шо t tь 

20 19 года. 

Федерал ыtыit бюджет 

Разработка рабочей документащш - 5 комmt . ИВПП~2: устройспю 11 асыtш - 6 1 7 18,0 м3 . 

Устройство покрыт11я 11 з нсмснтобетона 58 54 1 м2 ycтpoitcтuo шnotJ сжатвя/ расширсtt11я/ 

со rt ряже11н я - 33 194 ,50 м Устройство покрыпtя 11з цементобето 11 а - 7 535 ,30м2 . Л 11нюt связи . 

устро ltство кабельвоЛ mtшнt - 2 260,42 м . Сети электрос набжсшtя : rtрокладка кабеля - 4 245м . 

Проведевы мсроnрнят 11 я 110 оформлению прав ФГУП «АГА( А)» tt a 23 земельны х участка, 

npeдycмoтpe tll tыx документанней rt o пла вttровке терр tпорнй (ДПТ) 

%технической готов tюспt объеk-та ~ 14,6% 

Федсральныit бюджет 

Разб 11 вочн ые работы - 1 КОl\НtЛекс Устройство насы mt - 97 979,00 м3 . И ВПП- 1 . устройство 

uсмснтобетО IIII ОГО п окрыпtя - 1 50,0м2 ; устро ltспю верх него слоя асфал ьтобетона - 4 179,50 м2 . 

РД~ В : устройство Ll/б покрыт11 я - 7 500,0м2 . Стабнлюац11я t-ру нтового ос 11 оваtшя с 

И СПОЛЬЗОВЗ I\It ем ГCOCJIItTeTHЧCC KOГO материала ТехПоmt мер - \ 7 850м2 . РД-f . устрОЙСТ ВО 

верх 11 е r·о слоя асфальтобето 11 а - 6 496,0м2 . Стаб~tлJtзацюt грунтового ОС I! Оваюtя с нспользова щtем 

геосшпепtчсского материала ТехПол имер - 3 730,00м2 . Пeppo tt : устройство ц/б покрыпtя - 44 
447,15 м2 ; устройство а/б tюкрытttя - 17 469,00 м2 . Стабнлюац11 я грунтового основания с 

IIСПОЛЬЗОВашtеМ ГCOC IIIITeП-t ЧeCKOГO материала ТехПОIШМер - 52 832,90 м2 , 

ППО ВС ПОЖ: устройство Lt/6 покрытия - 38 407,25м2 . Cтaбttmtзatнt я 'lJYIITOвoгo основа шtя с 

HCПOЛbЗOBa tJII eM ГСОСШIТеПtЧССJ\ОГО матерttала TexПOIIIIMCp - 43 500,00м2 , устрОЙСТВО а/б 

rюкрьп tt я - 9 54 5.80м2 . Водосточ t ю·дре ttажная сеть - 3 3 16,52 м Устройство кабелыюrо 
перехода методом ГНБ под И ВПП ·2 - 250 п . м . П рокладка кабеля силового электроснабжения -

33 442,06 м Устройство кабелыюli кaltaлнзa цtll-t связtt - 2 980,45 м П рокладка кабеля связ 1 1 - 66 
656,47 м . Устройство колодцев - 20шт. Кабельная каналюаuня ССО - 48 704 ,04 м . ОчистtlьtС 

сооруже 111-1я поверх ностных стоков : прокладка трубавравода - 8 11 , Ом . ОАСС : кроодя - 1888,77 
м2 Техническое обслуж ивание воздуш н ых судов : электроосвсщенне - MO IIПiж прожепор11 о и 

мачты - 1 3 шт. Устройство сетчатого огражденtt я нз нанелей 2430х3000 мм - 1543 шт. 

% TCX IIIIЧ eCKOЙ ГОТОПНОСПI объекта ~74 ,7% 

Фсдерапы tы й бюджет 

AвapiiЙHO~CJ IЗCaTCJ J biiЗЯ CTa /IЦII Я (АСС). УстрОЙСТВО MO I IOЛ IIПIOГO железобеТОННОГО фу ttдЗМС IIТЗ -

454 м3 . Разработка рабо •t ей документшннt - 1 ком пл . 

Повтор11ый конкурс с or-pa ti i!Чellным участием (нзпсщс 1111 С N2 0373 1000909 1 8000077) tt a 
вы nomtctшe стр01пелыю~монтажных работ объявлен 27 12.20 18 года . С указанного моме ttта 

осуш.ествлястся прнём заявок на у•шстне в КО\ tкурсе . Подведе ttн е ttтогов nлаttнруется в январе 

2019 года 
% TeX IIIIЧ CCKOЙ ГOTOO I IOCТII Объекта • 4, J о/о 



Реконструкция инженерны х 

сооружений аэро 1юртового 

ком t-Jлскса "Большое Савнно" 

(г . Псрмь) 

реконструкция 

Федераньное государственное 

бюджсп JОС образователы 1 ос 

учрежден ~~ е высшего образован 11я 

"YлhЯIIOBCKIIЙ ~IHCПtтyr гражда !I СКОЙ 

aвlla tt l!l! имени Главного маршала 

авшщщt Б.П . Бугаева" , г. Ут.яновск 

Реко1tструк ция аэропортового 

ком nлекса "Баратаевка" (г . 

Ульяновск), г . Ульяновск 

рековструк цня 

Федеральное казе нн ое предпрнятнс 

''А эропорт Кызыл" , г. Кызыл 

Реконструкция аэроrюртового 

комплекса (г . Кызыл), г . Кызьш 

реКОIIСТрукцня 

Федеральное казеJJное 11 редnрият1tе 

"Аэропорты Севера" , г . Якутск 

Реконструкния аэропорта 

Среднеколымск, Ресnубл 1t ка Саха 

(Якуr 11 я) 

реконструкшtя 

К:~тrт:1.1ы r ыс в.'южснш• ttil n:l\yщнil фн~• :J trcoвмii год JljiOф tti i:IIICIIjiOBMIO (С IШ'I:IMI Г0.'1:111:1p:ICT:IIOЩII ,\I IITOI"0!\1) 

ФакnРtссю r ocnoctю 

(С l t<I'I<I !Hi t"OД<I 

H<lj)<ICТ<IIOIIJ II ~ I IПОГО~ t ) 

ДcбltTOj)CI\<IJI :mдO.'"IЖC I I IIOCТb 
Анnнсовыс 

Oж tlд:l c:. roc 

1------т----------------t------.---------------+---::-----+-----.------j llЛ:IТCЖ II I Ii\ 1\0IICIJ f-------t 
) <! C'ICT BCC:"i ПО COCTOIO III IO lt <l 110 COCТOJIIIIIIO 11<1 ОТ' IСТIЮГО ПСр11 0Д<I )n C' ICT ВСС:>.: 

13ссго t НI год 

100 000,0 

15 054,5 

5 806,9 

23 694 ,8 

фcдcpa.rt ыrыii 

бюджет 

100 000,0 

15 054,5 

5 806,9 

23 694 ,8 

1 
бюджет 1 про• 111С 

С\'бъсn-ов РФ rк·тo•tll lll\11 

фcдcpit-'1Ыihlii J бюджстсубъс"•ов l rl JIO'II IC 

бюджет 1 РФ 1 ttсточ rн1 к 11 
7 9 

33 194 ,6 33 194,6 

14 837,4 14 837,4 

5 806,9 5 806,9 

6 056,3 6 056,3 

OJ.OJ l OJS 1\0 ti C Ll OТ'IC"ПIOГO 
ГICj)IIOД<I фitit<IIIC 1 1 poB:1 1111 JI ljii iii :JIIC IIjiOBiii iii JI 

10 11 12 13 14 

4 973 ,4 28 22 1,2 28 22 1,2 

14 837,4 6 280,3 

5 806,9 1 396,1 

6 056,3 47 165,1 22 066,7 

Mcc»u 

Год ttn•rm-. n 
Год нвод:1 фa"JII'ICCI\OГO 

объсп:1 в в пода объекта 
CTJ)OIПCЛI.oC111<1 

:жcnny:~тnrLrtю 

ЭI\C tVJy:-ITi"IЦIHQ 

15 16 17 

2018 20 19 

20 13 2018 09 

2015 20 18 

2017 20 18 

КодОКОПФ Orrнcam•c ТCX IIII'tcc кoгo рсзульт:Jт(l :.ш oгtcтr • ыlt rrcp11oд 

18 

7 5 1 03 

6 5 1 4 1 

6 51 4 1 

19 

Федералыtый бюджет 

Рулёжная дорожка РД-3 Разборка цементобетонного nокрыт 11 я- 1 06 1,0 мЗ . Устройство выемк11 

- 7 094 м3 П сррон . Разборка асфальтобето 111юго покрытня - 2 374,05 мЗ . Устройство выемюt -

493 мЗ . Ре культнвация грувта по трассе дсмонтнровшнюго стального керосн 11 о rтровода . 

Разработка грунта - 563,50 м3 . Снятие растнтель11ого слоя - 1 949,28 мЗ . ВДС. Коллектор N!!3 -
6 1,27 М . 

% тех •н1ческой готовности объекта - 0,9% 

Федеральный бюджет 

Объект BBCДC II В эксллуатшшю nOлtiOCTЫO. 

Получены разреwеюt я t·Ja ввод : 

Этап 1.1 - от 05 .09.20 18 N' 73- 1 9-29 1 -2017/ФЛВТ-04 (ИВПП ; П еррон , РД- 1 ; РД-2 ; РД- 3 ; РД-4 ; 

СДП-2 1 , ОЧ II СТНЫе сооруже н11я) . 

Этан 1.2- от 05 .09.20 18 N' 73- 1 9- 1 2 1-20 1 5/ФАВТ-04 ( П еррон- 1 , РД-9) 

о/о TCXHI1'1CCI\OЙ ГOTOB I IOCТII объекта - 100% 

Федеральный бюджет. Объект подлежал вводу в 20 18 году. 

Объект введен в эксnлуаташно 1taCTИ 11tiO . 

Получено разрешение на ввод 2-го этаnа- 19. 0 1 . 20 1 8г. (ИВПП) . 

Стронтелыю-монтаж 11 ые работы завершены в полном объеме. 

П р11чнны tte ввода объекта в 20 18 году 
Енисейским у t"lравле tJнсм Ростехнадзора nроведсна ито t·овая nроверка 11 14. 12.20 18 выда 1 10 

tюдрядчику предписание на ycтpa JJ e tJнe замеча 1111 Й , требующи х прнведеttн е просктвой 

документашtн в соответств 11 е рабочему проещ в oтнowetШII высотн ых отметок элементов 

благоустройства 11 оборудовштя . Срок устранеtmя замеча ttнJ':"J - 03 .03 .20 19. Контрольнаяпроверка 

Еннсейского управления Ростехнадзора пла tшруется в 11 ернод с 03 .03 .20 19 по 25 .03 .20 19. 
ll oлyчeJ IIJe ЗОС н ввод объекта в зксллуатацюо планнрустся n п ериод с 26.03 .20 19 по 15.04 .20 19. 
%технической готов J юстl! объекта- 99% 

Федерюtы-tьнl бюджет Объект nодлежал вводу в 20 18 году . 

Завоз странтельных материалов : Песок пр11родный дпя стронтель11ых работ средний - 623 ,81 м3 ; 

Павель сварная , НАЙЛОФОР, в комnлекте со столбом и креnежом , nокрытие щшк+rюрошковая 
эма;J ь , днаметр прутков 5мм , L=300 см, размер ячейюt 200х50мм высота 203 см- 365 1,5 1 п . м . , 

Проф11111 t рованный лист ошнtкОDЭtНIЫЙ · 4,38 т.; Птпы минеральные 11 Пол нетирольные- 93 ,83 
м3 ; Лесоматериалы круглые хвойных пород- 60,38 м3 ; Эстакады открытые кабельные - 8,2 т; 

Дизельная электростаНJ.tiiЯ РДЭС-1 50 кВа· 1 шт.; Стоимость модульной станции оч11сткн 

ли вневых стоков ЛП В-3- 1 шт. 

Строительво-монтаж t tыс работы : Снос зщншй 11 сооружешtй (2 площадка- 1 объект ; 

БлагоустройстDо, генплан , плошадка 2, срезка кустарт1ка, площадка 2 - 1 объект ; Пожарные 

резервуары V=2х250м3 с галереей (nлощадка N~2 - монтаж металлоко 11 струкщtй) - 0,7 1 объекта ; 

контрольно- t1 ропусквой пункт, в том •нJсле устройство каркаса, межэтаж tt ых nерекрьп11й , стен, 

перегородок и кровли - 1 объект. 

%технической гото tн/ОСТI-1 объекта -43 ,1% 
Причины не ввода объекта н 11 еосвое 11 11 Я средств в 20 18 году: 

- весен 11н е nоловодье 20 18 года , в результате розmtВа р. Колыма аэропорт Среднеколымск в мае

июне был поmюстыо затоплен . С юоля работы возобновле t·tы частично в местах отступлетtя 

воды 11 nросыха т1я территори и . При этом, материалы н оборудоuшше, планируемые к доставке в 

августе, tt e был11 доставлены на объект. 

- tt едобросовеетное нc nomJ e iiJJ C обяза 11 11 ОСТей П одрядчиком в связ 11 с чем, контракты 11 а СМР н СК 

расторгнуты 03 .09.20 18. 
В ФАИ П 11 а 20 19 год ипла tювый пери од н а 2020-202 1 годы ввод объекта предусмотрен n 20 19 
году . 



Реконструкшrя аэропорта Тнкоr , 

Pecnyбmrкa Саха (Якутня) 

реко rr струкния 

Рекон струкцrrя а эропорта 

Саккырыр, Республ ика Саха 

(Якуrня) 

рекоrrструкцня 

Федералыюе казе 1111 0е nредПрitЯПi е 

"А эроп орты Далыrего Востока " , г . 

Хабаровск , Хабаровский край 

Реконструкш r я а эропорта 

Xep rr y•нr , Хабарооск~rй край 

проектные и изыtкательс кi1 е 

работы 

Каr вгrал ьныс 1mожсrшя tta тcк~ ·щttii фщt<Jнсовыii год 

Bcct·o ti <J год 

77 785,6 

22 036,4 

1 245 ,1 

•l•cдcpaл ыtt.Jii 

бюджет 

77 785,6 

22 036,4 

1 245 ,1 

1 
бюджет 1 rtpo•rrtc 

С\'6Ы:IПОВ рф IICTO'III Ittol 

Пpoфнн<JrtC IIJIOD <Jнo (с нrr•m,1:1 года r•apacтaющrt :-. r r пого.\1 ) 

Bccr·o 

77 785,6 

22 036,4 

фсдсрnл ыtыii 

бюджет 

77 785,6 

22 036,4 

! бюджет с~·бъсктов l rrJIO' I I tC 

1 РФ (r tcтo•llrrrюt 

ФM\TII'I CCIO I OC ROC! IO 

(с 11:\'l aJI:I ГОД:I 

l!<lpiiCT:\1011111.\1 I!T0/"0:'>1) 

фriiНIIIC IIpODii iiiiJI 

10 

77 785,6 

22 036,4 

Дcб! ITOJ>CKIIJI З:IДQ,1ЖCIIIIOC11> 

11 12 

22 784 ,5 

An<J IIcooыc 

13 

Ож!lд:-tс:-. !ОС 

IIC1U'IIIIIK0R 

фrii!ШIC I IJ>OR :IIIIIJ-1 

14 

Меся ц 

Год 111юдn фu"<н•к-с tюго 

объекта в ввода oбl.Chlil КодОКОПФ 

ЭKCГl'I)"OПill lll/0 

зкc rury<Jr.щr • ro 

15 16 17 18 

20 17 20 18 12 

20 17 20 18 11 

6 5 1 4 1 

20 16 20 18 

On r r cщrr•c ТCX Itrr•rcc кor·o рсз~ ·:rьт<~ тrr з<~ отчстr1 ыii псрrюд 

19 

Федерат. tt ый бюджет. Объект подлежал вводу в 20 18 году . 

Объект BBCДe ll В ЭKC tlJiyaтaЦII/0 14 12. 20 18 (СТОЯJЮЧ/IЫС бО I\СЫ ДЛЯ авТОМОбitЛЫ IОЙ TeX HII K ~I н а 27 

ед. ) 

В ходе проведеrнrя реконструкцтt выполнены работы : 

· Стоя tючные боксы для автомобильной тex rrt·tки : (вместимость - 27 ед11ннц тex Jtrt к н , площадь 

застройки - 3 745,34 м 2 ; строительныЛ объем - 7 920,0 мЗ ; общая площадь - 1 5 18, 17 м2 . ) 

- 2КТПК-( 630-400)/6/0,4 -УХЛ 1: (ппощадь застроrшt - 11 0,99 м2 ; стронтепыtый объем - 122,3 
мЗ . ) 

% TCX IHtЧ eCKOЙI'OTOIЗJIOCПI Объекта - 100% 

Федералы t ый бюджет . Объект подлсжал вводу в 20 18 году. 

Объект оведе 11 в экс плуата цию 06. 11 .2018 (склад ГСМ, п ериметровое огражден~t е (ОГ·I ), КПП· I , 

КПП-2, Патрулышя дорога) 

В ходе проведения рековструкцни выпошtены работы : 

·Склад ГСМ : (горизонтальные резервуары емкостью 60 мЗ - 240 м3; площадь уч астка 
расходного склада ГСМ- 5 154 м2 ; nожарные резервуары - 2х200 м3 ; nлощадь участков 

пожарных резервуаров - 2 249 м2 . ) 

- КГIП · I (а эропорта) - 9,6хб м : (площадь застроЛкн - 80,49 м2 ; общая площадь - 70,44 м2 ; 

стро 1пслы t ый объем - 297,26 м3 . ) 

· КГIП·2 ( с клад ГСМ) - 1 5, 6х4 , 8 м : (шющадь застройки - 108, 12 м2 ; общая площадь - 89,03 м2 ; 

строительный объем - 375,7 1 м3 . ) 

· Протяженность а 1подорог - 6,375 к м : (в том числе : п атрульная дорога IV·в категория - 5,455 кr-.t , 

проездов - 0,920 км . 

- Периметровое огражде11не аэропорта с ннженер 11 ьt м и срсдстваr.нt oxpa ttы - б 0 18 м . 

%технической готовности объекта - 100% 

Федеральный бюджет 

Лолучено отринателыюс заключе 1mе по техmt•tеской и сметной част11 проскта от 29.09.20 17 ,._ N!'! 
202 - 1 7/ХГЭ-2202/02 . В целях устранения замечаrшй ФАУ « Главгосэксвертюа Росси т> проскт t-J ая 

докумеttтЗ ЦiiЯ ВОЗвращС ti З н а доработку ИСПОЛНИТеЛЮ ПрОеКТ II О- IIЗЫСКаТСЛ ЬСК II Х работ - 0Л0 

ПИИ ВТ «Данr,аэропроект». 

Ожидаемое получе 11 Не tlOJ IOЖИTCJJьнoгo заключен11я по повторной экс t·rертюе, rша trнруемое в 

кон не декабря 20 18 года не tt C П OJJ JJ e i iO в связи с незаnереше 1н1 ем корректировки смет нн ст ttтуrом 

За ненсполне r-t и е ycлoв ~tii контракта в адрес ОАО «ПИИ ВТ «дал ,,аэроnроект)> на правлены 

претензионные mtсьма с требованием нс1юлнсm-tя контракта 11 уплаты штрафа . В связи с 

11 ере восом планового срока полу• t еm1я заключсttн я повторной эксперти зы на 1 квартал 2019 г., 

по прttчнн е не своеuременrюго предоставления подрядч1rком документоn в главгосэк сnертизу, 

средства 20 18 года не освое ны . 

Кроме того, в связ r1 с отсуrстввем в государетвен вой trрограмме Росс ийской Федсрацнн 

« Разв нт11 е тра•кпортн ой систем ы>) параметров Ф~'"а'rсирован11я iiЗ федераr~ьного бюджета 

объе J..-rа , направление 11роектной докуме 1пацшt на npoвeдc ttJt e государственной экспертизы до 

определения источника финаr•снрова r•ня н е представлялось возмоЖIIЬIМ . 

Расrюряжешrем Прав 11тельства Росс 11Л ской Федерации от 30.09.20 1 8 г . N~ 2 1 Ol ·p уrвержден 

комnлексный план модерн нзащш и расш 11 решrя м агистральной инфраструктуры r-ta п ериод до 

2024 года, в состав трш1спорпюй части которого входит федсрал ьttь t й проеп « Развитие 

региошurьнь1 х а эропортов 1-1 марш рутою>, включающий мероnр11яп-tя по реконструкuнн аэропорта 

с финанснрован нсм itЗ федералыюго бюджета в 2020·2022 годах Дан ное расrюряжение 

Лравительства Россий ской Федерации представлено в ФАУ «Главгосзкспертнза России» в 

качестве документа, nодтверждающего фи11ансироватtе объекта из федсраныюго бюджета 11 
определяющего nредельную сметную сто ~t мость. 



РскоJt струк щtя аэродрома Охотск , 

Хабаровский край 

проектt1ы е '" н зыскательск 11 е 

р<1боты 

Ре конструкция а эропортового 

ком nл екса о г . Зея (Амурская 

область ) 

рс конструк ц11я 

Реко 1-1 струкuня а эропорта 

Экимч а н (Амурская область) 

реконструкция 

Каrн rта;rы rы с r1:1oжcнrr 11 rra тcк~1ц rrri r lнrн ar rcoRыit r·од lljюr lнrrr:нrcнpoв;ню (с ll<l'l:t'l<l r ·o~l:"l rшрастаrощll.\rнтого.\1) 

Ф:rr.-пr • r ccюr ocнoc r-ro 

(с н.-r•rШJ:r год:r 

lt:"lp<ICT<IIOЩIIM IIТOI"0.\1 ) 

Дсбrrторск:нr з :r;юлжс r rrюсть 
Лв;шсовыс 

t------г----------------t------.---------------t---:-----+------т-------1 IL"i<ПCЖ II 11 :"1 KOIICЦ f------1 
)а С •!СТ DCCX ПО COCTO.III III IO Н:'l ПО COCТOH III IIO 11 <1 OТ' ICTIIO I"O llCJH IOд :"l J.-r С' IСТ ВСС.''о: 

Все го rta год 

3 424 ,4 

2 14 5 15,1 

502 095,5 

фсдсрмыrы ii 

бюджет 

3 424 ,4 

214 5 15,1 

502 095 ,5 

1 
бюджет 1 ll]IO'IIIC 

с,·бъспов РФ rrcтo• rrrrrкн 

Всего 

75,5 

фcдcp:urr.rrr.rit 

бюджет 

75,5 

l бюджстсубъспов l rrpo•rrrc 

1 РФ I IICTO' IIIII KII фriii <I II C I IJIOB:IIIIIЯ 
01.01 201S 

10 11 

75,5 257 245,5 

232 461 ,3 

1\0 II CЦ ОТ'!СТI!ОГО 

rrcprroдa 

12 

257 245 ,5 

23 246 1,3 

фr r rraнc rrpoвa rrrr ll 

13 14 

Мсrн ц 

Год 1ш • r a.·r:r 
Год IHIO~lor ф:Jii'Т II 'I CC I\0 1"0 

объсr.-тоr в BIIOДOI ОбЪСh'Т<I 
СТJЮIIТСЛЬСТВОI 

зкс вну:rтоr шrю 

)KCrL'IY::IT:"IЦ I\10 

15 16 17 

20 16 20 18 

20 15 20 18 

20 16 20 18 

КщОКОПФ Оrшс;ннrс тс:о.: шr • 1 сс кого рсзут.т:rт:r за от• r етны/1 пернад 

18 19 

Федеральttый бюджет 

Получено отрицательное за ключе11и е по с метной докумеt lтацни от 10. 11 .20 17 г. N!! 1 203- 1 7/П'Э-

1 0850/ 1 О 11 лолож tiТСлыюе заключ еюt е по проектной докумеtпацtш 11 результатам щtже tt ерных 

lt зыc к a tшii от 10. 11 .20 17 N!! 11 98- 1 7/ГГЭ- 1 0850/04 . В целях устраtt с юt я заr-.t сча н11й ФАУ 

«Главгосэкс п ертюа Росс 11Ю> п о сметной докумснтац1111 11 прtшедсtвlя сметн ых рас •t етов о 

соответспнtе с ведомостямtt объемов работ, проскпшя докуме tпация оозnраtдс 11 а 11 а доработку 

~1 спол ннтелю проектно- ttзыскательск tt х работ - ОАО ПИИ ВТ «Дальаэропроект>>. 

Ож tщасмое получеtше положlпсль11о го за клю'! сння по nоnторн ой экспертизе, ПJНШ11руемое в 

ко11не декабря 20 18 года не II C ПOЛII C tiO в связи с tt eзaвepeшc tt ttcм коррсктнроокtt смет ннституrом . 

За tJ снспол tt енне условий контракта в адрес ОАО «ПИИ ВТ «дал ьаэропроект» направлен ы 

претеюиот1 ыс п11сьма с требова ннем нcпOJIII e llli Я ко 11тракта 11 уплаты штрафа, также н аправлено 

обращенtt с в Дальневосточную тра нсnортную прокуратуру по провсденню r1 ровсрки дсйстонй 

(бездсйстnнй) tюдрядчttка . В связи с п еревасом пшнювого срока П OJ1)'' 1Ctmя заключения 

tlОоторной эксnертизы на 1 квартал 20 1 9 г . , п о 11ричю1е 11 е своевременного предоставления 

подпядчtt ком документов в пшвгосэкспертизу, средства 20 18 года 11 е освоены 

Кроме того, в связи с отсуrствием в rосударствешюй программе Росс 11й с кой Федераш111 

«Развитli е трансtюртвой с tt стем ы >> 11 араметроо фннattC ttpooa JJII Я 113 федералыюго бюджета 
объекта , направле н11 с прое ... -пюй документацн 11 tta 1 · t роведе 1111 е государственной экспертюы до 

ОПредеЛеНIIЯ II CTO ЧII\IKa фiiiiЗII C IIpOBЗ HIIЯ 11 е nредста ВЛЯЛОСЬ IЗОЗМОЖIIЫМ . 

Расnоряжением Праn ttтельства РосС tiйской Федеращtи от 30.09 . 20 1 8 г . N!! 2 1 О 1 -р утвержден 

ком плексный nлан модерннзшщ11 н расш11рсния магнстралмrой 1111фраструктуры на пср~юд до 

2024 года, в соста в тра нспортной частв которого nхощп федеральный проект <( Развнпtе 

рсп• о наль11ых аэроп ортов 11 маршругоо», включающнй мерог1рнятия по реконструкц11 11 аэропорта 

с фина J J Снроnаtтем 113 фсдераrt ыrо1·о бюджета в 20 19-202 1 годах .. Даннос р<'lс поряжетtе 

Правительства Российской Федсра ц111t представлено в ФАУ (< Глав госэкс пертюа Россию> в 

качестве документа, подтверждающего финанснронание объекта 11з федерального бюджета Jt 

определяюшего пределы 1ую сметttую стоим ость 

Федеральный бюджет. Объект подлежал вводу в 20 18 году . 

- выпошt сн ы работы по авторскому надзору. 

Причнны не ввода объекта 11 неосвое l!ttя с редств n 20 18 году : 

Необходи ма коррепttровка проекта (замена пучинttстых грунтов oc tiOJИI HII Я ИВПП, кО Jt струп11 ва 

рулёжн ых дорожек, neppo 11 a, взлётно-посадочной полосы , кабельных 11 ооздуш н Ь1 х лю1нй 

электроснабжения н связи зданий аэроnортового ком плекса , светоси гналыюга оборудова в11 я , 

с клада ГСМ, водосточ tю-дренажной сети , ~t скточе 11ия объектов РТОП) . 

Сдача проекпюr, документа ц1111 для проведен 11 я государетое н ной экс 1 t ертнзы заплан11рована до 

15.03 .20 19. 
В н астояшее время ФГУ Jl « ГВСУ N'f!7)) ЧЗСТIIЧНО ВЫПОЛ I! ены работы ПО устра t-I С ВИЮ ВЫЯВЛСIШЫХ 

дефектов (трещины tt a ВПП) 
Состоялось решен не суда, о котором удоnлетвореttы требовшшя застройнтка о возJюжениtt 

обязанности 11а ФГУП «ГУ СДА>) М111юборо 11 ы Росени выполнить обязательства в натуре . 

И спол н1пь в срок до 0 1.12.20 19 г . , а та кже взыскана сумма штрафа за 11 евы полнс в~tе условий 

контракта D размере 90 МЛ II . рублей . ФГУП «ГУ едА» Мн~юбороны Росени 13 адрес ФКП 
"А эропорты Далы1 е го Востока" направлен на согласовашt е график выпол не 1111 я работ, который в 

настояшее орсмя рассматривается (вачало выпОЛJI С 1111Я работ в я н варе 2019 года ) . 

% технн~1еской готовности объекта -63,8% 
В ФАИП на 20 19 год 11 пл ановый лер 11 од н а 2020-202 1 годы овод объекта предусмотрев в 2020 

году . 

Федерал ьный бюджет . Об1.скт п одлсжал вооду в 20 18 году 
Причины не ввода объекта и Jt еосвосtшя ередет в 20 18 году . 

С начала 20 18 года работы tt a объекте не производнлнсь в cnяз t t с финансовой 

несостоятельностью генерального подряд•нtка, отсуrствнсм tt собходимого оборудоnан11 я для 

проюводства работ и трудовых ресурсов . 

06.09.20 18r. контракт расторгнуг с 000 "СДМ" . 

В ФАС Poccttll на 11равлены свсдеш1я о включеm111 000 "СДМ" в реестр недобросовссп1 ых 

ЛОСТаВIЩIКОВ 

В вастаящее время Арбитражным судом Хабаровского края рассматривается исковое заявлеtше 

ФКП «Аэропорты Дальне го Востокю> о взыскашн1 600 м1111 руб. (рсше 1111 е судом н е 

llOCTa ii OBJte tiO). 
Также веобходt1м а коррект 11 ровка nроектно-сметной докуме 11т<1ц1ш (веобходнм о и сключнтt. 11з 

разделов 11росктироDання объекты РТОП, откорректировать объёмы по вертикальной J-.лa ttнpoDкe, 

пepc tt ocy площадки метеонабтодення , шtсспt изменения в гeJt epartьllый JШa ll застройк 11 

территории) в связ t t с существенными замеч аниями к ней . 

% технической готовности объекта - 16% 
В ФАИ П 1-1 а 20 19 год и плановый пер11од на 2020-202 1 годы ввод объекта предусмотре tt в 2020 

году. 



Ре конструк щtя посадо••н о ii 

плоwадк н Бомнак (Амурская 

область) 

реКО II СТрукщiЯ 

Федеральное казенное прсдпрнят11е 

"Аэропорты Чукотки", п . У гольвые 

Коп н 

Рсконструю1н я аэропорта 

Берн!IГОвсюtй (Чукотск trй 

автономный округ) 

npoetrrн ыe 11 li Зыскател ьс кн е 

работы 

ФедераJ!ЫJОе казе 1111 0е предприятие 

"Аэропорты Кам чатюt " , Петропавловск

Камчатскнй 

Стршпельство аэропорта Оссора 

(Кам чатский край) 

К:ннпа!l ы • ы с RЛожс••няна т..:::к~·ш11ii фllll ill lcoвы ii r·од 

Все го • ш год 

12 1 50 1,0 

б 000,0 

фсдсрал м1ыii 

бюджет 

12 1 50 1,0 

б 000,0 

в то~• •теле : 

1 
бюджет 1 ПJЮ'НIС 

С\"61.С .. ,"08 РФ IICTO' II II I IOI 

4 5 

ГJ jiOфiiii:IHC IIjiOO :IIIO (с llil'l:l..'lil ГO.'lil !ШрilеТШОЩIШ IПОГОМ) 

Всего фсдсрал~ныi1 J бюджстсубъсюuв J про• 111С 
бюджет J РФ . J .IICТO'IIIIIIOI 

7 8 9 

42 756,5 42 75б,5 

Ф:H,"Т II'ICC t\ 11 OCDOC t iO 

(с llti ' I .З!HI ГОдil 

1Шр11СТ:IЮЩIШ IITOГ0.\1) 

За с • •ст нес:-.: 

фl tll ii ii C I IjiOH:I IIII » 

10 

42 756,5 

/lCбiП"OjJC t\:1 » Зil~lOЛЖe i!I IOCTh 

ПО CQCTOIII IIHO ll il 
01.0 1.20 18 

11 

110 СОСТОЮНIЮ H:l 

КОнец ОТ' IСПЮГО 

IICp! IOДfl 

12 

Mce}lu 

Год tt :t• • м•а 
Год ввода фa ""ТII'ICCt\OГO 

объс"-та в IHIOд<l объс"-m 
CЧIO! rrcJIЬCTB:t 

:жсnлуnтощшо 

:жсn.<J~·nт:tц•но 

ф 1 tii;III C 11 (>08;1 1 111JI 

13 14 I J 16 17 

20 16 20 18 

20 16 20 18 

КодОКОГIФ 

18 

6 5 1 4 1 

б 5 1 4 1 

19 

Федеральный бюджет . Объект пошrежап вводу в 20 18 году. 

В отчетном периоде вы пол ti С II Ы работы rю : зда 111110 СПЗ с КДП , 1 объект ; гараж LUIЯ 

автотранспорта- 1 объект, КПП -1 объект, п атрульная автодорога 2 1000 м 2, котельная со 
складо/\-1 угля н золы- 1 объект ; оrvажденне аэродрома 42 15 м . п . ; .; rюжар tt ые резервуары 200 
м . куб-2 шт., ВПП , в том чt-t сле бла гоустройспю 104000 м . кв. , yкpe riJI C IIH e верх 11 е го слоя 70 800 
м . кв .; по псрро 11у укреппе tнt е верхнего слоя 9 728 м . кв . ~ огражде н н е метсоплощадкн - 1 43 м , 

устройство tюдоотводноii каtшвы- 12586 мЗ ,ТГI- 1 (ЦРП)- 1 объект, устройство волов котельной 

854 ,6 м . кв . , ДЭС- 1 обект, обекты Э t t ер гетнческого хозяйспю вы поmtеttы в пол ном объеме, 

oбъetrr ьt ВОДОС II абжСНII Я 1-1 ВОДООТВСдеtнtЯ В ПОЛ НОМ объеме . 

Прнчнньttrе ввода объекта в 20 18 году : 

Работы в на ч але года 11 е провощtJНiСь по 11рнчнне шtзюtх ТС/\нtератур 11 отсутствия 

тех tюJюгнческого пp tt coeд tttt e tt i!Я к эпектри •t ес кнм сетям энергоснабжающей орга t tнзаuии 

(11p11COCД IIH C IН! e НЫПОЛ II С IЮ В 4 квартале 20 18 Г) . BoзOб ii OBJICШI C работ осуществлено С 16.04 .20 18. 
Необход11м а корректировка проектной документа u~rн , п редусмачтвающая нсключе tJи е объектов 

РТОП, перссчёт объёмов зе r-.шя•tы х работ прн устройспзе ГВПП 

Между заказчttком и подряд•нtком согласованы юме11 еtтя в тех шtч еское задашtе . 

05 . 09.20 1 8 Г . С 3А0 "форПОСТ " Зa KJJIOЧe ll ДОГОВОр 11 а BЬIПOJI II C IIIiC фу 11 КЦНЙ TCXII II'I CCKOГO За Ка3' 111 Ка 

по выпот r енtt ю работ по корреtсrнровкс проектно-смспюй докуме11та ц11И объекта , ведутся 

работы . Плановый срок rюлучеJНrя положнтелыюго заключетtя по коррскпrровке ПСД- в 1 
квартале 20 19 г. 

% теХ НН'IеСКОЙ ГOTOB II OCT I I ОбЪСk"ТЗ -87,6% 

Федералыrы rt бюджет 

Получен ы отрнuатеп ьные заключс 11mt ФАУ << Главгосэксnертнза Росси т> от 06.10.20 17 N!) 205-
1 7/Х ГЭ-2236/02 - 110 проект 11 ой документа ннti 11 результатам инженерных нзыскаtнrii , от 

06.10.20 17 N!! 206- 1 7/ХГЭ-2236/04 - п о достовер1t ости определе JtliЯ смсп1ой стон мости объекта 

ка п11 та.пы!ОГО стронтелr,ства 

0ткоррСКТiiрОВа 1111 ЗЯ , ПО результатам ОТр11Щ11"еЛЫIЫХ ЗЗКЛIОЧСIШЙ , 11р0С КТ11 0-СМСТНЗЯ 

докумснтзцня н резул ьтаты JHtжeн ep ti ыX юысканн й , 14 1 1 20 17 года повторно сда 11 а на п ponept..-y 

комплект1юстн 11 повторное рассмотрение в орга н ы государственной эк сперти зы . 

15.02.20 18 года Хабаровск ий фнлll a.JI ФАУ «Главгосэксперпr за Pocc11 m> возвратил проектную 
докумснта шно, без рассмотрстtя по причине не устранения заме 1 1Зtшй по комплектност 1-t в 

уста tювле11 11ьtit срок, в с вя з и с отсутстви ем в государственной проfl)амме Российской Федераrши 

« Развити е транспортной с истем ы » заявлеi!JIЫ Х r·r арамстров фн н а н сирова11ня из федеральн ого 

бюджета объекта . 

Распоряжени ем Прюштельства Российской Федерашrн от 30.09.20 1 8г N!) 2 10 1 -р утвержден 

ком nлексный план модернизаUJш н расширения магистрал ьной 1111 фраструктуры на период до 

2024 года , в состав тра 11 с портной •J acпJ которого Dход 1п федсрЗJJьllый проект << Развитие 

региональн ых аэропортов н маршругов», включаюш11й меро rt рнятня rю реко 11 струкци 11 аэрогюрта 

с фнна нснрованнем из федерального бюджета в 2020-2022 t·одах .. Данrюе распоряже 1нr с 

Правительства Российской Федерации представлено в ФАУ « Главгосэкспертнза России » в 

ка'!сстве докумеtпа, подтверждаюшего фtн t а н с и ровашrе объсi\Га ю федера.J!ЫIОГО бюджета tf 
определяющего предельную сметную сто tt мость 

28.12.20 18 года преюведсна сдача nсд tta повторную проверку в ФАУ «Главгосэкспсртнза 

Россюш. В настоя щий момент Документа нии по дан н ому объе!\JУ проходит проверку на 

комплектность. 
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Объек-тм, мсрО11 JНIЯП t я (yкpyв t t (' IIII ЫC 
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r tро t-раммм 

Воздуш ttмil тpattct-topт 

Государетвеннос казенн ое учрежден11е 

Архш t гельской област 11 <( Главн ое 

yпpaвлe t t ll e каntпалыюго 

строительства>>, г. Архангелt.с к 

Рс ко tt струкн t tя аэроп ортового 

комnлекса «Соловки », о . 

Со11овецкий , Архангельс кая 

область 

реконструющя 

Государстnенtюе yt-ltпapн oe 

предпри ятие Вологодекой области 

"Волгаоблстро ii заказчнк" , г . Вологда 

Реконструкння аэроп ор1·а в г 

Велнкнii Устюг Вологодекой 

области 

реконструкция 

Заместитель руководителя 

Федералыюго а ге iiТСТВЗ 

IЮЗдУШIIОГО транСПОрта 

Кагарманова Елена Сергеевн а 

Коtпакпtые телефо t~ы : 

Адрес электронн ой почты : 

К:ншталыtыс II !JOЖCIIIt ll ttn тс..:ущнii фtmnttcooы ii r·од ПJюфtttlnltc ttpooa JtO (с IHI't<UJ a r ·ола ttapa~тaющtt:. r Jtтoroм) 

Фаю- 11 '/ССК\t OCBOCI\0 
(с ll tl' t aJЫ roдn 

ltaj)<I(..I[\IQЩ I IМ IIТO I"0.\1 ) 

Дсбt порс..:ан :.~nдoлжcttltOCTI> 
Лlln ttcoвыc 

Год на •tал а 

1------г----------------1------,.------,-то-,-,.-"-,с,-nс-: ------+---:3-, -с,-,ст-,-с-с'-. -+------т--nо_с_ост_о-",-",-ю-,-"-i ~~::•,~~ ~.~с~~:~:~l--:3:-n-с•-,ст-,с-с.-, -; сТJХНIТСЛЫ.:ТИа 
110 COCТOII I ·I\\10 IШ 

Bcct·o щ1 1·од 

288 665,2 

фcдcpilllыtыii 

бюджет 

288 665,2 

1 
бюзжст 1 rtJIO' tttc 

С\"6ЪСI\"ТОI! РФ 1\CTO' IIIII KI\ 

Всего фсдсрм~>ныii J бюджст субъспов J lt J>O' tllc 
бюджет J РФ J IICTO'tttttюt 

7 8 9 

190 594 ,2 190 594,2 

IICТO'III\11\011 
01

_
01 20 18 

1\01\СЦ OT'ICTII0/"0 

ф1111:111C ifii08<1 1\IIJI 11Ср110Д<I фttii<IIIC I !j)OO<II\ 1111 

10 11 12 13 15 

190 594,2 19 1 5 16,9 19 1 5 16,9 

Год вnода 

объс..,-та о 

ЭI\Crt'IYtiT<I t\1110 

16 

20 18 

Мсснц 

ф<JI\11\ЧCC I\01"0 

ВВОД:! обЪСI\1<1 

::IKC I IЛ Y<1Ti\ IIII IO 
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КодОКОПФ 

18 

Ortt tcntнtc n.:~ I III' I CC KO I"O резул ьтата ::sn OТ'ICntыii rtср • юд 

19 

Федеральный бюджет. Объект rюJUleЖaJI вводу в 20 18 году. 

·Земляные работы rю груttтовым частям ЛП - 4 124 r-.t3 ; 
· Устройстводорожных tt асы пей на грунтовых частях ЛП - 14 38 1 м З ; 

• Планнровка грунтовых часте й ЛП ИВПП - 15 1 429 м2 ; 

· УСТрОЙСТВО ОСН ОВЗ IЩЯ I I З ГJГС ТОЛЩIШОЙ 20 СМ на ИВГJГJ - 36 78 1 м2 ; 

·УстрОЙСТВО OC I IOBaiiiiЯ Ю ГJГС TOJIUНIIIOЙ 20 СМ I-I З укрСПЛС НI-I ЫХ ОТМОСТКаХ Н yкpe rJ JJet tHЫX 

уч аст ков ЛП - 5 786 м2; 

-Устройство аэродромных покрытн й на И ВЛП нз сборных железобетонны х плит ПАГ· 1 4 - 2 189 
шт. ; 

· Разработка грунта Jt с парtпе;tыю·поглощающе й канавы - 4 166 м3 ; 

· Планнровка откосов 11 дна 11 с парtпельно-поглошаюшей к а навы - 4 574 м2 ; 

- Устройство дорожных tшсы псй нз Л ГС н а патрульной дороге - 1 О 406 м3 ; 

-Устройство подспшающ11 х н выравнв ваюшн х слоев основшнtй на патрул ьной дороге ю 

отфрезерованного асфальтобетона - 5 220 мЗ ; 

-Устройство ка ttа в по патрулыюй дороге - 9 365 м3 ; 

- Плаюtровка откосов и по;ютt-tа выемок дна н откосов ка tt ав по патрул ьной дороге - 23 897 м2 . 

В пос . Оссора в 20 18 году прибыло четыре тра нспорпtых судна с грузом подрядчика : 16 июttя 

2018 года пришло п ервое судtю нз Влащшостока Доставлено на объеt.:т следующ11е материалы : 

184 шт. nл ит ПАГ- 14 , 1500 тн . немснта, 600 м3 щебн я 

1 сеtпября 2018 года пришло второе транспортное судно нз Владивостока . Доставлев ы на объект 

следующне материалы : 1 275 шт . 11лнт ПА Г-1 4 , мобtmышя установка РБУ (растворо- бетонный 

узеп) JUIЯ прнготовленtt я пескоцементной смес 11 , ком 11рессор, ЗаJ t ивщ11к швов, 9 контейн еров с 
комnлектующ11мн JUlЯ эле t..-rроснабження , м а чты ocвeн.IC II II Я . 

23 октября 20 18 года прибыло третье транспортнос судно из Владttвостока . Доставлены 11 а объект 

следующне материалы : 110л нмерно~б нтумная мастика для зал 11в к н швов - 46 т11 . ; арматура - 5 пt . ( 

12 мм), гидроселен ( в матах) толщ11110Й 1 О 11 20 мм 
08 ноября 20 18 года nрибыло четвертое тран с портн ос судно ю Влад11востока с nmпa!\-H-t ПАГ- 1 4 в 

колttчсстnе 459 шт . По 11р11ч~нt е nлох нх метеоусловий удалось разгрузнть 11 достаntпь tt a объект 

22 1 пл итую 459. Остшrыt ые nлнп.t разгружевы в п . Тнл нч11юt . 

Работы с 23 .11 .20 18 н а объекте временно прекращены на знмннй пер11од 

о/о TCX IIIi ЧeCKOЙ ГOTOBIIOCТII объекта -33, J % 
Пр11чнны не ввода объекта в 20 18 году : 

Огстава н11 е Ладрядчика от ГJJаф~tка проюводства работ, коротк11м 11ернодом проведсtшя 

Объекты кип•пильно•-о сч>оителJ)ства, мeporJIHI HTJIЯ (yкpv r1 11 CII I-J Ыe нн вестнцно r•ныс п росl\rы) госудй i>Ствеtt ii ОЙ собствснJ Jости субъектов Росс JJЙской <J>едсрац н 11 и/11Л JI мy JJIIII Jtnaльнoй собствен t J остн 

463 203,4 400 000,0 63 203 ,4 

463 203 ,4 400 000,0 63 203,4 

333 333,3 300 000,0 33 333 ,3 

129 870,1 100 000,0 29 870, 1 

~ 
(подпись) 

(495) 645-85-55 доб . 6362 

К agarmшюva _ [S@scaa.l"tJ 

333 333,3 

333 333 ,3 

333 333,3 

00. К;тм 

(ФИ .О) 

300 000,0 33 333,3 333 333,3 333 333,3 

300 000,0 33 333.3 333 333,3 333 333,3 

300 000,0 33 333,3 333 333,3 333 333,3 

7 52 04 

20 18 2020 

6 52 42 

20 18 2020 

Получены положнтелы-tые заключенttя ФАУ •тлавгосэксnертнза России " 

- по проект tюй документац11и от 28.09.20 18 N!:! 00568- 1 8/ГГЭ- 1 4293/ 1 5-0 1, 

- по сметн о it докумснтаttнtt от 29.09.20 18 N" 00549- 1 8/ГГЭ- 1 4293/07-0 1 

05.12.20 18 закнючен государствеll t tый контракт между ГКУ АО «ГУКС» и АО 

((СТРОЙТРАНСГАЗ» (г . Москва) н а выполнен не работ по стро tпел ьству объекта . Цена коttтракта 
- 2 586 426, 5 тыс. рублей . Срок окон ча 1111 Я работ - 30. 11 .2020. 18.12.20 18 осуществлена выплата 

аванса 

28 ноября 2018 года заключен государствен11ый контракт между ГКУ ВО (<Служба едtшого 

заказчика» н ЗАО <( Горстройзаказчик» н а реконструкцию аэропорта в городе Великом Устюге 

Вологодекой области н а сумму 1 082,7 мл11 . рублей . Срок завершения работ по контрак·tу- 5 
ЗDI)'CTa 2020 ГОДЗ 
Пр11чиtюй кассового неосвое н1-tя является ,WIIпельный срок проведения коммер•! еС КIIХ 

,-, ере говороn , заключеtнtя договоров субподряда и поставки . 


